



제262회 시의회 제2차 정례회  
2021. 11. 5.(금) ~ 12. 14.(화)  
산 업 건 설 위 원 회

- 2021년도 -  
**행정사무감사자료**





# 목 차

## □ 공통사항(14건)

1. 분장사무 현황 .....	5
2. 행정사무감사 지적사항에 대한 처리결과 .....	6
3. 시정질문에 대한 조치결과 .....	42
4. 상임위원회 활동 시 지적 및 요구사항 처리결과 .....	42
5. 상급기관 및 자체감사 수감 현황 .....	42
6. 민선7기 시장 공약사업 추진상황 .....	53
7. 시책추진 관련 주민의견수렴 사례 .....	53
8. 다수인(5인 이상) 관련 민원 처리현황 .....	54
9. 용역사업 추진사항 .....	54
10. 보조금 지원현황 .....	54
11. 위원회 운영현황 .....	55
12. 행정심판 및 행정소송 현황 .....	57
13. 소관업무 관련 부정적 언론보도내용 및 처리결과 .....	64
14. 코로나19 대응 추진현황 .....	65

## □ 개별사항(26건)

1. 입찰 및 계약집행내역(공사 1억원 이상) .....	69
2. 주요공사 추진 상황(10억원 이상) .....	92
3. 각종 용역 내역 .....	105
4. 교량유지 관리 추진현황 .....	124
5. 건설공사 하도급 내역 .....	132
6. 도로시설물 설치 및 보수 현황 .....	153
7. 시설물 관리현황 .....	165
8. 설계변경 된 사업의 변경내역 및 사유(10억원 이상) .....	166
9. 과적차량 단속실적 및 조치결과 .....	181
10. 수의계약 내역(1천만원 이상) .....	182
11. 보상 관련 감정평가사 선정 현황 .....	197
12. 보상금 이의신청 현황 .....	199
13. 도로관리사업장 및 품질시험실 운영 .....	223
14. 품질관리 강화로 부실시공 사전예방 추진현황 .....	238
15. 이월사업(명시·사고·계속비이월순 작성) 현황 .....	239
16. 건설공사 주민설명회 및 사전예고제 추진현황 .....	269
17. 도로상 맨홀정비 현황 .....	282
18. 공사현장 안전점검 추진현황 .....	283
19. 폭설대비 제설대책 추진현황 .....	292
20. 하자보수 현황 .....	293
21. 건설공사 공사기간연장 현황 .....	297
22. 용역 및 건설공사 일시정지 현황 .....	301
23. 건설공사 중 시공사 부도사업장 현황 .....	313
24. 특허공법(제품) 사용현황 .....	313
25. 대규모(건설·건축공사) 사업현황 .....	322
26. 기타사항 .....	325

공 통 사 항



# 1. 분장사무 현황

(2021. 9. 30. 기준)

부 서 명	과 별	정 원	현원	분 장 사 무	비 고
계	8과	128명	128명		
건 설 부	관리과	14	14	· 본부의 업무계획 수립 및 조정 · 서무, 인사, 감사, 복무, 보안 및 직원후생에 관한 사항 · 예산 및 재원확보에 관한 사항 · 지출 총괄 및 결산 · 공사, 용역 등 계약에 관한 사항	
	보상과	9	8	· 손실보상에 관한 사항 · 수용재결 및 공탁에 관한 사항 · 손실보상 관련 소송에 관한 사항 · 공유재산 관리에 관한 사항	
	건설1과	13	13	· 도로·교량 건설사업 총괄 · 도로개설, 확·포장공사 설계 및 시공감독 · 공사현장 재해대책에 관한 사항 · 교량·육교 지하도 공사 설계 및 시공감독	
	건설2과	15	16	· 산업단지 조성사업 설계 및 시공감독 · 하수시설 건설사업 설계 및 시공감독 · 녹색공간 조성사업 등 기타건설사업 설계 및 시공감독 · 체육시설 조성공사 등 기타건설사업 설계 및 시공감독 · 공원조성 및 조경공사 등의 설계 및 시공감독	
시 설 부	시 설 정비과	36	36	· 일상적 도로(포장도) 유지보수 · 도시관리계획상 폭 20m 이상 도로 굴착을 수반하는 도로점용 허가, 준공검사 및 도로관리심의회 운영 · 긴급한 도로정비(포장도) · 도로이용 불편사항 즉시처리(도로불편신고센터 운영) · 건설공사 품질관리에 관한 사항 · 비관리청 도로공사 시행허가(도시관리계획상 폭 20m 이상) · 도시관리계획상 폭 20m 이상 도로의 사용개시	
	시 설 관리과	14	14	· 시설물 안전점검(정밀점검, 정밀안전진단) 추진 · 시설물 보수·보강 등 유지·안전관리 · 운행제한(과적) 차량단속 · 제한차량 운행 허가 및 협의	
	건축과	9	9	· 일반 및 지정건축물 설계 및 시공감독 · 구조물 건축사업 설계 및 시공감독 · 건축물 공사장 재해대책 관리 · 시장이 정하는 건축물공사 설계 및 시공감독	
	기전과	18	18	· 일반 지정건축물 기계·전기·통신·소방분야 설계 및 시공감독 · 토목공사 기계·전기·통신·소방분야 (가로등, 육교, 공원, 지하차도) 설계 및 시공감독	

## 2. 행정사무감사 지적사항에 대한 처리 결과(2018~2020)

### ○ 총괄

구분	대상건수	추진상황			비고
		완료	추진중	미결	
2018	15	15			
2019	7	4	3		
2020	14	6	8		

### ○ 세부내역

#### 【2018년】

조치요구사항	처리내용	처리결과	담당부서
<p>○ 공사 하도급 관리감독 실태</p> <p>- 시에서 발주하는 공사의 경우 하도급 실태점검을 하지 않는 등 관리감독 소홀로 지역업체가 불이익을 받고 있음. 업무에 철저를 기해 재발사태가 없도록 하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 불법 하도급 건설업체 행정처분               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 업체수 : 55개사(원수급인)</li> <li>- 위반내용 : 하도급률 부당산정 통보(58건), 하도급 계약 미통보(40건), 하도급관리계획 불이행(2건)</li> <li>- 처분내용                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 건설산업기본법 위반처분 : 영업정지(3개월이내), 과징금(8천만원 이하), 과태료(150만원 이하) 등 / 건설도로과 등</li> <li>· 지방계약법 위반처분 : 입찰참가자격제한(7개월 이내) 등 / 건설관리본부</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.05.10. : 하도급 거짓통보 행정처분 검토</li> <li>○ '18.05.15. : 하도급 거짓통보(33건) 건산법 처분 의뢰</li> <li>○ '19.01.31. : 하도급 미통보 건설업체 행정처분 검토</li> </ul> <p>〈향후계획〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재발 사례 방지를 위해 관련 감사처분 결과 전파 및 관련 규정 숙지</li> <li>○ 하도급계약 체결 통보시 하도급율 82%이상 준수할 수 있도록 조치</li> <li>○ 관련 규정에 의한 하도급 계획의 이행 점검, 하도급 적정성 심사, 하도급 제한 등 관리에 철저를 기하고자 함</li> <li>○ 관련규정(건설산업기본법)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제29조(건설공사의 하도급 제한)</li> <li>- 제29조의3(건설공사의 하도급 참여제한)</li> <li>- 제31조(하도급계약의 적정성 심사 등)</li> <li>- 제31조의2(하도급계획의 제출)</li> </ul> </li> </ul>	완료	건설관리본부 전부서



조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서
<p>○ 공사 하도급 관리감독 실태</p> <p>- 법령 및 조례에 따라 지역건설업체 하도급 실태조사를 실시하고 있는데 지역인력 참여 확대를 위해 노력해주기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「지역건설근로자 고용안정 및 체불임금 없는 관급공사 운영조례」</li> <li>- 제5조 : 시장은 건설업자에게 지역건설근로자와 지역건설기계를 우선으로 고용 또는 사용 하도록 적극 권장</li> <li>- 제6조 : 공사감독자는 계약상대자로부터 실제 투입된 근로자 사역 및 건설기계 사용내역을 받은 후 이를 점검하여 해당 사업 기성 및 사업준공시 계약담당자에게 통지</li> <li>○ 「지역건설산업 활성화 촉진 조례」</li> <li>- 제5조의2 : 지역건설 산업에 참여하는 건설업자는 지역업자의 하도급 비율을 60퍼센트 이상으로 적극 권장 할 수 있음</li> </ul> <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18. 01. 05. : 지역건설산업 활성화 협조 요청</li> <li>○ '18. 09. 06. : 지역건설산업 활성화 협조 요청 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역업체의 하도급 참여 확대(60%이상)</li> <li>- 지역에서 생산된 건설자재 구매</li> <li>- 지역업체의 장비 사용 및 인력 고용 촉진</li> </ul> </li> <li>○ '18. 12. 24. : 지역건설산업 활성화 협조 요청</li> </ul> <p>〈향후계획〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역 건설근로자 우선 고용을 위해 적극 권장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (근로자) 노무비 구분관리제로 사역 내역 확인</li> <li>- (건설기계) 건설기계대여금 지급보증서 발급현황에 대해 매월 점검</li> </ul> </li> </ul>	완 료	건설관리본부 전부서

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 부 당 서																									
<p>○ 교량 관리</p> <p>- 최근 준공된 교량 중에서 안전등급 C등급을 받은 교량이 다수 있음. 부실시공 여부 등 확인 후 조치하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 2011년 이후 준공된 교량 관리현황(C등급)</p> <table border="1"> <tr> <th>시 설 명</th> <th>위 치</th> <th>준공 년도</th> <th>제원</th> <th>등 급 (점검일)</th> <th>기타</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">진잠교</td> <td rowspan="2">유성구 용계동</td> <td rowspan="2">'11.10.</td> <td rowspan="2">L=135m B=50.9m</td> <td>C ( '16.08.25)</td> <td rowspan="2">2중</td> </tr> <tr> <td>B ( '18.11.13)</td> </tr> <tr> <td>고려교</td> <td>유성구 봉명동 ~ 유성구 원신흥동</td> <td>'11.06.</td> <td>L=84m B=29.4m</td> <td>C ( '17.02.07)</td> <td>기타</td> </tr> <tr> <td>원신흥교</td> <td>유성구 봉명동 ~ 유성구 원신흥동</td> <td>'11.06.</td> <td>L=88m B=20.9m</td> <td>C ( '17.02.07)</td> <td>기타</td> </tr> </table> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 진잠교</p> <p>- '16. 8. 25. : 정밀안전점검 결과 안전등급 C (주부재 균열, 누수, 박리 등의 경미하고 광범위한 손상, 교면포장 노후, 신축이음장치 누수 등)</p> <p>- '16. 10. 14. : 하자통보 ⇒시공사 대전도시공사(도안사업단)</p> <p>- '17. 5. 1. ~ '17. 11. : 하자보수 완료</p> <p>- '18. 11. 13. : 정밀안전점검 결과 안전등급 B ⇒ 하자보수완료로 등급 상향</p> <p>○ 고려교, 원신흥교</p> <p>- '17. 2. 7. : 정밀안전점검 결과 안전등급 C</p> <p>- '17. 2. 28. : 하자통보 ⇒ 시공사: 한국토지 주택공사</p> <p>- '17. 7. 3. ~ 8. 31. : 하자보수 완료</p>	시 설 명	위 치	준공 년도	제원	등 급 (점검일)	기타	진잠교	유성구 용계동	'11.10.	L=135m B=50.9m	C ( '16.08.25)	2중	B ( '18.11.13)	고려교	유성구 봉명동 ~ 유성구 원신흥동	'11.06.	L=84m B=29.4m	C ( '17.02.07)	기타	원신흥교	유성구 봉명동 ~ 유성구 원신흥동	'11.06.	L=88m B=20.9m	C ( '17.02.07)	기타	완 료	시 설 관리과
시 설 명	위 치	준공 년도	제원	등 급 (점검일)	기타																							
진잠교	유성구 용계동	'11.10.	L=135m B=50.9m	C ( '16.08.25)	2중																							
				B ( '18.11.13)																								
고려교	유성구 봉명동 ~ 유성구 원신흥동	'11.06.	L=84m B=29.4m	C ( '17.02.07)	기타																							
원신흥교	유성구 봉명동 ~ 유성구 원신흥동	'11.06.	L=88m B=20.9m	C ( '17.02.07)	기타																							

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	담 당 서
<p>○ 교량 관리</p> <p>- 서대전육교 보도 보수공사 후 정전기 방지시설이 파손·방치되고 있어 시민 안전사고가 우려됨. 정비조치 하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서대전육교 보도테크 교체 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 중구 오류동 ~ 유천동일원</li> <li>- 사 업 량 : 보도테크 재설치 A=780.9㎡, L=338m</li> <li>- 사업기간 : 2017. 8. 10. ~ 11. 7.</li> <li>- 사 업 비 : 206백만 원</li> </ul> </li> </ul> <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서대전육교 보도테크 교체 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17. 06. 26 : 서대전육교 보행로 테크 교체 검토 ※ 지역주민 지속적인 서대전육교 보도정비 요구</li> <li>- ‘17. 08. 10. : 착공</li> <li>- ‘17. 08. 10. : 관급자재(보도테크) 계약</li> <li>- ‘17. 11. 07. : 준공</li> <li>- ‘18. 7. ~ 8. : 정전기방지시설(알루미늄) 설치 / 관급업체 무상제공</li> <li>- ‘18. 8. ~ : 현지 여건상(호남선 철도 횡단 보도) 정전기가 자주 발생하여 정전기 해소민원 제기</li> <li>- ‘18. 11. 20. : 보도테크에 설치된 정전기 방지시설 (알루미늄) 파손으로 철거</li> <li>- ‘18. 12. 18. : 정전기 방지용 희생양극체(알루미늄)를 난간에 설치하였으나 효과 없음</li> <li>- ‘19. 10월 : 보도테크 정전기방지시설(알루미늄) 재설치</li> </ul> </li> </ul>	완 료	시 설 관리과

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서
<p>○ 각종 공사에 따른 업무 추진 철저</p> <p>- 각종 공사 추진 시 보상, 문화재 조사 등으로 사업이 지연되는 사례가 있어 비용 부담 증가 등 문제점이 발생되고 있음. 계획 수립 후 사전 준비를 철저히 하고 발주하여 조속히 추진되도록 업무에 만전을 기하기 바랍.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안영생활체육시설단지 조성사업(1단계) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보상추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>· '16. 8. 30. ~ '18. 3. 28. : 보상추진</li> </ul> </li> <li>- 문화재 조사 <ul style="list-style-type: none"> <li>· '13.4. ~ '13. 6. : 문화재 지표조사 / 사업시행 인가시 시행</li> <li>· '18. 7. ~ '18. 8. : 문화재 표본조사</li> <li>· '18. 10. ~ '18.11. : 문화재 시굴조사</li> <li>· '19. 1. ~ '19. 3. : 문화재 발굴조사 예정</li> </ul> </li> <li>- 공사일시정지(2회) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1차 (17.9.~18.1.) : 보상 미완료</li> <li>· 2차 (18.7.~18.10.) : 문화재 조사</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>〈문제점 및 대책〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여 건 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보상 완료 건물 잔존시 범죄 및 안전사고 우려</li> <li>- 보상 및 이전이 완료되고 부지가 확보된 이후 문화재 조사(굴착 및 조사)가 가능한 여건</li> <li>- 따라서, 부득이 일정부분 보상이 진행된 이후 공사 착공하여 조속한 공사 철거 및 사업 부지 확보 등 현장 관리 병행 추진하고 있는 실정</li> </ul> </li> <li>○ 문제점 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보상 미완료 및 문화재 조사 등 선행 절차 미완료 후 공사 착공에 따라 공사 지연으로 인한 시공사 비용 부담 증가 등 문제점 발생</li> </ul> </li> <li>○ 대 책 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 향후 추진사업에 대해서는 시공사 비용부담 발생이 최소화 되도록 본청 부서와 사업 착공 시기 조율하여 추진 완료</li> </ul> </li> </ul>	완 료	건설2과

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서
<div>○ 보상업무 인력 보강</div> <div>- 보상업무 인력 보강을 통해 보상금 이의신청 사례 및 업무 처리량 절감 등 행정력 낭비 요인을 해소할 수 있도록 하기 바람.</div>	<div>〈기본현황〉</div> <div>○ 조직 및 인원</div> <div><div><div>관리과</div><div>3담당 / 17명</div></div><div><div>관리담당(5)</div><div>행정6급 1명 행정7급 2명 행정9급 1명 사무7급 1명</div></div><div><div>경리담당(6)</div><div>행정6급 1명 행정7급 2명 행정8급 2명 행정9급 1명</div></div><div><div>보상담당(5)</div><div>시설6급 1명 시설7급 2명 시설9급 1명 임기제 1명</div></div></div> <div>○ 보상담당 업무에 관한 사항</div> <div><div>- 사업지구별 지장물 실태조사 및 보상협의</div><div>- 소유권 이전 등기 및 보상금 지급</div><div>- 수용재결 신청 및 보상금 공탁</div><div>- 보상관련 소송업무 수행</div><div>- 보상수탁 업무 수행 및 위탁업무 감독</div></div> <div>〈그간 추진상황〉</div> <div>○ 계약보상전문요원 임기제 채용 : 1명 / '16.9.20.</div> <div>○ 임기제 연장계약 : 1명 / '17. 9. - '19. 9.</div> <div>○ 향후 5년간 보상업무 공무원 증원 요청</div> <div><div>- 요구인력 : 3명</div><div>- 내 용 : 지역 현안사업 수요에 부응하기 위한 보상담당 공무원 증원 요청</div><div>→ 보상업무 공무원 증원 : 1명('18.9.14.)</div></div> <div>○ 건설관리본부 전문직위 대상 직무 선정 추천</div> <div><div>- 보상분야 / 1명(시설6급)</div></div> <div>○ 조직개편에 따른 보상과 신설</div> <div><div>- 증원 인력: 4명</div><div>- 증원 내역: 보상과장(5급, 1명) 보상팀장(6급, 1명) 보상담당자(7급, 2명)</div></div>	완 료	관리과

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서																																				
<p>○ 도로관리사업장 및 품질시험실 운영</p> <p>- 내구연한 경과 장비가 상당수 있어 안전상 및 성능상 문제가 발생할 우려가 있음. 예산 확보에 적극 노력하여 조속히 교체하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 시험종목 : 성토용 흙 등 35개 분야 168개 종목(토건 148, 화학 20)</p> <p>○ 시험장비 : 품질시험 장비 46종 68기</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 노후시험장비 교체</p> <table border="1"> <tr> <th>구 분</th><th>2019년</th><th>2020년</th><th>2021년</th></tr> <tr> <td>장비(대수)</td><td>3</td><td>-</td><td>4</td></tr> <tr> <td>금액(천원)</td><td>19,500</td><td>-</td><td>6,190</td></tr> </table> <p>* 2019년 : 마모시험기, 전기로 등 4품목 * 2021년 : 코아채취기 등 3품목 * 노후시험장비 불용처분/ 마모시험기 등 12기('20년)</p> <p>○ 품질시험장비 검·교정(매년)</p> <table border="1"> <tr> <th>구 분</th><th>2019년</th><th>2020년</th><th>2021년</th></tr> <tr> <td>장비(대수)</td><td>72</td><td>39</td><td>61</td></tr> <tr> <td>금액(천원)</td><td>5,148</td><td>4,310</td><td>4,325</td></tr> </table> <p>○ 품질시험장비 수선(매년)</p> <table border="1"> <tr> <th>구 분</th><th>2019년</th><th>2020년</th><th>2021년</th></tr> <tr> <td>장비(대수)</td><td>2</td><td>6</td><td>3</td></tr> <tr> <td>금액(천원)</td><td>7,008</td><td>6,378</td><td>1,221</td></tr> </table> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 검교정 매년 지속 추진</p> <p>- 내용연수 경과 시험장비 검교정 불합격시 교체 추진</p> <p>○ 시험장비 수선을 통한 지속 사용 추진</p>	구 분	2019년	2020년	2021년	장비(대수)	3	-	4	금액(천원)	19,500	-	6,190	구 분	2019년	2020년	2021년	장비(대수)	72	39	61	금액(천원)	5,148	4,310	4,325	구 분	2019년	2020년	2021년	장비(대수)	2	6	3	금액(천원)	7,008	6,378	1,221	완 료	시 설 정비과
구 분	2019년	2020년	2021년																																				
장비(대수)	3	-	4																																				
금액(천원)	19,500	-	6,190																																				
구 분	2019년	2020년	2021년																																				
장비(대수)	72	39	61																																				
금액(천원)	5,148	4,310	4,325																																				
구 분	2019년	2020년	2021년																																				
장비(대수)	2	6	3																																				
금액(천원)	7,008	6,378	1,221																																				

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	담 당 서
<p>○ 도로관리사업장 운영</p> <p>- 도로관리사업장 보유 차량 중 내구연한이 경과한 차량에 대한 교체 추진 시 친환경적인 전기차·수소차로 교체하는 방안 검토하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관용 차량 및 건설기계 보유 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관용차량 22대, 건설기계 12대</li> </ul> </li> <li>○ 내구연한 초과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관용차량 10대, 건설기계 7대</li> </ul> </li> </ul> <p>※ 건설기계는 동종의 친환경차량이 존재하지 않음.</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019.04.17. : 친환경 수소전기차 신규 취득(도로순찰용)</li> <li>○ 2020.03.03. : 경유차량 구입 (현장조사용) <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 긴급자동차 지정차량으로 친환경차량 구입대상 비대상</li> </ul> </li> <li>○ 품질시험 차량 대체 취득 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021.07. 차량구입 추진중(품질현장출장)</li> </ul> </li> <li>※ 품질시험 현장출장 차량특성상 코어채취기, 발전기 장착이 필수적이고 출장인력 및 장비설치 공간 확보가 필요하나 전기화물차의 경우 출장인력 수송 및 장비설치 공간이 부적합하여 배형 자동차(경유) 구입 추진</li> <li>○ 노후 도로보수차량 대체 취득 계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021.07.28. 노후차량 대체취득 추진계획 수립</li> <li>- 2021.08.25. 대체취득 정수배정 승인 3대 (소형화물(1t전기화물차) 1대, 건설기계운반차량(5t) 1대, 도로보수차량(25t) 1대)</li> </ul> </li> <li>※ 건설기계운반차량(5t) 및 도로보수차량(25t)은 동종의 친환경차량이 없어 경유 차량 구입 예정</li> </ul> <p>〈향후계획〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 긴급자동차로 지정된 차량 및 동종의 친환경 차량이 없는 경우를 제외하고 추후 차량 교체 시 친환경차량 대체취득 적극 추진</li> </ul>	완 료	시 설 정비과

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	담 당 서
<p>○ 도로시설물 유지관리</p> <p>- 상시 기동 보수반을 운영하고 있으나 도로관리가 제대로 되지 않고 보수 지연 등 시민 불편이 가중되고 있음. 순찰(점검)반 운영 등 도로관리에 철저를 기하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 상시 기동 보수반 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로관리소 도로보수원(공무직) 15인</li> <li>- 기계운영 1인, 운전직 공무원 6인</li> </ul> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 상시 순찰반 1개조 및 도로보수반 3개조 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 市 도로(도시관리계획상 폭 20m이상) 유지 관리 업무를 위하여 상시 순찰반 1개조, 도로보수반 3개조 운영하여 즉시보수업무 수행</li> <li>- 도로관리소 당직근무 및 긴급보수반 운영하여 야간 및 주말 긴급 도로민원 대응</li> <li>- 도로불편사항 민원접수처리 건수가 2020년 3,113건 이었으나, 2021년 9월 30일 기준 1,721건으로 감소, 도로관리가 개선되고 있음</li> </ul> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 지속적인 순찰 및 보수반 운영으로 도로관리에 만전</p>	완 료	시 설 정비과



조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	담 부 당 서																						
<p>○ 도로상 맨홀 정비 추진</p> <p>- 맨홀과 도로의 단차로 인한 차량운행 불편 및 사고 우려 등에 따라 맨홀정비 비용이 지속적으로 소요되고 있는데 신공법 추진 사례 및 조례 제정 사례 등을 참고하여 예산절감 방안을 검토하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 대 상 : 폭 20m이상 도로에 설치된 맨홀 → 상·하수도, 한전, 통신(KT)맨홀</p> <p>○ 도로상 맨홀 관리대상 규모 (단위 : 개소)</p> <table> <tr> <th>계</th> <th>상수도</th> <th>하수도</th> <th>한전</th> <th>통신</th> <th>기타</th> </tr> <tr> <td>9,792</td> <td>1,768</td> <td>3,946</td> <td>1,445</td> <td>2,334</td> <td>299</td> </tr> </table> <p>○ 사업내용 : 불량맨홀(단차, 파손 등) 신속 정비</p> <p>* 충남도시가스, 기타(하나로통신, SK텔레콤) 맨홀은 관리청 자체정비</p> <p>* 작업구 관리자(맨홀관리기관)의 부담금으로 맨홀정비 사업 시행</p> <p>※ 관련근거</p> <p>○ 도로상 작업구 설치 및 관리지침 (국토교통부 지침 제정, '18. 9. 1.)</p> <p>○ 도로상 맨홀유지관리에 관한 도로관리청과 맨홀관리기관간의 협정서( '89. 3. 20.)</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 시설물 유지관리 선진지 견학</p> <p>- 2018. 12. 13. ~ 12. 14. : 경기도, 인천광역시, 서울특별시 방문하여 시설물 유지관리 공법 비교</p> <p>○ '21년도 불량맨홀 정비 : 499백만원 (단위 : 개소)</p> <table> <tr> <th>계</th> <th>상수도</th> <th>하수도</th> <th>한전</th> <th>통신</th> </tr> <tr> <td>530</td> <td>132</td> <td>143</td> <td>123</td> <td>132</td> </tr> </table> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 건설기술진흥법 제14조 및 시행령 34조의 개정예 따라 예산절감 및 안전사고 예방을 위해 건설신공법 적용을 적극 검토</p>	계	상수도	하수도	한전	통신	기타	9,792	1,768	3,946	1,445	2,334	299	계	상수도	하수도	한전	통신	530	132	143	123	132	완 료	시 설 정비과
계	상수도	하수도	한전	통신	기타																				
9,792	1,768	3,946	1,445	2,334	299																				
계	상수도	하수도	한전	통신																					
530	132	143	123	132																					

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서										
<p>○ 포트홀 정비 추진</p> <p>- 포트홀 등 도로 파손에 따른 재포장 추진 시 임시방편으로 포장하는 사례가 많은데 친환경 신공법 개발 사례 등을 참고하여 예산절감 방안을 검토하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 포트홀 발생 현황</p> <p style="text-align: right;">(단위 : 건)</p> <table border="1"> <tr> <th>기 간</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년</th> <th>2021년 9월</th> </tr> <tr> <td>발생건수</td> <td>15,948</td> <td>7,585</td> <td>9,229</td> <td>7,162</td> </tr> </table> <p>※ 포트홀 발생 시 2차 안전사고 방지를 위하여 도로보수원 활용하여 상온아스콘으로 임시 보수 추진 후 연간단가 정비공사 등을 활용하여 항구복구 추진</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 효율적인 도로보수를 위한 보수 전용 트럭 구입 추진</p> <p>- 2019. 8. 23. 도로보수전용트럭 신규 취득 검토보고</p> <p>- 2019. 8. 26. ~ 8. 27. 도로보수전용트럭 운용 선진지 견학</p> <p>- 2020. 6. 17. 도로보수전용트럭 구입 계약</p> <p>- 2020. 10. 26. 운전직 공무원 전담요원배치(2인)</p> <p>- 도로보수</p> <p>※ 운용 프로그램 및 장비 개선 등 현장에 맞도록 정비하고 운전요원 교육 실시</p> <p>○ 연간단가공사 도로정비 실시(3,300백만원)</p> <p>- 기 간 : 2021. 2. 12.~ 12. 31.</p> <p>- 노면보수 : 627개소 L=17,021m A=686a</p> <p>○ 친환경 신공법 보수자재 등 적극 반영 검토 추진</p> <p>- 재생아스콘 사용(63.1%사용)</p> <p style="text-align: right;">총아스콘량 20,007ton / 재생아스콘량 12,626ton</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 친환경 신공법 보수자재 등 적극 반영 검토 추진</p> <p>〈기대효과〉</p> <p>○ 기존 수(手)공구 작업을 전용 장비를 활용한 작업으로 대체하여 소요시간 절감</p> <p>○ 포트홀 보수 시 현장근무 직원의 안전사고 예방</p>	기 간	2018년	2019년	2020년	2021년 9월	발생건수	15,948	7,585	9,229	7,162	완 료	시 설 정비과
기 간	2018년	2019년	2020년	2021년 9월									
발생건수	15,948	7,585	9,229	7,162									

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	담 당 서																				
<p>○ 포트홀 정비 추진</p> <p>- 포트홀 등 도로 파손에 대해 재포장 추진 중이나, 계룡로 등 차량 통행이 많은 대도로 구간에 미정비 사례가 있음. 동절기를 대비하여 조속히 정비되도록 하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 대 상 : 폭 20m이상 시 관리도로 L=614.3km</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 2019년 도로재포장 정비공사 시행</p> <p>- 계룡로553번길 등 42개소 / 2019. 1. ~ 2020. 1.</p> <p>○ 2020년 도로재포장 정비공사 시행</p> <p>- 한밭대로 등 36개소 / 2020. 1. ~ 2020. 12.</p> <p>○ 2021년 도로재포장 정비공사 시행</p> <p>- 계룡로 등 26개소 / 2021. 1. ~ 2021. 9.</p> <p>○ 도로 재포장 정비실적</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>연 도</th><th>노선수</th><th>연 장(km)</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td><td>104</td><td>53.7</td><td></td></tr> <tr> <td>2019</td><td>42</td><td>23.2</td><td></td></tr> <tr> <td>2020</td><td>36</td><td>17.0</td><td></td></tr> <tr> <td>2021</td><td>26</td><td>13.5</td><td>9월말</td></tr> </tbody> </table> <p>※ 2020년 대비 2021년도 재포장 도로 면적 증가에 따른 연장길이 감소</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 주요 간선도로 노후불량 재포장 구간을 종합적으로 검토하여, 2022년 상반기 재포장 사업에 반영정비</p>	연 도	노선수	연 장(km)	비고	계	104	53.7		2019	42	23.2		2020	36	17.0		2021	26	13.5	9월말	완 료	시 설 정비과
연 도	노선수	연 장(km)	비고																				
계	104	53.7																					
2019	42	23.2																					
2020	36	17.0																					
2021	26	13.5	9월말																				

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서
<p>○ 공사장 안전관리 추진</p> <p>- 최근 서구 관저동 체육관 신축공사장 화재 등 공사 현장에서의 사고가 빈발하고 있음. 지속적인 점검 등 안전관리 대책을 강화하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 공사현장 안전점검 실태</p> <p>- 대 상 : 건설관리본부 추진공사</p> <p>- 점검방법</p> <p>· 착공시 안전관리계획서 검토 및 승인</p> <p>· 안전관리자 지정 및 관리실태 점검</p> <p>· 자체 안전점검(시공사,감리단,발주처) 시행</p> <p>· 기타 사고사례 전파 등 안전의식 고취</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 안전사고 예방을 위한 안전점검 추진</p> <p>- 설·추석명절, 해빙기, 여름철(태풍), 동절기 등</p> <p>- 특정사안 등 특별 점검 추진</p> <p>· 대형공사장, 행안부장관 특별 지시사항 등</p> <p>○ 사고 사례 안내 등 안전의식 고취</p> <p>- 폭염대비, 태풍대비, 사면붕괴, 추락사고 등</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 공사현장에 대하여 주기적인 점검 시행</p> <p>○ 기후, 공사특성, 최근 발생 안전사고 등을 분석하여 안전의식 고취 활동 지속 시행</p>	완 료	건설관리본부 전부서

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	담 당 부 서
<p>○ 공사 준공 후 하자보수 관련</p> <p>- 공사 준공 후 하자보수기간에 폭염 등의 재해로 인한 피해에 대해 하자처리를 요구함에 따라 업체에서 부담을 떠안고 있음. 유지관리 측면과 하자처리 측면에 대해 명확하게 구분하여 처리하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최근 몇 년간 폭한, 폭서, 가뭄 등 이상기후현상이 빈번하게 발생</li> </ul> <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수목 고사에 대한 다양한 원인이 상존하여 유지관리와 하자처리 측면을 구분하기 어려운 실정</li> </ul> <p>〈향후계획〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조경공사 준공 후 유지관리 공사 추진으로 하자 발생 최소화</li> <li>○ 유지관리와 하자처리 측면을 구분하여 하자보수 추진</li> </ul>	완 료	건설2과

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원촌교네거리 확장 공사 추진 철저 및 상습정체 해소 방안 마련</li> <li>- 원촌교네거리 상습정체구간에 대해 우회전차로 확장공사를 시행하고 있는데 하중에 대한 정확한 산정 등 안전하게 공사 추진하도록 하고, 원촌교 확장 등 상습정체 해소를 위한 근본적인 해결방안을 마련하기 바람.</li> </ul>	<p>[원촌교네거리 구조개선사업]</p> <p>〈기본현황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사 업 명 : 원촌교네거리 구조개선사업</li> <li>- 위 치 : 대덕구 읍내동 543-37번지 일원</li> <li>- 사업내용 : 우회전 전용차로 신설 L=179m</li> </ul> </li> </ul> <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '17.10.26. : 사업추진 요청(건설도로과→건설본부)</li> <li>○ '17.03~12 : 실시설계용역 추진 / 건설도로과 추진</li> <li>○ '17.11.02. : 공사 발주</li> <li>○ '17.12.19. : 공사(1차분) 착공</li> <li>○ '18.03.07. : 공사(2차분) 착공 및 감리용역 착수</li> <li>○ '18.12.10. : 공사(1차분) 준공</li> <li>○ '18.12.24. : 신설도로 임시 개통</li> <li>○ '19.04.04. : 공사(2차분) 및 감리용역 준공</li> </ul> <p>〈설계 검토〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교량형식 선정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (형식) 캔틸레버 RC 라멘교</li> <li>- (사유) 국가하천 점유 최소화, 타 공법보다 경제성 및 시공성 유리</li> </ul> </li> <li>○ 차량하중 검토 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로교 한계상태설계법에 따라 차량하중(KL-510) 적용하여 안전 설계 및 견실 시공됨.</li> </ul> </li> </ul>	완 료	시 설 정비과

【2019년】

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	담 당 부 서
<p>○ 보상업무 추진</p> <p>- 보상 협의 지연 등으로 공사기간이 늘어나 보상금액 및 공사비 증가 등 예산이 추가 소요되고 시민 불편사항이 발생되고 있음. 보상업무 추진에 만전을 기하고 지연 사례 최소화를 위해 노력하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보상 사업지구 현황: 23개 사업, 5,064억원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설사업(7개 사업), 429억원</li> <li>- 공원 및 체육시설사업(9개 사업), 1,422억원</li> <li>- 도시개발사업(1개 사업), 515억원</li> <li>- 주차장 등 기타(1개 사업), 101억원</li> <li>- 위·수탁 사업(5개 사업), 1,597억원</li> </ul> </li> </ul> <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 미협의 토지 수용재결 신청에 따른 소유권 이전 완료</li> <li>○ 현장중심의 적극 보상업무 추진</li> <li>○ 찾아가는 보상사무소 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍도과선교 지하화(개량)공사 수용재결 보상 대상 866세대 중 780세대 보상 협의</li> </ul> </li> </ul> <p>〈향후계획〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현장중심 및 민원인 입장에서 적극적 보상업무 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 휴일 및 야간 예약제를 통해 직접 세대까지 방문하여 보상업무 처리</li> </ul> </li> <li>○ 찾아가는 보상사무소 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시청까지 내방하기 힘든 원거리 사업지역은 현장사무소 탄력적 운영</li> </ul> </li> </ul>	완 료	보상과

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 부 서											
<p>○ 보상업무 추진</p> <p>- 각종 공사 추진에 따른 보상 협의시 이의신청을 하면 대부분 보상금액이 증가함에 따라 협의보상 비율이 낮아지는 추세이며, 이에 따라 공사 지연에 따른 시민불편이 초래되고 있음. 인력보강 등 보상업무 개선방안을 마련하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 조직 및 인원 (2021년 9월 기준)</p> <div style="text-align: center;"> <table border="1"> <tr><td>보상과</td></tr> <tr><td>2담당 / 8명</td></tr> </table>   <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <table border="1"> <tr><td>보상1팀</td></tr> <tr><td>시설6급 1명</td></tr> <tr><td>시설7급 1명</td></tr> <tr><td>시설8급 1명</td></tr> <tr><td>시설9급 1명</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>보상2팀</td></tr> <tr><td>시설6급 1명</td></tr> <tr><td>행정7급 1명</td></tr> <tr><td>시설9급 1명</td></tr> </table> </div> </div> <p>○ 보상과 업무에 관한 사항</p> <p>- 사업지구별 지장물 실태조사 및 보상협의</p> <p>- 소유권 이전 등기 및 보상금 지급</p> <p>- 수용재결 신청 및 보상금 공탁 업무</p> <p>- 보상관련 소송업무 수행</p> <p>- 보상수탁 업무 수행 및 위탁업무 감독</p> <p>- 공유재산 관리 업무</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 조직개편에 따른 보상과 신설</p> <p>- 증원 인력: 4명</p> <p>- 증원 내역: 보상과장(5급, 1명)</p> <p style="padding-left: 100px;">보상팀장(6급, 1명)</p> <p style="padding-left: 100px;">보상담당자(7급, 2명)</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 신속·공정한 보상업무 처리로 공익사업의 준공 기간 지연 사전 방지</p> <p>○ 공정한 감정평가, 신속한 수용재결을 통해 사유 재산의 권익 보호</p>	보상과	2담당 / 8명	보상1팀	시설6급 1명	시설7급 1명	시설8급 1명	시설9급 1명	보상2팀	시설6급 1명	행정7급 1명	시설9급 1명	완 료	관리과
보상과														
2담당 / 8명														
보상1팀														
시설6급 1명														
시설7급 1명														
시설8급 1명														
시설9급 1명														
보상2팀														
시설6급 1명														
행정7급 1명														
시설9급 1명														



조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	담 당 서
<p>○ 도안대로 건설공사 관련</p> <p>- 도안대로 개설공사가 문화재 발굴에 따라 지연되었는데, 조속히 개설 완료하여 시민불편이 해소될 수 있도록 추진에 만전을 기하기 바람</p>	<p>〈공사개요〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 차: 서구 관저동~도안신도시(목원대 옆)</li> <li>○ 사업내용: 도로개설(L=1.9km, B=31.4 ~ 50m)</li> <li>○ 사업기간: 2017. 07. 05. ~2022. 10. 30.</li> <li>○ 사 업 바: 117,726백만 원(시비)</li> </ul> <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '17. 01. 24 : 도시계획시설사업 실시계획인가 고시</li> <li>○ '17. 07. 05 : 공사 착공 및 감리용역착수</li> <li>○ '18. 12. 31 : 공사 일시정지(문화재 시굴조사)</li> <li>○ '19. 06. 17 : 일시정지 해제</li> <li>○ '19. 05. 27 : 발굴조사 부분완료 승인 / 문화재청</li> <li>○ '19. 07.~11 : 생태통로 토공(사토) 추진</li> <li>○ '19. 11. 28 : 보상완료 지장물건 이주 요청(1차)</li> <li>○ '19. 12. 20 : 공사 일시정지(미이주로 인한 문화재 조사 및 공사추진 불가)</li> <li>○ '20. 07. 01 : 공사 일시정지 해제(대정동 명도 단행 가처분 완료 등 현장여건 변경)</li> <li>○ '20. 09. 16 : 문화재 발굴조사구역 일시정지(용계동 실사거부지 시굴조사 불가)</li> <li>○ '20. 12. 01 : 명도소송 소장접수(건본 보상과)</li> <li>○ '21. 02.~06 : 변경 설계구간 토지사용승낙 협의</li> <li>○ '21. 05. 28 : 미이전가구(명도소송 등) 제외 문화재 시굴 발굴조사 전구역 허가</li> <li>○ '21. 09. : 생태통로 구조물 완료</li> <li>○ '21. 10. 現 : 시점부(용계동) 토공(사토) 및 대정동 보조기층 포설</li> </ul> <p>〈향후계획〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22. 07. : 용계동 구간 가옥철거 및 하부구조물 설치</li> <li>○ '22. 10. : 공사 준공예정</li> </ul>	추진중	건설1과

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	담 당 서
<p>○ 도로 포장 관리</p> <p>- 한발대로 포트홀 산재 등 포장불량에 대해 장기간 정비되지 않는 사례가 많은데, 예산확보 등 조속히 정비될 수 있도록 하고, 포장시공 시 출퇴근시간대를 피해 주민 불편사항이 최소화될 수 있도록 하기 바람.</p>	<p>&lt;기본현황&gt;</p> <p>○ 대상: 한발대로 L=13.3km(덕명네거리~동부네거리)</p> <p>&lt;그간 추진상황&gt;</p> <p>○ 2020년 상반기 도로재포장 정비공사 시행</p> <p>- 한발대로(갑천대교네거리~갈마공원네거리) L=1,230km</p> <p>- 교통량이 많은 구간임을 감안하여 주말 야간 절삭 및 주간 포장 시행으로 출퇴근 시간 불편 해소</p>	완 료	시 설 정비과

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서										
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도로불편신고센터 운영</li> <li>- 포트홀 등 도로불편사항 신고를 전화로만 접수하고 있는데, 스마트폰 어플, 택시활용 신고체계 구축, 국토교통부 제작 앱 연동 등 시스템 개선방안을 마련하기 바람</li> </ul>	<p>〈기본현황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도로불편신고센터 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신고전화(080-042-8272)를 통한 접수</li> <li>- 대전시 120 콜센터 전화를 통한 접수</li> <li>- 인터넷 홈페이지(국민신문고)를 통한 접수</li> </ul> </li> <li>○ 도로보수 처리 실적</li> </ul> <table border="1"> <tr> <th>기 간</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년</th> <th>2021년 9월</th> </tr> <tr> <td>보수실적</td> <td>15,948</td> <td>7,585</td> <td>9,229</td> <td>7,162</td> </tr> </table> <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ TBN 대전교통방송과 협업 추진</li> <li>○ 대전광역시 홈페이지 및 SNS 홍보</li> <li>○ 국토교통부 도로안전지킴이 앱과 같은 스마트폰 어플을 통한 민원 접수</li> </ul> <p>※ 국토교통부 도로안전지킴이 앱</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반도로 유지보수 활동을 수행하는 도로보수원의 작업 위치 및 사진 공유</li> <li>- 일반도로 유지보수 공사를 수행하는 시공사 작업현장 위치 및 사진 공유</li> <li>- 일반도로 관련한 민원업무를 신속한 대응 위한 실시간 알림 및 위치 전송</li> </ul> <p>〈향후계획〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국토교통부 도로안전지킴이 앱 지속홍보 및 활성화 추진</li> </ul>	기 간	2018년	2019년	2020년	2021년 9월	보수실적	15,948	7,585	9,229	7,162	추진중	시 설 정비과
기 간	2018년	2019년	2020년	2021년 9월									
보수실적	15,948	7,585	9,229	7,162									

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서																																						
<p>○ 지역업체 하도급 관리</p> <p>- 지역 건설경기 활성화 및 지역업체 보호를 위해 지역업체 하도급 비율을 지속적으로 관리해 주기 바람</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 하도급 현황</p> <p>(단위 : 백만원, %)</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">연도</th> <th colspan="2">총 도급</th> <th colspan="2">전체 하도급 (A)</th> <th colspan="2">지역 하도급 (B)</th> <th rowspan="2">지역 하도급 비율(B/A) (건수/금액)</th> </tr> <tr> <th>건 수</th> <th>금액</th> <th>건 수</th> <th>금액</th> <th>건 수</th> <th>금액</th> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>30</td> <td>209,068</td> <td>50</td> <td>27,506</td> <td>32</td> <td>21,243</td> <td>64.0/77.2</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>37</td> <td>361,547</td> <td>88</td> <td>75,169</td> <td>61</td> <td>52,759</td> <td>69.3/70.1</td> </tr> <tr> <td>2021 (9월말)</td> <td>33</td> <td>385,321</td> <td>67</td> <td>62,885</td> <td>44</td> <td>36,420</td> <td>65.6/57.9</td> </tr> </table> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 지역건설업체 하도급 참여 확대</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약 체결 시 지역업체와 하도급 계약 독려</li> <li>- 지역업체 생산 건설자재 및 장비 사용 촉진 권장</li> <li>- 지역 인력 우선 고용 당부</li> </ul> <p>○ 지역업체의 입찰 참여기회 확대</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역제한 입찰공고(종합 100억,전문 10억미만)</li> <li>- 공동도급시 지역업체 의무비율 49% 확대적용</li> <li>- 주계약자 공동도급제도 적극 시행</li> </ul> <p>○ 하도급업체 보호대책 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 표준하도급 계약서 사용, 하도급 계약 적정성 심사강화</li> <li>- 하도급 대금 직불제, 하도급지킴이, 노무비 구분관리제 적극 시행으로 대금 체불 방지</li> <li>- 대전광역시 지역건설근로자 고용안정 및 체불임금 없는 관급공사 운영조례 추진</li> </ul> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 공사 계약·착공 시 지역업체 하도급계약 적극 권고</p> <p>○ 지역 하도급업체 참여 확대를 위한 건설업 관계자 등과 간담회 개최 및 협조문 발송</p>	연도	총 도급		전체 하도급 (A)		지역 하도급 (B)		지역 하도급 비율(B/A) (건수/금액)	건 수	금액	건 수	금액	건 수	금액	2019	30	209,068	50	27,506	32	21,243	64.0/77.2	2020	37	361,547	88	75,169	61	52,759	69.3/70.1	2021 (9월말)	33	385,321	67	62,885	44	36,420	65.6/57.9	추진중	관리과
연도	총 도급		전체 하도급 (A)		지역 하도급 (B)		지역 하도급 비율(B/A) (건수/금액)																																		
	건 수	금액	건 수	금액	건 수	금액																																			
2019	30	209,068	50	27,506	32	21,243	64.0/77.2																																		
2020	37	361,547	88	75,169	61	52,759	69.3/70.1																																		
2021 (9월말)	33	385,321	67	62,885	44	36,420	65.6/57.9																																		

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안영동 축구장 인조잔디 공사</li> <li>- 안영동 생활체육 시설단지 조성에 따른 축구장 인조잔디 시공에 대해서는 준공검사 전에 현장 품질 시험을 실시하기 바람.</li> </ul>	<p>〈기본현황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 중구 안영동 400번지 일원</li> <li>- 부지면적 : 164천㎡(1단계 88천㎡)</li> <li>- 시설계획 : 축구장(5면), 테니스장(22면), 배드민턴장(20면), 스포츠 복합플렉스 등</li> <li>- 총사업비 : 1,098억(보상비 710, 공사비 324, 기타 64) (1단계 677, 2단계 265, 3단계 156)</li> <li>- 사업기간 : '12. 1. ~ '23. 12. (12년간)</li> </ul> </li> </ul> <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '13. 4. : 도시관리계획 및 기본계획용역 착수</li> <li>○ '14. 3. : 도시관리계획(체육시설) 결정 고시</li> <li>○ '14. 7. ~ '16. 8. : 기본 및 실시설계 용역</li> <li>○ '17. 7. : 1단계 공사 착공</li> <li>○ '18. 3. : 1단계 보상 완료</li> <li>○ '18. 8. : 문화재 표본조사 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시굴조사 추진 의견 A=25천㎡</li> </ul> </li> <li>○ '18.11. : 문화재 시굴조사 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발굴조사 추진 의견 A=4천㎡</li> </ul> </li> <li>○ '19. 4. : 정밀발굴조사 용역 완료</li> <li>○ '19.11. : 품질현장시험 완료(11.20.)</li> <li>○ '19.12. : 1단계 공사 완공</li> </ul>	완 료	건설2과

【2020년】

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서																																																																																										
<p>○ 지역업체 참여율 제고</p> <p>- 중앙차선분리대 납품 등에서 외지역업체가 모두 수주하는 사례가 있음. 지역건설업체 보호를 위해 지역의무 공동도급제, 지역 건설업체 하도급 확대 등 지역건설업체 참여율 제고에 만전을 기하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 지역업체 계약 현황 (단위:건, 백만원, %)</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">연도</th> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="2">발주현황</th> <th colspan="2">지역업체</th> <th colspan="2">비 율</th> </tr> <tr> <th>건수</th> <th>금액</th> <th>건수</th> <th>금액</th> <th>건수</th> <th>금액</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">2021 (9.30.)</td> <td>공사</td> <td>119</td> <td>122,092</td> <td>118</td> <td>121,998</td> <td>99.1</td> <td>99.9</td> </tr> <tr> <td>용역</td> <td>271</td> <td>18,614</td> <td>241</td> <td>12,362</td> <td>88.9</td> <td>66.4</td> </tr> <tr> <td>물품</td> <td>657</td> <td>32,889</td> <td>320</td> <td>16,174</td> <td>48.7</td> <td>49.1</td> </tr> </table> <p>○ 지역 하도급 현황 (단위:건, 백만원, %)</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">연도</th> <th colspan="2">전체 하도급</th> <th colspan="2">지역 하도급</th> <th colspan="2">비 율</th> </tr> <tr> <th>업체수</th> <th>금액</th> <th>업체수</th> <th>금액</th> <th>업체수</th> <th>금액</th> </tr> <tr> <td>2021 (9.30.)</td> <td>67</td> <td>62,885</td> <td>44</td> <td>36,420</td> <td>65.6</td> <td>57.9</td> </tr> </table> <p>※ (참고) 차선분리대 발주 현황 (단위:개, 천원, %)</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">연도</th> <th colspan="2">발주현황</th> <th colspan="2">지역업체</th> <th colspan="2">비 율</th> </tr> <tr> <th>수량</th> <th>금액</th> <th>수량</th> <th>금액</th> <th>수량</th> <th>금액</th> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>4,817</td> <td>901,335</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>5,413</td> <td>998,779</td> <td>138</td> <td>23,330</td> <td>2.6</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3,133</td> <td>559,020</td> <td>1,594</td> <td>278,494</td> <td>51</td> <td>50</td> </tr> </table> <p>* 그간 대전시 차선분리대 현장설치도 등록업체 부재로 조달우수 등록제품을 선정하여 발주하였고, 대전업체는 '20.08.부터 현장설치도로 등록 상태</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 지역건설업체 입찰 참여기회 보장</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역제한 입찰공고 실시</li> <li>- 지역의무 공동도급제(지역업체 의무 참여 49% 이상) 및 적격심사 시 지역업체 참여율 반영 → 대규모 공사·용역 대표사가 타지역임에도 공동도급사로서 지역업체 참여 보장</li> </ul> <p>○ 지역업체 하도급 참여 독려 및 보호조치 강구</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역업체와의 하도급 계약 권고·독려</li> <li>- 지역 인력 및 자재 사용 권장</li> <li>- 하도급 직불제 및 표준계약서 사용여부 확인 등 상시 모니터링 실시 등</li> </ul> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 지역제한 및 지역의무 공동도급제 등 지역 업체 참여 보장제도 준수 지속 추진</p> <p>○ 지역 하도급 참여 비율 70% 이상 지속 적극 권장 등</p>	연도	구분	발주현황		지역업체		비 율		건수	금액	건수	금액	건수	금액	2021 (9.30.)	공사	119	122,092	118	121,998	99.1	99.9	용역	271	18,614	241	12,362	88.9	66.4	물품	657	32,889	320	16,174	48.7	49.1	연도	전체 하도급		지역 하도급		비 율		업체수	금액	업체수	금액	업체수	금액	2021 (9.30.)	67	62,885	44	36,420	65.6	57.9	연도	발주현황		지역업체		비 율		수량	금액	수량	금액	수량	금액	2019	4,817	901,335	-	-	-	-	2020	5,413	998,779	138	23,330	2.6	2.3	2021	3,133	559,020	1,594	278,494	51	50	추진중	관리과 시설정비과
연도	구분			발주현황		지역업체		비 율																																																																																					
		건수	금액	건수	금액	건수	금액																																																																																						
2021 (9.30.)	공사	119	122,092	118	121,998	99.1	99.9																																																																																						
	용역	271	18,614	241	12,362	88.9	66.4																																																																																						
	물품	657	32,889	320	16,174	48.7	49.1																																																																																						
연도	전체 하도급		지역 하도급		비 율																																																																																								
	업체수	금액	업체수	금액	업체수	금액																																																																																							
2021 (9.30.)	67	62,885	44	36,420	65.6	57.9																																																																																							
연도	발주현황		지역업체		비 율																																																																																								
	수량	금액	수량	금액	수량	금액																																																																																							
2019	4,817	901,335	-	-	-	-																																																																																							
2020	5,413	998,779	138	23,330	2.6	2.3																																																																																							
2021	3,133	559,020	1,594	278,494	51	50																																																																																							

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서																				
<p>○ 재생아스콘, 순환골재 사용</p> <p>- 환경적인 측면을 고려해서 재생아스콘, 순환골재 사용 실적 등을 점검하여 기준에 맞게 관리하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 및 국토교통부 고시 (2017.09.27.)</p> <p>- 40%이상 의무사용</p> <p>○ 「대전광역시 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 조례」</p> <p>- 50%이상 사용 권고</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 2021년도 주요공사 재생아스콘 사용현황 (단위: 톤)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>전체 아스콘 사용량</th><th>재생 아스콘 사용량</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>하수관로 정비사업* (6)</td><td>30,313</td><td>15,749</td><td>-</td></tr> <tr> <td>녹색환경 조성사업** (1)</td><td>333</td><td>333</td><td></td></tr> <tr> <td>도로기반시설 신설*** (8)</td><td>96,877</td><td>49,133</td><td></td></tr> <tr> <td>도로 재포장·정비공사 (15)</td><td>25,997</td><td>17,547</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>* 대전1,2산단 하수관로 분류화사업, 서구 복수동 일원 하수관로 정비사업, 대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업, 대전천 좌안 및 옥계동 상류 하수관로 정비사업, 노후하수관로(1단계 긴급보수)정비, 대덕산업단지 노후 오폐수관로 정비공사</p> <p>** 중촌근린공원 조성공사(3단계)</p> <p>*** 홍도과선교 개량공사, 중촌시민공원 진입로 개설공사, 백필길 도로 확장공사, 대전산업단지 서측진입도로 건설공사, 하소친환경 일반산업단지 지원도로 개설공사, 대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장공사, 대전역세권 동광장길 조성공사, 계룡신도안-대전세동간 광역도로 개설공사</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 향후 공사 발주 시, 관련규정에 따라 재생아스콘, 순환골재 등을 기준 이상 적극 사용 예정</p>	구 분	전체 아스콘 사용량	재생 아스콘 사용량	비고	하수관로 정비사업* (6)	30,313	15,749	-	녹색환경 조성사업** (1)	333	333		도로기반시설 신설*** (8)	96,877	49,133		도로 재포장·정비공사 (15)	25,997	17,547		추진 중	건설관리본부 전부서
구 분	전체 아스콘 사용량	재생 아스콘 사용량	비고																				
하수관로 정비사업* (6)	30,313	15,749	-																				
녹색환경 조성사업** (1)	333	333																					
도로기반시설 신설*** (8)	96,877	49,133																					
도로 재포장·정비공사 (15)	25,997	17,547																					

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서
<p>○ 보상업무 추진</p> <p>- 명암근린공원 조성사업의 보상금 수령 후 미 이주, 각종 보상비 이월로 사업 지연 사례들이 발생하는데, 적극적인 업무수행과 시민의 입장에서 보상이 추진되도록 철저히 대응하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 보상 사업지구 현황: 20개 사업 4,348억원</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설사업(5개 사업) 1,391억원</li> <li>- 공원 및 체육시설사업(7개 사업) 725억원</li> <li>- 도시개발사업(1개 사업) 515억원</li> <li>- 주차장 등 기타(2개 사업) 120억원</li> <li>- 위·수탁 사업(5개 사업) 1,597억원 / 3개 기관</li> </ul> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 미 이전 지장물 명도소송 종결</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도안대로 개설사업(21.09.15.)</li> <li>- 대전산업단지 재생사업지구(21.02.02.)</li> <li>- 명암근린공원 조성사업(20.06.30.)</li> <li>- 명암근린공원 조성사업 미 이주 가구 이주 및 지장물 철거 완료(20.12.21.)</li> </ul> <p>○ 시민 맞춤형 보상서비스 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현장에서 보상협의 독려, 구비서류 보완 등</li> <li>- 신속한 수용재결 신청으로 보상기간 단축</li> </ul> <p>○ 찾아가는 보상사무소 운영 등</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 현장중심의 적극적인 보상업무 추진으로 보상기간 단축</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 거동불편 노약자 및 직장인을 위한 찾아가는 보상사무소 지속 운영</li> <li>- 평일방문 어려운 시민을 위해 휴일·야간 전화 예약제 실시 등</li> </ul> <p>○ 보상업무 전문성 확보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전문교육과정 적극참여, 전문가 초빙, 보상업무 우수사례 공유로 보상업무 수행능력 향상 등</li> </ul> <p>○ 공평하고 정당한 보상액 산정 노력</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 감정평가기관에 보상물건 세부내역 제공 및 현지여건 설명 등</li> </ul>	완 료	보상과



조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서
<p>○ 홍도과선교 개량공사</p> <p>- 보상 지연 및 침수 피해 등의 사유로 공사가 지연됨에 따라 시민불편이 가중되고 있음. 조기 완공을 위한 다각도 노력으로 예산절감 및 시민불편 최소화에 만전을 기하기 바람.</p>	<p>〈공사개요〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 동구 삼성동 ~ 성남동</li> <li>○ 사업내용: 지하차도 건설(L=0.82km, B=45m)</li> <li>○ 사업기간: 2017. 05. 19. ~ 2021. 09. 30.</li> <li>○ 사 업 비: 97,100백만원</li> </ul> <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '17. 05. 19. : 공사 착공</li> <li>○ '17. 07. 20. : 홍도육교 전면차단 및 철거 착수</li> <li>○ '18. 06. 15. : 홍도육교 철거 완료</li> <li>○ '18. 08. 29. : 보상 미완료로 부분적 공사 착수</li> <li>○ '19. 08. 15. : 보상 완료, 공사 본격 추진</li> <li>○ '19. 09. 24. : 보상지연으로 공사기간 연장*</li> <li>* 16개월 연장(준공일 : '20.2.2. → '21.5.31.)</li> <li>○ '20. 07. 30. : 기록적 폭우로 현장 침수*</li> <li>* 수해복구 1개월 소요로 공기연장요인 발생</li> <li>○ '21. 01. : 지하차도 구조물공사 완료</li> <li>○ '21. 02. : 지하차도 임시개통(왕복 4개차로)</li> <li>○ '21. 07. : 지하차도 완전개통</li> <li>○ '21. 09. : 공사 준공</li> </ul>	완 료	건설1과

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	담 당 서
<p>○ 용수골~남간정사 도로개설</p> <p>- 장기간 지연된 사업인데 공법 변경으로 다시 공기가 지연되었음. 주민 불편 최소화를 위해 조속히 추진될 수 있도록 업무에 만전을 기하기 바람.</p>	<p>〈사업개요〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 동구 용운동 ~ 가양동</li> <li>○ 사업내용: 도로개설(L=0.54km, B=20m)</li> <li>○ 사업기간: 2019. 05. ~ 2023. 12.</li> <li>○ 사 업 비: 19,800백만원(전액시비)</li> </ul> <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19. 04. : 설계비 재배정 / 건설도로과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (5월) 일상감사, (6월) PQ공고</li> <li>- (7~8월) PQ평가, (9월) PQ입찰</li> </ul> </li> <li>○ '19. 10. 16. : 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (19년 11월) 착수보고, (12월) 현황측량</li> <li>- (20년 1월) 관계기관 협의, 노선 검토</li> <li>- (20년 2월) 구조물 형식 비교검토 및 기본설계 노선결정</li> <li>- (20년 4월) 기본설계안 수립</li> </ul> </li> <li>○ '20. 05. 27. : 주민설명회 개최</li> <li>○ '20. 07. 01. : 장기미집행 도시계획시설 실효</li> <li>○ '20. 09. : 터널공법 확정(개착 → NATM)</li> <li>○ '21. 05. : 도시관리계획 입안 요청</li> <li>○ '21. 09. : 도시관리계획 심의(결과: 재심의)</li> <li>○ '21. 10. : 경관 심의 완료</li> </ul> <p>〈향후계획〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '21. 11. : 실시계획인가 및 보상착수</li> <li>○ '21. 12. : 설계용역 준공</li> <li>○ '22. 06. : 공사 착공</li> <li>○ '23. 12. : 공사 준공</li> </ul>	추진중	건설1과

조치요구사항	처 리 내 용	처 결 과	담 부 서
<p>○ 외삼~유성복합터미널 BRT 연결공사</p> <p>- 유성시외버스터미널 임시이전 예정으로 구암역 앞길 교통혼잡이 더욱 가속될 것으로 우려됨. 조기 완료를 위해 노력하기 바람.</p>	<p>〈사업개요〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 유성구 반석동(외삼네거리)~구암동(유성복합터미널)</li> <li>○ 규 모 : 도로신설 및 개량 L=6.6km, B=40~50m</li> <li>○ 기 간 : 2018. 03. 13. ~ 2022. 12. 17.</li> <li>○ 사업비 : 149,418백만원(국74,709, 시74,709)</li> </ul> <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '14. 05. 30. : 기본 및 실시설계용역 착수/행복청</li> <li>○ '18. 03. 13. : 공사착공</li> <li>○ '20. 03. : 장기미해결 집단민원 해결 도로계획 변경</li> <li>○ '20. 07. : 총사업비 조정 및 사업기간 연장</li> <li>○ '20. 12. : 유성천 가배수로 및 가시설 설치</li> <li>○ '21. 05. : 총사업비 조정 및 사업기간 연장 요청</li> <li>○ '21. 09. : 유성천교 거더 설치</li> <li>○ '21. 10. : 유성 1·2교 벽체 설치 중(공정률 50%)</li> </ul> <p>〈향후계획〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '21. 12. : 유성천교, 유성1·2교 구조물 완료</li> <li>○ '22. 12. : 공사준공(예정)</li> </ul> <p>※ 대전시와 한국도로공사 업무협약에 따른 호남 고속도로지선 종단인상공사의 하부구조물박스 시공과 연계 필요</p>	추진중	건설1과

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	담 당 서
<p>○ 도로 유지보수 관련</p> <p>- 도로 설계기준에 부적합한 횡단경사로 인해 사고 위험이 상존하는 구간이 있는데, 조속히 개선되도록 하기 바람.</p>	<p>〈용역개요〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목 적 : 사고 위험구간 개선 필요</li> <li>○ 위 치 : 市 중구 대종로, 보문로 일원</li> <li>○ 내 용 : 도로재포장 정비 용역 / L=1,810m, A=274.9a / 2개 노선</li> <li>○ 기 간 : 2020. 12. ~ 2021. 02.</li> <li>○ 용역비 : 15,680천원</li> </ul> <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '20. 11. 30. : 실시설계용역 발주</li> <li>○ '20. 12. 11. : 실시설계용역 착수</li> <li>○ '20. 12. 14. : 코아 채취</li> <li>○ '20. 12. 21. : 시공측량 등 현장조사</li> <li>○ '21. 2. 8. : 실시설계용역 준공</li> <li>○ '21. 2. 16. : 예산편성요청 / 건본→건설도로과</li> </ul> <p>〈향후계획〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22. 2 ~: 정비공사 실시/ 대흥동네거리 ~ 충무로네거리</li> </ul> <p>※ 충무로네거리~부사오거리, 보문로 일부 구간은 도로포장면 상태가 양호하고 건설2과 하수관로 정비사업 구간으로 금번 사업구간에서 제외</p> <p>※ 향후, 관내 부적합 구간 지속 조사를 통해 추가 개선 추진</p>	추진중	시설정비과

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 부 당 서																
<p>○ 도로시설물 유지관리</p> <p>- 증가 추세인 블라드, 가드레일 등의 설치 시 설치 기준 준수 및 시공관리 등에 만전을 기하고, 도시미관적 측면에서 공공디자인 적용도 적극 조치 바람.</p>	<p>〈블라드 현황〉</p> <p>○ 「보행안전 및 편의증진에 관한 법률 시행규칙」 및 국토교통부「도로안전시설 설치 및 관리지침」에 따라 설치 및 유지관리</p> <p>- 市 건 본: 도로(폭20m이상) 교통섬 블라드 설치·관리</p> <p>- 區 건 설과: 보도 위 설치된 블라드 설치·관리</p> <p>(단위: 개)</p> <table> <tr> <th>구분</th> <th>계</th> <th>건설 본부</th> <th>동구</th> <th>중구</th> <th>서구</th> <th>유성구</th> <th>대덕구</th> </tr> <tr> <td>계</td> <td>16,934</td> <td>685</td> <td>1,813</td> <td>2,356</td> <td>5,435</td> <td>3,650</td> <td>2,995</td> </tr> </table> <p>○ 「대전광역시 공공시설물 표준형 디자인 매뉴얼」에 따라 공공디자인 적용 설치 / 2012.~ 현재</p> <p>〈가드레일 현황〉</p> <p>○ 국토교통부「도로안전시설 설치 및 관리지침」 제3편. 차량방호안전시설에 따라 설치 및 유지관리</p> <p>○ 市 도로안전시설물(차량방호울타리) 전수조사</p> <p>- 조사기간: 2020. 08. 27. ~ 2021. 02. 22.</p> <p>- 기존 가드레일의 노후도, 도로특성과의 부합 여부, 위험구간 실태 점검, 미설치구간 필요 여부 등</p> <p>- 전수조사 결과에 따라 체계적 개선 계획</p> <p>※ '21. 8.: 예산편성 요청(건설도로과)</p> <p>640백만원 / 가드레일 112개소, 1140m</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 도로안전시설물 정비사업 발주 시, 설치 기준 준수 등을 적극 이행</p> <p>○ 공공시설물 표준형 디자인 매뉴얼에 해당하는 조달청 업체 제품을 사용하여 도시미관 증진 도모</p>	구분	계	건설 본부	동구	중구	서구	유성구	대덕구	계	16,934	685	1,813	2,356	5,435	3,650	2,995	추진중	시설정비과
구분	계	건설 본부	동구	중구	서구	유성구	대덕구												
계	16,934	685	1,813	2,356	5,435	3,650	2,995												

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서
<p>○ 클린로드 설치사업</p> <p>- 클린로드 설치사업이 납품 지연과 공사 중단으로 예산 낭비와 시민 피해가 우려됨. 조속히 대책을 검토하고 추진 바람.</p>	<p>〈사업개요〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 대전역~원동네거리 일원 등 2개소</li> <li>○ 사업내용: 클린로드 설치 (L=642.0m)</li> <li>○ 사업기간: 2020. 07. 20. ~ 09. 02. / 공사정지(8.11.)</li> <li>○ 사 업 비: 709,722천원</li> </ul> <p>〈그간 추진상황〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '20. 05. 24. : 공사 시행요청 / 재난관리과</li> <li>○ '20. 06. 18. : 관급자재(노즐) 계약의뢰</li> <li>○ '20. 07. 17. : 관급자재(노즐) 계약</li> <li>○ '20. 07. 20. : 클린로드 공사 착공</li> <li>○ '20. 08. 11. : 공사 및 용역 일시정지</li> <li>○ '20. 08. 25. ~ 10. 27. : 관급자재 납품 촉구</li> <li>○ '20. 12. 18. : 시험성적서 및 성능인증서 제출</li> <li>○ '20. 12. 23. : 관급자재 납품 완료</li> <li>○ '21. 03. 08. : 클린로드 공사 재착공</li> <li>○ '21. 04. 06. : 클린로드 공사 준공</li> </ul>	완 료	시설정비과

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 과	담 당 서																																				
<p>○ 품질시험실 시험장비 관리</p> <p>- 시험장비 중 내구연한이 경과한 장비가 많은데, 품질시험의 정확도 제고 등을 위해 연차별 교체 계획을 수립하여 추진하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 시험종목 : 성토용 흙 등 35개 분야 168개 종목(토건 148, 화학 20)</p> <p>○ 시험장비 : 품질시험 장비 46종 68기</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 노후시험장비 교체</p> <table border="1"> <tr> <th>구 분</th><th>2019년</th><th>2020년</th><th>2021년</th></tr> <tr> <td>장비(대수)</td><td>3</td><td>-</td><td>4</td></tr> <tr> <td>금액(천원)</td><td>19,500</td><td>-</td><td>6,190</td></tr> </table> <p>* 2019년 : 마모시험기, 전기로 등 4품목 * 2021년 : 코아채취기 등 3품목 * 노후시험장비 불용처분/ 마모시험기 등 12기( '20년)</p> <p>○ 품질시험장비 검 · 교정(매년)</p> <table border="1"> <tr> <th>구 분</th><th>2019년</th><th>2020년</th><th>2021년</th></tr> <tr> <td>장비(대수)</td><td>72</td><td>39</td><td>61</td></tr> <tr> <td>금액(천원)</td><td>5,148</td><td>4,310</td><td>4,325</td></tr> </table> <p>○ 품질시험장비 수선(매년)</p> <table border="1"> <tr> <th>구 분</th><th>2019년</th><th>2020년</th><th>2021년</th></tr> <tr> <td>장비(대수)</td><td>2</td><td>6</td><td>3</td></tr> <tr> <td>금액(천원)</td><td>7,008</td><td>6,378</td><td>1,221</td></tr> </table> <p>○ 연차별 품질시험장비 교체계획 수립( '21.1.13.)</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 검교정 매년 지속 추진</p> <p>- 내용연수 경과 시험장비 검교정 불합격시 교체 추진</p> <p>○ 시험장비 수선을 통한 지속 사용 추진</p>	구 분	2019년	2020년	2021년	장비(대수)	3	-	4	금액(천원)	19,500	-	6,190	구 분	2019년	2020년	2021년	장비(대수)	72	39	61	금액(천원)	5,148	4,310	4,325	구 분	2019년	2020년	2021년	장비(대수)	2	6	3	금액(천원)	7,008	6,378	1,221	완 료	시설정비과
구 분	2019년	2020년	2021년																																				
장비(대수)	3	-	4																																				
금액(천원)	19,500	-	6,190																																				
구 분	2019년	2020년	2021년																																				
장비(대수)	72	39	61																																				
금액(천원)	5,148	4,310	4,325																																				
구 분	2019년	2020년	2021년																																				
장비(대수)	2	6	3																																				
금액(천원)	7,008	6,378	1,221																																				

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	담 당 서
<p>○ 특허공법(제품) 관련</p> <p>- 저소음아스콘 등 일부 특허제품의 예산 과다소요 문제들이 있는데, 공사 발주시 특허공법(제품)을 선정함에 있어 일반공법(제품)과 경제성, 시공성 등을 면밀히 검토하여 적용하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 대상: 市 관내 도로 재포장 공사</p> <p>○ 특허제품 설명</p> <p>- 기존 제품에 비해 소성방지 및 저온균열에 효과적이며, 겨울철 제설용 염화칼슘으로 인한 균열 방지에 우수</p> <p>※ 일반아스콘(WC-5)에 비해 특허(개질아스콘) 제품이 경제성은 다소 떨어지나, 내구성을 가진 개질제를 첨가하여 포장 수명 연장 및 도로소음 저감효과 우수 실정</p> <p>〈그간 추진상황〉</p> <p>○ 2021년 도로재포장 정비공사 특허제품 사용현황</p> <p>- 개질아스콘 : 3,485ton</p> <p>- 개질순환아스콘 : 2,024ton</p> <p>⇒ 교통량이 많은 주간선도로 사용 등</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 도로재포장 정비공사 시, 지역조건, 교통량 등 경제성, 시공성 등을 면밀히 검토하여 일반아스콘과 특허제품(개질아스콘)을 구분해서 적정 사용 예정</p>	추진중	시설정비과



조치요구사항	처 리 내 용	처 결 과	담 부 서
<p>○ 버스 승강장 포트홀 관련</p> <p>- 아스팔트로 포장된  시내버스 승강장의  포트홀로 인해  교통사고 위험 등  시민 안전에  저해요인이 되고 있음.  콘크리트 포장 방안  등을 검토하기 바람.</p>	<p>&lt;기본현황&gt;</p> <p>○ 시범사업 대상지: 서구 만년동 295번지 일원  대덕대로 내 버스승강장 1개소 구간 선정)</p> <p>* '20. 7. 우기철 포트홀 다수 발생지</p> <p>※ 버스승강장 일원 콘크리트 포장 건의/ 서구의회('20.9.25.)</p> <p>&lt;사업개요&gt;</p> <p>○ 위 치: 서구 만년동 295번지 일원 버스 승강장  앞 차도부</p> <p>○ 사업내용: 콘크리트 패널 설치(L=48.0m, B=3.2m)  ⇒ 서울시 사례를 적용하여 고강도 콘크리트 프리캐스트 패널 설치</p> <p>○ 사업기간: 2021. 9. 1. ~ 9. 2.</p> <p>○ 사 업 비: 90,387천원 / 관급자재업체 현장시공</p> <p>&lt;그간 추진상황&gt;</p> <p>○ '20. 12. 01. : 의견조회</p> <p>- 시범사업 대상지 콘크리트 포장 관련 부서 협의  / 스마트시티과, 버스운영과, 건설도로과,  상수도사업본부, 서구청 건설과, 한국전력공사,  한국가스공사</p> <p>○ '20. 12. 10~27. : 전체회신 / 대부분 긍정적 의견</p> <p>○ '21. 4. 29. : 특허 자재 일상감사</p> <p>○ '21. 7. 8. : 특허자재 계약</p> <p>○ '21. 9. 2. : 콘크리트포장 시공 및 완료</p>	완 료	시설정비과

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	담 당 부 서
<p>○ 원촌교 관련</p> <p>- 원촌교 유지 보수에 많은 예산이 투입되고, 또한 2018년도 원촌교네거리 공사의 일부 시공 상 문제점 발생 여부도 확인이 필요한데, 면밀히 점검하여 안전한 대책을 검토하고 추진 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 원촌교네거리 구조개선 사업</p> <p>- (위 치) 대덕구 읍내동 543-37번지 일원</p> <p>- (내 용) 우회전 차로 확장 L=179m, B=7m(2차로)→10m(3차로)</p> <p>- (기 간) '17. 12. 19. ~ '19. 04. 04.</p> <p>- (도금액) 1,323백만원</p> <p>○ 원촌교 보수보강 비용 / 총 2,984백만원</p> <p>- '16.10.28. ~ '17.05.25. : 보도정비 67백만원</p> <p>- '19.10.02. ~ '20.08.01. : 내진성능 559백만원</p> <p>- '19.10.28. ~ '20.10.27. : 긴급보수 2,358백만원</p> <p>〈그간 추진사항〉</p> <p>○ 원촌교네거리 공사 현장 확인</p> <p>- (검토사항) 원촌교 접합부 신축이음재 (스티로폼 등) 설치 관련 시공상 문제 발생 여부</p> <p>- (확인내용) 콘크리트 구조물과의 접합부 신축이음재로 스티로폼을 사용하였으며, 국토부 토목 공사 표준일반시방서 상 이음재를 나무 널판으로도 사용 가능한 바, 스티로폼과 합판을 겹대어 시공한 부분에 대해선 교량의 균열 발생 원인으로는 볼 수 없을 것으로 판단됨.</p> <p>〈향후계획〉</p> <p>○ 주기적인 안전점검을 실시하여 시설물의 안전성 확보 철저 추진</p>	완 료	시설정비과 시설관리과

조치요구사항	처 리 내 용	처 리 결 과	담 당 서
<p>○ 도로 및 교량 유지관리</p> <p>- 건설관리본부에서 도로 및 교량에 대한 시공과 유지관리를 하고 있는데, 효율성 강화 측면에서 유지관리업무를 시설관리공단으로 이관하는 방안을 검토하기 바람.</p>	<p>〈기본현황〉</p> <p>○ 건설관리본부 분장사무</p> <p>- 도로·교량·차도육교·터널 및 도로부속물 (가로등, 보도육교, 가로수)의 유지, 수선, 안전진단 및 시민불편사항 즉시처리 등</p> <p>※ 도로시설물 관리 : 총 698개소 / 市 267, 區 431</p> <p>○ 타 시·도 사례</p> <p>- 부산 : 특정도로 및 시설물 관리(공단 일부관리)</p> <p>- 대구 : 시설관리공단</p> <p>- 인천 : 도로시설물 관리(공단 일부관리)</p> <p>- 광주 : 시 종합건설본부에서 유지관리 (도로 및 도로시설물 일체)</p> <p>- 울산 : 시 종합건설본부에서 유지관리 (도로 및 도로시설물 일체) (조경, 공원만 공단에서 유지관리)</p> <p>〈검토내용 및 향후 계획〉</p> <p>○ 효율적인 유지관리를 위해 전문기능 공기업에 이관이 유효할 것으로 판단</p> <p>○ 다만, 기반시설에 대한 시민밀착형 행정처리와 시설관리공단의 전문능력 향상 및 경험축적 등이 우선 필요</p> <p>○ 앞으로, 관련규정, 타 시·도 사례 분석, 본청 (건설도로과) 협의, 공단 의견 등을 종합적으로 검토 및 추진 예정</p>	추진중	시설정비과 시설관리과

### 3. 시정질문에 대한 조치 결과(2019~2021) : 해당없음

### 4. 상임위원회 활동 시 지적 및 요구사항 처리결과(2019~2021) : 해당없음

### 5. 상급기관 및 자체감사 수감현황(2019~2021)

【2019년】

감사기관 (감사명)	기 간	지적사항	조치결과	소관 부서
대전광역시 (2019년 상반기 현장감사)	'19. 6. 3. ~ 7. 12.	<b>【홍도과선교 개량(지하화) 공사】</b> · 현장여건 상 토공 기준틀 설치 불필요  · 보행자 통로 등 안전시설 설치 부족	· 기준틀 설치비 4백만 원 감액 완료 ( '19.12.) · 보행자 안전휀스 설치 등 안전시설 보완 설치 완료( '19.08.)	건설1과
		<b>【하소친환경 일반산업단지 지원도로 개설공사】</b> · 교량 흙막이 가시설 공법 변경으로 미시공한 흙막이 가시설 감액 조치	· 미 시공한 제1상소교 교대기초 가시설 설치비용 9백만 원 감액 완료( '19.12.)	건설1과
		<b>【하소친환경 일반산업단지 진입로 확포장공사】</b> · 아스콘 배합설계비가 설계에 반영되어 있으나 공장에서 배합하여 관급으로 납품하므로 배합 설계비 감액 조치	· 설계에 반영된 아스콘 배합설계비 4백만 원 감액 완료( '19.12.)	건설1과
		<b>【대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로 확장공사】</b> · 전통나래관 부근 도로 경계에 설치예정인 L형 옹벽(L=27m)은 연접토지와 높이차이가 작아 설치 불필요	· L형 옹벽 삭제하고 설치비용 6백만 원 감액 완료( '19.07.)	건설1과
		<b>【백골1길 도로확장공사】</b> · 종점부 성토 토사사면은 유실 우려가 있으므로 개선방안 마련 · 수로 하상에 설치된 자연석은 물 흐름에 지장이 없도록 재시공	· 성토사면 석축 및 전석쌓기 등의 방법 으로 보완 완료( '19.11.) · 물 흐름에 지장이 없도록 경사 조정 하여 재시공 완료( '19.06.)	건설1과

감사기관 (감사명)	기 간	지적사항	조치결과	소관 부서
대전광역시 (2019년 하반기 현장감사)	'19. 10. 1. ~ 11. 13.	<b>【홍도과선교 개량(지하화) 공사】</b> · 지하차도 구간 강설 시 결빙 대응 시설 설치	· 지하차도 구간에 자동염수분사장치 설치 2개소(시점부 1개소, 종점부 1개소) / '20. 7. 31. 실정보고 승인	건설1과
		<b>【의삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설공사】</b> · 임시 야적장 용도의 토지 임대료 설계변경 감액	· 임대료 감액(326,590천원) 방침 완료 (실정보고 승인, 건설1과-607호)	건설1과
		<b>【커피브리지 관광자원화사업】</b> · 교좌장치 시공관리 부적정	· 설계사 및 건설기술심의위원의 자문을 거쳐 교좌장치의 기능에 이상없도록 조치 완료( '19.12.)	건설1과
	'19. 6. 3. ~ 7. 12.	<b>【대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사】</b> · 대전1,2산단 하수관거 분류화 사업과 중복 반영된 하수관매설공사(L=779M) 설계변경 및 공사비 감액조치	· 실정보고 승인 및 설계변경 통한 122백만원 감액 완료	건설2과
		<b>【신탄진 처리분구 하수관로 정비공사】</b> · 안전보호책 불요 구간에 대하여 설계변경 감액 조치	· 설계변경 완료	건설2과
	'19. 10. 1. ~ 11. 13.	<b>【서대전 시민공원 정비공사】</b> · 토공, 데크설치, 경계석 설치 부적정 사례 수정	· 감액 완료( '19.12.)	건설2과
	'19. 6. 3. ~ 7. 12.	<b>【제2치수교 차로확장공사】</b> · 제2치수교 차로확장공사 설계변경 미조치	· 내하력보강 및 신축이음 특허공법 기술 사용료에 대하여 설계변경 및 공사비 16백만원 감액 조치	시 설 관리과

【2020년】

감사기관 (감사명)	기 간	지적사항	조치결과	소관 부서
대전광역시 (2020년 하반기 현장감사)	'20.10.26. ~ 11. 27.	<b>【홍도과선교 개량(지하화) 공사】</b> · 안전시설물 설치 부적정(가설계단, 동바리 등)	· 가설계단 모서리 안전캡 설치 ( ‘21.03.) · 동바리 모서리 안전보호대 설치 ( ‘21.03.)	건설1과
		<b>【계룡신도안~대전세동간 광역도로 개설공사】</b> · 계룡시 비탈면 녹화 시험 시공 모니터링 자료 활용에 따른 모니터링 비용 절감 · 환경보전비 중복 계상, 안전관리비 및 품질 시험비 계상 금액 과다	· 설계변경을 통한 35,480천원 감액 완료	건설1과
		<b>【대덕산업단지 노후 오폐수관로 정비공사】</b> · L형 측구 불필요한 시공 부분 사제 조치	· 실정보고 승인 및 공사비 113백만원 감액	건설2과
		<b>【대전1,2산단 하수관로 분류화사업】</b> · 신동아 아파트 단지 내부 배수설비 및 외부 도로상 오수관로 매설공사 중복 계상된 비 용 설계변경 감액 조치 · 공사 중 발생하는 작업 부산물(복공찬) 관련 금액 공제 처리	· 실정보고 승인 및 공사비 87,778천원 감액	건설2과
		<b>【노후하수관로(1단계 긴급보수) 정비사업】</b> · 품질관리비 세비목 계상 및 보조기층 과다 적용 내역 감액 조치	· 실정보고 승인 및 공사비 52,767천원 감액	건설2과
		<b>【노후하수관로(1단계 긴급보수) 정비사업 기본 및 설시설계용역】</b> · 원가계산 설계시 경비부분을 재료비와 노무 비로 구분하여 과잉 계산됨	· 업무연찬을 통하여 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 조치	건설2과
		<b>【대전천 좌안, 옥계동 상류 하수관로 정비사업】</b> · 투수콘크리트 과다 계상된 수량 정정하여 공사비 감액 조치	· 실정보고 승인 및 공사비 45,195천원 감액	건설2과

【2021년】

감사기관 (감사명)	기 간	지적사항	조치결과	소관 부서
대전광역시 (2021년 종합감사)	'21. 4 .19. ~ 4. 30.	<b>【공가사용 부적정】</b> · 건강검진을 위한 공가 사용 부적정 및 그에 따른 연가보상비 427,690원 과다지급	· 직원 교육 및 연가보상비 427,690원 회수	관리과
		<b>【국유재산 무상 귀속 미협의를 및 권리보전 소홀】</b> · 도시계획시설사업 추진 시 국유지 17필지 공유 재산 무상귀속 협의 누락 및 편입필지 권리 보전조치 누락	· 국·공유재산 무상귀속 미협의 토지는 사업부서에 통보하여 무상귀속 협의가 누락되지 않도록 업무 추진	보상과
		<b>【건설폐기물 배출 및 처리실적 보고 관리 부적정】</b> · 올바른시스템을 통한 건설폐기물 배출 및 처리실적보고 미이행	· 배출 및 처리실적 제출 완료	시 설 정비과 시 설 관리과
		<b>【예정가격 조서 작성 업무 소홀】</b> · 수의계약 시 예정가격 조서 작성 없이 수의시담 후 계약 체결	· 「지방계약법」 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따라 예정 가격조서 작성하도록 업무연찬 실시	관리과
		<b>【물품 다수공급자 2단계 경쟁 업무 소홀】</b> · 관급자재 구매 시 동일업체의 동일 세부품명의 관급자재를 2단계 경쟁을 거치지 않음	· 「물품 다수공급자계약2단계경쟁 업무 처리기준」에 따라 향후 다수공급자 2단계경쟁 처리 기준 검토하여 실시 하도록 업무 연찬 실시	기전과
		<b>【도안대로 도로개설공사】</b> · 토사구간 비탈면 현황 가설방음벽 제외구간 L=200m 대한 공사비 감액	· 실정보고 승인 55백만원 완료( '21.8.) -비탈면현황도 작성 생략 감액 23백만원 -가설방음벽 설계 제외(200m) 감액 32백만원	건설1과
		<b>【계룡신도안~대전세동간 광역도로 개설공사】</b> · “계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사” 설계서에 반영된 교차로 램프구간에 대해 설계 변경하고 공사비 62,590천원 감액조치	· 공사비 62,590천원 감액 조치(2021.7.21.)	건설1과

감사기관 (감사명)	기 간	지적사항	조치결과	소관 부서
대전광역시 (2021년 종합감사)	'21. 4. 19. ~ 4. 30.	<b>【서구 내동 일원 하수관로 정비사업 설계변경 미조치】</b> · 별도 운반이 필요없는 ‘석분·모래운반’ 및 파다계상된 가설공사에 대해 설계변경하고 공사비 132,174천원 감액조치	· 11월 중 설계변경 예정	건설2과
		<b>【대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 설계변경 미조치】</b> · 별도 공정으로 분리된 폐아스콘 운반 및 폐기물 상차에 대해 설계변경하고 공사비 147,410천원 감액조치	· 11월 중 설계변경 예정	건설2과
		<b>【생활체육시설단지 품질관리비 정산업무 부적정】</b> · 안영생활체육시설단지조성사업 계약상대자에게 파다지급된 품질관리비 21,900천원 회수	· 감사지적사항 관련 업체의견 조회 (2021.6.14.) 및 10월 중 고지서 발부를 통한 회수 예정	건설2과
		<b>【상소문화공원 소나무 운반비 정산 부적정】</b> · 10톤 이하 소나무를 운반하면서 20톤 이상의 트럭으로 파다하게 설계서 작성하였으나 별도의 설계변경 및 감액 등 미조치	· 사업집행 전·후 설계서 및 도면 등 면밀 검토하여 사업 추진	건설2과
		<b>【도로정비공사 설계 부적정】</b> · 도로재포장 단가 적용 및 소규모 도로(표층) 보수 단가 적용이 부적정하여 예산 낭비 발생, 공사 예정가격 원가 계산 철저 기할 것	· 향후 공사 추진 시 예정가격 원가 계산 철저	시 설 정비과
		<b>【위험근무수당 지급 부적정】</b> · 비상시 근무자에 지급된 위험근무수당 3,602,990원 회수	· 위험근무수당 3,602,990원 회수 조치	관리과
		<b>【기타소득 원천징수 미이행】</b> · 위원회 및 자문단에 지급된 수당에 기타소득세 284,240원 미공제	· 기타소득세 284,420원 원천징수 및 납부완료	건설1과 건설2과 시 설 관리과
		<b>【건설근로자 퇴직공제부금 계상 및 납부확인 소홀】</b> · 퇴직공제부금 관련 업무 철저  · 퇴직공제관계 성립신고 및 퇴직공제부금 납부 미이행 건설공사 20건 계약업체를 건설근로자 공제회에 통보	· 향후 퇴직공제부금 계상 업무 철저 하도록 업무연찬 실시  · 건설근로자공제회에 통보(2021.8.)	기전과  시 설 정비과 시 설 관리과



감사기관 (감사명)	기 간	지적사항	조치결과	소관 부서
대전광역시 (2021년 종합감사)	'21. 4. 19. ~ 4. 30.	<b>【건설공사 직접시공 준수여부 확인 및 보고 소홀】</b> · 건설공사정보시스템에 직접시공 준수 여부 확인 및 보고 소홀	· 직접시공 준수여부 확인 및 보고토록 업무연찬 실시	건설1과 건설2과 시 설 정비과 시 설 관리과 건축과 기전과
		<b>【6일 초과 병가사용자 복무관리 소홀】</b> · 의사의 진단서가 없는 6일 초과 병가사용자의 연가일수 공제 소홀 및 연가보상비 214,260원 및 결근자 보수 2,052,190원 과다지급	· 연가보상비 214,260원 및 결근자 보수 2,052,190원 회수	관리과
		<b>【시간외근무수당 정액분 지급 부적정】</b> · 시간외근무수당 정액분 과다지급액 34,810원 회수 및 시간외근무수당 정액분 미지급분 208,020원 지급	· 34,810원 회수 및 162,420원 지급 (사망으로 인한 1인 연락 두절, 45,600원 미지급)	관리과
		<b>【연가보상비 지급 부적정】</b> · 연가보상비 과다지급분 287,170원 및 연가초과 사용에 따른 보수 324,670원 회수 · 연가보상비 미지급분 511,560원 지급	· 연가보상비 과다지급분 287,170원 및 보수 324,670원 회수 · 연가보상비 미지급분 511,560원 지급	관리과
		<b>【유연근무자 출퇴근 기록 관리 소홀】</b> · 복무관리시스템을 통한 유연근무자 출퇴근 기록 관리 소홀	· 유연근무 관련 직원 교육 실시	전 부서
		<b>【공유재산 관리대장 등록 소홀】</b> · 대전평촌지구 도시개발사업지 중 51필지 119,284㎡ 공유재산 관리대장에 미등록	· 51필지 중 40필지 등재 완료 - 무상귀속 9필지는 사업 준공 후 소유권 이전 절차 이행 예정 - 설계변경 2필지는 실시계획 변경 (2021.9. 이후) 보상절차 이행예정	보상과

감사기관 (감사명)	기 간	지적사항	조치결과	소관 부서
대전광역시 (2021년 종합감사)	'21. 4. 19. ~ 4. 30.	<b>【잔여지 매수 부적절】</b> · 대전추모공원 주차장 및 도로 조성사업 잔여지를 확대수용 대상이 아님에도 협의 취득	· 향후 잔여지 매수 및 관리 업무 철저	보상과
		<b>【협의취득 민원 처리 부적절】</b> · 민원인 사전 동의 시 행정정보공동이용으로 확인가능한 불필요한 서류 요구	· 개인정보이용에 동의하는 경우 행정정보공동이용으로 확인 처리	보상과
		<b>【민원업무 처리 부적절】</b> · 민원 처리기간 및 연장규정 등 미준수	· 민원처리 관련 법령 연찬 및 직원 교육 실시	건설1과 건설2과 시 설 정비과 시 설 관리과 기전과
		<b>【업무추진비 집행 부적절】</b> · 업무추진비 사용 후 집행품의  · 상품권 지급관리대장 작성 소홀	· 업무추진비 사전 품의 철저  · 상품권 지급관리대장 재정비 완료	관리과 건설2과 시 설 관리과 건축과
		<b>【신용카드 포인트 세입조치 소홀】</b> · 신용카드 보유 포인트 5,253,644원 세입조치 소홀	· 신용카드 포인트 세입조치 완료	관리과 시 설 정비과
		<b>【지역개발채권 소화 부적절】</b> · 「대전광역시 지역개발기금 설치 조례」에 따른 지역개발채권 소화 미실시(6건)	· 조례 숙지 및 업무연찬을 통한 업무 추진 철저	관리과 보상과 건설1과 시 설 정비과
		<b>【세출예산의 목적외 사용】</b> · 세출예산 일반운영비 과목 오류 집행(114건)	· 예산편성방침 숙지 및 향후 집행 업무 철저	관리과 보상과 시 설 정비과 시 설 관리과 건축과 기전과
		<b>【석면해체·제거작업의 감리인 지정 신고 미흡】</b> · 석면해체·제거작업 감리인 지정신고 지연	· 향후 석면해체·제거작업의 감리인 지정 기간 내 신고 철저	건설2과

감사기관 (감사명)	기 간	지적사항	조치결과	소관 부서
대전광역시 (2021년 종합감사)	'21. 4 .19. ~ 4. 30.	<b>【순환골재 등 의무사용 건설공사 관리 부적정】</b> · 순환골재 및 순환골재 재활용제품 사용계획서 미제출 및 지연제출  · 건설폐기물 재활용실적보고서 미제출 및 지연제출	· 재발 방지를 위한 관련 법령 연찬 및 직원 교육 실시  · 순환골재 및 순환골재 재활용제품 사용계획서 미제출(3건) 및 건설폐기물 재활용실적 보고서 미제출(1건)에 대한 제출 - 미제출 4건 중 1건은 제출 예정	건설1과 건설2과
		<b>【폐기물 전자정보처리프로그램 인수인계 관리 미흡】</b> · 폐기물 전자정보처리프로그램을 통한 인수인계 지연등록(27건)	· 전자인계인수 기간 내 등록 철저	건설2과 시 설 정비과 건축과
		<b>【폐기물처분부담금 신고 소홀】</b> · 폐기물처분부담금 지연 신고(10건)	· 신고 지연하지 않도록 직원 업무연찬 실시	건설1과 건설2과 건축과
		<b>【만료 하자검사 업무 부적정】</b> · 만료 하자검사 기한 경과 후 실시(82건)	· 하자담보책임기간 만료되기 14일 전까지 만료하자 검사 실시 통보 및 기간 내 실시하도록 업무연찬 실시	관리과
		<b>【세입세출외현금 수납 및 보관금 업무 소홀】</b> · 납입금의 수납 및 관리 철저  · 소멸시효가 완성된 세입세출외현금 보관금 (하자보수보증금)을 납부자에게 반환청구 통보 미실시(2건)	· 납입금의 수납 업무철저를 위한 업무 연찬 실시 · 해당 업체 통보 후 1건 반환처리, 1건은 소멸시효 완료 후 세입조치 예정	관리과
		<b>【선금 지급 후 계약이행시 채권확보 소홀】</b> · 선금 지급 후 보증서의 보증 기간 연장 징구 미실시	· 관련 규정 업무연찬 실시하여 향후 선금 지급에 따른 채권 확보 및 관리에 만전	관리과
		<b>【세출예산 집행 부적정】</b> · 사무관리비로 기관장 및 부서원의 감사패 제작(12건)	· 예산편성방침 숙지 및 향후 세출 예산 집행 철저	관리과 시 설 정비과 시 설 관리과 건축과

감사기관 (감사명)	기 간	지적사항	조치결과	소관 부서
대전광역시 (2021년 종합감사)	'21. 4. 19. ~ 4. 30.	<b>【회계연도 독립의 원칙 미준수】</b> · 2020년 12월 실시한 출장여비를 2021년 회계로 지출	· 회계연도 내 출장여비 지급 철저	관리과 보상과 건설1과 건축과
		<b>【공사비 증액 설계변경 계약심사 미이행】</b> · 「대전광역시 계약심사업무 처리규정」에 따라 계약금액 20억원 이상 공사의 1회 설계변경이 당해 계약금액의 100분의 10이상 증가하는 경우 계약심사 요청하여야 하나 미실시(3건)	· 관련 법령 연찬을 통해 향후 업무 추진 철저	건설1과
		<b>【건설공사 안전관리비 계상 및 공고물 명시 소홀】</b> · 안전관리계획 수립 대상 공사에 대하여 공사 금액에 안전관리비 미계상 및 공고문에 명시하지 않음	· 관련 법령 연찬을 통해 향후 업무 추진 철저	건설1과 건설2과
		<b>【견고싶은 거리 조성공사의 2건 설계변경 소홀】</b> · 합판거푸집 수량 과다계상에 따른 공사비 9,442천원 과다 집행	· 과다계상공사비 9,442천원 회수 (2021.8.4.)	건설2과
		<b>【조경수식재 하자관리 소홀】</b> · 상소문화공원(2단계) 조성공사 등 2건 공사의 식재된 나무가 고사되었으나 하자보수 미실시	· 관련 업체 하자보수요청 및 향후 조경수목 하자관리 업무 철저	건설2과
		<b>【건설공사(기계설비, 전기) 산업안전보건 관리비 정산 부적정】</b> · 목적 외로 사용된 산업안전보건관리비 1,492천원 정산 부적정	· 부당청구된 산업안전보건관리비 1,492천원 회수 조치 및 향후 정산 업무 철저하도록 업무연찬 실시	기전과
		<b>【건설공사(전기, 통신) 재해예방기술지도 미이행】</b> · 「산업안전보건법」에 따라 건설공사(전기, 통신)를 진행하는 동안 고용노동부장관이 지정한 건설재해예방 전문지도기관에서 시행하는 건설공사 산업재해예방 기술지도를 받지 않고 사업 시행	· 향후 재해예방기술지도 여부 확인 철저하도록 업무연찬 실시	기전과
		<b>【물품 구매·설치 계약의뢰 부적정】</b> · BRT 정류장 승강기 등 4개소 CCTV 구매·설치 사업 추진 시 계약부서에 계약의뢰 요청 등 행정절차 없이 계약체결 및 집행	· 향후 물품 구매·설치 시 관련 절차 준수토록 지속적 업무연찬 실시	기전과

감사기관 (감사명)	기 간	지적사항	조치결과	소관 부서
대전광역시 (2021년 종합감사)	'21. 4. 19. ~ 4. 30.	<b>【도심형 산업지원 플랫폼 건립 전기공사 설계변경 소홀】</b> · 전기맨홀 설치 불필요사항에 공사비 2,585천원 과다계상	· 11월 중 설계변경 예정	기전과
		<b>【사업미술관 개방형 수장고 건립 전기공사 설계변경 소홀】</b> · 전력간선설비 전력케이블 수량산출 공사비 2,958천원 과다계상	· 10월 중 설계변경 예정	기전과
		<b>【반려동물공원 조성사업 통신공사 설계변경 소홀】</b> · 옥내 비상벨공사에서 추진이 어려운 유선방식을 무선방식으로 변경하지 않고 공사 진행	· 2022년 1~2월 중 설계변경 후 공사비 5,511천원 감액조치 예정	기전과
		<b>【도심형 산업지원플랫폼 건립공사 설계변경 부적정】</b> · 타워크레인 설치 설계변경 검토하면서 중복 장비인 양중장비 설치금액 11,953천원 감액조치 소홀	· 설계변경으로 11,953천원 감액예정	건축과
		<b>【건축공사 현장관리 소홀】</b> · 119특수구조단 상시소방훈련시설 설치공사 현장에 매립 양카볼트 상부가 외부로 돌출되어 작업자 안전사고 발생 위험 잔존	· 안전관리 미흡 부분 보완 조치 완료 (2021.4.28.), 향후 유사사례 발생하지 않도록 공사감독 철저	건축과
		<b>【공기조화기 방진시스템 설계 부적정】</b> · 방진 기술이 내장된 공기조화기를 관급자재로 구매하였으나, 공기조화기 방진을 위한 밀폐형 스프링마운트를 중복하여 과다계상	· 11월 중 설계변경 예정	기전과
		<b>【차량의 운행제한 규정 준수 미흡】</b> · 「차량의 운행제한 규정」에 따른 단속인력의 복무관리 및 청렴교육 미실시	· 매월 단속원들에 대한 복무 및 청렴 교육 추진	시 설 관리과
		<b>【도로시설물 보수·보강공사 설계변경 미조치】</b> · 둔산대교 및 갑천대교 내진성능보강공사 현장 사무실이 설치되어 있지 않으나 산출내역서에 설치비용 반영  · 진터지하차도 포장공사 교통통제비용 중복 반영	· 현장사무실 설치비용 5,277천원 감액 완료(2021.6.10., 2021.8.9.)  · 교통통제비용 7,757천원 감액 완료 (2021.6.28.)	시 설 관리과  시 설 정비과
		<b>【특허·신기술 사용협약 체결 부적정】</b> · 특허공법 신기술·특허 사용협약 체결 시 기술 보유자가 아닌 통상실시권자와 협약 체결(2건)	· 관련법령 및 규정 업무연찬을 통해 향후 동일사례 재발하지 않도록 업무 철저	건설1과 시 설 관리과

감사기관 (감사명)	기 간	지적사항	조치결과	소관 부서
대전광역시 (2021년 상반기 현장감사)	'21. 5.24. ~ 6. 25.	<b>【의암~유성복합터미널 BRT연결도로건설공사】</b> · 자재수량 할증률 중복 적용 감액  · 현장여건 미반영 공사비 감액	· 실정보고 승인 예정 88백만원( '21.10.) -자재수량 할증률 중복 적용 감액 42백만원 -중복된 안전시설물 설치 공사비 감액 19백만원 -거더 제작장 조성비 감액 22백만원 -거푸집 삭제 감액 5백만원	건설1과
		<b>【중앙로 신·구 지하상가 연결공사】</b> · 현장 내 미사용 방치 시설물 원상복구 비용 부적정 감액 처리	· 설계변경 감액조치 예정(11월)	건설1과
		<b>【온천북교 개설공사】</b> · 공간 협소 및 보도 단절에 따라 불필요한 가설방음벽 및 교명주 삭제	· 실정보고 승인완료(2021.7.29.) 및 설계변경 감액조치 예정(12월)	건설1과
		<b>【서대전IC~두계3가 도로확장공사】</b> · ще기부 포장자재 수량 산출 오류 정정 · 강관비계→시스템비계 미적용 · 무수축 콘크리트 타설비용 중복 계상	· 실정보고 승인완료(2021.10.12.) 및 설계변경 감액조치 예정(12월)	건설1과
		<b>【보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성사업】</b> · 저소음포장 적용 부적정  · 공사중 안전시설 과다적용	· 실정보고 승인 및 공사비 21,994천원 감액 · 실정보고 승인 및 공사비 4,493천원 감액	건설2과
		<b>【대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사】</b> · 과다 설계된 빗물받이를 수량 재정산하여 설계변경 감액조치	· 실정보고 승인 및 공사비 14,446천원 감액	건설2과
		<b>【평촌일반산업단지 지원도로 개설공사】</b> · 설계에 반영된 방음·방진시설 설치구간 중 설치사유 소멸로 삭제 조치 · 품질관리활동비 중 품질관리자 인건비 노임단가 부적정	· 실정보고 승인 및 공사비 81,000천원 감액 · P/S 항목에 계상된 품질관리비를 적정하게 정산할 예정	건설2과
		<b>【반려동물공원 조성공사】</b> · 설계변경 미조치	· 실정보고 승인 및 공사비 6,388천원 감액	건설2과
		<b>【중촌근린공원 조성공사(3단계)】</b> · 대체시설물 설치 부적정	· 실정보고 승인 및 공사비 88,014천원 감액	건설2과

## 6. 민선7기 시장 공약사업 추진상황 : 해당없음

## 7. 시책추진 관련 주민의견수렴 사례(2019~2021)

### 【2019년】

시책명	개최일	참석대상	의견수렴 내용	추진상황	담당부서
커플브리지 관광자원화사업	‘19. 4.26.	동구 원동 및 중구 대흥동 주민 등	· 중구 측 공중화장실 설치 요구 · 동구 측 보도 폭 확장 요구	· 중구청에서 화장실 설치 완료 · 교량은 기본설계 공도를 통해 선정된 디자인으로 인해 디자인 변경이 수반되는 보도확장이 불가함을 양해 부탁	건설1과
동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	‘19. 4.11. ‘19. 4.12.	사업구역 내 주민	· 사업개요 및 추진계획 설명	· 향후 공사 일정 및 행정 절차 안내	건설2과
대전천 일원 하수관로 정비사업	‘19. 7.10. ~ ‘19. 7.15.			· 주민요구사항 검토 후 설계반영 및 이해 설득 실시	
대전천좌안, 옥계동상류 하수관로 정비사업	‘19. 7.12. ~ ‘19. 7.15.				

### 【2020년】

시책명	개최일	참석대상	의견수렴 내용	추진상황	담당부서
용수골~남간정사 도로개설사업 기본 및 실시설계용역	'20. 5.27.	가양동 및 용운동 주민	· 사업구간과 인접한 충정로(사업구간 외) 확장 요청 (2차로→4차로) · 설계 시 터널내부 쾌적한 보행환경 조성 요구	· 건설도로과 검토 · 쾌적한 보도 설계 (설계완료 '21.2.)	건설1과
농업기술센터 진·출입로 개설공사 실시설계용역	'20. 6.26.	농업인단체 회원, 지역주민 등	· 지하차도부 우수가 집수되도록 배수계획 철저 · 시종점부 안전확보 등	· 주민과 협의하여 설계에 최대한 반영 예정	건설1과

### 【2021년】

시책명	개최일	참석대상	의견수렴 내용	추진상황	담당부서
서구 복수동 일원 하수관로 정비사업	'21. 2.23.	정림동 통장 31명	· 사업개요 및 추진계획 설명	· 향후 공사 일정 및 행정 절차 안내	건설2과
교촌대정로 (호남고속도로 통과) 선형개량공사	'21. 3.25.	지역주민(주민자 치회장 등) 11명	· 중단경사에 따른 안전 시설물 확보 요청 · 지하차도부 배수계획 수립 요청	· 안전시설물 설치 반영 · 배수계획 수립 반영	건설1과
용운주공2단지 주변 도로개설 기본 및 실시설계용역	'21. 6. 9.	용운주공아파트 입주자 대표회 및 주민	· 방음벽 설치 요청 · 토지, 지장물 등 보상주체	· 소음 규제 기준에 따라 공사중 가설방음벽 검토 · 토지보상은 대전시, 지장물은 LH에서 보상후 정산 안내	건설1과
중앙로 신구지하상가 연결공사	'21. 9. 2.	중앙로 지하상가 상인회장 등 지역 주민 30여명	· 대전천 동·서로 전면통제에 따른 교통처리 계획 · 공사 소음 분진 등 최소화 대책	· 차량 우회를 위한 대체도로 설치 공사 중 · 공사 헨스 설치 및 소음 많은 작업 시 협의 시간 준수	건설1과

## 8. 다수인(5인 이상) 관련 민원처리 현황(2019~2021)

【2019년】

(단위 : 명, 천원)

민원 발생 일	민원 사항	민원 인 수	조치 내 용	담당 부서
‘19.10.16.	〈도산로 부근 저소음아스콘 포장 촉구〉 - 통행량 증가, 도로파손 등으로 인한 교통소음 발생 (삼성래미안A~맑은아침A)	1,830	· 2019 하반기 ~ 2020 상반기 재포장 정비 계획에 반영하여 해당 구간 저소음포장 완료	시 설 정비과

【2020년】

(단위 : 명, 천원)

민원 발생 일	민원 사항	민원 인 수	조치 내 용	담당 부서
‘20.03.03.	「도안대로 도로개설공사」의 용계동 일부 구간 부체도로 개설 제외 요청	26	· 부체도로는 주민편의를 위한 도로이므로 주민 요구대로 부체도로 개설 제외	건설1과
‘20.03.13.	「백골1길 도로확장공사」 시점부 보도 안전펜스 미시공 요청	10	· 관련부서와 협의 후 안전펜스를 U형 볼라드로 대체 시공 완료	건설1과

【2021년】

(단위 : 명, 천원)

민원 발생 일	민원 사항	민원 인 수	조치 내 용	담당 부서
‘21.03.26.	「계룡신도안-대전세동간 광역도로 개설공사」 세동마을 진입부(회전교차로) 회전반경이 협소하여 차량교행시 안전사고 우려로 진입로 폭원 조정 요청	25	· 설계사 및 도로교통공단 자문을 통해 회전교차로 진입구간에 과속 방지턱 설치 및 마을진입로 회전 폭을 넓혀 시공 완료	건설1과

## 9. 용역사업 추진현황(2019~2021) : 해당없음

## 10. 보조금 지원현황(2019~2021) : 해당없음



## 11. 위원회 운영현황(2019~2021)

### 11-1. 위원회별 운영실적

(단위 : 명, 회)

위원회명	위원수 (위원장)	설치일 및 설치근거	주요기능	회의개최일수		담당부서
				년도	횟수	
도로관리 심의회	11 (건설관리본부 시설부장)	도로법 시행령 제62조, 제63조	도로굴착 관련 사업계획 조정·심의	2019	4	시 설 정비과
				2020	4	
				2021	4	

### 11-2. 도로관리심의회 회의 개최결과

【2019년】

(단위 : 명, 천원)

일 자	안 건	출 석 상 황			주요결정사항 등	담당 부서
		위원수	참석	수 당 지 급액		
2019.02.25.	83건	12	9	500	· 허가가능 82건, 허가불가 1건	시 설 정비과
2019.05.10.	30건	12	10	700	· 허가가능 30건	
2019.08.20.	50건	12	12	800	· 허가가능 49건, 허가불가 1건	
2019.10.29.	13건	12	12	800	· 허가가능 12건, 허가불가 1건	

【2020년】

(단위 : 명, 천원)

일 자	안 건	출 석 상 황			주요결정사항 등	담당 부서
		위원수	참석	수 당 지 급액		
2020.02.27.	107건	12	10	- (서면심사)	· 허가가능 105건, 허가불가 2건	시 설 정비과
2020.05.13.	67건	12	12	- (서면심사)	· 허가가능 65건, 허가불가 2건	
2020.08.19.	36건	12	9	- (서면심사)	· 허가가능 33건, 허가불가 3건	
2020.10.23.	25건	12	10	- (서면심사)	· 허가가능 25건	

【2021년】

(단위 : 명, 천원)

일 자	안 건	출 석 상 황			주요결정사항 등	담당 부서
		위원수	참석	수 당 지 급액		
2021.02.24.	117건	11	10	- (서면심사)	· 허가가능 111건, 허가불가 5건, 일부구간 불가 1건	시 설 정비과
2021.04.13.	14건	11	9	- (서면심사)	· 허가가능 14건	
2021.05.31.	77건	11	11	- (서면심사)	· 허가가능 70건, 허가불가 6건, 일부구간 불가 1건	
2021.08.27.	82건	11	11	- (서면심사)	· 허가가능 78건, 허가불가 4건	

## 12. 행정심판 및 행정소송 현황(2019~2021)

### 【2019년】

건 명	개 요	진행상황	소관부서
손실보상금 증액 · 사업명 : 신안동길 확장공사 · 원고 : 김** 외 1명 · 피고 : 대전광역시 - 2019구합100249	[원고의 주장] - 토지 및 지장물에 대한 손실보상금 감정 금액이 적정하지 않아 청구 [피고의 주장] - 수용재결 된 손실보상금 적정	· 2019.01.11. 원고 소 제기 · 2019.07.11. 변론기일(숙행) · 2019.11.08. 화해권고 · 2019.11.29. 종국: 화해권고결정 ⇒ 보상금 일부 증액	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 도안대로 개설사업 · 원고 : 고** 외 47명 · 피고 : 대전광역시 - 2019구합102443 (소가 2억 미만 재판부 재배당) - 2020구단100750	[원고의 주장] - 보상금액이 주변 시세에 미치지 못하여 소송 청구 [피고의 주장] - 수용재결 된 손실보상금 적정	· 2019.04.01. 원고 소 제기 · 2020.02.24. 재판부 재배당 · 2020.04.23. 변론기일(변론종결) · 2020.04.27. 화해권고 · 2020.05.14. 종국: 화해권고결정 ⇒ 보상금 일부 증액	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 도안대로 개설사업 · 원고 : 서** · 피고 : 대전광역시 - 2019구합493 (소가 2억 미만 재판부 재배당) - 2020구단100675	[원고의 주장] - 보상금액이 현실을 고려하지 않아 소송 청구 [피고의 주장] - 수용재결 된 손실보상금 적정	· 2019.04.04. 원고 소 제기 · 2020.02.24. 재판부 재배당 · 2020.04.23. 변론기일(숙행) · 2020.05.28. 변론기일(변론종결) · 2020.07.02. 종국: 각하판결 ⇒ 제소기간 도과하여 각하	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 도안대로 개설사업 · 원고 : 서** · 피고 : 대전광역시 - 2019구합592	[원고의 주장] - 보상금액이 주변 시세에 부족하여 토지수용재결 처분취소 소송 청구 [피고의 주장] - 수용재결 된 손실보상금 적정	· 2019.04.25. 원고 소 제기 · 2019.11.08. 화해권고 · 2019.11.29. 종국: 화해권고결정 ⇒ 보상금 일부 증액	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 평촌지구 도시개발사업 · 원고 : 신** · 피고 : 대전광역시 - 2019구합107073 (소가 2억 미만 재판부 재배당) - 2020구단100477	[원고의 주장] - 보상금액이 담보대출 감정평가의 2분의1에도 미치지 못하는 수준으로 보상금 증액을 청구 [피고의 주장] - 적절한 감정평가로 원고의 주장 이유 없음	· 2019.10.02. 원고 소 제기 · 2020.02.24. 재판부 재배당 · 2020.05.28. 변론기일(숙행) · 2020.10.22. 변론기일 · 2021.04.15. 종국: 원고 승 · 2021.04.29. 항소장 제출	보상과
공탁금 출급 청구권 · 사업명 : 하소산업단지 지원도로 · 원고 : 김** · 피고 : 대전광역시 - 2019가단131425	[원고의 주장] - 정당한 상속인임을 주장하며 공탁출급청구권 확인 [피고의 주장] - 원고들이 정당한 상속인 여부 판단불가	· 2019.10.25. 원고 소 제기 · 2020.03.26. 변론기일(숙행) · 2020.06.18. 변론기일(숙행) · 2020.07.21. 화해권고결정 · 2020.08.03. 피고 이의신청 · 2020.09.10. 변론기일(변론종결) · 2020.09.24. 종국: 원고 승	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 평촌지구 도시개발사업 · 원고 : 경***** · 피고 : 대전광역시 - 2019구합108625 (소가 2억 미만 재판부 재배당) - 2020구단100941	[원고의 주장] - 수용재결에서 정한 보상액은 공시지가보다도 낮은 금액으로 수용재결은 부당하여 소송청구 [피고의 주장] - 적절한 감정평가로 원고의 주장 이유 없음	· 2019.12.06. 원고 소 제기 · 2020.02.24. 재판부 재배당 · 2021.03.25. 변론기일 · 2021.03.26. 종국: 화해권고결정 ⇒ 보상금 일부 증액	보상과

건 명	개 요	진행상황	소관부서
손실보상금 증액 · 사업명 : 평촌지구 도시개발사업 · 원고 : 송** · 피고 : 대전광역시 - 2019구합108632 (소가 2억 미만 재판부 재배당) - 2020구단100521	[원고의 주장] - 수용재결에서 정한 보상액은 공시지가보다도 낮은 금액으로 수용재결은 부당하여 소송청구 [피고의 주장] - 적절한 감정평가로 원고의 주장 이유 없음	· 2019.12.06. 원고 소 제기 · 2020.02.24. 재판부 재배당 · 2020.04.23. 변론기일(속행) · 2021.03.25. 변론기일 · 2021.05.13. 종국: 원고 승 ⇒ 보상금 일부 증액	보상과
손해배상(기) 청구의 소 · 원고 : 남** 외 1 · 피고 : 대전광역시장	· 사건내용 - 유성구 장대동 한밭대로에서 오토바이 주행중 중분대 연석 충격 사망 - 2017.01.11. : 손해배상(기) 청구의 소 제기	· 2017.02.08. : 소송수행 방침 결정 · 2017.02.27. : 답변서 제출 · 2017.06.30. ~ 2018.09.19. : 5회 변론 · 2018.09.19. : 변론종결 · 2019.02.13. : 판결선고(원고과실 70%) · 2019.03.27. : 손해배상금지급(72천원)	시 설 정비과
부당이득금 반환의 소 · 원고 : 한국전력공사 · 피고 : 대전광역시	· 사건내용 - 한전이 지중화공사에 대한 도로점용 허가를 우리 시에서 내주었으나, 타공사 시행으로 준공이 연장되어 그 기간만큼 서구청에서 도로점용료 부과 - 2019.05.01. : 부당이득금 반환의 소 제기	· 2019.05.27. : 소송수행 방침 결정 · 2019.07.17. : 변론기일 · 2019.07.09. : 서구청에서 과오납금 반환(84천원) · 2019.07.17. : 항소취하	시 설 정비과
구상금 청구의 소(항소) · 원고 : 주식회사 케이비손해 보험 · 피고 : 대전광역시 -대전지법2019가단116082	· 사건내용 - 무단횡단 방지 펜스 파손에 따른 신체 상해사고의 보험금 구상금 청구 - 2019.06.05. : 구상금 청구 소 제기	· 2019.06.20. : 소송수행 방침 결정 · 2019.07.09. : 답변서 제출 · 2020.03.25. : 변론기일 출석 · 2020.04.18. : 화해권고결정	시 설 정비과
구상금 청구의 소 · 원고 : 메리츠화재 · 피고 : 대전광역시장	· 갈마지하차도 상부를 무단 횡단하던 취객이 차량 방호울타리를 넘어 지하차도 3차로로 추락하여 주행차량에 충격 사망 사고 발생 - 피해액: 21,000,000원	· 2017.12.01. : 소 제기 · 2018.01.08. : 소송 접수 · 2014.02.27. : 사고 발생 · 2018.09.20. : 메리츠화재(주) 구상금 청구 · 2018.10.12. : 영조물배상 사고접수 신청 · 2019.05.27. : 원고 소 제기 · 2019.06.03. : 우리시 도달, 소송 접수 · 2019.12.12. : 판결(원고의 청구 기각)/종결	시 설 관리과
구상금 청구의 소 · 원고 : KB 손해보험 · 피고 : 대전광역시장	· 유성지하차도 주행 중 도로 낙하물을 밟아 원고차량의 하체가 손괴되었고, 낙하물이 튕겨져 나가 소외 차량을 충격 하여 소외 김지혜, 김철민이 다친 사고 - 피해액: 3,610,000원	· 2018.12.12. : 사고발생 · 2019.01.02. : 원고 소 제기 · 2019.02.18. : 소송공지 · 2019.02.21. : 우리시 도달, 소송 접수 · 2019.02.27. : 영조물 사고접수 신청 · 2019.03.18. : 소송위임장 송부 · 2019.03.19. : 답변서 제출 · 2019.03.24. : 변론기일통지 · 2019.05.14. : 판결(원고 청구 기각)/종결	시 설 관리과

## 【2020년】

건 명	개 요	진행상황	소관부서
손실보상금 증액 · 사업명 : 도안대로 개설사업 · 원고 : 강** 외 14명 · 피고 : 대전광역시 - 2020구단101159	[원고의 주장] - 수용재결에서 정한 보상액은 시가에 비해 현저히 낮은 금액으로 잘못 평가한 금액이므로 보상금 증액 소송 청구 [피고의 주장] - 수용재결 된 손실보상금 적정	· 2020.03.02. 원고 소 제기 · 2020.07.23. 변론기일(변론종결) · 2020.07.24. 화해권고 · 2020.07.28. 화해권고 이의신청 · 2020.09.24. 종국: 원고 승 ⇒ 보상금 일부 증액	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 도안대로 개설사업 · 원고 : 고** 외 1명 · 피고 : 대전광역시 - 2020구단101272	[원고의 주장] - 수용재결에서 정한 보상액은 시가에 비해 현저히 낮은 금액으로 잘못 평가한 금액이므로 보상금 증액 소송 청구 [피고의 주장] - 수용재결 된 손실보상금 적정	· 2020.03.10. 원고 소 제기 · 2020.07.07. 보정명령 · 2021.01.21. 변론일 · 2021.01.21. 종국: 화해권고결정 ⇒ 보상금 일부 증액	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 도안대로 개설사업 · 원고 : 장** · 피고 : 대전광역시 - 2020구단539	[원고의 주장] - 빌라 보상금은 주변 유사 부동산의 거래 가격과 차이가 커 보상금 증액 소송 청구 [피고의 주장] - 수용재결 된 손실보상금 적정	· 2020.03.30. 원고 소 제기 · 2021.03.25. 변론기일 · 2021.03.26. 화해권고결정 · 2021.04.16. 종국 ⇒ 보상금 일부 증액	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 도안대로 개설사업 · 원고 : 차** · 피고 : 대전광역시 - 2020구단546	[원고의 주장] - 집합건물 공용부분이 누락되고 보상 금액이 시가와 차이가 커 보상금 증액 소송 청구 [피고의 주장] - 수용재결 된 손실보상금 적정	· 2020.03.31. 원고 소 제기 · 2021.03.25. 변론기일 · 2021.10.14. 변론기일 · 진행 중	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 도안대로 개설사업 · 원고 : 최** · 피고 : 대전광역시 - 2020구단101418	[원고의 주장] - 수용재결에서 정한 보상액은 시가에 비해 현저히 낮은 금액으로 잘못 평가한 금액이므로 보상금 증액 소송 청구 [피고의 주장] - 수용재결 된 손실보상금 적정	· 2020.03.31. 원고 소 제기 · 2020.07.23. 변론기일(변론종결) · 2020.07.24. 화해권고 · 2020.07.28. 화해권고 이의신청 · 2020.09.24. 종국: 원고 승 ⇒ 보상금 일부 증액	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 도안대로 개설사업 · 원고 : 김** · 피고 : 대전광역시 - 2020구단101487	[원고의 주장] - 민간회사로부터 평당 2백만원 제시 받았으나 보상금액은 그에 미치지 못해 보상금 증액 소송 청구 [피고의 주장] - 수용재결 된 손실보상금 적정	· 2020.04.07. 원고 소 제기 · 2020.10.22. 변론기일 · 2020.12.22. 종국: 취하간주	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 평촌지구 도시개발사업 · 원고 : 진***** 외 4명 · 피고 : 대전광역시 - 2020구단101678	[원고의 주장] - 공시지가 기준일을 2007년으로 산정 하는 등 위법하게 결정된 것으로 보상금 증액 소송 청구 [피고의 주장] - 적법한 감정평가로 원고의 주장 이유 없음	· 2020.05.07. 원고 소 제기 · 2021.05.13. 변론기일 · 2021.07.30. 항공사진 감정서 제출 · 2021.10.14. 변론기일 · 진행 중	보상과

건 명	개 요	진행상황	소관부서
손실보상금 증액 · 사업명 : 평촌지구 도시개발사업 · 원고 : 우** 외 2명 · 피고 : 대전광역시 - 2020구단101777	[원고의 주장] - 주거이전비, 영업손실이 누락되었으며, 보상금이 현실을 반영하지 않아 보상금 증액 소송 청구 [피고의 주장] - 적법한 감정평가로 원고의 주장 이유 없음 - 영업보상, 주거이전 원고의 주장 이유 없음	· 2020.05.28. 원고 소 제기 · 2021.03.25. 변론기일 · 2021.05.13. 변론기일 · 2021.06.10. 변론기일 · 2021.06.25. 종국: 화해권고결정 ⇒ 보상금 일부 증액	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 평촌지구 도시개발사업 · 원고 : 백** · 피고 : 대전광역시 - 2020구단101821	[원고의 주장] - 추가 편입된 토지의 보상금액에 비해 현저히 저렴하여 보상금 증액 소송 청구 [피고의 주장] - 수용재결 된 손실보상금 적정	· 2020.05.29. 원고 소 제기 · 2021.03.25. 변론기일 · 2021.05.13. 변론기일 · 2021.05.13. 종국: 화해권고결정 ⇒ 보상금 일부 증액	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 서대전C-두개3가 도로확장 · 원고 : 박** 외 4명 · 피고 : 대전광역시 - 2020구단1822	[원고의 주장] - 중앙토지수용위원회의 원고들에 대한 손실보상금의 산정은 부당하므로 정당한 보상을 받기 위하여 소송 청구 [피고의 주장] - 수용재결 된 손실보상금 적정	· 2020.12.23. 원고 소 제기 · 2021.02.04. 답변서 제출 · 2021.04.28. 감정서 제출 · 2021.05.28. 종국: 화해권고결정 ⇒ 보상금 일부 증액	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 중촌근린공원 조성사업 · 원고 : 박** · 피고 : 대전광역시 - 2020구단101999	[원고의 주장] - 공사기간 동안 영업피해 보상 및 잔여지 손실보상 소송 청구 [피고의 주장] - 적법한 감정평가로 원고의 주장 이유 없음	· 2020.06.17. 원고 소 제기 · 2021.03.25. 변론기일 · 2021.05.07. 종국: 소 취하	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 계룡신도안~대전세동간 광역도로 개설공사 · 원고 : 민** 외 2명 · 피고 : 대전광역시 - 2020구단102862	[원고의 주장] - 보상가액이 주변 시세에 미치지 못해 소송 청구 [피고의 주장] - 적정하게 평가된 금액으로 원고 주장 이유 없음	· 2020. 10. 21. 소장접수 · 2021. 03. 18. 변론일 · 2021. 07. 22. 변론일 · 2021. 07. 23. 화해권고결정 · 2021. 08. 10. 종국: 화해권고결정 ⇒ 보상금 일부 증액	보상과
명도소송 · 사업명 : 도안대로 개설사업 · 원고 : 대전광역시 · 피고 : 강** 외 7명 - 2020가단139937	[원고의 주장] - 이주 대책 수립요구 등으로 인도를 거부하고 있어 원활한 사업추진을 위해 명도소송 제기 [피고의 주장] - 이주정착지 요구 및 명도 거부	· 2020.12.01. 소장접수 · 2021.08.17. 변론일 · 2021.09.14. 종국: 원고 승	보상과

건 명	개 요	진행상황	소관부서
건물철거 등 청구의 소 · 원고 : 대전광역시 · 피고 : 백**, 김**	· 가오동길 확장(정비)공사 추진 간 진·출입로에 편입되는 토지와 건물은 보상협의 완료하였으나, 세입자의 보일러 이전 협의 지연에 따른 용지확보를 위한 소송	· 2020. 04. 22. : 원고 소제기 · 2021. 01. 19. : 1차 변론기일 · 2021. 01. 25. : 화해권고결정 · 2021. 03. 15. : 화해권고결정 취소 · 2021. 03. 16. : 2차 변론기일 · 2021. 03. 30. : 종국 / 원고 승	건설1과
손해배상 청구의 소 · 원고: 농업회사법인 ***** · 피고: 대전광역시, 대전 도시공사사장 · 대전지법2020가단127354	· 하소배수지 진입도로 공사 시 배수시설 설치 불량에 따른 원고의 재산피해 발생	· 2020. 8. 25. : 원고 소 제기 · 2021. 3. 9. : 1차 변론 · 2021. 4. 26. : 하자감정평가 실시 · 2021. 8. 2. : 하자감정평가서 송달	건설1과
구상금 청구의 소 · 원고 : 디비손해보험 · 피고 : 대전광역시	· 사건내용 - 대전지방법원 2020가소102403 - 대전 유성구 방현동을 주행 중 도로에 파인부분이 있어 바퀴 등 차량 파손	· 2020.01.23. : 구상금 청구 소 제기 · 2020.01.29. : 소송수행 방침 결정 · 2020.02.07. : 소취하서 제출	시 설 정비과
구상금 청구의 소 · 원고 : 더케이손해보험 · 피고 : 대전광역시	· 사건내용 - 서울중앙지법2020가소1147431 - 대전 유성구 구룡동 오봉터널 전 도로 에서 불상의 차량이 밝은 돌에 의해 뒤따르던 원고차량의 하부 부분이 파손됨	· 2020.02.14. : 구상금 청구 소 제기 · 2020.02.17. : 소송수행 방침 결정 · 2020.06.04. : 1차 변론기일 · 2020.06.08. : 판결선고기일 · 2020.06.08. : 종국 / 원고 패	시 설 정비과
구상금 청구의 소 · 원고 : 삼성화재해상보험 · 피고 : 대전광역시	· 사건내용 - 대전지방법원 2020가소107859 - 대전 유성구 복용동을 주행 중 정비 되지 않은 상태로 방치되어 있는 사고 파편물을 불상의 차량이 밟고 지나가면서 뒤에 원고차량이 손상됨	· 2020.02.18. : 구상금 청구 소 제기 · 2020.02.21. : 소송수행 방침 결정 · 2020.09.11. : 1차 변론기일 · 2020.10.16. : 판결선고기일 · 2020.10.16. : 원고 패	시 설 정비과
구상금 청구의 소 · 원고 : 삼성화재해상보험 · 피고 : 대전광역시	· 사건내용 - 서울중앙지법2020가소1292195 - 대전 중구 중촌동 하상도로에서 배수 시설 하자로 인하여 물이 고여 있는 구간을 지나가다가 차량이 침수되어 손상됨	· 2020.02.21. : 구상금 청구 소 제기 · 2020.03.09. : 소송수행 방침 결정 · 2020.07.09. : 1차 변론기일 · 2020.09.10. : 판결선고기일 · 2020.09.10. : 종국 / 원고 승 · 2020.09.29. : 항소 · 2021.09 진행중 ※ 항소사유: 피고(대전광역시)과실 100% 판결 →원고 측 또한 전방 주시 책임 등의 과실이 있음. 따라서 피고의 과실이 100%인 점이 과하다 판단됨	시 설 정비과
구상금 청구의 소 · 원고 : 현대해상화재보험 · 피고 : 대전광역시	· 사건내용 - 대전지법2020가소153500 - 대전 대덕구 오정동 중리네거리 부근 한편에 방치되어 있던 돌을 밟아 운전석 타이어 및 휠 파손	· 2020.08.12. : 구상금 청구 소 제기 · 2020.09.03. : 소송수행 방침 결정 · 2020.03.11. : 변론기일 · 2020.04.01. : 판결선고기일 · 2020.04.01. : 원고 패	시 설 정비과

【2021년】

건 명	개 요	진행상황	소관부서
손실보상금 증액(항소) · 사업명 : 평촌지구 도시개발사업 · 원고 : 신** · 피고 : 대전광역시 - 대전고법 2021누10987 - 1심: 2020구단100477	[원고의 주장] - 보상금액이 담보대출 감정평가의 2분의 1에도 미치지 못하는 수준으로 보상금 증액을 청구 [피고의 주장] - 적법한 감정평가로 원고의 주장 이유 없음	· 2021.04.15. 1심: 원고 승 · 2021.04.29. 항소장 제출 · 2021.08.17. 항소이유서 제출 · 2021.09.16. 변론기일 · 2021.10.14. 변론기일 · 진행 중	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 신안2역사공원 조성사업 · 원고 : 이** 외 22명 · 피고 : 대전광역시 - 2021구단101064	[원고의 주장] - 정당한 보상금에 못 미치는 보상금은 위법이며 이에 따라 정당한 보상금으로 증액해줄 것을 주장 [피고의 주장] - 적법한 방식과 절차에 따라 감정을 통해 정해진 것으로 적법함	· 2021.04.16. 원고 소 제기 · 2021.06.17. 답변서 제출 및 감정인 지정 · 2021.07.07. 법원 감정평가 실시 · 2021.07.09. 준비서면 제출 · 2021.09.17. 감정평가서 제출 · 2021.10.21. 변론기일 · 진행 중	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 신안2역사공원 조성사업 · 원고 : 유** 외 7명 · 피고 : 대전광역시 - 2021구단101415	[원고의 주장] - 정당한 보상금에 못 미치는 보상금은 위법이며 이에 따라 정당한 보상금으로 증액해줄 것을 주장 [피고의 주장] - 적법한 방식과 절차에 따라 감정을 통해 정해진 것으로 적법함	· 2021.05.24. 원고 소 제기 · 2021.07.28. 답변서 제출 · 2021.09.28. 감정인 지정결정 · 진행 중	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 장동문화공원 조성사업 · 원고 : 유** 외 8명 · 피고 : 대전광역시 - 2021구단102067	[원고의 주장] - 손실보상금을 재산정, 보상할 것을 주장 [피고의 주장] - 적법한 방식과 절차에 따라 감정을 통해 정해진 것으로 적법함	· 2021.08.02. 원고 소 제기 · 2021.08.27. 답변서 제출 · 2021.09.09. 준비서면 제출 · 2021.09.29. 감정인 지정결정 · 진행 중	보상과
손실보상금 증액 · 사업명 : 대전역세권 동광장길 · 원고 : 백** · 피고 : 대전광역시 - 2021구단100504	[원고의 주장] - 재결에서 보상금 산정을 위한 감정 평가가 위법하게 결정된 것으로 보상금 증액 소송 청구 [피고의 주장] - 적정하게 평가된 금액으로 원고 주장 이유 없음	· 2021. 02. 22. 소장접수 · 2021. 10. 07. 변론기일 · 진행 중	보상과



건 명	개 요	진행상황	소관부서
<p>명도소송</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업명: 보문산대사지구 광장 조성</li> <li>· 원고 : 대전광역시</li> <li>· 피고 : 김** 외 1명</li> <li>- 2021가단129326</li> </ul>	<p>[원고의 주장]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보상금 저렴을 이유로 이주를 거부하고 있어 원활한 사업추진을 위해 명도소송 제기</li> </ul> <p>[피고의 주장]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 별도서면 제출 없음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2021.08.13. 소장접수</li> <li>· 진행 중</li> </ul>	보상과
<p>공사대금 청구의 소</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 원고 : 주식회사 케이알산업 외 1</li> <li>· 피고 : 대전광역시장</li> </ul>	<p>[원고의 주장]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원고의 책임없는 사유로 인해 공사기간 연장된 사항에 대하여 추가 공사대금(간접비) 지급 청구</li> </ul> <p>[피고의 주장]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장기 계속 차수 공사 추진되었으며, 차수 계약 기간 중 중복되는 기간은 제외하여 지급함이 적정함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2020.12.18. 원고 소 제기</li> <li>· 2021.02.01. 피고 답변서 제출</li> <li>· 1심 소송 진행중</li> </ul>	건설1과
<p>구상금 청구의 소</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 원고 : 디비손해보험</li> <li>· 피고 : 대전광역시장</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사건내용</li> <li>- 광주지법2021가소520136</li> <li>- 대전 동구 산내동 삼괴1교 부근 도로에서 편도 3차로 주행 중 도로상의 포트홀에 충격 때, 타이어 및 휠이 파손됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2021.03.09. : 구상금 청구 소 제기</li> <li>· 2020.03.17. : 소송수행 방침 결정</li> <li>· 2021.08.18. : 변론기일</li> <li>· 2021.11.17. : 판결선고기일(예정)</li> <li>· 진행중</li> </ul>	시 설 정비과
<p>부실별점부과처분 취소청구</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 청 구 인 : 이**</li> <li>· 피청구인 : 건설관리본부장</li> </ul>	<p>[청구인의 주장]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설기술진흥법 제53조 규정에 의한 부실별점 부과 3점 처분 취소 요청</li> </ul> <p>[피청구인의 주장]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중간 및 실시설계시 설계도서 누락으로 건축법 제46조에 위배된 부적정한 방화구획이 시공된 것에 대해 건설기술진흥법 제83조 규정에 적법하게 별점부과한 사항임</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2020.12.18. : 행정심판 청구</li> <li>· 2021.01.22. : 답변서 제출</li> <li>· 2021.03.29. : 행정심판위원회 심리</li> <li>· 2021.04.08. : 행정심판 재결서 송부 → 청구인의 청구 기각</li> </ul>	건축과

### 13. 소관업무 관련 부정적 언론보도내용 및 처리결과(2019~2021)

보도일자	언론사명	보도내용	처리결과	담당부서
‘19. 2. 1. 외 다수	대전뉴스	· 대전시의 수상한 인조잔디 계약 인조잔디 ks기준 위배 등	· 관련 법규와 계약절차에 따라 공정하게 물품을 구매하였으며, 조달우수 제품으로 조달청 규격서 기준 적용 (2019. 3. 14. 해명자료 배포)	건설2과
‘19. 11. 25.	중도일보	· 보도구간 파손, 단차 및 보도난간 시설기준 부적합 등으로 위험	· 보도구간 파손 및 단차 정비완료 (2019.12.) *보행자 방호난간, 보도테크 설치 등 예산 확보 후 추진예정 /건설도로과	시 설 관리과
‘20. 1. 21.	MBC	· 대전역 지하차도 분진 발생 및 회전 구간 연석부 타이어 파손 발생으로 통행 불편	· 분진발생 구간 미끄럼방지포장 및 회전구간 폭 및 회전반경 정비완료 (2020.02.)	시 설 관리과
‘20. 7. 16.	충청투데이	· 시립미술관 수장고 건립공사가 시 건설기술심의위원회 및 보완 사항 등 행정절차로 인해 지연될 것으로 보임	· 행정절차로 인해 지연착공 되었으나, 준공 목표 시기는 변동 없음 (2022.03. 준공예정) (2020.7.16. 해명자료 배포)	건축과
‘21. 1. 27.	대전일보	· 지하차도 개선 혈세 낭비 우려, 멀 쩍한 타일 제거 지적	· 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 의거 실시한 ‘19년 정밀 안전점검 결과에 따라 추진 중인 노후 지하차도 시설개선공사로, · 통행차량의 안전사고 예방을 위해 벽면 타일 탈락, 콘크리트 균열 및 박리 등 파손 보수 추진 (2021. 1. 27. 해명자료 배포)	시 설 관리과
‘21. 3. 18.	대전일보	· 대전 지하차도 공사 장기화 불편 가중, 갈마탄방 2곳 지연, 교통정체 심화	· 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 의거 실시한 ‘19년 정밀 안전점검 결과에 따라 추진 중인 노후 지하차도 시설개선공사로, · 출퇴근 시간을 피해 오전 9시 이후 공사 착수하여 오후 5시 이전에 현장 정리 및 차로 전면 개통으로 차량 통행 불편 최소화 (2021. 3. 18. 해명자료 배포)	시 설 관리과

보도일자	언론사명	보도내용	처리결과	담당부서
‘21. 6. 25.	TJB	· BRT정류장이 도로 중앙에 설치되어, 중앙화단 가로수를 이식해야 하나, 유성구 및 환경단체는 존치 주장	· 낙우송 존치 시 보도축소(공사비) 추가 및 용지 확보(보상비) 증액이 불가피한 사항으로 경제성을 고려하여 검토 (2021. 6. 28. 해명자료 배포)	건설1과
‘21. 7. 29.	중도일보	· 한낮 최고기온 35도에 이른 무더위 속에서 공사 진행 - 유성대교 보수보강공사, 대전국제 전시컨벤션센터 건립공사 등	· 유성대교 보수보강공사 - 교량 정밀안전점검 결과에 따라 도로 통행자 안전사고 예방을 위해 긴급히 추진한 공사로, 폭염대비 이행수칙을 준수하여 근로자 안전관리 · 직사광선의 영향을 받는 지붕공사 작업시간을 조정하여 시행중에 있으며, 무더위 쉼터 및 폭염대비 비품을 지급하고, 휴식시간 등을 운영하고 있음 (2021. 7. 29. 해명자료 배포)	시 설 관리과  건축과

## 14. 코로나19 대응 추진현황

### ○ 추진개요

- 건설현장에 맞는 생활방역체계로 전환 및 기본·세부지침 배포
- 건설현장의 코로나 19 일일대응상황점검 등 방역실태 지속 점검
- 생활 속 거리두기의 신속한 정착을 위한 전담반 구성·운영

### ○ 추진사항

- 2020. 5. 11. : 코로나 19 「생활속 거리두기」 추진계획 수립
  - 건설현장 지침 배포, 일일대응상황 점검, 전담반 구성·운영
- 2020. 6. 22. : 「고강도 생활속 거리두기」에 따른 실태조사 추진
  - 건설현장 방역실태 지도점검
- 2020. 8. 24. : 사회적 거리두기 2단계 전환에 따른 대응계획 수립
  - 수정된 건설현장 지침 배포, 공사현장 일일대응상황 점검 강화
- 2021. 9. 6. : 코로나19 방역관리 이행점검단 운영(안전정책과 총괄)
  - 건설현장 방역실태 지도점검 강화

### ○ 향후계획

- 생활방역 수칙 준수, 건설현장 방역실태 지속 점검



개 별 사 항



## 건설관리본부 소관

### 1. 입찰 및 계약집행내역(2019~2021) / 공사 1억원 이상

【2019년】

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
	<b>계</b>	<b>112건</b>		<b>141,131</b>					
1	홍도과선교 개량(지하화) 기계설비공사	• 기계설비공사 1식	제한	303	(주)다인이엔씨	이경민	서구	전문	
2	서대전 시민공원 정비공사	• 철거 19종, 메타 세쿼이아 21주 식재, 파고라, 바닥테크 설치 등	제한	1,012	(주)용덕건설	최춘환	유성구	종합	
3	한밭지하차도 시설개선공사	• 타일제거 4,430㎡ 단면복구 및 내오염도장 4430㎡	일반	757	재흥건설(주)	김경래	부산	전문	
4	유성구 대학로 (구성삼거리 ~ 과학공원네거리) 외 2개소 도로재포장 정비공사	• 표층정비(T=5cm) A=286.78a, L=2,233m	제한	153	(주)화능건설	정화준	중구	전문	
5	2019년 도로정비 (연간단가)공사(1권역)	• 1권역(동구,중구)도로 정비 1식	제한	515	기능건설산업(주)	김진경	유성구	전문	
6	2019년 도로정비 (연간단가)공사(3권역)	• 2권역(서구,대덕구)도로 정비 1식	제한	512	(주)금석건설	김덕래	유성구	전문	
7	2019년 도로정비 (연간단가)공사(2권역)	• 3권역(유성구) 도로 정비 1식	제한	592	(주)삼건	이연홍	동구	전문	
8	하소 친환경 일반산업단지 지원도로 개설 교통신호등 설치공사	• 전기공사 1식 / 교차로 신호설비 (5개소), 횡단보도 조명 설치 등	제한	307	국제전기(합)	류제국	서구	전기	
9	제2치수교 차로확장공사	• 내하력 보강 45본, 표면(단면) 보수 A=119㎡, 신축이음장치 교체 L=158m 등	일반	866	주식회사 대운종합건설	김진현	서구	전문	
10	2019년 교량 및 구조물 긴급보수공사(연간단가)	• 도로시설물 정비 1식	제한	424	주식회사 이름건설개발	전보혁	유성구	전문	
11	커플브리지 관광자원화사업	• 보도교 건설 L=83m, B=4~6m	제한	877	(주)자영종합건설	송석모	동구	종합	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
12	안영생활체육시설단지조성 사업(1단계) 통신공사	• 통신공사 1식	제한	509	광전기통신(주)	배정준	동구	정보 통신	
13	커플브리지 관광자원화사업 전기공사	• 보도교 경관조명 1식	제한	133	(주)동원테크	이동례	대덕구	전기	
14	신상로 낙석발생 비탈사면 2개소 정비공사	• 비룡동 산14-5번지 일원 :고강도텐션 네트 신규설치 A=998㎡ • 신상동 산39-2번지 일원: 일반낙석방지 신규설치 A=2,173㎡, 결착식 낙석방지망 신규설치 A=1,363㎡, 낙석방지책 신규설치 L=80경간	제한	521	(주)시아플랜	조정익	서구	종합	
15	노후지하차도(유성) 조도개선 전기공사	• 노후지하차도(유성) 조도개선 전기공사 1식	제한	120	서인전기(주)	홍석정	동구	전기	
16	시·유관기관 직장운동경기부 통합숙소 건립공사	• 규모: 지하1층, 지상4층 / 연면적 2673.12㎡	제한	3,176	주연종합건설(주)	인호성	서구	종합	
17	관저지하차도 등 2개소 보수보강공사	• 관저지하차도 등 2개소 보수보강공사	일반	480	공간이엔지(주)	김동숙	유성구	전문	
18	노후지하차도(갈마) 조도개선 전기공사	• LED터널등기구418조 신설,저압반1면수선, 터널제어기 1set신설	제한	280	(주)원선전기공사	이용호	동구	전기	
19	삼천지하차도 시설개선공사	• 타일철거 A=3,858㎡, 단면복구 및 내오염도장 A=3,858㎡, 균열주입보수 L=100m 등	일반	679	조한건설주식회사	조용태	유성구	전문	
20	갑천지하차도 시설개선공사	• 타일철거 및 단면복구, 내오염도장, 균열주입보수 등	제한	503	광일종합건설(주)	박재원	대덕구	전문	
21	유등천좌안1교 등 2개소 보수보강공사	• 서구 용문동 (유등천좌안1교), 대덕구법동(계죽로 복개구조물)	제한	408	서하비에스지(주)	김귀웅	서구	전문	
22	노후지하차도(삼천) 조도개선 전기공사	• LED터널등기구 신설 368조, 저압반 1면 수선, 터널제어기 1set 신설	제한	253	신진전기(주)	정규남	대덕구	전기	
23	시·유관기관 직장운동경기부 통합숙소 건립 전기공사	• 지하1층, 지상4층 신축 / 수전용량 600kW 전기공사	제한	594	국제전기(합)	류제국	서구	전기	



연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
24	시·유관기관 직장운동경기부 통합숙소 건립 기계설비공사	• 지하 1층, 지상4층 /연면적 2,673.12㎡ 기계설비공사 1식	제한	476	(주)바이텍	김두환	대덕구	전문	
25	시·유관기관 직장운동경기부 통합숙소 건립 통신공사	• 통신공사(LAN, CCTV, 전화, 방송) 1식	제한	292	서광전기 통신공사(주)	임희일	서구	정보 통신	
26	2019년도 복합활용공간 조경관리공사	• 잔디깎기 36,792㎡ 4회, 풀뽑기 25,485㎡3회, 관수 10,960㎡ 2회, 산물 적재 및 운반	제한	122	주식회사 청평건설	김근선	서구	전문	
27	2019년 市 관내 도로상 맨홀 (한전,통신)정비공사	• 맨홀정비181개소 (한전90개소, 통신91개소)	제한	156	장원건설(주)	임성환	중구	전문	
28	시·유관기관 직장운동경기부 통합숙소 건립 소방공사	• 소방공사 1식 (지하1층~지상4층 /연면적2,673,12㎡)	제한	222	(주)지산종합건설	최기학	서구	소방	
29	청백산공원네거리 도로구조 개선사업	• 청백산공원네거리 도로구조 개선사업 차로확장(1차로>2차로) L=95m, L=3.5m	제한	248	한빛건설(주)	이형우	서구	종합	
30	관내 도로재포장 정비공사 (동구, 중구)	• 표층정비(T=5cm) A=492.93a, L=3,690m	제한	296	(주)원영건설	노영식	중구	전문	
31	관내 도로재포장 정비공사 (유성구, 대덕구)	• 표층정비(T=5cm), A=624.21a,L=5,130m	제한	363	부성조경건설(주)	오수철	중구	전문	
32	둔산대교 보수보강공사	• 표면보수 2,840㎡, 단면보수 113㎡, 철근단면보수 52㎡, 균열주입보수 216m, 부대공 1식	제한	454	효성조경개발(주)	윤근수	중구	전문	
33	석봉구름다리 내진성능보강공사	• 교량인상,인하52개소, 교량받침공 52개소, 콘크리트 브라켓 설치 14개소 등	제한	242	준이앤씨주식회사	이수진	중구	전문	
34	관내 도로재포장 정비공사(서구)	• 도로재포 정비 공사(서구) 1식	제한	244	시온건설 주식회사	강영수	유성구	전문	
35	2019년 市 관내 도로상 맨홀 (상,하수도)정비공사	• 상수도맨홀:137개소 /Φ648(70개소), Φ918(4개소), Φ250(37개소), 교체(26개소) • 하수도맨홀:134개소 /Φ648(107개소), 교체(27개소)	제한	210	(주)보배건설	정지정	서구	전문	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
36	국방신뢰성시험센터 일원 인프라 구축공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 가감속차로 설치 L=237m, B=2.5-4.5m,</li> <li>• 상수관로(D150mm) L=573m,</li> <li>• 하수압송관로(D150mm) L=654m,</li> <li>• 오수맨홀펌프정기개소</li> </ul>	제한	500	(주)다보	최옥란	유성구	종합	
37	대전천 좌안, 옥계동 상류 하수관로 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관로신설 및 정비 L=51.1km,</li> <li>배수설비 4,933가구</li> </ul>	일반	25,153	알디엠산업개발 주식회사	이계혁	중구	종합	
38	신탄진로(상서삼거리~덤바위 삼거리) 외 1개소 도로제포장 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 표층정비(T=5cm), L=1,977m, B=3.3~28m, A=254.71a</li> <li>• 신탄진로(상서삼거리~ 덤바위삼거리) : L=1,370m, A=139.75a</li> <li>• 동구청로(은어송삼거리 ~남부여성가죽원) : L=607m, A=114.96a</li> </ul>	제한	135	세우건설산업(주)	유완준	서구	전문	
39	명암근린공원 조성 철거공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 콘크리트 1,842㎡, 건축물 3,800㎡ 등 철거</li> </ul>	제한	504	세우건설산업(주)	유완준	서구	전문	
40	명암근린공원 조성 석면 해체 및 제거공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 슬레이트 등 석면 3,062.702㎡ 해체 및 제거</li> </ul>	제한	110	부산개발(주)	박현미	서구	전문	
41	노후하수관로 (1단계 긴급보수) 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 노후하수관로(1단계 긴급보수)정비사업</li> </ul>	일반	13,011	(주)자영종합건설	송석모	동구	종합	
42	도시철도 1호선 판암역 환승주차장 건축공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주차장(247대) / 지상3층, 연면적 5,656.023㎡</li> </ul>	제한	2,131	태형건설(주)	송현규	서구	종합	
43	도시철도 1호선 판암역 환승주차장 전기설비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 환승주차장 전기설비, 전기자동차 충전설비 등</li> </ul>	제한	324	(주)탑전기	임인수	서구	전기	
44	2019년 도로명 안내표지 교체공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 도로명안내표지판 교체 55개소, 지주 교체 8개소, 지주 도색 132개소</li> </ul>	제한	170	(주)이안창호	이봉한	서구	전문	
45	대전역~목척교 클린로드 설치공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 클린로드 배관 설치 L=250m 등</li> </ul>	제한	228	태림환경(주)	김태령	유성구	종합	
46	2019년 상습교통 정체구간 개선사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 교통섬 설치 4개소, 우회전차로 설치, 좌회전차로 확장 등</li> </ul>	제한	259	(주)원평종합건설	김원종	대덕구	종합	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
47	목척교~중양로역 클린로드 설치공사	• 클린로드 배관 설치 L=250m 등	제한	145	알디엠산업개발 주식회사	이계혁	중구	종합	
48	도시철도 1호선 판암역 환승주차장 정보통신공사	• 정보통신공사(CCTV, 방송, 주차관제 등) 1식	제한	139	(주)우정넷	류성열	유성구	정보 통신	
49	도시철도 1호선 판암역 환승주차장 소방공사	• 소방공사 1식 (지상3층 / 연면적 5,656.023㎡)	제한	459	에이비씨(ABC) 소방공사(주)	김재명	대덕구	소방	
50	농수산오거리 차로 확장공사	• 하상도로 설치 (L=110m, B=3.25~4m)	제한	132	재현건설산업(주)	최광현	동구	종합	
51	역전,중양로 지하도상가 재난방송 구축 통신공사	• 통신공사 1식	제한	315	프로유비스(주)	강병모	세종	정보 통신	
52	법동119안전센터 외 2개소 긴급출동제어 시스템설치통신공사	• 통신공사 1식	제한	130	(주)신호	양준모	서구	정보 통신	
53	당산교 보수보강공사	• 교면포장 8,320㎡, 표면보수 90㎡, 단면보수 49㎡, 철근단면보수 7㎡ 등	제한	180	에스윌건설 주식회사	김춘기	대덕구	전문	
54	버드내다리 보수보강공사	• 교면포장 2,400㎡, 표면보수 64㎡, 균열주입보수 10m, 신축이음교체 50m 등	제한	160	(주)범창건설	윤수영	대덕구	전문	
55	2019년 교통사고 잦은 곳 개선사업	• 횡단보도 설치, 고원식 횡단보도 설치, 도로재포장 등	제한	234	주식회사 에이치비건설	이황정	유성구	종합	
56	2019년 교통사고 잦은 곳 개선사업 전기공사	• 교통신호설비 신설 및 교체 1식	제한	202	(주)성우전기산업	김순화	중구	전기	
57	유성2교 등 3개소 보수보강공사	• 교면포장 1,228㎡, 표면보수 2,556㎡, 단면보수 36㎡, 균열주입보수 1,977m 등	제한	643	(주)삼일건설	강용모	중구	전문	
58	엑스포다리 등 3개소 보수보강공사	• 표면보수 1,314㎡, 단면보수 275㎡, 철근단면보수 9㎡, 신축이음교체 72m 등	제한	548	(주)서원건설	박충규	서구	전문	
59	대전청년하우스 시설 개선공사	• 지상1~10층 숙소 바닥 마감재 및 화장실 UBR교체	제한	723	(주)케이에스건설	안지영	서구	전문	
60	죽동교 보수보강공사	• 표면보수 1,315㎡, 단면보수 9㎡, 균열주입보수 334m, 유간확보공 56m 등	제한	300	대영주식회사	윤일권	중구	전문	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
61	신구교 등 2개소 보수보강공사	• 표면보수 1,462㎡, 단면보수 271㎡, 철근단면보수 4㎡, 균열주입보수 766m 등	제한	398	다운건설(주)	황인표	서구	전문	
62	신대과도교 등 4개소 보수보강공사	• 표면보수 585㎡, 단면보수 199㎡, 강교재도장 1,918㎡, 균열주입보수 105m 등	제한	837	(주)청익	권오현	중구	전문	
63	대전추모공원 제1,2봉안당 엘리베이터 설치공사	• 엘리베이터 2개소 증축 / 연면적 35.8㎡ 증가	제한	305	주식회사 보배건설	정지정	서구	종합	
64	2019년 2권역 교량 및 구조물 긴급보수공사(연간단가)	• 2권역 (유성구, 서구, 대덕구) 교량 및 구조물긴급보수공사 (연간단가) 1식	제한	568	현대건설(주)	강진산	서구	전문	
65	도로관리소 환경개선공사	• 후생관(신축) 지상1층 / 147.35㎡, 철골조	제한	302	타오건설(주)	이상돈	중구	종합	
66	대전 청년하우스 시설개선 전기공사	• 건물 시설개선 전기공사 1식	제한	218	(주)통일전력	정연권	대덕구	전기	
67	유성대로 조도개선 전기공사	• 철제가로등주 10M 1등용 95본, 2등용 15본 신설 가로등제어반 8면, LED가로등기구 125조 신설	제한	260	(주)원선전기공사	이용호	동구	전기	
68	2019년 간선 자전거 도로망 구축사업(배제로)	• 서구도마동559-16번지 일원(볼티구름다리 교차로~배제로220번길 진입부) 간선 자전거 도로망 정비	제한	223	중앙아스콘(주)	이홍직	중구	전문	
69	중촌육교 도로조명 정비공사	• 노후 가로등 교체공사 1식	제한	255	(주)오티에스	송무상	서구	전기	
70	비레가양복개구조물 등 2개소 보수보강공사	• 관거채구축공 75m, 균열주입보수 245.5m, 표면보수 205.6m, 신축이음보수 183.4m, 강관비계 4대	제한	463	일신건설주식회사	배광식	유성구	전문	
71	대전국제전시컨벤션센터 건립공사(우선시공분)	• 대전국제전시컨벤션 센터 건립공사 우선시공분 공사	일반	908	계룡건설산업(주)	한승구 이승찬	서구	종합	
72	반석교 보수보강공사	• 교면포장 2,583㎡, 표면보수 218㎡, 신축이음교체 225m 등	제한	316	주식회사 삼룡	김도영	유성구	전문	
73	대청호오백리길 방문객편의시설 및 주민휴게공간 조성공사	• 주차장, 화장실, 파고라, 편의시설 설치 등	제한	309	세복종합건설(합)	전일표	서구	종합	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
74	원촌교 내진성능보강공사	• 교량 받침교체 90개소, 부대공 1식 등	제한	436	현대건설(주)	강진산	서구	전문	
75	가수원교 내진성능보강공사	• 교량 받침교체 147개소, 부대공 1식 등	제한	683	주식회사 휴엔	박춘선	서구	전문	
76	반려동물 복지센터 신축공사	• 지상 1층, 연면적 2,009㎡	제한	2,326	청운종합건설 주식회사	오원관	중구	종합	
77	신대과도교 내진성능보강공사	• 전단키설치 32개소, 부대공 1식 등	제한	107	(주)대원티앤에이	이상욱	서구	전문	
78	증촌교 등 3개소 내진성능보강공사	• 교량인상 및 인하 50개소, 교량받침교체 50개소, 부대공 1식 등	제한	434	(주)태준이앤씨	이명숙	유성구	전문	
79	와동육교(상,하) 내진성능보강공사	• 교량 받침교체 32개소, 브라켓 설치 56개소, 부대공 1식 등	제한	701	(주)은성씨엔알	최상균	유성구	전문	
80	은뜰삼거리 회전교차로 설치공사	• 신호교차로→회전교차로 전환 / 지름 16m, 차선 1차로 4.5m	제한	142	용창종합건설(주)	박희령	서구	종합	
81	동대전로 복개구조물 보수보강공사	• 균열주입고수(습식): 106.6m 철근방청단면보수(30mm) : 354.77㎡ 등	제한	399	삼원산업개발(주)	고종남	대덕구	전문	
82	반려동물 복지센터 신축 전기공사	• 전기공사 1식 (전등, 전열, 냉난방, 접지설비 등)	제한	313	민전력 주식회사	정재영	대덕구	전기	
83	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	• 도로개설 L=0.72km, B=20.0m(왕복4차로)	제한	3,606	(주)장원토건	이대열	유성구	종합	
84	현암교 내진성능보강공사	• 교량 받침교체 237개소, 부대공 1식 등	일반	1,093	고원건설주식회사	박을순	서구	전문	
85	대덕산업단지 노후 오폐수관로 정비공사	• 오폐수관로 등 정비(L=2.5km)	제한	2,120	동남종합건설(주)	이경수	서구	종합	
86	불무교 내진성능보강공사	• 교량인상 및 인하 80개소, 브라켓설치 8개소 등	제한	428	(주)범창건설	윤수영	대덕구	전문	
87	증촌고가교 내진성능보강공사	• 교량인상 및 인하 112개소, 브라켓설치 8개소 등	제한	630	중앙건설산업(주)	황진호	유성구	전문	
88	반려동물 복지센터 신축 기계설비공사	• 기계설비공사 1식	제한	217	주식회사뉴그린 이엔지	박훈	서구	전문	
89	온천북교 개설공사	• 교량설치 L=66m, B=20m 및 접속도로 1식	제한	3,077	(주)용덕건설	최춘환	유성구	종합	
90	버드내다리 등 2개소 내진성능보강공사	• 교량인상 및 인하 72개소, 교량받침교체 72개소 등	제한	394	(주)신영	김양호	대덕구	전문	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
91	대흥교 등 2개소 보수보강공사	• 표면보수 497.6㎡, 단면보수 66.6㎡ 등	제한	365	주식회사 삼룡	김도영	유성구	전문	
92	대전역세권 동광장길(대로2-14) 조성공사	• 도로개설 L=294m, B=42m(왕복 10차로)	제한	2,930	광일종합건설(주)	박재원	대덕구	종합	
93	송촌동 478-1번지 주차전용 건축물 건립공사(송촌공영주차장)	• 지상2층(3단) 연면적 2,406㎡	제한	924	크로스 종합건설(주)	박종배	서구	종합	
94	송촌동 460-1번지 주차전용 건축물 건립공사(송촌주민센터)	• 지상2층(3단) 연면적 1,754㎡	제한	651	베가건설 주식회사	이용주	서구	종합	
95	대전 1,2산단 하수관로 분류화사업 / 하도급관리	• 관로정비 · 신설 L=41.17km 배수설비정비 1,534개소	일반	24,546	금정건설(주)	조항범	유성구	종합	
96	송촌동 460-1번지 주차전용 건축물 건립 전기공사	• 전기공사 1식	제한	123	(주)강토	허영순	중구	전기	
97	대덕대로 외 3개소 도로재포장 정비공사	• 표층정비(T=5cm) A=428.8a, L=2,212m	제한	336	주식회사부강건설	박종윤	동구	전문	
98	도산로 외 1개소 도로재포장 정비공사	• 표층정비 A=294.78a, L=1,698m	제한	226	주식회사 황토사랑	김동인	서구	전문	
99	송촌동 478-1번지 주차전용 건축물 건립 전기공사	• 전열 및 전력간선설비, 전등설비 전기공사 1식	제한	143	(주)덕성전력	이한석	유성구	전기	
100	도심형산업지원플랫폼 건립공사	• 플랫폼동 연면적 5,336㎡ • 주차장동 연면적 7,412㎡	일반	8,843	현강건설 주식회사	정윤원	서구	종합	
101	도심형산업지원플랫폼 건립 전기공사	• 전력인입(22.9kV 800kW, 전등 · 전열, 동력, 태양광발전장치 등	일반	1,325	주식회사 대둔전설	이재일	중구	전기	
102	운행제한 표지판 설치공사	• 1등교(DB-24)미만의 도로구조물 43개소	제한	179	삼진건설산업 주식회사	임재혁	대덕구	전문	
103	가정로 신성교 앞 복개구조물 보수보강공사	• 표면보수 610㎡, 단면보수 108㎡, 등	제한	337	홍진종합건설(주)	이내학	서구	전문	
104	중리길 복개구조물 보수보강공사	• 표면보수 572㎡, 단면보수 462㎡, 등	제한	461	동성건설 주식회사	이정철	대덕구	전문	
105	아리랑길 복개구조물 보수보강공사	• 표면보수 52㎡, 단면보수 313㎡, 등	제한	210	(유)금영토건	박남일	동구	전문	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
106	도심형산업지원 플랫폼 건립 기계설비공사	• 급수급탕, 옥외배관, 환기덕트설치 등	제한	557	신양에너지 주식회사	박영진	유성구	전문	
107	도심형 산업지원 플랫폼 건립 소방공사	• 소방공사 1식	일반	1,223	(주)우진이앤씨	오은숙	대덕구	소방	
108	송촌동 460-1번지 주차전용 건축물 건립 소방공사	• 소화배관설비 등 소방공사 1식	제한	153	(주)예종산업	김석주	동구	소방	
109	도심형 산업지원 플랫폼 건립 정보통신공사	• 통신공사(LAN, CCTV 등) 1식	제한	431	(주)유현정보통신	심상구	대덕구	정보 통신	
110	송촌동 478-1번지 주차전용 건축물 건립 소방공사	• 자동화재탐지설비등 소방공사 1식	제한	188	주식회사 엠아이텍	조형수	유성구	소방	
111	중앙로 신·구 지하상가 연결공사	• 지하상가 연결 설치 (L=140m, B=14m)	제한	9,067	나성산업개발(주)	김용관	중구	종합	
112	대덕대교 긴급 보수보강공사	• 콘크리트포장 1,700㎡, 바닥판넬보강 649㎡ 등	일반	1,311	경도건설(주)	성명자	서구	전문	

## 【2020년】

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
	계	123건		287,147					
1	2020년 도로정비(연간단가) 공사(1권역)	• 도로정비 1식	제한	454	(주)강진건설	박혜란	서구	전문	
2	2020년 도로정비(연간단가) 공사(3권역)	• 도로정비 1식	제한	452	준이앤씨(주)	이수진	중구	전문	
3	2020년 도로정비(연간단가) 공사(2권역)	• 도로정비 1식	제한	460	(주)조은시설	김영민	대덕구	전문	
4	2020년 1권역 교량 등 도로시설물 긴급보수공사(연간단가)	• 도로시설물 정비 1식	제한	435	금신건설산업	김종수	유성구	전문	
5	외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 가로등공사	• 가로등 신설 및 이설공사 1식 통로박스 설비공사 1식	일반	630	(자)한일전력	윤석환	서구	전기	
6	외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 신호등공사	• 교차로 신호등 설비공사(신설 1개소, 개량 10개소)	일반	871	세계전기(주)	김영옥	서구	전기	
7	2020년 3권역 교량 등 도로시설물 긴급보수공사(연간단가)	• 도로시설물 정비 1식	제한	480	(주)금탑건설	남상권	대덕구	전문	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
8	2020년 2권역 교량 등 도로시설물 긴급보수공사(연간단가)	• 도로시설물 정비 1식	제한	423	라인건설주식회사	이재용	서구	전문	
9	외삼~유성복합터미널 BRT건설 통신공사	• 통신공사 1식 (버스안대단말기 설치 등)	제한	260	서광전기통신 공사(주)	임희일	서구	정보 통신	
10	둔산소방서 지하층 시설개선공사	• 지하1층 / 연면적 1,035.36㎡	제한	620	누리온건설(주)	박재희	유성구	전문	
11	삼성119안전센터 신축공사	• 지상3층 / 연면적 1,460㎡	제한	1,734	(주)용덕건설	최춘환	유성구	종합	
12	삼성119안전센터 신축 기계설비공사	• 장비설치, 위생기구, 급배수배관, 냉난방기(EHP, GHP), 전열교환기 등	제한	174	(주)환영이엔지	서영란	서구	전문	
13	온천북교 개설 전기공사	• 가로등 신설 12개소, 가로등 이설 9개소 및 경관조명 설치 1식	제한	180	(주)에스케이 솔라에너지	조근영	유성구	전기	
14	둔산소방서 지하층 시설개선 기계설비공사	• 장비설치, 위생기구 및 배관설치, 공조덕트 설치 등	제한	162	(주)한국테크	엄경용	유성구	전문	
15	서대전 시민공원 정비 건축공사	• 지상 2층, 연면적 315.53㎡	제한	813	만송종합건설(주)	조대길	서구	종합	
16	대전청년하우스 2차 시설개선 전기공사	• LED등 교체 및 분리수전 전기공사 1식 / 수전용량 900kW	제한	202	(주)네이처테크	이정우	대덕구	전기	
17	삼성119안전센터 신축 전기공사	• 전기공사 1식 (수전용량 140kW)	제한	227	이앤모아이앤씨	윤기문	중구	전기	
18	삼성119안전센터 신축 통신공사	• 지상3층, 연면적 1,460㎡ 신축 통신공사 1식	제한	198	통우통신	최병찬	대덕구	정보 통신	
19	둔산소방서 지하층 시설개선 전기공사	• 전기공사 1식	제한	157	주식회사 대동전력	강병권	대덕구	전기	
20	2020년 시 관내 도로상 맨홀(상하수도) 정비공사	• 상하수도 맨홀 총 220개소 정비	제한	251	주식회사 삼릉	김도영	유성구	전문	
21	도시철도 1호선 현충원역 환승주차장 통신공사	• 통신공사 1식	제한	218	수영개발산업 주식회사	최별규	동구	정보 통신	
22	도시철도 1호선 현충원역 환승주차장 전기공사	• 주차장 전기공사, 전기자동차 충전장치 설치 1식	제한	298	명진전기 주식회사	손미희	대덕구	전기	
23	2020년 시 관내 도로상 맨홀(한전, 통신) 정비공사	• 맨홀 182개소 정비	제한	174	다운건설(주)	황인표	서구	전문	
24	도시철도 1호선 현충원역 환승주차장 건축공사	• 지상3층 / 연면적 6,157.32㎡	제한	2,242	주식회사 보배건설	정지정	서구	종합	



연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
25	교통사고 취약구간 도로구조 개선사업(1차)	• 고원식횡단보도 및 교차로 구조 개선 등	제한	118	주식회사 한길토건	조미경	서구	전문	
26	계룡 신도안~대전 세동 간 광역도로 개설 가로등공사	• 가로등공사 1식	제한	111	한빛이디에스(주)	정재기	유성구	전기	
27	도시철도 1호선 현충원역 환승주차장 건설 소방공사	• 소화장비설치, 옥내외 소화배관,스프링클러배관, 소화내진, 자탐설비, 피난설비 등	일반	559	윤진엔지니어링	우청제	중구	소방	
28	원촌교 긴급 보수보강공사	• 콘크리트포장 4,988㎡, 슬래브하면보강 384㎡, 신축이음교체 52m, 표면(단면)보수 376㎡ 등	일반	2,280	주식회사 에스더블유	이행순	유성구	전문	
29	대전시민천문대 시설개선공사	• 외부 : 천문대 진입로, 포토존, 야외테크 개선 / 안내판 및 조형물 설치 • 내부 : 천문대 1층 인테리어개선세미나실, 사무실 복도)	제한	131	대흥수중	김영권	유성구	전문	
30	청년하우스 커뮤니티 공간 조성 전기공사	• 청년하우스 내 공용공간 11개실 조성 전기공사 1식	제한	113	(주)석화디자인	최석화	유성구	전기	
31	대전국제전시컨벤션센터 건립공사(본공사)	• 지하2층, 지상3층 연면적 47,701㎡	일반	105,119	계룡건설산업(주)	한승구 이승찬	서구	종합	
32	도산로(가장네거리~맑은아침 아파트) 외 1개소 도로 재포장 정비공사	• 표층정비(T=3cm) A=75.79a	제한	106	(주)오성토건	오천석	서구	전문	
33	2020년 관내 도로 재포장 정비공사(유성구)	• 표층정비 (T=5cm, A=189.81a)	제한	148	(주)채움건설	김은옥	유성구	전문	
34	대중로(충무로네거리~대흥동 네거리)외3개소 도로재포장 정비공사	• 표층정비 A=497.13a	제한	356	미루건설합자회사	강다영	중구	종합	
35	2020년 관내 도로재포장 정비공사(서구, 중구)	• 표층정비(T=5cm) A=566.21a	제한	441	동신토건(주)	김수린	중구	전문	
36	2020년 관내 도로 재포장 정비공사(대덕구, 동구)	• 표층정비(T=5cm) A=565.77a	제한	423	대림공영(주)	이창욱	중구	전문	
37	유성 광역복합환승센터 진입도로 개설공사	• 도로개설 및 개량 L=2.0km. B=5~20m(9개 노선)	제한	2,021	주식회사보아스 메가텍	서숙희	동구	종합	
38	동부네거리 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업	• 아스콘절삭후 덧씌우기 7,660㎡, 아스콘포장(보도, 자전거도로) 26.43㎡	제한	132	주식회사 일조건설	정우영	대덕구	전문	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
39	서대전IC~두계3가 도로확장공사	• L=5.54km, B=18.5→27m	일반	22,612	초원종합건설(주)	이평원	서구	종합	
40	대전추모공원 주차장 조성공사	• 주차장 약 9,932㎡ (A 주차장 114대, B 주차장 172대)	제한	520	태산건설 주식회사	박경민	대덕구	종합	
41	바람길숲 조성사업(갑천-유등천권역 연결숲(녹지) 1-3공구)	• 경계석철거 3,544m, 블럭포장 철거 179㎡, 잔디블럭포장 철거 4,907㎡ 등	제한	799	(주)인성조경건설	양승혁	유성구	전문	
42	바람길숲 조성사업(갑천-유등천권역 확산숲(시설녹지) 1-2공구)	• 중촌근린공원 교목류 및 관목류 식재 등	제한	1,023	미르조경건설(주)	김은섭	유성구	전문	
43	유성 광역복합환승센터 진입도로 개설 전기공사	• 가로등 설비, 교통신호등 설비 신설 및 철거 1식	제한	428	(주)대건전기	최판용	중구	전기	
44	바람길숲 조성사업(갑천-유등천권역 확산숲(공원) 1-1공구)	• 갈마근린공원, 둔지미근린공원 등 4개공원 교목류 및 관목류 식재	제한	914	주식회사 늘숲	조경애	유성구	전문	
45	중양로역~중구청네거리 클린로드 설치공사	• 클린로드 시스템 L=357.0m 표지병 노출설치 115ea, 제어선공사 1식, 벨브박스 1개소	제한	122	비에스건설 주식회사	유완동	유성구	종합	
46	불티구름다리 보수보강공사	• 도로 포장 A=2,670㎡, 신축이음교체 128m, 단면(표면)보수 393㎡, 균열주입보수 230m, 강제재도장 197㎡ 등	제한	301	(주)보천	이덕휘	서구	전문	
47	삼괴3교 보수보강공사	• 교면 포장 A=4,403㎡, 단면(표면)보수 838㎡, 중앙분리대 인상 285m, 방호벽 보수 560m	제한	371	주식회사 보배건설	정지정	서구	전문	
48	삼괴2교 보수보강공사	• 교면 포장 A=8,391㎡, 단면(표면)보수 1,194㎡, 신축이음교체 130m, 중앙분리대 인상 340m, 방호벽 보수 680m	제한	621	새로운종합건설(주)	이훈구	중구	전문	
49	유등교 보수보강공사	• 소파보수 87㎡, 단면(표면)보수 733㎡, 신축이음교체 336m 등	제한	446	(주)조양산업	유현종	유성구	전문	
50	한밭대로 조도개선 전기공사	• 기존 가로등 철거 및 가로등 110본, 분전반 4면 신설 전기공사 1식	제한	275	이앤모아이앤씨	윤기문	중구	전기	
51	대전 무형문화재전수회관 시설개선공사	• 지하1층, 지상2층, 연면적 1,620㎡	제한	949	세우건설 주식회사	송소윤	유성구	전문	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
52	시립산성종합복지관 기계실 보일러 및 주변배관 교체공사	• 관류보일러(1.5tx2대), 급탕탱크(8,000L), 응축수탱크(3,600L) 및 주변배관 교체 1식	제한	121	대영주식회사	윤일권	중구	전문	
53	무형문화재전수회관 시설개선 전기공사	• LED조명기구 교체 및 공연장 전기설비 공사 1식	제한	124	(주)다성정보기술	한규일	대덕구	전기	
54	2020년 도로명 안내표지 교체사업	• 도로명 안내표지판 교체, 지주교체, 지주도색 등	제한	131	수양건설(주)	양복수	서구	전문	
55	노후지하차도(탄방) 조도개선 전기공사	• LED 터널등기구 392조 신설, 배전반 5면 교체, 터널제어기 ISET 신설 등	제한	178	주식회사레딕스	황순화	대덕구	전문	
56	노후지하차도(둔산) 조도개선 전기공사	• LED터널등기구 524조 신설, 배전반 5면 교체, 터널제어기 ISET 신설 등	제한	271	주식회사 대경이앤씨	박성원	유성구	전기	
57	노후지하차도(관저) 조도개선 전기공사	• LED터널등기구 424조 신설, 배전반 1면 교체, 터널제어기 ISET 신설 등	제한	210	주식회사 피스코	임재숙	대덕구	전기	
58	2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 전기공사	• 교통신호설비 신설 및 철거 1식	제한	341	(주)삼우전력	김주현	중구	전기	
59	2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업	• 도류화, 교차로 구조개선, 교 통안전시설 설치 등	제한	436	거근토건(주)	신갑순	유성구	종합	
60	갈마지하차도 시설개선공사	• 타일 및 공간벽돌 철거 624㎡, 타일 및 미장면철거 4,034㎡, 내오염도장 4,534㎡, 일반도장 4,492㎡, 부대공 1식	일반	1,296	호광건설(주)	박병찬	중구	전문	
61	가오지하차도 시설개선공사	• 타일철거 1,609㎡, 내오염도장 452㎡, 일반도장 1,157㎡, 부대공 1식 등	제한	218	대용건설	박미용	대덕구	전문	
62	갑천변 물빛길 조성사업(1단계) 전기공사	• 갑천변 자전거도로, 산책로, 대덕대교 동측면 경관조명 설치	일반	531	(주)소평전력	주경순	동구	전기	
63	갑천변 물빛길 조성사업(1단계) 정보통신공사	• 대전~둔산대교 교량·둔치에 침단 음향기기 등 통신공사 1식	제한	143	주식회사 케이넷	장용균	유성구	정보 통신	
64	탄방지하차도 시설개선공사	• 타일 및 공간벽돌철거 295㎡, 타일 및 미장면철거 2,377㎡, 내오염도장 2,180㎡, 일반도장 1,837㎡, 부대공 1식	제한	584	신화엔지니어링 종합건축사사무소	김인수	동구	전문	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
65	중앙로 신·구 지하상가 연결사업 전기공사	• 저압 2회선 수전 및 전력간선 등 전기공사 1식	제한	272	충일전기	송태용	동구	전기	
66	바람길숲 조성사업(갑천-유등천권역 연결숲(녹지) 1-4공구)	• 띠녹지 조성 (2,507.75㎡), 식재 면고르기(2,507.75㎡), 상록교목 문그로우 외 1종 414주 식재 등	제한	687	동실조경	김홍근	유성구	전문	
67	바람길숲 조성사업(갑천-유등천권역 연결숲(녹지) 1-5공구)	• 띠녹지(토양치환) (3,516.06㎡), 식재 면고르기(3,516.06㎡), 상록교목 문그로우 외 3종 878주 식재 등	제한	955	(주)에코포레조경	김덕우	중구	전문	
68	바람길숲 조성사업(갑천권역 확산숲(시설녹지) 2-1공구)	• 띠녹지 조성 (2,274.58㎡), 식재 면고르기(7,976.58㎡), 상록교목 소나무 외 2종 498주 식재 등	제한	769	풍림조경	김원식	서구	전문	
69	대덕구 오정동일원 하수관로 정비사업	• 하수관로 정비 L=44.7km, 배수설비 3,139가구, 노후관로 정비 L=3.7km	제한	25,860	풍림산업(주)	지우종	서울	종합	
70	방동대교 보수보강공사	• 교면 포장 4,400㎡, 강재도장(외부)3,042㎡, 강재도장(내부) 129㎡, 바닥판하면 단면복구 215㎡, 교대/교각 단면복구 108㎡, 자살방지난간 400m, 신축이음장치 53m, 교량점검시설 3개소등	일반	1,026	송호건설(주)	송선호	유성구	전문	
71	반려동물공원 조성공사	• 공원 30,777㎡ 및 진출입부 완화차로 136㎡ 조성	제한	3,162	(주)우리조경건설	정건상	유성구	종합	
72	2020년 관내 친환경(소음저감 등) 포장공사	• 표층정비(T=5cm) A=223.73a	제한	257	방진건설(주)	정윤복	동구	전문	
73	평촌일반산업단지 지원도로 개설공사	• 연장 L=3.2km / 교량 3개소	일반	15,162	정석종합건설 주식회사	조석환	서구	종합	
74	바람길숲 조성사업(갑천-유등천권역 연결숲(녹지)1-7공구)	• 철거공: 별개제근(1,363.49 ㎡) 포장(블럭포장 1,155.57㎡) 등 • 시설물공: 띠녹지 1,733.59㎡ 등 • 식재공: 상록교목 에메랄드골드 외 1종 856주 등	제한	758	주식회사 에스지조경	박도전	서구	전문	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
75	바람길숲 조성사업(대전천권역 연결숲(녹지) 3-1공구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>철거공: 벌개제근 117.03㎡, 교목제거 36주, 포장(경계블럭 881.1㎡) 등</li> <li>시설물공: 따죽지 3577.22㎡, 식재면고르기 3577.22㎡, 녹자경계석 9106m</li> <li>식재공: 상록교목 에메랄드그린 331주 등</li> </ul>	제한	811	부신건설유한회사	오은애	중구	전문	
76	바람길숲 조성사업(유등천권역 연결숲(녹지)4-2공구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>철거공: 벌개제근 966.13㎡, 포장블럭포장 983.25㎡ 등</li> <li>시설물공: 따죽지 3,179.14㎡, 식재면고르기 3,179.14㎡ 등</li> <li>식재공: 상록관목 사철나무외 1종 30,510주 등</li> </ul>	제한	463	이일조경(주)	김금애	유성구	전문	
77	유실된 도로시설물(사면 등) 복구공사 (1지구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1구간: 게비온옹벽 설치 297㎡ 등</li> <li>2구간: 게비온옹벽 설치 338㎡ 등</li> </ul>	수의 2인 이상 견적	247	비씨종합건설 주식회사	김우규	서구	종합	
78	유실된 도로시설물(사면 등) 복구공사 (2지구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1구간: 절토사면녹화(10cm) : 58㎡ 등</li> <li>2구간: 절토사면녹화(5cm) : 940㎡, 도수로 : 18m, 플룸관(0.4*0.4) : 210m 등</li> </ul>	수의 2인 이상 견적	242	태진건설산업(주)	김효상	유성구	종합	
79	유실된 도로시설물(사면 등) 복구공사(3지구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1구간: 절토사면녹화(10cm) : 456㎡, 낙석방지책 보수 : 14m</li> <li>2구간: 절토사면녹화(5cm) : 240㎡, 낙석방지망 보수 : 4m</li> </ul>	수의 2인 이상 견적	242	태진건설산업(주)	김효상	유성구	종합	
80	중양로 신.구 지하상가 연결사업 소방공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>옥내소화전, 스프링클러, 재연설비, 자동화재탐지설비 등 소방공사 1식</li> </ul>	일반	859	(주)구룡전기	박실용	대덕구	소방	
81	2020년 하반기 관내 도로재포장 정비공사 (유성구,대덕구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>표층정비(T=5cm) A=235.46a</li> </ul>	수의 2인 이상 견적	141	부성조경건설(주)	오수철	중구	전문	
82	2020년 하반기 관내 도로재포장 정비공사(서구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>표층정비(T=5cm) A=145.3a</li> </ul>	수의 2인 이상 견적	124	주식회사 엠에이치건설	이용섭	유성구	전문	
83	2020년 하반기 관내 도로재포장 정비공사 (중구,동구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>표층정비(T=5cm) A=166.37a</li> </ul>	수의 2인 이상 견적	117	(주)금탑건설	남상권	대덕구	전문	
84	용문교 내진성능보강공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>교량인상 및 인하 170개소, 교량받침 설치 및 해제 170개소, 콘크리트 브라켓 설치 160개소 등</li> </ul>	제한	863	(합)풍암건설	김현영	중구	전문	
85	삼천교 내진성능보강공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>교량인상 및 인하 81개소, 교량받침 설치 및 해제 81개소, 콘크리트 브라켓 설치 81개소 등</li> </ul>	제한	382	(주)보아스메가텍	서숙희	동구	전문	
86	갑천대교 내진성능보강공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>교량인상 및 인하 168개소, 교량받침 설치 및 해제 168개소, 콘크리트 브라켓 설치 168개소 등</li> </ul>	일반	925	에스윌건설 주식회사	김춘기	대덕구	전문	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
87	둔산대교 내진성능보강공사	• 교량인상 및 인하 444개소, 교량받침 설치 및 해제 444개소, 콘크리트 브라켓 설치 316개소 등	일반	1,775	부신건설유한회사	오은애	중구	전문	
88	대흥교 내진성능보강공사	• 교량인상 및 인하 22개소, 교량받침 설치 및 해제 22개소, 콘크리트 브라켓 설치 20개소 등	수의 2인 이상 견적	242	(주)청익	권오현	중구	전문	
89	문화육교 내진성능보강공사	• 교량인상 및 인하 44개소, 교량받침 설치 및 해제 44개소, 연단거리 확대 44개소 등	제한	304	(주)신호산업	송정만	대덕구	전문	
90	방동대교 내진성능보강공사	• 교량인상 및 인하 40개소, 교량받침 설치 및 해제 40개소, 연단거리 확대 16개소 등	제한	407	삼호건설 주식회사	박종웅	유성구	전문	
91	서구 복수동 일원 하수관로 정비사업 / 하도급관리	• 하수관로 정비 L=39.28km 배수설비 3,128가구, 노후관로 정비 L=2.45km	일반	14,719	(주)장원토건	이대열	유성구	종합	
92	역전·중앙로 지하도상가 화재안전설비 보수공사	• CCTV 검용 불꽃감지기 및 화재감지기 보수, 시각경보기 설치 등	제한	289	(주)합동전기	최인계	유성구	소방	
93	바람길숲 조성사업(유등천권역 연결숲(녹지) 4-1공구)	• 철거공: 발개근 467.66㎡ 목박합 26주 등 • 시설공: 토양치환 1,160㎡ 식재면고르기 1,160㎡ 등 • 식재공: 은행나무 28주, 관목류 2종 14,230주 등	제한	705	주식회사 지원조경	홍종은	서구	종합	
94	동대전로 복개구조물 보수보강공사	• 균열주입보수(습식): 11.6m • 단면복구(T=20mm): 163.39㎡ • 단면복구(T=30mm): 1.89㎡ • 단면복구(T=50mm): 8.14㎡ 등	수의 2인 이상 견적	147	(주)석화디자인	최석화	유성구	전문	
95	하소 친환경 일반산업단지 지원도로 가로수식재공사	• 왕벚나무 315주, 소나무 5주, 회양목 350주, 잔디 330㎡ 식재	수의 2인 이상 견적	101	(주)케이알멤버스	김선기	유성구	종합	
96	119특수구조단 상시훈련시설 설치공사	• 건축규모 : 지상3층, 연면적 489.93㎡	제한	622	주식회사 신흥종합건설	김동명	서구	종합	
97	문예지하차도 포장정비공사	• 교면포장 A=7,777㎡, 신축이음 L=185m 등	제한	244	주식회사 더센	김경란	유성구	전문	
98	삼괴1교 등 2개소 포장정비공사	• 교면포장 A=6,663㎡, 신축이음 L=73m 등	수의 2인 이상 견적	131	주식회사 레이건설	강병철	중구	전문	
99	진터지하차도 포장정비공사	• 교면포장 A=12,275㎡, 신축이음교체 497m 등	제한	462	주식회사 고도종합건설	이재영	유성구	전문	
100	대전시립미술관 개방형 수장고 건립공사	• 지하1층/지상2층, 연면적 2,654.24㎡ 문화및집회시설(미술관)	제한	5,610	태정종합건설 주식회사	정현수	대덕구	종합	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
101	시립미술관 개방형 수장고 건립 전기공사	• 전등·전열, 동력, 태양광발전장치, 연료전지 설치를 위한 전기공사 등	제한	466	에스텍아이앤씨(주)	박길현	유성구	전기	
102	대전시립미술관 개방형 수장고 건립 정보통신공사	• LAN, CCTV, 방송설비, 출입통제설비 등 통신공사 1식	제한	158	(주)두일정보통신	이순미	대덕구	정보 통신	
103	대전시립미술관 개방형 수장고 건립 소방공사	• 옥내화재 스프링클러설비 창상화재설비 자동화재탐지설비 유도등설비 등	일반	541	대영소방주식회사	조용주	유성구	소방	
104	대전시립미술관 개방형 수장고 건립 기계설비공사	• 장비설치, 위생기구 및 급·배수 배관, 공조기 및 냉·난방설치, 자동제어 등	제한	521	주식회사 대경건설	이신자	서구	전문	
105	반려동물 지원센터 건립공사	• 건축규모 : 지상2층 / 연면적 2,408.05㎡	일반	3,355	주식회사 유원건설산업	김동연	유성구	종합	
106	궁동2교 내진성능보강공사	• 교량인상 및 인하 96개소, 교량반침 설치 및 해제 96개소 등	제한	260	(주)소명특수건설	이상돈	유성구	전문	
107	명암근린공원 기반조성공사	• 토공- 흙막이 2,058㎡ 등 • 우수공- PE이중벽관 부설(D300) 245m, PE이중벽관 부설(D450) 363m, 등 • 부대공- 세륜세차시설 (자 동세륜기) 1개소, ECI웬스 철거 1,102m 등 • 철거공- 철거 1식	제한	745	(주)레츠건설산업	이주화	서구	종합	
108	마달령 생태통로 조성공사	• 생태통로 설치(B=30m, L=50m) 1식	제한	2,720	용창종합건설(주)	하보선	서구	종합	
109	BRT환승센터(구암지구 시내버스 기점지) 조성공사	• 건축규모: 관리동 (지상4층, 연면적 1,183.61㎡), 버스승강장(지상1층, 1200㎡)	제한	1,814	구보종합건설(주)	김현만	동구	종합	
110	대전산업단지 청년창업 임대공장 건립 통신공사	• LAN, CCTV, 방송설비 등 통신공사 1식	수의 2인 이상 견적	136	(주)알파아이앤씨	이상민	대덕구	정보 통신	
111	보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성공사	• 철거 및 일반광장 3,100㎡ 및 주차장 1,360㎡	제한	1,540	알디엠산업개발 주식회사	이계혁	중구	종합	
112	반려동물공원 조성사업 전기공사	• 수변전 설비 및 태양광, 조명, 전열, 동력, 무대조명등 전기공사 1식	일반	758	(주)제이케이시스템	오원근	대덕구	전기	
113	대전산업단지 청년창업 임대공장 건립 소방공사	• 지하1층~지상3층, 연면적 2,834.17㎡ 신축 소방공사 1식/옥내소화전, 자동화재탐지설비 등	제한	184	삼원소방주식회사	안병진	중구	소방	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
114	반려동물공원 조성사업 통신공사	• 지상 2층 / 연면적 2,408.05㎡	제한	407	(주)브이유텍	임순만	유성구	정보 통신	
115	대전산업단지 청년창업 임대공장 건립 전기공사	• 지하1층-지상3층, 연면적 2,834.47㎡ 신축 전기공사 1식 / 수전용량 400kW	제한	357	동건전설(주)	김환	대덕구	전기	
116	반려동물공원 조성 기계설비공사	• 장비설치, 위생배관, 환기덕트, 소화수조(8TON), EHP설비(7대, 살내기50대)	제한	194	(주)온달	전용일	서구	전문	
117	BRT환승센터(구암지구 시내버스 기점지) 조성 전기공사	• 전력인입, 전등·전열, 동력, 태양광발전장치 등 전기공사 1식	제한	254	(주)안영전기공사	박선자	중구	전기	
118	BRT환승센터(구암지구 시내버스 기점지) 조성 통신공사	• LAN, CCTV, 방송장비, 주차관제설비 등 통신공사 1식	수의 2인 이상 견적	141	현대다자탈시스템(주)	박근철	중구	정보 통신	
119	대전산업단지 청년창업 임대공장 건립 기계설비공사	• 장비설치, 급수급탕배관, 오배수배관, 환기설비, EHP, 소화수조, 열대배터 등	일반	137	(주)한국테크	엄경용	유성구	전문	
120	대전산업단지 청년창업 임대공장 건립공사	• 대지면적 : 2,026.9㎡ 지하1층, 지상3층 / 연면적 2,834.47㎡	제한	3,174	주식회사 대신건설	위정호	유성구	종합	
121	대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립공사	• 대지면적 : 3,065㎡ 지하1층-지상3층 / 연면적 5,758.72㎡	제한	4,994	창주종합건설(주)	이상환	유성구	종합	
122	BRT환승센터(구암지구 시내버스 기점지)조성 기계설비공사	• 장비설치, 위생배관, 환기덕트, 가스배관, 주방배관, GHP / EHP, 공기순환기 등	제한	221	(주)케이알멤버스	김선기	유성구	전문	
123	서구 내동 일원 하수관로 정비사업 / 하도급관리	• 관로신설 L=39,28km, 배수설비 3,128기, 노후관 개량 2.45km	제한	25,850	동부건설(주)	허상희	서울	종합	

## 【2021년】

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
	계	66건		55,856					
1	2021년 도로정비 연간단가 공사(1권역)	• 도로정비 1식	제한	655	대영주식회사	윤일권	중구	전문	
2	2021년 도로정비 연간단가 공사(2권역)	• 도로정비 1식	제한	660	타오건설(주)	백명흠	중구	전문	
3	2021년 도로정비 연간단가 공사(3권역)	• 도로정비 1식	제한	587	(주)석화디자인	최석화	유성구	전문	



연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
4	2021년 2권역 교량 등 도로시설물 긴급보수공사(연간단가)	• 도로시설물 정비(소파보수, 포장복구, 배수관 정비 등)	제한	553	도원개발 주식회사	이경	유성구	전문	
5	2021년 1권역 교량 등 도로시설물 긴급보수공사(연간단가)	• 도로시설물 정비 1식	제한	607	(주)은성씨엔알	최상균	유성구	전문	
6	보건환경연구원 진출입 도로구조 개선사업	• 가속차로 확보 L=46m, B=8m	수의 2인 이상 견적	118	채운건설 주식회사	이장희	중구	전문	
7	서대전C~두계3기(국도4호선) 도로확장 전기공사	• 전기공사 1식	일반	1,336	(주)대우전기	최배현	서구	전기	
8	반려동물공원 조성 소방공사	• 소화배관설치, 옥내소화전 소화내진, 감지기, 경보기 등	제한	221	주식회사 준마	김상진	대덕구	소방	
9	문평대교 계측시스템 재구축 정보통신공사	• 유자관리시스템(서버 및 pc), 신축이음계, 레이저처짐계 등 센서교체	제한	262	(주)티노	곽병만	유성구	정보 통신	
10	도마교 내진성능보강공사	• 교량인상 및 인하, 교량받침 설치 및 해체, 콘크리트 브라켓 설치 등	제한	771	거근토건(주)	신갑순	유성구	전문	
11	2021년 동대전로 복개구조물 보수보강공사	• 재료분리, 철근노출 단면보수 등	수의 1인 견적	219	(주)철성건설	이희광	유성구	전문	
12	유성소방서 증축공사	• 지상2층, 연면적293㎡	제한	463	(주)지산종합건설	최기학	서구	종합	
13	바람길숲 조성사업(대전천권역 연결숲(녹지) 3-2공구)	• 도로변 띠녹지 조성 및 법면녹화 / L=2km (도로 양구간)	제한	920	(주)대호건설조경	이석기	유성구	전문	
14	갑천변 물빛길 조성사업 (2단계) 전기공사	• 전기공사1식	제한	377	주식회사 에스와이이엔씨	김동섭	동구	전기	
15	바람길숲 조성사업(갑천-유등 천권역 연결숲(녹지) 1-9공구)	• 도로변 띠녹지 조성 / L=2.3km(도로 양구간)	제한	615	아영조경(주)	유영숙	대덕구	전문	
16	바람길숲 조성사업(갑천-유등 천권역 연결숲(녹지) 1-8공구)	• 도로변 띠녹지 조성 / L=2km(도로 양구간)	제한	539	대전광역시산림조합	홍주의	서구	종합	
17	바람길숲 조성사업(갑천-유등 천권역 연결숲(녹지) 1-6공구)	• 도로변 띠녹지 조성 / L=1.75km(도로 양구간)	제한	638	파인건설(주)	이관근	서구	전문	
18	2021년도 시 관내 도로상 맨홀(상하수도) 정비공사	• 맨홀정비 225개소(상수도 112개소, 하수도 113개소)	제한	275	(주)강진건설	박혜란	서구	전문	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
19	2021년도 시 관내 도로상 맨홀(한전.통신) 정비공사	• 맨홀정비 206개소 (한국전력 102개소, KT통신 104개소)	수의 2인 이상 견적	210	(주)태준이앤씨	이명숙	유성구	전문	
20	대전터널(하) 보수보강공사	• 표면(단면) 보수 281㎡ 등	제한	105	(주)조은시설	김영민	대덕구	전문	
21	유성대교 보수보강공사	• 교면포장 2,450㎡, 신축이음교체 216m, 표면(단면)보수 706㎡	제한	399	신한건설(주)	신중철	유성구	전문	
22	수침교 보수보강공사	• 교면포장 4,920㎡, 신축이음교체 388m, 표면(단면)보수 318㎡ 등	제한	517	(주)보천	이덕휘	서구	전문	
23	유성천변교 보수보강공사	• 표면(단면) 보수 1,052㎡	제한	225	주식회사 코시빌	김성일	대덕구	전문	
24	괴정육교 보수보강공사	• 교면포장 9,803㎡, 신축이음교체 297m, 교량받침교체 88개소, 표면(단면)보수 422㎡ 등	일반	1,112	(주)다원아이디	이건형	동구	전문	
25	대동지하차도 시설개선공사	• 타일 및 미장면철거 4,003㎡, 내오염도장 3,079㎡, 일반도장 924㎡ 등	제한	740	(주)조양산업	유현중	유성구	전문	
26	문예지하차도 시설개선공사	• 타일 및 공간벽돌 철거 418㎡, 타일 및 미장면철거 2,175㎡, 내오염도장 3,586㎡, 일반도장 802㎡ 등	제한	825	삼호건설산업 주식회사	김명진	중구	전문	
27	신대과도교 보수보강공사	• 교량받침교체 64개소, 표면(단면)보수 74㎡ 등	제한	569	부성조경건설(주)	오수철	중구	전문	
28	중촌근린공원 조성공사 (3단계)	• 공원 기반조성(토공, 우수공, 식재공 등) 41,067㎡, 도로개설 212m	제한	759	영동조경건설주식 회사	정명규	동구	종합	
29	신상교 보수보강공사	• 표면(단면)보수 416㎡ 등	제한	156	(주)태이건설	임지현	서구	전문	
30	교통사고 취약구간 도로구조 개선사업(3차)	• 화단형 중앙분리대 제거 및 좌회전 대기차로 연장 등	수의 2인 이상 견적	167	(주)용덕건설	최규민	유성구	전문	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
31	바람길숲 조성사업(갑천권역 연결숲(녹지) 2-3공구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 철거공: 블록포장 3,913.0㎡ 경계석 3,400.0m 포장철단 224.60m 등</li> <li>• 시설물공: 토양치환 2,767.0㎡ 삭제면고르기 2,767.0㎡ 등</li> <li>• 삭제공: 상록관목 남천 1종 6,960주 등</li> </ul>	제한	532	(주)청산	노복운	유성구	전문	
32	바람길숲 조성사업(갑천권역 연결숲(녹지) 2-5공구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 철거공: 블록포장 2,046.0㎡</li> <li>• 시설물공: 토양치환 2,046.0㎡ 삭제면고르기 2,046.0㎡ 등</li> <li>• 삭제공: 교목류: 문그로우외 1종 800주 삭제 등</li> </ul>	제한	561	(주)대우조경	정인수	유성구	전문	
33	바람길숲 조성사업(갑천권역 연결숲(녹지) 2-2공구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 철거공: 블록포장 2,866.0㎡ 투수관포장 62.0㎡</li> <li>• 시설물공: 토양치환 1,919.0㎡ 삭제면고르기 1,919.0㎡ 등</li> <li>• 삭제공: 에베칼그리외 1종 538주 삭제 등</li> </ul>	제한	540	(주)하나건설조경	(주)하나 건설조 경	유성구	전문	
34	바람길숲 조성사업(갑천권역 연결숲(녹지) 2-4공구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 철거공: 블록포장 1,540.0㎡ 잔디블록포장 59.0㎡</li> <li>• 시설물공: 토양치환 1,592.0㎡ 삭제면고르기 1,592.0㎡ 등</li> <li>• 삭제공: 문그로우외 3종 663주 삭제 등</li> </ul>	제한	445	미림조경(주)	황효식	동구	전문	
35	중구 유천2지역 도시침수 대응사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 우수관로 및 암거 신설·정비 L=6.83km</li> </ul>	일반	17,314	주식회사 세정건설	이순희	유성구	종합	
36	갈마보도육교 엘리베이터 설치 기반공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 경사로 철거 및 구조물 설치</li> </ul>	제한	381	(주)청우종합건설	진선재	서구	종합	
37	대전광역시립 제1노인전문병원 그린리모델링공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지하1층, 지상3층 / 연면적4,676㎡</li> </ul>	일반	1,018	인동종합건설 주식회사	박병운	서구	전문	
38	중앙로 지하도상가 화재안전설비 보수공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 화재안전설비 보수공사 스프링클러 헤드 교체 공사 1식</li> </ul>	제한	302	대창설비(주)	이명중	동구	소방	
39	계족로(성남네거리~휴먼시아 아파트) 외 3개소 도로재포장 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 표층정비 A=682.45a</li> </ul>	제한	482	주식회사 제이엘건설	정화준	유성구	전문	
40	2021년 관내 도로재포장 정비공사(대덕구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 표층정비 A=234.1a</li> </ul>	제한	223	주식회사부강건설	박종운	동구	전문	
41	2021년 관내 도로재포장 정비공사(서구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 표층정비 A=606.74a</li> </ul>	제한	453	(주)광남토건	김광수	유성구	전문	
42	2021년 관내 도로재포장 정비공사(동구,중구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 표층정비(T=5cm) A=302.97a</li> </ul>	제한	341	주식회사보아스메 가텍	서숙희	동구	전문	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
43	2021년 관내 도로재포장 정비공사(유성구)	• 표층정비 A=443.49a	제한	287	주식회사 일조건설	정우영	대덕구	전문	
44	대덕과학문화의 거리 조성사업(보도환경정비)	• 보도정비(투수블록 포장) L=3km B=3m	제한	550	유남건설(주)	김동주	유성구	전문	
45	2021년도 회전교차로 설치공사	• 점멸 및 비신호 교차로 ⇒ 회전교차로 전환	제한	224	명성이엔씨(주)	조임자	서구	전문	
46	중촌근린공원 야구장 조성공사	• 리틀야구장 및 주차장 조성 1식	수의 2인 이상 견적	368	주식회사 신우종합건설	김주대	중구	종합	
47	대덕과학문화의 거리 조성사업 통신공사	• 통신공사 1식	제한	342	(주)엔케이아이티	나성민	대덕구	정보 통신	
48	홍도과선교 개량(지하화) 엘 리베이터 외부마감재 설치공 사	• 엘리베이터(4대) 외부마감재 설치공사	제한	141	중부이엔씨	정혜진	유성구	전문	
49	2021년도 상습교통정체구간 개선공사	• 차로 확장, 좌·우회전 대기차로 확대 등	제한	213	부성조경건설(주)	오수철	중구	전문	
50	2021년도 교통사고 잦은 곳 개선공사	• 신호체계 및 도로구조 개선, 도류화, 교통안전시설 설치 등	제한	324	(주)피움건설	박범석	유성구	전문	
51	2021년 상습 교통정체구간 개선사업 전기공사	• 가로등설비 이설 및 교체, 교통신호설비 개선 등 전기공사 1식	수의 2인 이상 견적	113	일동건설환경산업 주식회사	이우민	대덕구	전기	
52	평촌일반산업단지 공업용수도 건설공사	• 용수관로 D=300-600mm, L=9.5km / 배수지 및 가압장 각 1개소	제한	7,140	대기종합건설 주식회사	박옥순	유성구	종합	
53	도시철도 1호선 구암역 환승주차장 건축공사	• 건축규모 : 주차장(210면) / 지상 2층, 연면적 4,823.10㎡ (건축면적 2,418.81㎡)	일반	2,446	주식회사 케이엘종합건설	이영희	서구	종합	
54	대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립사업 전기공사	• 지하1층-지상3층, 연면적 5,758.72㎡ 신축 전기공사 1식	제한	546	대중이엔지 주식회사	이영재	동구	전기	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
55	대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립사업 통신공사	• 전화 및 LAN 설비공사 등 통신공사 1식	제한	367	진광에스엔씨 주식회사	이종진	동구	정보 통신	
56	대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립사업 소방공사	• 옥내소화전, 스프링클러, 자동화재탐지장비 설치 등	제한	536	(주) 원엔지니어링	이정복	유성구	소방	
57	대전역세권 동광장길 (중로1-244 외 2개소) 조성공사	• 도로개설 L=614m, B=21~42m (양복 4~10차로) • 대로 2-14호선 L=120m, B=30 → 42m (1차분 교량구간 제외) • 중로 1-237호선 L=134m, B=27m) • 중로 1-244호선 L=360m, B =21~24m (보상제외구간 제외)	제한	1,887	나성산업개발(주)	김용관	중구	종합	
58	대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립사업 기계설비공사	• 옥내의 급배수·위생배관· 가스배관 설치, 환기덕트설치	제한	242	태정종합건설주식 회사	정현수	대덕구	전문	
59	평촌 일반산업단지 지원도로 개설 신호등 공사	• 교통신호설비 신설 등 전기공사 1식	제한	185	서광전기통신공사 (주)	임희일	서구	전기	
60	평촌 일반산업단지 지원도로 개설 가로등 공사	• 가로등설비 신설 등 전기공사 1식	제한	279	주식회사 보배건설	정지정	서구	전기	
61	2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 전기공사	• 교통신호설비 신설 및 철거 1식, 바닥신호등 신설 1식, 가로등주 이설 1식	제한	305	세종일렉스 주식회사	세종일 렉스 주식회 사	유성구	전기	
62	역전 지하도상가 화재안전설비 보수공사	• 스프링클러헤드(858개) 교체 및 불꽃감지기 설치공사 1식	수의 2인 이상 견적	104	백제소방 주식회사	신기호	대덕구	소방	
63	2021년 한밭대로 조도개선 전기공사	• 기존 가로등 철거 및 가로등(85본), 가로등제어반(11면) 신설 등 전기공사 1식	제한	451	한남이앤씨 주식회사	김태경	유성구	전기	
64	노후 지하차도(문예) 조도개선공사	• LED터널등기구 344조 신설, 배전반 1면 교체 등 전기공사 1식	제한	192	(주)용창전력	유황희	유성구	전기	

연번	사 업 명	사 업 량	계약 방법	계약 금액	계 약 자				비고
					상호	대표자	소재지	업태	
65	노후 지하차도(만년1·2) 조도개선공사	•LED터널등기구 404조 신설, 배전반 2면 교체 등 전기공사 1식	제한	216	지광전력 주식회사	유영찬	대덕구	전기	
66	노후 지하차도(월드컵) 조도개선공사	•LED터널등기구 276조 신설, 배전반 1면 신설 등 전기공사 1식	제한	206	주식회사 레즐러	주식회 사 레즐러	서구	전기	

## 2. 주요공사 추진상황(10억원 이상)

### 2-1. 도로 기반시설 확충, 하수시설 정비, 녹색생활환경 조성, 문화 및 공공시설 확충

#### 【도로 기반시설 확충】

(단위: 백만원)

연 번	사업명	사업량	사업 기간	총사업비	지금까지 확 보 액	추가 소요액		공정 (%)	향후 계 획	비고 (소관 부서)
						국비	시비			
계	13개 사업			688,671	612,263	28,368	48,041			
1	홍도과선교 개량(지하화) 공사	L=820m B=37.4~45.9m	‘10.07. ~ ‘21.09.	97,100	97,100	-	-	100	‘21.09.30. 준공	건 설 도로과 (건설1과)
2	서대전IC~두계3가 도로확장공사	L=5.54km B=27m	‘17. 3. ~ ‘23.12.	59,019	34,487	12,266	12,266	11	‘23.12. 준공예정	건 설 도로과 (건설1과)
3	외삼~유성복합 터미널 BRT 연결 도로 건설공사	L=6.58km B=40~50m	‘14.05. ~ ‘22.12.	149,418	140,451	4,484	4,484	50	‘22.12. 준공예정	철도광역 교통과 (건설1과)
4	도안대로 도로 개설공사	L=1.9km B=31.4~50m	‘15.09. ~ ‘22.10.	117,726	108,734	-	8,992	53	‘22.10. 준공예정	도시 개발과 (건설1과)
5	대전산업단지 서측진입도로 건설공사	L=420m B=23~30m	‘13.04. ~ ‘21.12.	45,017	45,017	-	-	95	‘21.12. 준공예정	투 자 유치과 (건설1과)

연도	사업명	사업량	사업기간	총사업비	지금까지 확보액	추가 소요액		공정 (%)	향후 계획	비고 (소관 부서)
						국비	시비			
6	중앙로 신·구 지하상가 연결사업	L=0.14km B=14m	‘19.12. ~ ‘22.06.	16,221	9,320	-	6,901	31	‘22.06. 준공예정	도 시 재생과 (건설1과)
7	유성 광역복합 환승센터 진입도로 개설공사	신설 및 개량 L=2.0km B=5~20m	‘20.06. ~ ‘22.05.	38,004	37,604	-	400	5	‘22.05. 준공예정 (일시정지)	운 송 주차과 (건설1과)
8	계룡신도안 ~대전세동간 광역도로 개설공사	신설 및 개량 L=0.72km B=20m	‘19.10. ~ ‘21.08.	10,212	10,212	-	-	100 (준공)		건 설 도로과 (건설1과)
9	대전역세권 동광장길 (대로2-14) 조성공사	신설 및 개량 L=0.174km B=30→42m	‘19.12. ~ ‘21.08.	9,862	9,862	-	-	100 (준공)		도 시 개발과 (건설1과)
10	대전역세권 동광장길 (중로1-244 외 2개소) 조성공사	신설 및 개량 L=0.614km B=21~42m	‘21.08. ~ ‘22.07.	28,655	28,655	-	-	3	‘22.07. 준공예정	도 시 개발과 (건설1과)
11	온천북교 개설공사	교량신설 L=66m B=20m	‘19.11. ~ ‘22.11.	5,448	3,168	-	2,280	55	‘22.07. 준공예정	건 설 도로과 (건설1과)
12	대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사	21개 노선 L=9.88km B=8~28m	‘16.01. ~ ‘22.06.	74,247	68,385	2,512	3,350	27		투 자 유치과 (건설2과)
13	평촌일반산업단지 자원도로 개설공사	도로 개설 L=3.2km B=10m (왕복2차로)	‘17.01. ~ ‘23.12.	37,742	19,268	9,106	9,368	8	‘23.11. 준공예정	투 자 유치과 (건설2과)

【하수시설 정비】

(단위: 백만원)

연번	사업명	사업량	사업기간	총사업비	지금까지 확보액	추가 소요액		공정 (%)	향후 계획	비고 (소관부서)
						국비	시비			
계	9개 사업			362,942	78,549	69,359	215,034			
1	노후 하수관로(1단계 긴급보수)	노후관로 개량 L=19.9km	'17.01. ~ '22.05.	26,684	13,060	2,725	10,899	69.5	'22.05. 준공예정	맑은물정책과 (건설2과)
2	대전천 좌안 및 옥계동 하수관로	관로정비 및 신설 L=51.1km, 배수설비 4,993가구	'17.01. ~ '24.04.	49,818	11,122	11,222	27,474	34	'24.04. 준공예정	맑은물정책과 (건설2과)
3	대전1,2산단 하수관로 분류화	관로정비 및 신설 L=41.4km, 배수설비 1,534가구	'17.01. ~ '24.12.	45,632	9,628	10,801	25,203	23.6	'23.07. 준공예정	맑은물정책과 (건설2과)
4	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비	관로신설 L=44.8km, 배수설비 3,139가구 노후관 개량 L=3.7km	'18.01. ~ '25.12.	49,697	10,797	11,842	27,058	10	'25.08. 준공예정	맑은물정책과 (건설2과)
5	서구 내동 일원 하수관로 정비사업	관로정비 및 신설 L=41.4km, 배수설비 1,534가구	'18.01. ~ '26.01.	55,632	10,517	12,817	32,298	5	'26.01. 준공예정	맑은물정책과 (건설2과)



연번	사업명	사업량	사업기간	총사업비	지금까지 확보액	추가 소요액		공정 (%)	향후 계획	비고 (소관부서)
						국비	시비			
6	서구 복수동 일원 하수관로 정비사업	관로정비 및 신설 L=29.3km, 배수설비 1,383가구	'18.01. ~ '23.12.	30,639	7,836	6,572	16,231	8	'23.12. 준공예정	맑은물정책과 (건설2과)
7	중구 유천2지역 도시침수 대응사업	우수관로 시설 및 정비 L=6.83km	'18.08. ~ '24.05.	45,485	8,775	11,013	25,697	5	'24.05. 준공예정	맑은물정책과 (건설2과)
8	평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업	용수관로 D=300-600mm, L=9.5km 배수지 및 가압장 각 1개소	'18.08. ~ '24.06.	17,202	5,147	-	12,055	5	'24.06. 준공예정	투자유치과 (건설2과)
9	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	관로정비 및 신설 L=37.2km 배수설비 3,668가구	'21.01. ~ '26.12.	42,153	1,667	2,367	38,119	설계 (8%)	'26.12. 준공예정	맑은물정책과 (건설2과)

## 【녹색생활환경 조성】

(단위: 백만원)

연번	사업명	사업량	사업기간	총사업비	지금까지 확보액	추가 소요액		공정 (%)	향후 계획	비고 (소관부서)
						국비	시비			
계	6개 사업			110,951	94,340	4,153	12,458			
1	바람길숲 조성사업	10개 공구	'19.01. ~ '22.01.	23,006	23,006	-	-	공사 (60%)	'21. 12. 준공예정	공원녹지과 (건설2과)
2	중촌근린공원 (3단계) 조성	조성 면적 41,067㎡	'18.12. ~ '22.01.	36,000	36,000	-	-	공사 (70%)	'22. 1. 준공예정	공원녹지과 (건설2과)
3	반려동물공원 조성	조성면적 30,777㎡	'17.01. ~ '22.04.	21,765	21,765	-	-	공사 (40%)	'22. 4. 준공예정	농생명정책과 (건설2과)

연번	사업명	사업량	사업기간	총사업비	지금까지 확보액	추가 소요액		공정 (%)	향후 계획	비고 (소관부서)
						국비	시비			
4	장동문화공원 조성	조성면적 28,970㎡	'13.06. ~ '22.12	25,000	8,389	4,153	12,458	보상 (92.3%)	'22. 02. 사업발주 예정	공원녹지과 (건설과)
5	마달령 생태통로 조성사업	라멘형 생태통로 조성 ( 폭 30m 길이 50m )	'19.01. ~ '22.11.	4,980	4,980	-	-	공사 (10%)	'22.11. 준공예정	기후환경정책과 (건설2과)
6	32사단 다목적 생활체육시설 설치사업	풋살장 1면, 족구장 2면 설치	'21.01. ~ '21.12.	200	200	-	-	공사 (80%)	'21.10. 준공예정	비상대비과 (건설2과)

## 【문화 및 공공시설 확충】

(단위: 백만원)

연번	사업명	사업량	사업기간	총사업비	지금까지 확보액	추가 소요액		공정 (%)	향후 계획	비고 (소관부서)
						국비	시비			
계	13개 사업			318,152	303,812	0	14,340			
1	안영 생활체육시설 단지 조성	축구장 5면 주차장 234면 도로 126m	'12.01. ~ '23.12	109,400	109,400	-	-	100%		체육지원과 (건설2과)
2	보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성사업	주차장 1,360㎡ 광장 3,100㎡	'18.03. ~ '21.12	12,309	12,309	-	-	25%	'21.12. 준공예정	관광마케팅과 (건설과)
3	대전국제전시 컨벤션센터 건립	지하2층, 지상3층 연면적 49,754㎡	'17.08. ~ '22.04.	117,490	103,150	-	14,340	68%	'22.04. 준공예정	국제협력 담당관 (건축과)
4	삼성119안전센터 신축	지상3층 연면적 1,460㎡	'19.01. ~ '21.03.	3,914	3,914	-	-	100%		동부소방서 (건축과)
5	도심형산업지원플랫폼 신축	플랫폼동 및 주차장 등	'17.12. ~ '21.12.	21,100	21,100	-	-	93%	'21.12. 준공예정	도시재생과 (건축과)

연번	사업명	사업량	사업기간	총사업비	지금까지 확보액	추가 소요액		공정 (%)	향후 계획	비고 (소관부서)
						국비	시비			
6	도시철도1호선 현충원역 환승주차장	지상3층 연면적 6,157㎡	'19.02. ~ '21.03.	4,594	4,594	-	-	100%		트램건설과 (건축과)
7	시립미술관 개방형 수장고 건립	지하1층, 지상2층 연면적 2,654㎡	'18.04. ~ '22.03.	11,496	11,496	-	-	55%	'22.03. 준공예정	시립미술관 (건축과)
8	대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립	지하1층, 지상3층 연면적 5,758㎡	'20.11. ~ '23.02.	13,199	13,199	-	-	7%	'22.07. 준공예정	투자유치과 (건축과)
9	대전산업단지 청년창업 임대공장 건립	지하1층, 지상3층, 연면적 2,834㎡	'20.12. ~ '22.11.	7,265	7,265	-	-	1%	'22.11. 준공예정	투자유치과 (건축과)
10	반려동물 지원센터 건립	지상 2층, 연면적 2,408㎡	'18.11. ~ '22.04.	4,496	4,496	-	-	53%	'22.04. 준공예정	농생명산업과 (건축과)
11	BRT환승센터 (구암지구 사내버스 기점지) 조성	지상 4층 연면적 1,195㎡	'18.05. ~ '22.02.	4,451	4,451	-	-	35%	'22.02. 준공예정	버스운영과 (건축과)
12	도시철도1호선 구암역 환승주차장	지상2층 연면적 4,823㎡	'21.06. ~ '22.06.	4,990	4,990	-	-	1%	'22.06. 준공예정	철도광역교통과 (건축과)
13	기성119안전 센터 건립	지상3층, 연면적 1,284㎡	'20.03. ~ '22.10.	3,448	3,448	-	-	설계 완료	'21.10. 착공 '22.10. 준공	서부소방서 (건축과)

## 2-2. 도안대로 개설공사

사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 서구 관저동 ~ 도안신도시(목원대 옆)</li> <li>○ 사업량 : 연장 1.9km, 폭 31.4 ~ 50m(10차로) / 생태통로 1개소(L=60m)</li> <li>○ 사업기간 : 2015. 09. ~ 2022. 10. (공사기간 : 2017.07.05. ~ 2022.10.30.)</li> <li>○ 사업비 : 117,726백만 원 (시비)</li> </ul>
그동안추진상황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '17. 01. 24. : 도시계획시설사업 실시계획인가 고시</li> <li>○ '17. 07. 05. : 공사 착공 및 감리용역착수</li> <li>○ '18. 12. 31. : 공사 일시정지(문화재 시굴조사)</li> <li>○ '19. 06. 17. : 일시정지 해제</li> <li>○ '19. 05. 27. : 발굴조사 부분완료 승인 / 문화재청</li> <li>○ '19. 07.~11. : 생태통로 토공(사토) 추진</li> <li>○ '19. 11. 28. : 보상완료 지장물건 이주 요청(1차)</li> <li>○ '19. 12. 20. : 공사 일시정지(미이주로 인한 문화재조사 및 공사추진 불가)</li> <li>○ '20. 07. 01. : 공사 일시정지 해제(대정동 명도 단행 가처분 완료 등 현장 여건 변경)</li> <li>○ '20. 09. : 생태통로구간 토공(암발파) 추진 및 문화재 부분완료(3차)</li> <li>○ '21. 05. 28. : 미이전가구(명도소송 등) 제외 문화재 시굴·발굴조사 전구역 허가</li> <li>○ '21. 09. : 생태통로 상부 구조물 설치 완료</li> <li>○ '21. 10.(現) : 대정동 보상완료 구간 배수 구조물 및 토공작업 추진중</li> </ul>
문제점 및 대책	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문제점 : 이주대책수립거부처분취소(용계동) 소송 수행중(市-도시개발과)</li> <li>○ 대책 : 동일 소송(대정동) 대법원 판결승소 '21.4.1)에 따라 급회 또한 승소 예상</li> </ul>
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '21. 12. ~ '22. 07. : 용계동 구간 가옥철거 및 하부구조물 설치, 토공 등</li> <li>○ '22. 10. : 공사 준공(예정)</li> </ul>

## 2-3. 대전산단 서측 진입도로 개설 공사

사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 서구 만년동 평송수련원3가 ~ 대전산업단지(구만리)</li> <li>○ 사업량 : 교량 L=420m, B=23~30m(왕복 4차로)</li> <li>○ 사업기간 : 2013. 04. ~ 2021. 12. (공사기간 : 2018.12.31. ~ 2021.12.14.)</li> <li>○ 사업비 : 45,017백만 원 (시비)</li> </ul>
그동안추진상황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '13. 04. ~ '15. 12. : 대전산업단지 재생사업시행계획 수립용역 / 기업지원과</li> <li>○ '15. 12. 04. : 건설공사 기본계획 고시</li> <li>○ '16. 02. 02. : 건설기술 심의의결(기본설계기술제안입찰) / 정책기획관</li> <li>○ '17.06.27.(1차), 07.14.(2차), 09.25.(3차), 10.27.(4차) 유찰 / PQ 단독참가</li> <li>○ '17. 10. 25. : PQ 단독심사 / 계룡건설산업(주)</li> <li>○ '18. 02. 09. : 예비계약 체결 (실시설계 적격자 선정) / 계룡건설산업(주)</li> <li>○ '18. 12. 31. : 공사 착공</li> <li>○ '19. 04. 20. : 공사용 가도(L=214m, B=4.0m)및 가교(L=150m, B=10.0m) 설치 완료</li> <li>○ '19. 11. 22. : 교량 하부구조물 교대 1개소 및 교각 3개소 완료</li> <li>○ '19. 09. 26. : 공사(1차분) 준공</li> <li>○ '19. 12. 27. : 교량 상부구조물(프리컴 거더) 거치</li> <li>○ '20. 07. 22. : SB-Arch거더 거치 완료</li> <li>○ '20. 12. 27. : PRECOM(상부 구조물)거치 완료</li> <li>○ '21. 04. 22. : 아치거더 거치 및 케이블 등 설치 완료</li> <li>○ '21. 09. 13. : Arch슬라브 콘크리트 타설</li> <li>○ '21. 10.(現) : 상부 중앙분리대 연석 설치 중</li> </ul>
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '21. 12. : 공사 준공</li> </ul>

## 2-4. 외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설

<p><b>사 업 개 요</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 유성구 반석동(외삼네거리) ~ 유성구 구암동(유성복합터미널)</li> <li>○ 사 업 량 : 도로신설 및 개량 L=6.58km, B=40~50m (8~10차로)</li> <li>○ 사업기간 : 2014. 05. ~ 2024. 12. (공사기간 : 2018.03.13. ~ 2022.12.17.)</li> <li>○ 사 업 비 : 149,418백만 원 (국비 74,709 / 시비 74,709)</li> </ul>
<p><b>그동안 추진 상 황</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ' 14. 05. 30. : 기본 및 실시설계용역 착수 / 행복청</li> <li>○ ' 17. 11. 09. : 보상위탁 협약체결 / 위탁기관(한국농어촌공사)</li> <li>○ ' 17. 12. 28. : 건설사업관리(감리)용역 착수 / (주)동성ENG 외 1개사</li> <li>○ ' 18. 03. 13. : 공사 착공 / 구보종합건설(주) 외 1개사</li> <li>○ ' 18. 03. 16. : 실시계획 고시(최초)</li> <li>○ '18. 11. 09. : 공사 일시정지 / ' 19. 07. 01. : 해제 (지장물 철거)</li> <li>○ '19. 09. 24. : 장기미해결 민원 조치계획 방침결정</li> <li>○ '19. 12. 06. : 들말마을 주민설명회 개최 / 도로 중단 조정안 관련</li> <li>○ '20. 01. 06. : 창말마을 주민설명회 개최 / 마을간 통행 단절 관련</li> <li>○ '20. 01. 29. : 유성12교 특정공법 심의회 개최 / 들말구간 계획고 조정</li> <li>○ '20. 03. : 장기미해결 집단민원 해결 및 도로계획 변경</li> <li>○ '20. 04. : 총사업비 조정 및 사업기간 연장 요청 / 대전시 ⇒ 행복청 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 135,654백만원 ⇒ 150,220백만원 (증 14,566백만원)</li> <li>- 사업기간 : 2014년 ~ 2021년 ⇒ 2014년 ~ 2022년 (증 1년)</li> </ul> </li> <li>○ '20. 07. : 총사업비 조정 결과 알림 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 135,654백만원 ⇒ 149,418백만원 (증 13,764백만원)</li> <li>- 사업기간 : 2014년 ~ 2021년 ⇒ 2014년 ~ 2022년 (증 1년)</li> </ul> </li> <li>○ '20. 11. 18. : 교량공(유성천교) 착공</li> <li>○ '21. 05. 31. : 총사업비 조정 요청</li> <li>○ '21. 09. 15. : 유성천교 거더 거치</li> <li>○ '21. 10.(現) : 유성12교 벽체 설치 중</li> </ul>
<p><b>향 후 계 획</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '21. 12. : 유성12교 거더 거치</li> <li>○ '22. 12. : 공사 준공</li> </ul>

## 2-5. 대전산단 재생사업지구 기반시설 확충

<p><b>사 업 개 요</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 대덕구 대화동, 읍내동 일원</li> <li>○ 사 업 량 : L=9.88km, B=8~28m / 21개 노선 정비 및 신설</li> <li>○ 사업기간 : '16.01. ~ '22.06.</li> <li>○ 사 업 비 : 20,327백만원</li> </ul>
<p><b>그동안 추진 상황</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '16. 10. 26. : 공사 추진계획 보고(장기계속공사)</li> <li>○ '17. 01. 03. : 1차분 공사 착공</li> <li>○ '17. 04. 28. : 공사 일시정지 / 보상 협의 및 도로계획 변경 등</li> <li>○ '17. 12. 29. : 2차분 공사 착공 / ' 18.01.04. 일시정지</li> <li>○ '18. 12. 13. ~ ' 19. 07. 01.: 1차분 공사 일시정지 / 사업구간 조정 등</li> <li>○ '19. 10. 19. : 1차분 공사 완료</li> <li>○ '19. 10. 21. : 2차분 공사 재착공</li> <li>○ '20. 02. ~ 06. : 공사관련 관계자 협의 / LH, 한국감정원, 지하매설물 관련기관 등</li> <li>○ '20. 09월 : 2차분 공사 추진(오수관 부설 등)</li> <li>○ '20. 11. 20. : 서측 진입도로구간 문화재시굴조사용역 준공</li> <li>○ '21. 02. 07. : 3차분 공사 발주</li> <li>○ '21. 05. 31. : 7차 총사업비 (공사기간 연장) 조정 신청</li> <li>○ '21. 06. 23. : 공사 기성(3차분1회) 검사</li> </ul>
<p><b>향 후 계 획</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '21. 12월 말 : 중로 1-306, 중로 1-307노선 개통</li> <li>○ '22. 06. 06. : 전체사업 준공</li> </ul>

## 2-6. 하수시설 건설 사업

연번	사 업 명	위 치	사 업 량	기 간	사업비 (백만원)	추진 상황
계			14건		589,130	
1	대전 1,2 산단 하수관로 분류화	대덕구 대화동 회덕동, 오정동 일원	관로정비 및 신설 L=41.4km 배수설비정비 1,534가구	‘17.01~ ‘24.11	45,632 국30% 시70%	공사 23.6%
2	대전천 좌안 및 우계동 상류 하수관로 정비	중구 석교동, 대서동 문창동, 부사동 일원	관로정비 및 신설 L=51.1km 배수설비정비 4,993가구	‘17.01~ ‘24.04	49,818 국29% 시71%	공사 34%
3	노후관로(1단계) 긴급보수 정비	동구, 서구 유성구 일원	노후하수관 개량 L=19.9km	‘17.01~ ‘22.05	26,684 국20% 시80%	공사 69.5%
4	대덕구 오정동 일원 하수관로정비	대덕구 오정동 일원	관로정비 및 신설 L=48.8km 배수설비정비 3,139가구	‘18.01~ ‘25.12	49,697 국28% 시72%	공사 10%
5	서구 내동 일원 하수관로 정비	서구 내동 일원	관로정비 및 신설 L=41.7km 배수설비정비 3,128가구	‘18.01~ ‘25.12	55,632 국29% 시71%	공사 5%
6	서구 복수동 일원 하수관로 정비	서구 복수동 일원	관로정비 및 신설 L=29.3km 배수설비정비 1,383가구	‘18.01~ ‘23.12	30,639 국26% 시74%	공사 10%
7	동구 용운동 일원 하수관로정비	동구 용운동 일원	관로정비 및 신설 L=53.1km 배수설비정비 3,772개소	‘18.01~ ‘25.12	64,300 국30% 시70%	설계 99%
8	중구 유천2지역 도시침수대응	중구 유천동 일원	우수관로신설 및 정비 6.83km	‘18.01~ ‘24.05	45,485 국30% 시70%	공사 5%
9	대전천 일원 하수관로 정비	동구 및 중구 대전천 일원	관로정비 L=48.9km 배수설비정비 3,465가구	‘19.01~ ‘25.12	50,602 국28.3% 시71.1%	설계 100%
10	노후관로(3단계 긴급보수)정비사업	동구(효동), 중구(석교동), 서구(정림동), 유성구(궁동), 대덕구(대화동) 일원	노후관로정비 L=13.5km	‘19.04~ ‘23.12	24,682 국20% 시80%	설계 96%
11	서구 탄방2·가장2지역 도시침수 대응	서구 탄방동, 가장동 일원	우수관로 개량 및 신설 L=7.4km(D250 ~ BOX3.0*2.5)	‘19.01~ ‘24.12	40,029 국30% 시70%	설계 96%
12	동구 용전동 일원 하수관로 정비	동구 용전동 일원	관로정비 및 신설 L=37.2km 배수설비정비 3,668가구	‘21.01~ ‘26.12	42,153 국30% 시70%	설계 8%
13	서구 둔산 1지역 도시침수 대응	서구 둔산동 일원	우수관로 개량 및 신설 L=4.6km 저류조 V=25,000m³	‘21.01~ ‘26.12	46,575 국30% 시70%	설계 발주
14	평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업	서구 관저동-평촌동	용수관로 D=300-600mm L=9.5km 배수지 및 가압장 각 1개소	‘18.08~ ‘24.06	17,202 시100%	공사 5%

□ **추진상황** / 총 14개 사업 (5,891억 원) 추진

○ 공사 추진 : 8개 사업 / 320,789백만 원

- 노후 하수관로(1단계) 긴급보수 정비 : '22. 5월 준공
- 서구 복수동 일원 하수관로 정비 : '23. 12월 준공
- 대전천 좌안 및 옥계동 상류 하수관로 정비 : '24. 4월 준공
- 중구 유천2지역 도시침수 대응사업 : '24. 05월 준공
- 평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업 : '24. 06월 준공
- 대전1,2산단 하수관로 분류화 : '24. 11월 준공
- 대덕구 오정동 일원 하수관로 정비 : '25. 8월 준공
- 서구 내동 일원 하수관로 정비 : '26. 1월 준공

○ 공사 발주중 : 1개 사업 / 50,602백만 원

- 대전천 일원 하수관로 정비 : '19. 1. ~ '25. 12.

○ 용역 추진 : 5개 사업 / 217,739백만 원

- 동구 용운동 일원 하수관로 정비 : '18. 1. ~ '25. 12.
- 서구 탄방2·가장2지역 도시침수 대응 : '19. 1. ~ '24. 12.
- 노후관로(3단계 긴급보수)정비사업 : '19. 4. ~ '23. 12.
- 동구 용전동 일원 하수관로 정비 : '21. 1. ~ '26. 12.
- 서구 둔산1지역 도시침수 대응 : '21. 1. ~ '26. 12.

2-7. 대전 국제전시컨벤션센터 건립

<p><b>사 업 개 요</b></p>	<p>○ 위 치 : 유성구 도룡동 3-8번지(무역전시관 부지)</p> <p>○ 사 업 량 : 지하2층~지상3층 / 연면적 49,754㎡</p> <p>○ 사업기간 : 2017. 08. ~ 2022. 04.</p> <p>○ 사 업 비 : 117,490백만원(국비: 15,055백만원 시비: 102,435백만원)</p>
<p><b>그동안 추진 상황</b></p>	<p>○ '18. 04. : 기본설계 용역 착수(설계공모)</p> <p>○ '19. 09. : 실시설계적격자(시공사) 선정 및 계약(계룡건설산업(주) 외4)</p> <p>○ '19. 09. : 우선시공분(철거 등) 착공/ 준공(2020.04.)</p> <p>○ '20. 05. : 본공사 계약</p> <p>○ '20. 05. : 1차분 공사 착공/ 준공(2021.05.)</p> <p>○ '21. 02. : 2차분 공사 착공</p> <p>○ '21. 09. : 본공사 설계변경(ES반영)</p> <p>○ '21. 10. : 남측, 동측 유리 코킹 시공 / 공정률 68%</p>
<p><b>향 후 계획</b></p>	<p>○ '22. 02. : 2차분 공사 준공</p> <p>○ '22. 04. : 본공사(잔여분) 준공</p>



## 2-8. 교촌대정로(호남고속도로 통과)선형개량 공사 (농업기술센터 진입도로 개설)

### 사업 개요

- 위 치 : 대전 유성구 교촌동 422-1번지 일원
- 사업량 : 도로신설 L=360m, B=12m (통로BOX L=46m, B=12)
- 사업기간 : 2019. 05. ~ 2023. 12. (공사기간 : 2021.07.01. ~ 2023.12.31.)
- 사업비 : 7,089백만 원 (시비)

### 그동안 추진 상황

- '19. 03. 28. : 농업기술센터 세출예산 재배정 / 건설관리본부
- '19. 05. 17. : 농업기술센터 진출입로 기본 및 실시설계용역 착수
- '19. 08. ~ 09. : 노선검토(안) 협의 및 노선(안) 선정 검토
- '19. 12. 31. : 비개착공법 선정위원회 개최
- '20. 01. 09. : 2020년 제1차 지방재정 투자사업 심사자료 제출
- '20. 03. 16. : 농업기술센터 진출입로 개설공사 변경 계획(방침) / 농업기술센터
- '20. 03. 20. : 2020년 제2회 지방재정계획심의위원회 심의결과 통보  
\* 사업비 70.89억 / (조건부) 국비 등 재원 추가확보 방안 검토
- '20. 06. 26. : 주민설명회 개최
- '20. 08. 24. : 2021년 본예산 편성 요청
- '20. 08. ~ 09. : 시설한계 및 현재 구조상 문제점 등 검토  
\* 평면곡선반경 R=30m(기준 60m이상), 종단곡선장 L=15m(35m 이상) 및 통로BOX를 대형자동차가 통과하기 위한 시설한계(4.5mx4.5m)이하로 개선이 필요
- '20. 08. 12. : 호남고속도로 하부BOX 선형개량공사 국비(35억) 지원 건의  
\* 농업기술센터장 등 5명 → 조승래 국회의원 보좌관(4급) 권태동
- '20. 09. 08. : 사업명 변경 요청 / 2021년 본예산 반영 및 재원 확보(국비)  
\* (당초) 농업기술센터 진출입로 개설공사/ (변경) 교촌대정로(호남고속도로 통과) 선형개량공사
- '20. 09. 21. : 교촌대정로 선형개량공사 국비 건의 회신 / 예산담당관  
\* 고속도로 건설 5개년 계획에 반영, 국기도로망 사업에 포함 → 기획재정부 예타 추진계획  
\*\* 중복 투자 발생 문제로 인해 예산배정 불가
- '20. 09. 28. : 한국도로공사 실무협의
- '20. 11. 16. : 도시관리계획(도로)결정(변경) 입안 요청 / 유성구
- '21. 02. 26. : 도시관리계획(도로)결정(변경) 관계부서 협의 의견 제출
- '21. 05. 10. : 도시관리계획(도로)결정(변경) 및 지형도면 고시
- '21. 06. 01. : 소규모재해영향평가(유성구) 환경영향평가(금강유역환경청)협의 요청
- '21. 07. 05. : 경관심의 결과 알림 / 원안의결
- '21. 08. 30. : 지하안전영향평가 용역 착수
- '21. 10.(現) : 한국도로공사 설계심의 추진 중

### 향후 계획

- '21. 12. : 실시계획고시
- '22. 03. : 토지 및 지장물 보상 실시
- '23. 12. : 공사 준공

## 2-9. 바람길숲 조성사업

<p><b>사 업 개 요</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 4개 권역(갑천 권역, 갑천-대전천 권역, 유등천 권역, 대전천 권역)</li> <li>○ 사 업 량 : 공원 및 시설녹지, 가로수 등을 포함한 생태녹지 네트워크 연결</li> <li>○ 사업기간 : 2019. 01. ~ 2021. 12. ('20 : 10개, '21 : 14개 공구)</li> <li>○ 사 업 비 : 20,000백만 원 (도급 19,200, 관급 800) / 국비 50% 시비 50%</li> </ul>
<p><b>그동안 추진 상 황</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18. 09월 : '19년 도시 바람길 숲 신청(산림청)</li> <li>○ '19. 09. 02 : 기본 및 실시설계 용역 착수</li> <li>○ '20. 04월 : 측량·선정, 관련기관 협의, 용역설계변경(연장 2개월) 등</li> <li>○ '20. 06~ '20. 10 : 기본 및 실시설계</li> <li>○ '20. 06. 25. : 3개 공구 공사 착공(1-1, 1-2, 1-3공구)</li> <li>○ '20. 09. 29. : 3개 공구 공사 착공(1-4, 1-5, 2-1공구)</li> <li>○ '20. 10. 26. : 3개 공구 공사 착공(1-7, 3-1, 4-2공구)</li> <li>○ '20. 11. 16. : 1개 공구 공사 착공(4-1공구)</li> <li>○ '21. 03월 : 8개 신규 공구 집행의뢰 (2021년도 상반기 사업지)</li> <li>○ '21. 04월 : 8개 신규 공구 착공 및 1개 공구 준공(2-1공구)</li> <li>○ '21. 05월 : 5개 공구 준공 (1-3, 1-4, 1-5, 1-7, 3-1공구)</li> <li>○ '21. 08월 : 6개 공구 집행의뢰 (2021년도 하반기 사업지)</li> <li>○ '21. 09월 : 21년도 상반기 사업지 8개중 1개 공구 준공(3-2공구)</li> </ul>
<p><b>향 후 계 획</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '21. 12월 : 21년도 상반기 사업지 7개 공구 준공예정</li> <li>○ '22. 01월 : 21년도 하반기 사업지 6개 공구 준공예정</li> </ul>

### 3. 각종 용역 내역(2019~2021)

#### 3-1. 공사 추진을 위한 실시설계용역

【2019년】

(단위 : 백만원)

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
	합 계	67건		106,903 (7,552)				
1	건설1과	농업기술센터 진입도로 개설공사 실시설계용역	진입도로 실시설계 L=0.36km B=12m	187 (78)	(주)아주이엔씨	‘19.05.17. ~ ‘20.05.15. (일시정지)	일반 경쟁	농업기술 센터
2	건설1과	용수골 ~ 남간정사 도로 개설사업 기본 및 실시설계용역	도로개설 기본 및 실시설계 L=0.54km B=20m	636 (581)	(주)동명 기술공단 외 1개사	‘19.10.16. ~ ‘21.05.25. (일시정지)	PQ	건설 도로과
3	건설2과	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	관로정비 및 신설 L=43.3km	1,670 (1,385)	(주) 한국종합기술	‘18.11.30. ~ ‘20.11.19. (일시정지)	일반 경쟁	맑은물 정책과
4	건설2과	대전천 일원 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	관로정비 및 신설 L=48.9km 배수설비 3,465가구	1,902 (1,902)	(주)이산 외 3개사	‘19.04.25. ~ ‘20.04.18. (20.11.30.)	일반 경쟁	맑은물 정책과
5	건설2과	노후관로(3단계 긴급보수) 정비사업 기본 및 실시설계 용역	노후하수관로 정비 13.5km	921 (599)	(주)건화 엔지니어링 외 4개사	‘19.04.25. ~ ‘20.04.23. (일시정지)	일반 경쟁	맑은물 정책과
6	건설2과	서구 탄방2·가장2지역 도시침수 대응사업 기본 및 실시설계용역	노후하수관로 개량 4.7km	1,584 (950)	(주)제일 엔지니어링 외 4개사	‘19.09.05. ~ ‘21.01.08. (일시정지)	일반 경쟁	맑은물 정책과
7	건설2과	평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업 기본 및 실시설계 용역	용수관로 D=300~600mm, L=9.5km 가압정, 배수지	434 (434)	(주) 한국종합기술 외 2개사	‘19.01.11. ~ ‘20.12.22. (20.12.22.)	일반 경쟁	투자 유치과
8	건설2과	마달령 생태통로 조성사업 실시설계용역	생태통로 설치 B=30m, L=50m	174 (174)	(주) 아주이엔씨	‘19.09.02. ~ ‘20.11.09. (20.11.09.)	일반 경쟁	기후환경 정책과

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
9	건설2과	대청호오백리길 방문객 편의시설 및 주민휴게공간 조성사업 기본 및 실시설계용역	주차장 60면, 화장실 1개소, 주민편의시설 1식 등	36 (36)	(주)동양 엔지니어링	‘19.04.04. ~ ‘19.08.07. (19.08.07.)	일반 경쟁	관광 마케팅과
10	건설2과	반려동물공원 조성 기본 및 실시설계용역	조성면적 A=30,777㎡ / 진출입부 완화 차로 136㎡	530 (265)	(주)한국종합기술 외 2개사	‘19.02.11. ~ ‘20.12.22. (‘20.12.14.)	일반 경쟁	농생명 정책과
11	시 설 정비과	2019년 상습교통정체구간 개선사업 실시설계용역	교통섬 및 우회 전차로 설치 등 실시설계 1식	1,123 (32)	(주)신화 엔지니어링종합 건축사사무소	‘19.02.12. ~ ‘19.05.12. (‘19.05.10.)	수의 (2인이상 견적)	공공교통 정 책 과
12	시 설 정비과	관내 도로재포장 정비공사 실시설계용역	관내 도로재포장 정비공사 실시 설계 1식	3,500 (59)	(주)동양 엔지니어링	‘19.02.26. ~ ‘19.04.11. (‘19.04.11.)	제한경쟁	건설 도로과
13	시 설 정비과	2019년 교통사고 잦은 곳 개선사업 실시설계용역	실시설계 1식	855 (17)	(주)아주이엔씨	‘19.02.25. ~ ‘19.05.25. (‘19.05.25.)	수의 (2인이상 견적)	공공교통 정 책 과
14	시 설 정비과	은뜰삼거리 회전교차로 설치사업 실시설계용역	회 전 교 차 로 설치사업 실시설계 1식	278 (14)	(주)신화 엔지니어링종합 건축사사무소	‘19.03.28. ~ ‘19.08.07. (‘19.08.07.)	수의 (2인이상 견적)	공공교통 정 책 과
15	시 설 정비과	천변고속화 도로 노후 배수관로 정비 및 재포장 실시설계용역	실시설계 1식	158 (9)	(주)동아이엔지	‘19.03.18. ~ ‘19.05.01. (‘19.05.01.)	수의 (1인견적)	건설 도로과
16	시 설 정비과	교통사고 취약구간 도로구조개선사업(1차) 실시설계용역	고원식횡단 보도 설치 공사 등 실시설계 1식	1,141 (8)	(주)동양 엔지니어링	‘19.03.18. ~ ‘19.05.16. (‘19.05.16.)	수의 (1인견적)	공공교통 정 책 과
17	시 설 정비과	원내로39번길 단절보도 연결사업 실시설계용역	보도정비공사 실시설계 1식	107 (6)	(주)동아이엔지	‘19.04.03. ~ ‘19.05.02. (‘19.05.02.)	수의 (1인견적)	건설 도로과
18	시 설 정비과	2019 간선자전거 도로망 구축사업 실시설계용역	자전거도로 정비공사 실시설계 1식	700 (22)	(주)경림 엔지니어링	‘19.05.02. ~ ‘19.06.30. (‘19.06.28.)	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
19	시 설 정비과	서대전역 버스정류장 차로확장사업 실시설계용역	차로확장공사 실시설계 1식	188 (10)	(주)동아이엔지	‘19.06.24. ~ ‘19.09.21. (‘19.09.02.)	수의 (2인이상 견적)	도시광역 교 통 과
20	시 설 정비과	교통사고 취약구간 도로구조개선사업(2차) 실시설계용역	고원식횡단 보도 설치 공사 등 실시설계 1식	1,641 (3)	(주)동양 엔지니어링	‘19.07.16. ~ ‘19.08.14. (‘19.08.09.)	수의 (1인견적)	공공교통 정 책 과
21	시 설 정비과	대덕대로 외 3개소 도로재포장 정비공사 실시설계용역	실시설계 1식	6,732 (13)	(주)동양엔지니어링	‘19.10.17. ~ ‘19.11.19. ( ‘19.11.19.)	수의 (2인 견적)	건설도로과
22	시 설 정비과	도산로 외 1개소 도로재포장 정비공사 실시설계용역	실시설계 1식	6,732 (13)	(주)동아이엔지	‘19.10.17. ~ ‘19.11.19. ( ‘19.11.19.)	수의 (2인 견적)	건설도로과
23	시 설 정비과	교통사고 취약구간 도로구조 개선사업(3차) 실시설계용역	실시설계 1식	1,641 (4)	(주)동아이엔지	‘19.10.29. ~ ‘19.11.28. ( ‘19.11.28.)	수의 (2인 견적)	건설도로과
24	시 설 관리과	비래가양복개구조물 등 2개소 보수보강공사 실시설계용역	복 개 구 조 물 보수·보강공사 실시설계용역	1,600 (15)	(주)윤성이엔지	‘19.01.24. ~ ‘19.04.23. ( ‘19.04.23.)	수의 (1인견적)	건설 도로과
25	시 설 관리과	신구교 등 2개소 보수보강공사 실시설계용역	교 량 보수· 보강공사 실시설계용역	1,088 (15)	(주)동양 엔지니어링	‘19.01.24. ~ ‘19.04.23. ( ‘19.04.23.)	수의 (1인견적)	건설 도로과
26	시 설 관리과	엑스포다리 등 3개소 보수보강공사 실시설계용역	교 량 보수· 보강공사 실시설계용역	887 (15)	(주)아주이엔씨	‘19.02.07. ~ ‘19.05.07. ( ‘19.05.07.)	수의 (1인견적)	건설 도로과
27	시 설 관리과	당산교 보수보강공사 실시설계용역	교 량 보수· 보강공사 실시설계용역	941 (15)	(주)아주이엔씨	‘19.01.24. ~ ‘19.04.23. ( ‘19.04.23.)	수의 (1인견적)	건설 도로과
28	시 설 관리과	버드네다리 보수보강공사 실시설계용역	교 량 보수· 보강공사 실시설계용역	1,141 (16)	(주)동양 엔지니어링	‘19.02.07 ~ ‘19.05.07 ( ‘19.05.07)	수의 (1인견적)	건설 도로과

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
29	시 설 관리과	죽동교 보수보강공사 실시설계용역	교량 보수·보강공사 실시설계용역	1,070 (16)	(주)이도 엔지니어링	‘19.02.07 ~ ‘19.05.07 ( ‘19.05.07)	수의 (1인견적)	건설 도로과
30	시 설 관리과	유성2교 등 3개소 보수보강공사 실시설계용역	교량 보수·보강공사 실시설계용역	1,042 (15)	(주)이도 엔지니어링	‘19.01.24 ~ ‘19.04.23 ( ‘19.04.23)	수의 (1인견적)	건설 도로과
31	시 설 관리과	신대과도교 등 4개소 보수보강공사 실시설계용역	교량 보수·보강공사 실시설계용역	726 (14)	(주)중부기술단	‘19.02.07 ~ ‘19.05.07 ( ‘19.05.07)	수의 (1인견적)	건설 도로과
32	시 설 관리과	현암교 내진성능보강공사 실시설계용역	교량 내진성능보강 실시설계용역	1,540 (15)	(주)이도 엔지니어링	‘19.02.07 ~ ‘19.06.21 ( ‘19.06.21)	수의 (1인견적)	건설 도로과
33	시 설 관리과	신대과도교 내진성능보강공사 실시설계용역	교량 내진성능보강 실시설계용역	1,297 (15)	(주)중부기술단	‘19.02.07 ~ ‘19.06.21 ( ‘19.06.21)	수의 (1인견적)	건설 도로과
34	시 설 관리과	가수원교 등 2개소 내진성능보강공사 실시설계용역	교량 내진성능보강 실시설계용역	1,052 (15)	(주)아주이엔씨	‘19.02.07 ~ ‘19.06.21 ( ‘19.06.21)	수의 (1인견적)	건설 도로과
35	시 설 관리과	중촌고가교 등 2개소 내진성능보강공사 실시설계용역	교량 내진성능보강 실시설계용역	1,079 (16)	(주)윤성이엔지	‘19.02.07 ~ ‘19.06.21 ( ‘19.06.21)	수의 (1인견적)	건설 도로과
36	시 설 관리과	와동육교(상)(하) 내진성능보강공사 실시설계용역	교량 내진성능보강 실시설계용역	1,175 (15)	(주)윤성이엔지	‘19.02.07 ~ ‘19.06.21 ( ‘19.06.21)	수의 (1인견적)	건설 도로과
37	시 설 관리과	버드내다리 등 4개소 내진성능보강공사 실시설계용역	교량 내진성능보강 실시설계용역	1,055 (16)	(주)동양 엔지니어링	‘19.02.07 ~ ‘19.06.21 ( ‘19.06.21)	수의 (1인견적)	건설 도로과
38	시 설 관리과	증촌교 등 3개소 내진성능보강공사 실시설계용역	교량 내진성능보강 실시설계용역	802 (15)	(주)중부기술단	‘19.02.07 ~ ‘19.06.21 ( ‘19.06.21)	수의 (1인견적)	건설 도로과

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
39	시 설 관리과	반석교 보수보강공사 실시설계용역	교량 내진성능보강 실시설계용역	1,500 (21)	(주)문성	‘19.04.09 ~ ‘19.07.07 ( ‘19.07.07)	제한경쟁	건설 도로과
40	시 설 관리과	대흥교 등 2개소 보수보강공사 실시설계용역	교량 내진성능보강 실시설계용역	500 (10)	(주)윤성이엔지	‘19.03.29 ~ ‘19.06.26 ( ‘19.06.26)	수의 (1인견적)	건설 도로과
41	시 설 관리과	교량 중차량 운행제한 공고 표지판 설치공사 실시설계용역	교량 복개구조물등의 운행제한표지판 설치 실시설계용역	804 (14)	(주)이도 엔지니어링	‘19.04.29 ~ ‘19.11.08 ( ‘19.11.08)	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
42	건축과	송촌동 주차전용 건축물 건립공사 (송촌공영주차장) 실시설계용역	지상2층(3단) 연면적 2,406㎡	1,782 (57)	갈 정주 건축사사무소	‘19.04.05 ~19.09.25. ( ‘19.09.25.)	제한경쟁	운송주차과
43	건축과	송촌동 주차전용 건축물 건립공사 (송촌주민센터) 실시설계용역	지상2층(3단) 연면적 1,754㎡	1,686 (55)	다림 건축사사무소	‘19.04.05. ~ ‘19.09.25. ( ‘19.09.25.)	제한경쟁	운송주차과
44	건축과	삼성 119안전센터 신축 실시설계용역	지상3층 연면적 1,460㎡	273 (94)	건축사사무소 필립	‘19.04.10. ~ ‘19.12.09. ( ‘19.12.09.)	제한경쟁	동부소방서
45	건축과	둔산소방서 지하층 리모델링 공사 실시설계용역	지하1층 연면적 1,035㎡	1,712 (37)	이현 종합건축사 사무소	‘19.06.20. ~ ‘19.09.17. ( ‘19.09.17.)	제한경쟁	둔산소방서
46	건축과	대전청년하우스 시설개선공사 실시설계용역	지하1층, 지상 10층 연면적 7,043㎡	2,103 (45)	(주)모드건축사 사무소	‘19.02.11. ~ ‘19.05.11. ( ‘19.05.10.)	제한경쟁	청년정책과
47	건축과	BRT환승센터(구암지구 시내버스 기점지) 조성공사 기본 및 실시설계용역	지상 3층 내외 연면적 1,500㎡	215 (157)	(주)종합건축사 사무소 토토	‘19.12.19. ~ ‘20.10.08 ( ‘20.10.08.)	제한경쟁	버스운영과
48	기전과	대전청년하우스 리모델링 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	2,103 (8)	HK 엔지니어링(주)	‘19.02.19. ~ 19.05.18. ( ‘19.05.18.)	수의 (1인견적)	청년정책과

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
49	기전과	2019년 교통사고 잦은 곳 개선사업 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	860 (10)	(주)한빛기술단	‘19.02.25 ~ ‘19.05.25 ( ‘19.05.25)	수의 (2인이상 견적)	공공교통 정책과
50	기전과	2019년 실시간 주차정보안내시스템 구축사업 실시설계용역	주차정보안내 시스템 설치 공사설계1식	540 (31)	(주)남양이엔지	‘19.03.05. ~ ‘19.05.03 ( ‘19.05.03)	수의 (2인이상 견적)	운송주차과
51	기전과	국방신평성시험센터 일원 인프라 구축사업 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	1,030 (6)	(주)온누리이엔지	‘19.03.07. ~ ‘19.05.23. ( ‘19.05.23.)	수의 (1인견적)	미래성장 산업과
52	기전과	노은119안전센터 앞 교통신호등 설치공사 실시설계용역	전기공사 1식	174 (8)	(주)대양이엔씨	‘19.03.07. ~ ‘19.05.06. ( ‘19.05.06.)	수의 (1인견적)	유성소방서
53	기전과	법동119안전센터 외 2개소 교통신호등 설치공사 실시설계용역	전기공사 1식	371 (11)	(주)태양기술단	‘19.03.12. ~ ‘19.05.10. ( ‘19.05.10.)	수의 (1인견적)	대덕소방서
54	기전과	중앙로 재난방송설비 구축 통신공사 실시설계용역	중앙로 재난 방송 통신공사 설계1식	417 (12)	(주)태양감리단	‘19.03.12. ~ ‘19.05.10. ( ‘19.05.10.)	수의 (1인견적)	건설도로과
55	기전과	중춘육교 도로조명 정비공사 실시설계용역	전기공사 1식	347 (9)	(주)경림 엔지니어링	‘19.03.12. ~ ‘19.05.28. ( ‘19.05.28.)	수의 (1인견적)	건설도로과
56	기전과	유성대로 조도개선 전기공 사 실시설계용역	전기공사 감리1식	517 (20)	(주)대양이엔씨	‘19.04.08 ~ ‘19.10.24 ( ‘19.10.24)	제한경쟁	건설도로과
57	기전과	도로관리소 환경개선 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	486 (3)	(주)남양이엔지	‘19.04.05. ~ ‘19.06.24. ( ‘19.06.24.)	수의 (1인견적)	시설정비과



연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
58	기전과	송촌동 주차전용 건축물 건립 소방공사(송촌주민센터) 실시설계용역	소방공사 1식	3,469 (14)	(주)태양기술단	‘19.04.03. ~ ‘19.09.30. ( ‘19.09.30.)	수의 (2인이상 견적)	운송주차과
59	기전과	송촌동 주차전용 건축물 건립(송촌공영주차장) 소방공사 실시설계용역	소방공사 1식	3,469 (14)	코스타이엔지(주)	‘19.04.03. ~ ‘19.09.30. ( ‘19.09.30.)	수의 (2인이상 견적)	운송주차과
60	기전과	삼성119안전센터 신축 소 방공사 실시설계용역	소방공사 1식	3,339 (5)	(주)건일 엔지니어링	‘19.04.10. ~ ‘19.09.06 ( ‘19.09.06)	수의 (1인견적)	동부소방서
61	기전과	삼성119안전센터 신축 전 기공사 실시설계용역	전기공사 1식	3,339 (19)	(주)태양기술단	‘19.04.10. ~ ‘19.09.06 ( ‘19.09.06)	제한경쟁	동부소방서
62	기전과	송촌동 주차전용 건축물 건립(송촌공영주차장) 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	3,469 (8)	(주)동천아이엔씨	‘19.04.08. ~ ‘19.10.05 ( ‘19.10.05)	수의 (1인견적)	운송주차과
63	기전과	송촌동 주차전용 건축물 건립 (송촌주민센터) 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	3,469 (8)	신영이엔씨(주)	‘19.04.15. ~ ‘19.10.05 ( ‘19.10.05)	수의 (1인견적)	운송주차과
64	기전과	둔산소방서 지하층 리모델링 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	1,765 (7)	태양기술단(주)	‘19.06.13. ~ ‘19.09.17 ( ‘19.09.17)	수의 (1인견적)	둔산소방서
65	기전과	둔산소방서 지하층 리모델링 소방공사 실시설계용역	소방공사 1식	1,765 (5)	한결엔지니어링	‘19.08.07. ~ ‘19.09.21 ( ‘19.09.21)	수의 (1인견적)	둔산소방서
66	기전과	BRT 환승센터(구암지구 시내버스 기점지) 조성 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	4,344 (13)	(주)아원전기	‘19.12.17. ~ ‘20.12.04 ( ‘20.12.03.)	수의 (2인이상 견적)	버스운영과
67	기전과	BRT 환승센터(구암지구 시내버스 기점지) 조성 소방공사 실시설계용역	소방공사 1식	4,344 (9)	건일엔지니어링	‘19.12.10. ~ ‘20.10.23 ( ‘20.10.23)	수의 (1인견적)	버스운영과

【2020년】

(단위 : 백만원)

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
	합 계	48건		132,492 (2,224)				
1	건설1과	대덕특구 동측진입도로 건설공사 기본설계용역	도로개설 기본설계 L=1.3km B=25m	1,021 (914)	(주)도화 엔지니어링 외 4개사	‘20.06.16. ~ ‘21.06.10. (일시정지)	PQ	건 설 도로과
2	건설1과	용운주공2단지주변 도로개설 실시설계용역	도로개설 L=0.43km B=20.5m	625 (121)	(주)경림엔지니어링	‘20.06.22. ~ ‘21.09.27 (일시정지)	일반 경쟁	건 설 도로과
3	건설2과	송강동 도로절개사면 경관개선사업 실시설계 용역	5,960㎡	6 (6)	(주)하늘그린	‘20.02.28. ~ ‘20.03.27. ( ‘20.03.27)	수의 계약	공원녹지과
4	건설2과	서대전시민공원 정비 보완공사 실시설계용역	32,462㎡	6 (6)	328중부기술단	‘20.09.28. ~ ‘20.10.27.	수의 계약	공원녹지과
5	건설2과	중촌근린공원 공원조성 계획(변경) 및 야구장 조성 실시설계용역	공원조성 1식	800 (43)	경림엔지니어링	‘20.10.19. ~ ‘21.05.02 ( ‘21.04.29)	제한경쟁	체육진흥과
6	건설2과	명암근린공원 기반조성 공사 실시설계용역	공원조성 1식	2,079 (13)	주식회사 태근엔지니어링	‘20.11.23. ~ ‘20.12.18 ( ‘20.12.09)	수의 (1인견적)	노인복지과
7	시 설 정비과	중리주공3단지 회전교차로 설치사업 실시설계용역	실시설계 1식	280 (15)	(주)동아이엔지	‘20.02.17. ~ ‘20.04.16. (용역정지)	수의 (1인견적)	공공교통 정 책 과
8	시 설 정비과	동부네거리 자전거도로 사고위험지역 안전개선 사업 실시설계용역	실시설계 1식	380 (15)	(주)중부기술단	‘20.03.11. ~ ‘20.05.09. (‘20.05.06.)	제한경쟁	건설도로과
9	시 설 정비과	교통사고 취약구간 도로 구조 개선사업(1차) 실시 설계용역	실시설계 1식	2,420 (10)	(주)동양엔지니어링	‘20.02.03. ~ ‘20.03.20. ( ‘20.03.20.)	수의 (2인 견적)	공공교통 정 책 과
10	시 설 정비과	2020년 상습교통 정체구간 개선사업 실시설계용역	실시설계 1식	160 (9)	(주)동아이엔지	‘20.02.14. ~ ‘20.04.16. ( ‘20.04.16.)	수의 (2인 견적)	공공교통 정 책 과
11	시 설 정비과	2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 실시설계용역	실시설계 1식	1,804 (33)	(주)중부기술단	‘20.02.24. ~ ‘20.05.25. ( ‘20.05.25.)	제한경쟁	공공교통 정 책 과
12	시 설 정비과	2020년 관내 도로재포장 정비공사 실시설계용역	실시설계 1식	4,500 (68)	(주)중부기술단	‘20.03.03. ~ ‘20.04.10. ( ‘20.04.10.)	제한경쟁	건설도로과
13	시 설 정비과	한밭대로 외 3개소 저소음 포장공사 실시설계용역	실시설계 1식	700 (12)	(주)동양엔지니어링	‘20.04.02. ~ ‘20.05.20. ( ‘20.05.20.)	수의 (2인 견적)	건설도로과

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
14	시 설 정비과	중리주공3단지 회전교차로 설치사업 도시관리계획 결정(변경) 용역	도시관리 계획변경 1식	280 (43)	(주)경림엔지니어링	‘20.08.06. ~ ‘21.02.01.	제한경쟁	공공교통 정 책 과
15	시 설 정비과	유등천 좌안 자연거·보행자 데크설치사업 실시설계용역	실시설계 1식	39 (33)	(주)신화엔지니어링	‘20.08.20. ~ ‘20.08.20. (일시정지)	제한경쟁	건설도로과
16	시 설 정비과	유실된 도로시설물(사면 등) 복구공사 실시설계용역	유실된 도로 시설물 (사면 등) 복구공사 실시설계 1식	21 (19)	일천기술사 사무소	‘20.09.14. ~ ‘20.10.14.	수의 (1인견적)	안전 정책과
17	시 설 정비과	2020년 교통사고 취약구간 도로구조 개선사업(2차) 실시설계용역	실시설계 1식	732 (18)	(주)아주이엔씨	‘20.09.08. ~ ‘20.10.22.	제한경쟁	공공교통 정 책 과
18	시 설 정비과	정동지하차도 인근마을 진입도로 개선사업 실시 설계용역	실시설계 1식	429 (4)	(주)동아이엔지	‘20.09.17. ~ ‘20.10.20. (용역타절)	수의 (2인 견적)	건설도로과
19	시 설 정비과	관내 도로안전시설물 (차량 방호울타리) 전수조사 용역	방호울타리 및 위험구간 조사 도면작성 1식	60 (54)	(주)대길 엔지니어링	‘21.02.22.	제한경쟁	시설정비과
20	시 설 정비과	2020년 하반기 관내 도로 재포장 정비공사 실시설계 용역	실시설계 1식	4,500 (19)	(주)중부기술단	‘20.09.09. ~ ‘20.10.6.	수의 (2인 견적)	건설도로과
21	시 설 정비과	대종로 등 2개 노선 도로구조 개선사업 실시설계용역	실시설계 1식	3,960 (16)	(주)이도엔지니어링	‘20.12.11. ~ ‘21.02.08. (일시정지)	수의 (2인 견적)	시설정비과
22	시 설 관리과	삼괴2교 등 2개소 보수보강 공사 실시설계용역	교 량 보수· 보강공사 실시설계용역	2,891 (46)	(주)이도 엔지니어링	‘20.02.07 ~ ‘20.05.21 ( ‘20.05.21)	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
23	시 설 관리과	보문교 보수보강공사 실시 설계용역	교 량 보수· 보강공사 실시설계용역	465 (8)	포유엔지니어링 종합건축사 사무소(주)	‘20.02.12 ~ ‘20.05.26 ( ‘20.05.26)	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
24	시 설 관리과	불티구름다리 보수보강공 사 실시설계용역	교 량 보수· 보강공사 실시설계용역	715 (13)	(주)신화엔지니 어링종합건축사 사무소	‘20.02.12 ~ ‘20.05.26 ( ‘20.05.26)	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
25	시 설 관리과	유등교 보수보강공사 실시 설계용역	교량 보수· 보강공사 실시설계용역	490 (9)	(주)이도 엔지니어링	‘20.02.12 ~ ‘20.05.21 ( ‘20.05.21)	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
26	시 설 관리과	대동교 보수보강공사 실시 설계용역	교량 보수· 보강공사 실시설계용역	400 (7)	(주)한국건설안 전공사	‘20.03.26 ~ ‘20.5.24. (일시정지)	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
27	시 설 관리과	둔산대교 내진성능보강 공사 실시설계용역	교량 내진성능보강 실시설계용역	7,374 (48)	(주)신원 엔지니어링	‘20.04.27 ~ ‘20.10.01	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
28	시 설 관리과	용문교 등 3개소 내진성능 보강공사 실시설계용역	교량 내진성능보강 실시설계용역	7,374 (45)	(주)신화엔지니 어링종합건축사 사무소	‘20.04.27 ~ ‘20.05.21 ( ‘20.05.21)	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
29	시 설 관리과	갑천대교 등 3개소 내진성능 보강공사 실시설계용역	교량 내진성능보강 실시설계용역	7,374 (43)	(주)대길 엔지니어링	‘20.04.27 ~ ‘20.10.01	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
30	시 설 관리과	도마교 등 3개소 내진성능 보강공사 실시설계용역	교량 내진성능보강 실시설계용역	7,374 (42)	(주)대길 엔지니어링	‘20.04.27 ~ ‘20.10.01	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
31	시 설 관리과	삼천교 등 2개소 내진성능 보강공사 실시설계용역	교량 내진성능보강 실시설계용역	7,374 (36)	(주)신화 엔지니어링종합 건축사사무소	‘20.04.27 ~ ‘20.10.01	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
32	시 설 관리과	방동대교 보수보강공사 실시설계용역	교량 보수· 보강공사 실시설계용역	2,045 (34)	(주)동양 엔지니어링	‘20.04.21 ~ ‘20.07.25 ( ‘20.07.25)	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
33	시 설 관리과	교량 등 도로시설물 포장 정비공사 실시설계용역	포장정비공사	1,218 (16)	(주)경림 엔지니어링	‘20.09.21 ~ ‘20.10.20	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
34	시 설 관리과	문평대교 계측시스템 재 구축 정보통신공사 실시 설계용역	통신공사 1 식	200 (10)	중앙통신(주)	‘20.10.26. ~ ‘20.12.26	수의 (1인견적)	건설도로과
35	건축과	무형문화재전수회관	지하 1층, 지상2층 연면적 1,620㎡	2,485 (65)	신창종합건축사 사무소	‘20.03.05. ~ ‘20.05.04. ( ‘20.05.04.)	제한경쟁	문화유산과

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
36	건축과	119특수구조단 상시훈련 시설 설치 기본 및 실시 설계용역	지상3층 연면적 489㎡	979 (37)	브이오에이 건축사사무소	‘20.03.13. ~ ‘20.09.19. ( ‘20.09.19.)	제한경쟁	119 특수구조단
37	건축과	유성소방서 증축공사 기본 및 실시설계용역	지상2층 연면적 350㎡	112 (41)	도담 건축사 사무소	‘20.03.03. ~ ‘20.08.31. ( ‘20.08.31.)	제한경쟁	유성소방서
38	건축과	기성119안전센터 건립 기본 및 실시설계용역	지상3층 연면적 1,200㎡	162 (142)	건축사사무소 전원건축	‘20.09.09. ~ ‘21.08.31. ( ‘21.08.31.)	수의 (공모당선작)	서부소방서
39	기전과	유성소방서 교통신호 제어시스템 구축사업 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	309 (5)	(주)대양이앤씨	‘20.02.18 ~ ‘20.04.18 ( ‘20.04.18)	수의 (1인견적)	유성소방서
40	기전과	한밭대로 조도개선 전기 공사 실시설계용역	전기공사 1식	9,499 (9)	경도엔지니어링	‘20.02.20 ~ ‘20.04.23 ( ‘20.04.23)	수의 (1인견적)	건설도로과
41	기전과	2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	1,930 (23)	청화이앤지	‘20.02.24 ~ ‘20.05.25 ( ‘20.05.25)	제한경쟁	공공교통 정책과
42	기전과	유성소방서 청사 증축 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	152 (8)	(주)남양 이.엔.지	‘20.03.04 ~ ‘20.09.06 ( ‘20.09.06)	수의 (1인견적)	유성소방서
43	기전과	119특수구조단 상시소 방훈련시설 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	1,019 (4)	주식회사 세이프테크	‘20.03.04 ~ ‘20.09.19 ( ‘20.09.19)	수의 (1인견적)	119특수 구조단
44	기전과	무형문화재 전수회관 리모델링 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	2,485 (8)	주식회사 아원전기	‘20.03.10 ~ ‘20.05.11 ( ‘20.05.11)	수의 (2인이상 견적)	문화유산과
45	기전과	119특수구조단 상시소 방훈련시설 설치 소방공사 실시설계용역	소방공사 1식	1,019 (5)	전일엔지니어링	‘20.03.17. ~ ‘20.10.01	수의 (1인견적)	119특수구조단
46	기전과	대전역 지하차도 재방 송설비 통신공사 실시 설계용역	통신공사 1식	847 (11)	(주)태양기술단	‘20.04.03. ~ ‘20.06.05 ( ‘20.06.05)	수의 (1인견적)	운송주차과
47	기전과	2020년 노의 실시간 주차정보시스템 통신공사 실시설계용역	통신공사 1식	331 (10)	(주)중앙통신	‘20.04.09. ~ ‘20.06.11 ( ‘20.06.11)	수의 (1인견적)	운송주차과
48	기전과	평촌일반산업단지 지원 도로 전기공사 실시설 계용역	전기공사 1식	41,105 (28)	(주)청화이앤지	‘20.07.13. ~ ‘20.10.10 ( ‘20.10.10)	수의 (2인이상 견적)	투자유치과

【2021년】

(단위 : 백만원)

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
	합 계	33건		95,129 (4,325)				
1	건설1과	동북부 연결도로(연축지구 통과구간) 개설 기본 및 실시설계용역	도로개설 L=0.36km B=25m	250 (200)	(주)도화엔지니어링	‘21.06.07. ~ ‘22.11.28. (일시정지)	PQ	건설 도로과
2	건설2과	32사단 다목적 생활체육 시설 설치사업 실시설계 용역	실시설계 1식	13 (13)	(주)경림엔지니어링	‘21.03.17. ~ ‘21.08.25. ( ‘21.08.25.)	수의 (2인견적)	비상대비과
3	건설2과	동구 용전동 일원 하수 관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	관로정비 및 신설 L=37.2km 배수설비 3,668가구	1,667 (534)	(주)제일 엔지니어링 외 4개사	‘21.08.05. ~ ‘22.08.04. ( ‘22.08.04.)	PQ	맑은물 정책과
4	시 설 정비과	2021년 상습교통정체구간 개선사업 실시설계용역	실시설계 1식	800 (19)	(주)동양엔지니어링	‘21.02.15. ~ ‘21.05.15.	제한경쟁	공공교통 정 책 과
5	시 설 정비과	2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 실시설계용역	실시설계 1식	2,297 (36)	(주)신화엔지니어링	‘21.02.15. ~ ‘21.05.15.	제한경쟁	공공교통 정 책 과
6	시 설 정비과	2021년 회전교차로 설치 사업 실시설계용역	실시설계 1식	854 (20)	(주)아주이엔씨	‘21.03.08. ~ ‘21.05.06.	제한경쟁	공공교통 정 책 과
7	시 설 정비과	교통섬 도로안전시설 개 선사업 실시설계용역	실시설계 1식	800 (44)	(주)선구엔지니어링	‘21.04.19. ~ ‘21.08.16.	제한경쟁	공공교통 정 책 과
8	시 설 정비과	2021년 상습교통정체구간 개선사업(2차) 실시설계용역	실시설계 1식	1,500 (29)	(주)대길엔지니어링	‘21.09.10. ~ ‘21.12.08.	제한경쟁	공공교통 정 책 과
9	시 설 정비과	2021년 관내 도로재포장 정비공사 실시설계용역	실시설계 1식	1,500 (65)	(주)경림엔지니어링	‘21.02.05. ~ ‘21.05.11. ( ‘21.05.11.)	제한경쟁	건설관리본부
10	시 설 정비과	도마동 14-22번지 일원 도로구조 개선사업 실시 설계용역	실시설계 1식	600 (13)	(주)신원엔지니어링	‘21.07.15. ~ ‘21.10.12.	수의 (1인견적)	건설도로과
11	시 설 정비과	교통사고 취약구간 도로 구조 개선사업 (장대까지 일원) 실시설계용역	실시설계 1식	738 (10)	(주)태근엔지니어링	‘21.08.23. ~ ‘21.10.21.	수의 (1인견적)	건설도로과

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)		용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
12	시 설 정비과	도로재포장 정비공사(서구 괴곡동 436번지 일원)실시 설계용역	실시설계 1식	1,500 (12)		(주)경림엔지니어링	‘21.09.06. ~ ‘21.10.05.	수의 (1인견적)	건설도로과
13	시 설 정비과	침신대내거리 자전거 황단도 정비공사 실시 설계용역	아스콘 절삭 후 덧씌우기 6,853㎡	360 (10)		(주)이도엔지니어링	2021.03.24. ~2021.09.10.	수의 (1인견적)	건설도로과
14	시 설 정비과	동부료(용운터널 인근) 옹벽 및 사면 복구사업 실시설계용역	옹벽 및 사면 복구공사 실시설계 1식	16 (14)		일천기술사무소	‘21.07.01. ~ ‘21.08.29.	수의 (1인견적)	건설도로과
15	시 설 관리과	유성천변교 등 3개소 보수 보강공사 실시설계용역	교량 보수·보강공사 실시설계용역	4,835	(11)	(주)경림엔지니어링	‘21.02.02. ~ ‘21.03.22. ( ‘21.03.19.)	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
16	시 설 관리과	괴정육교 등 2개소 보수 보강공사 실시설계용역	교량 보수·보강공사 실시설계용역		(37)	포유엔지니어링(주)	‘21.02.02. ~ ‘21.03.22. ( ‘21.03.19.)	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
17	시 설 관리과	수침교 등 2개소 보수보강 공사 실시설계용역	교량 보수·보강공사 실시설계용역		(29)	(주)신원엔지니어링	‘21.02.02. ~ ‘21.03.23. ( ‘21.03.19.)	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
18	시 설 관리과	대동지하차도 등 2개소 시설개선공사 실시설계용역	시설개선공사 실시설계용역		(29)	(주)신화엔지니어링	‘21.02.02. ~ ‘21.03.22. ( ‘21.03.22.)	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
19	시 설 관리과	문예·대동지하차도 노후 소방설비 교체공사 실시설계용역	소방설비교체 공사 실시설계용역	2,000 (2)		(주)한결엔지니어링	‘21.06.04. ~ ‘21.06.20. ( ‘21.06.20.)	수의 (1인이상 견적)	건설 도로과
20	시 설 관리과	삼선교 등 6개소 내진성능 보강공사 실시설계용역	내진성능보강 공사 실시설계용역	1,350	(85)	(주)대길엔지니어링	‘21.09.24. ~ ‘22.01.21.	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
21	시 설 관리과	대전육교(상) 등 6개소 내진 성능보강공사 실시설계용역	내진성능보강 공사 실시설계용역		(91)	(주)동양엔지니어링	‘21.09.24. ~ ‘22.01.21.	수의 (2인이상 견적)	건설 도로과
22	건축과	한밭도서관 내 복합문화 체육센터 건립 기본 및 실시설계용역	주차빌딩 지상3층 주차면수 260 복합문화센터 지하1층/지상3층 연면적 3,172㎡	17,362 (358)		(주)코어건축사 사무소	‘21.02.22. ~ ‘21.08.20 용역일시정지중 (건축협의 등 행정절차 이행)	수의 (공모당선작)	체육진흥과

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
23	건축과	작은내수변공원 내 복합 문화체육센터 건립 기본 및 실시설계용역	지하2층 지상2층 연면적 4,150㎡	3,396 (380)	건축사사무소 이재	‘21.04.23 ~ ‘21.10.22	수의 (공모당선작)	체육진흥과
24	건축과	길치근린공원 내 복합문화 체육센터 건립 기본 및 실시설계용역	지하2층 지상2층 연면적 3,000㎡	3,396 (204)	(주)민앤동 건축사사무소	‘21.06.17 ~ ‘21.10.14	수의 (공모당선작)	체육진흥과
25	건축과	사회적경제 혁신타운 조성 기본 및 실시설계용역	지하1층, 지상5층 연면적 8,641㎡	1,350 (538)	(주)미타 건축사사무소	‘21.09.01. ~ ‘22.02.27.	수의 (공모당선작)	사회적 경제과
26	건축과	제2 시립도서관 건립 기본 및 실시설계용역	지상4층, 연면적 7,140㎡	29,039 (1,087)	(주)디엔비건축사 사무소	‘21.08.19. ~ ‘22.05.15.	수의 (공모당선작)	문화예술 정책과
27	건축과	가족안심 시립요양원 건립 기본 및 실시설계용역	지상3층 연면적 2,971 ㎡	10,068 (323)	시담건축사사무소	‘21.08.20. ~ ‘22.02.15	수의 (공모당선작)	노인복지과
28	건축과	3·8민주의거 기념관 건립 기본 및 실시설계용역	지하1층, 지상4층 연면적 3,013㎡	677 (36)	건축사사무소 이재	‘21.09.30. ~ ‘22.03.28.	수의 (공모당선작)	자치분권과
29	기전과	2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	2,301 (23)	신영이엔씨(주)	‘21.02.15. ~ ‘21.05.15 ( ‘21.05.05)	수의 (2인이상 견적)	공공교통 정책과
30	기전과	2021년 상습 교통정체 구간 개선사업 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	800 (12)	(주)청화이엔지	‘21.02.15. ~ ‘21.05.15 ( ‘21.05.05)	수의 (2인이상 견적)	공공교통 정책과
31	기전과	2021년 노외 실시간 주차 정보시스템 정보통신공사 실시설계용역	통신공사 1식	600 (13)	(주)중앙통신	‘21.04.13. ~ ‘21.06.11 ( ‘21.06.11)	수의 (1인견적)	운송주차과
32	기전과	노후지하차도 조도개선 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	2,530 (35)	(주)남양이엔지	‘21.03.16. ~ ‘21.05.15	제한경쟁	건설도로과
33	기전과	2021년 한발대로 조도개선 전기공사 실시설계용역	전기공사 1식	2,530 (13)	코스타이엔지(주)	‘21.03.15. ~ ‘21.05.15	제한경쟁	건설도로과



### 3-2. 정밀점검용역

【2019년】

(단위 : 백만원)

연번	해당부서	용역명	과업지시 요 약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
	합 계	18건		1,500 (1,410)				
1	시 설 관리과	대덕대교 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시	1,500	(80)	(주)새한이엔씨 ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
2	시 설 관리과	당산교 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(81)	(주)윤성이엔지 ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
3	시 설 관리과	도마동막골길복개구 조물 등 4개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(87)	(주)서원건설 ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
4	시 설 관리과	갈마지하차도 등 5개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(78)	(합)대양 엔지니어링 ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
5	시 설 관리과	불티구름다리 옆 보강토옹벽 등 6개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(74)	(주)한국건설 이엔지 ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
6	시 설 관리과	고릿골구름다리 등 4개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(76)	(주)동양 엔지니어링 ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
7	시 설 관리과	대전역지하차도 등 6개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(71)	(주)동양 엔지니어링 ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
8	시 설 관리과	한밭지하차도 등 4개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(74)	(주)동양 엔지니어링 ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
9	시 설 관리과	유성천변교 등 4개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(77)	(주)동양 엔지니어링 ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
10	시 설 관리과	유등천좌안1교 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(78)	(주)삼혁건설 ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
11	시 설 관리과	신우명교 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(71)	비제이엠텍 (주) ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
12	시 설 관리과	월드컵지하차도 등 7개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(70)	드림건설(주) ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
13	시 설 관리과	미호교 등 4개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(81)	(주)금효건설 ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
14	시 설 관리과	둔산대교 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(82)	일신건설(주) ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
15	시 설 관리과	한밭대교 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(82)	(주)칠성건설 ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
16	시 설 관리과	현충원앞보개교 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(82)	(주)태준이엔씨 ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
17	시 설 관리과	화암육교 등 4개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(82)	(주)케이알 멤버스 ‘19.04.01. ~ ‘19.09.27. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
18	시 설 관리과	한빛대교 등 5개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(84)	(주)삼혁건설 ‘19.05.02. ~ ‘19.10.28. ( ‘19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과

【2020년】

(단위 : 백만원)

연번	해당부서	용역명	과업지시 요 약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
	합 계	17건		1,674 (1,287)				
1	시 설 정비과	동대전로 북개구조물 정밀안전점검 용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시	174 (14)	준이앤씨(주)	' 20.06.08. ~ ' 20.08.05.	제한 경쟁	건설 도로과
1	시 설 관리과	상서교 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시	1,500	(46) (주)선구엔지니어링	' 20.04.06. ~ ' 20.12.31. ( ' 20.12.31.)	제한 경쟁	건설 도로과
2	시 설 관리과	한남육교(한남오거리 방향) 등 5개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(79) (주)일조건설	' 20.04.10. ~ ' 21.01.04. ( ' 21.01.04.)	제한 경쟁	건설 도로과
3	시 설 관리과	충남방적 옆 북개구조물 등 6개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(82) (주)여로엔지니어링	' 20.04.10. ~ ' 21.01.04. ( ' 21.01.04.)	제한 경쟁	건설 도로과
4	시 설 관리과	도안지하차도 등 5개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(77) (주)한국건설이앤지	' 20.04.10. ~ ' 21.01.04. ( ' 21.01.04.)	제한 경쟁	건설 도로과
5	시 설 관리과	둔곡터널(대전방향) 등 5개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(82) 콘테크엔지니어링 (주)	' 20.04.10. ~ ' 21.01.04. ( ' 21.01.04.)	제한 경쟁	건설 도로과
6	시 설 관리과	한밭대로 수산물도매시장 앞 북개구조물 등 5개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(87) (주)와텍	' 20.04.10. ~ ' 21.01.04. ( ' 21.01.04.)	제한 경쟁	건설 도로과
7	시 설 관리과	봉곡1교 등 6개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(86) (주)칠성엔지니어링	' 20.04.10. ~ ' 21.01.04. ( ' 21.01.04.)	제한 경쟁	건설 도로과
8	시 설 관리과	정림대교(원대동방향) 등 4개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(57) (주)아주이앤씨	' 20.04.10. ~ ' 21.01.04. ( ' 21.01.04.)	제한 경쟁	건설 도로과
9	시 설 관리과	만년교 등 4개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(69) 에스에스건설(주)	' 20.04.10. ~ ' 21.01.04. ( ' 21.01.04.)	제한 경쟁	건설 도로과
10	시 설 관리과	계룡대교 등 5개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(86) (주)천명토건	' 20.04.10. ~ ' 21.01.04. ( ' 21.01.04.)	제한 경쟁	건설 도로과
11	시 설 관리과	상보안다리 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(86) (주)신화엔지니어링 종합건축사사무소	' 20.04.13. ~ ' 21.01.07. ( ' 21.01.07.)	제한 경쟁	건설 도로과
12	시 설 관리과	불타구름다리 등 4개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(85) (주)양명건설	' 20.04.10. ~ ' 21.01.04. ( ' 21.01.04.)	제한 경쟁	건설 도로과
13	시 설 관리과	삼천교 등 4개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(59) (주)코시빌	' 20.04.10. ~ ' 21.01.04. ( ' 21.01.04.)	제한 경쟁	건설 도로과
14	시 설 관리과	상대지하차도 등 6개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(65) 한국건설시험 연구소(주)	' 20.04.10. ~ ' 21.01.04. ( ' 21.01.04.)	제한 경쟁	건설 도로과
15	시 설 관리과	방동대교 등 5개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(74) (주)금탑건설	' 20.04.10. ~ ' 21.01.04. ( ' 21.01.04.)	제한 경쟁	건설 도로과
16	시 설 관리과	괴정육교 등 7개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(70) 상은기술 합자회사	' 20.04.10. ~ ' 21.01.04. ( ' 21.01.04.)	제한 경쟁	건설 도로과
17	시 설 관리과	회덕과선교 등 5개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(83) 상은기술 합자회사	' 20.04.10. ~ ' 21.01.04. ( ' 21.01.04.)	제한 경쟁	건설 도로과

【2021년】

(단위 : 백만원)

연번	해당부서	용역명	과업지시 요 약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
	합 계	21건		1,200 (1,155)				
1	시 설 관리과	화암육교 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시	1,200	(74) 한일특수보수(주)	' 21.03.19. ~' 21.11.13. ( ' 21.11.13.)	제한 경쟁	건설 도로과
2	시 설 관리과	미호교 등 5개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(67) 윤성건설(주)	' 21.03.19. ~' 21.12.13. ( ' 21.12.13.)	제한 경쟁	건설 도로과
3	시 설 관리과	대덕대교 등 2개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(77) 두영안전(주)	' 21.03.19. ~' 21.11.13. ( ' 21.11.13.)	제한 경쟁	건설 도로과
4	시 설 관리과	둔산대교 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(62) (주)보배건설	' 21.03.19. ~' 21.12.13. ( ' 21.12.13.)	제한 경쟁	건설 도로과
5	시 설 관리과	수련교 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(74) 에스에스건설(주)	' 21.03.19. ~' 21.11.13. ( ' 21.11.13.)	제한 경쟁	건설 도로과
6	시 설 관리과	신우평교 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(62) 에스에스건설(주)	' 21.03.19. ~' 21.11.13. ( ' 21.11.13.)	제한 경쟁	건설 도로과
7	시 설 관리과	원촌교 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(69) (주)금룡건설산업	' 21.03.19. ~' 21.11.13. ( ' 21.11.13.)	제한 경쟁	건설 도로과
8	시 설 관리과	증촌교 등 4개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(75) (주)동양 엔지니어링	' 21.03.19. ~' 21.11.13. ( ' 21.11.13.)	제한 경쟁	건설 도로과
9	시 설 관리과	한밭대교 등 2개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(57) (주)동양 엔지니어링	' 21.03.19. ~' 21.11.13. ( ' 21.11.13.)	제한 경쟁	건설 도로과
10	시 설 관리과	갈마지하차도 등 9개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(60) (주)보배건설	' 21.03.19. ~' 21.12.13. ( ' 21.12.13.)	제한 경쟁	건설 도로과
11	시 설 관리과	삼천지하차도 등 8개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(63) 브릿지테크(주)	' 21.03.19. ~' 21.11.13. ( ' 21.11.13.)	제한 경쟁	건설 도로과
12	시 설 관리과	구즉세종로신구교옹벽 (대전) 등 9개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(39) 비제이엠텍(주)	' 21.03.19. ~' 21.12.13. ( ' 21.12.13.)	제한 경쟁	건설 도로과
13	시 설 관리과	현충원앞복개교 등 12개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(83) (주)금탑건설	' 21.03.19. ~' 21.12.13. ( ' 21.12.13.)	제한 경쟁	건설 도로과
14	시 설 관리과	대화육교 등 2개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(40) (주)와 텍	' 21.05.24. ~' 22.01.18. ( ' 22.01.18.)	제한 경쟁	건설 도로과
15	시 설 관리과	대동지하차도 등 5개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(65) (주)서원건설	' 21.05.28. ~' 21.11.23. ( ' 21.11.23.)	제한 경쟁	건설 도로과
16	시 설 관리과	정부청사지하차도 등 4개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(36) 영인이엔씨(주)	' 21.05.24. ~' 21.11.19. ( ' 21.11.19.)	제한 경쟁	건설 도로과
17	시 설 관리과	남선공원입구복개 구조물 등 4개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(48) (주)서원건설	' 21.05.24. ~' 21.12.19. ( ' 21.12.19.)	제한 경쟁	건설 도로과

연번	해당부서	용역명	과업지시 요 약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
18	시 설 관리과	대전터널(상) 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시	1,200	(29) (주)이도엔지니어링	' 21.05.24. ~' 21.11.19. ( ' 21.11.19.)	제한 경쟁	건설 도로과
19	시 설 관리과	구즉세종로와동옹벽(세종) 등 4개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(31) (주)금룡건설산업	' 21.05.24. ~' 21.12.19. ( ' 21.12.19.)	제한 경쟁	건설 도로과
20	시 설 관리과	대동교 등 3개소 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(31) (주)칠성건설	' 21.07.02. ~' 22.01.27. ( ' 22.01.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
21	시 설 관리과	엑스포지하차도 정밀안전점검용역	보수·보강 및 유지 관리 방안 제시		(13) (주)이도엔지니어링	' 21.08.11. ~' 21.12.08. ( ' 21.12.08.)	수의 계약	건설 도로과

### 3-3. 정밀안전진단용역

【2019년】

(단위 : 백만원)

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
	합 계	3건		250 (184)				
1	시 설 관리과	대화육교 정밀안전진단용역	안전성 내하력평가, 보수보강 및 유지관리방안 제시	250	(79) (주)다담 엔지니어링	' 19.04.05. ~ ' 19.10.01. (19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
2	시 설 관리과	신성육교 정밀안전진단용역	안전성 내하력평가, 보수보강 및 유지관리방안 제시		(85) (주)윤성 이엔지	' 19.04.04. ~ ' 19.12.29. (19.12.29.)	제한 경쟁	건설 도로과
3	시 설 관리과	원촌교 긴급 정밀안전진단용역	안전성 내하력평가, 보수보강 및 유지관리방안 제시		(20) (주)동양 엔지니어링	' 19.05.01. ~ ' 19.06.29. (19.09.27.)	제한 경쟁	건설 도로과

【2020년】

(단위 : 백만원)

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)	용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
	합 계	8건		500 (500)				
1	시 설 관리과	버드내다리 정밀안전진단	안전성 내하력평가, 보수보강 및 유지관리방안 제시	500	(68) 두영안전(주)	' 20.06.25. ~' 20.12.21. ( ' 20.12.21.)	제한 경쟁	건설 도로과
2	시 설 관리과	고릿골구름다리 정밀안전진단	안전성 내하력평가, 보수보강 및 유지관리방안 제시		(79) (주)동양 엔지니어링	' 20.06.25. ~' 20.12.21. ( ' 20.12.21.)	제한 경쟁	건설 도로과
3	시 설 관리과	신구교 정밀안전진단	안전성 내하력평가, 보수보강 및 유지관리방안 제시		(91) (주)선구 엔지니어링	' 20.06.25. ~' 20.12.21. ( ' 20.12.21.)	제한 경쟁	건설 도로과
4	시 설 관리과	신대과도교 정밀안전진단	안전성 내하력평가, 보수보강 및 유지관리방안 제시		(54) (주)여로 엔지니어링	' 20.07.31. ~' 20.10.28. ( ' 20.10.28.)	제한 경쟁	건설 도로과

연번	해당 부서	용역명	과업지시 요약	예산액 (집행액)		용역 기관	계약기간 (납품일)	계약 방법	비고 (본청)
5	시 설 관리과	도마동막골길 정밀안전진단	안정성 내하력평가 및 보수보강 유지관리방안제시	500	(117)	두영안전(주)	' 20.09.14. ~' 21.03.12. ( ' 21.03.12.)	제한 경쟁	건설 도로과
6	시 설 관리과	대동교 정밀안전진단	안정성 내하력평가 및 보수보강 유지관리방안제시		(40)	(주)동양 엔지니어링	' 20.09.14. ~' 21.03.12. ( ' 21.03.12.)	제한 경쟁	건설 도로과
7	시 설 관리과	보문교 정밀안전진단	안정성 내하력평가 및 보수보강 유지관리방안제시		(50)	(주)여로 엔지니어링	' 20.09.29. ~' 20.12.27. ( ' 20.12.27.)	제한 경쟁	건설 도로과
8	시 설 관리과	유등천좌안교 정밀안전진단	안정성 내하력평가 및 보수보강 유지관리방안제시		(57)	(주)선구 엔지니어링	' 20.10.06. ~' 21.01.03. ( ' 21.01.03.)	제한 경쟁	건설 도로과

## 【2021년】

(단위 : 백만원)

연 번	해 당 부 서	용역명	과업지시 요약	예 산액 (집행액)		용역 기 관	계약기간 (납품일)	계 약 방 법	비 고 (본청)
	합 계	9건		700 (623)					
1	시 설 관리과	한빛대교 정밀안전진단	안정성 내하력평가 및 보수보강 유지관리방안제시	700	(84)	(주)동양 엔지니어링	' 21.03.19. ~' 21.8.15. ( ' 21.8.15.)	제한 경쟁	건설 도로과
2	시 설 관리과	한빛대교(램프A) 정밀안전진단	안정성 내하력평가 및 보수보강 유지관리방안제시		(48)	(주)중앙 크리텍	' 21.03.19. ~' 21.8.15. ( ' 21.8.15.)	제한 경쟁	건설 도로과
3	시 설 관리과	한빛대교(램프D) 정밀안전진단	안정성 내하력평가 및 보수보강 유지관리방안제시		(50)	(주)경림 엔지니어링	' 21.03.19. ~' 21.8.15. ( ' 21.8.15.)	제한 경쟁	건설 도로과
4	시 설 관리과	한빛대교(램프E) 정밀안전진단	안정성 내하력평가 및 보수보강 유지관리방안제시		(50)	(주)윤성 이엔지	' 21.03.19. ~' 21.8.15. ( ' 21.8.15.)	제한 경쟁	건설 도로과
5	시 설 관리과	대전육교(상) 정밀안전진단	안정성 내하력평가 및 보수보강 유지관리방안제시		(59)	(주)태근 엔지니어링	' 21.03.19. ~' 21.8.15. ( ' 21.8.15.)	제한 경쟁	건설 도로과
6	시 설 관리과	대전육교(하) 정밀안전진단	안정성 내하력평가 및 보수보강 유지관리방안제시		(59)	(주)윤성 엔지니어링	' 21.03.19. ~' 21.8.15. ( ' 21.8.15.)	제한 경쟁	건설 도로과
7	시 설 관리과	불티구름다리 정밀안전진단	안정성 내하력평가 및 보수보강 유지관리방안제시		(96)	(주)선구 엔지니어링	' 21.03.19. ~' 21.12.13. ( ' 21.12.13.)	제한 경쟁	건설 도로과
8	시 설 관리과	신탄진과선교 정밀안전진단	안정성 내하력평가 및 보수보강 유지관리방안제시		(74)	(주)중앙 크리텍	' 21.03.19. ~' 21.9.14. ( ' 21.9.14.)	제한 경쟁	건설 도로과
9	시 설 관리과	용신교 정밀안전진단	안정성 내하력평가 및 보수보강 유지관리방안제시		(103)	(주)윤성 이엔지	' 21.04.19. ~' 21.10.15. ( ' 21.10.15.)	제한 경쟁	건설 도로과

## 4. 교량유지 관리 추진현황(2019~2021)

### 4-1. 교량현황

○ 종류별

(단위 : m)

구 분		계		1종		2종		3종 (특정관리대상)		기타 (일반교량)	
		개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
합 계		269	71,304.6	47	20,014.9	126	45,220.2	55	2,595.6	41	1,488.6
교 량	소 계	206	41,728.6	40	14,130.9	70	23,398.5	55	2,710.6	41	1,488.6
	도로교량	154	20,332.2	23	7,285.7	45	9,207.4	49	2,478.5	37	1,360.6
	차도육교	35	6,372.4	15	3,905.2	10	2,107.1	6	232.1	4	128.0
	복개구조물	17	15,024	2	2,940	15	12,084.0	-	-	-	-
터 널	소 계	44	22,553.8	7	5,884	37	14,799.5	-	-		
	도로터널	17	9,364	7	5,884	10	3,480.0	-	-		
	지하차도	27	13,189.8	-	-	27	13,189.8	-	-		
도로옹벽		18	6,322.2	-	-	18	6,322.2	-	-		
절토사면		1	700			1	700				

○ 가설 연도별

구 분		가 설 년 도(개소)					비고
		계	10년미만 ( '11.1.1.~' 20.12.31)	10년~19년 ( '01.1.1.~' 10.12.31)	20년~29년 ( '91.1.1.~' 00.12.31)	30년이상 ( '90.12.31 이전)	
합 계		269	85	68	64	52	
교 량	소 계	206	54	52	52	48	
	도로교량	154	44	40	42	28	
	차도육교	35	10	11	7	7	
	복개구조물	17	-	1	3	13	
터 널	소 계	44	18	10	12	4	
	도로터널	17	7	5	1	4	
	지하차도	27	11	5	11	-	
도로옹벽		18	13	5	-	-	
절토사면		1	-	1	-	-	

## 4-2. 정밀안전점검 및 정밀안전진단 내역 및 결과, 조치사항

### □ 2019년 추진현황

#### ○ 정밀안전점검

- 용역기간 : 2019. 4월 ~ 2019. 9월
- 실시내역 : 73개소(시설물안전법 1·2종)

교량 및 육교 (41개소)	미호교, 버드내다리, 보문교, 신구교, 유등천좌안교, 카이스트교, 한빛대교, 램프A, 램프D, 램프E, 계룡육교, 고릿골구름다리, 대전육교(상), 대전육교(하), 화암육교갑천대교, 당산교, 대덕대교, 도마교, 둔산대교, 물안리교, 복수교, 수련교, 수침교, 산상교, 신우명교, 안영교, 용문교, 원촌교, 유성대교, 유성천변교, 증촌교, 침산교, 태평교, 한남대교, 한밭대교, 현암교, 현충원앞복개교, 구암고가교, 원정구름다리, 증촌고가교
복개 구조물 (4개소)	도마동막골길 복개구조물, 남선공원입구, 대동천, 장승길 복개구조물
옹벽 (6개소)	느리울옹벽, 불티구름다리측면, 신성동사무소, 유성여고앞, 천양원맞은편, 판암지하차도
터널 (3개소)	가수원터널, 대전터널(상), 대전터널(하)
지하 차도 (19개소)	갈마, 갑천, 판저, 노은, 대동, 대전역, 도마, 둔산, 문예, 삼천, 성남, 오량, 월드컵, 유성, 정부청사, 탄방, 판암, 한밭, 현암지하차도

#### ○ 정밀안전진단

- 용역기간 : 2019. 4월 ~ 2019. 12월
- 실시내역 : 3개소(교량 3개소)

교량 (3개교)	대화육교, 신성육교, 원촌교
-------------	-----------------

#### ○ 정기안전점검

- 용역기간 : 2019. 2월 ~ 2019. 12월
- 실시내역 : 260개소(시설물안전법 1·2·3종 및 기타시설물 전체)

#### ○ 한빛대교 계측기유지관리시스템 분석용역

- 용역기간 : 2019. 4월 ~ 2019. 12월
- 추진상황 : 특수교량의 계측기 유지관리시스템 분석

#### ○ 조치사항

- 도로시설물 보수·보강 우선순위에 따른 유지관리계획 수립 및 예산확보
- 보수·보강 사업시행 및 정기점검 등 유지관리 철저

## □ 2020년 추진현황

### ○ 정밀안전점검

- 용역기간 : 2020. 4월 ~ 2020. 12월
- 실시내역 : 82개소(시설물안전법 1·2종)

교량 및 육교 (48개소)	도안대교(상)(하), 문평대교, 방동대교, 불무교, 삼괴1교, 엑스포다리, 용반교, 용신교, 정림대교(복수동방향), 정림대교(원내동방향), 정림대교(RAMP-A), 정림대교(RAMP-B), 괴정육교, 불티구름다리, 석봉구름다리, 신일고가교, 신탄진과선교, 와동육교(상)(하), 회덕과선교, 가수원교, 가장교, 계룡대교, 괴곡교, 낭월다리, 만년교, 봉곡1교, 봉곡2교, 사장교, 삼괴2교, 삼괴3교, 삼선교, 삼천교, 상보안다리, 유등교, 유등천좌안2교, 정뱅이다리, 진잠교, 화산1교, 계룡육교램프A, 계룡육교램프B, 문화육교, 상서교, 서대전육교, 한남육교(한남대), 한남육교(오거리), 원춘램프C교,
복개 구조물 (12개소)	가정로신성교복개구조물, 갈마초교앞복개구조물, 농수산시장앞복개구조물, 문화여중옆복개구조물, 범동계죽로복개구조물, 보건소길복개구조물, 비래가양천복개구조물, 아리랑길복개구조물, 중리길복개구조물, 충남방적앞복개구조물, 태평로복개구조물, 가작길 복개구조물
옹벽 (3개소)	계룡휴게소~삼재고개 보강토옹벽, 신탄진정수장 뒷길 보강토옹벽, 학하로당산옹벽
터널 (13개소)	가양비래터널(상)(하), 용운터널(상)(하), 대덕터널(상)(하), 둔곡터널(상)(하), 오봉터널(상)(하), 도솔터널(상)(하), 머들령터널
지하 차도 (6개소)	계룡로지하차도, 도안지하차도, 만년지하차도, 상대지하차도, 옥녀봉지하차도, 진터지하차도

### ○ 정밀안전진단

- 용역기간 : 2020. 6월 ~ 2020. 12월
- 실시내역 : 8개소(교량 7개소, 복개구조물 1개소)

교량 (7개교)	버드내다리, 고릿골구름다리, 친구교, 신대과도교, 대동교, 보문교, 유등천좌안1교
복개 구조물 (1개소)	도마동막골길

### ○ 정기안전점검

- 용역기간 : 2020. 4월 ~ 2020. 12월
- 실시내역 : 261개소(시설물안전법 1·2·3종 및 기타시설물 전체)

### ○ 한빛대교 계측기유지관리시스템 분석용역

- 용역기간 : 2020. 3월 ~ 2020. 12월
- 추진상황 : 특수교량의 계측기 유지관리시스템 분석

### ○ 조치사항

- 도로시설물 보수·보강 우선순위에 따른 유지관리계획 수립 및 예산확보
- 보수·보강 사업시행 및 정기점검 등 유지관리 철저



## □ 2021년 추진현황

### ○ 정밀안전점검

- 용역기간 : 2021. 3월 ~ 2022. 1월
- 실시내역 : 70개소(시설물안전법 1·2종)

교량 및 육교 (34개소)	미호교, 카이스트교, 계룡육교, 화암육교, 갑천대교, 당산교, 대덕대교, 도마교, 둔산대교, 물안리교, 복수교, 수련교, 수침교, 신상교, 신우명교, 안영교, 용문교, 원촌교, 유성대교, 유성천변교, 증촌교, 침산교, 태평교, 한남대교, 한밭대교, 현암교, 구암고가교, 원정구름다리, 증촌고가교, 대화육교, 신성육교, 대동교, 구암교, 가양교
복개 구조물 (5개소)	현충원앞복개교, 남선공원입구복개구조물, 대동천복개구조물, 영진로앞A입구복개구조물, 장승길복개구조물
옹벽 및 절토사면 (9개소)	구즉세종로신구교옹벽(대전), 구즉세종로신구교옹벽(세종), 구즉세종로신안나들목옆옹벽(대전), 구즉세종로신안나들목옆옹벽(세종), 노원C절토사면, 구즉세종로외동옹벽(세종), 구즉세종로용신교~갑천간옹벽, 구즉세종로용신교~신구교간옹벽, 유등천좌안도로옹벽
터널 (4개소)	곤룡터널, 대전터널(상), 대전터널(하), 양지터널
지하 차도 (18개소)	갈마, 갑천, 관저, 노은, 삼천, 오량, 월드컵, 유성, 대동, 대전역, 도마, 둔산, 문예, 정부청사, 탄방, 판암, 한밭, 엑스포지하차도

### ○ 정밀안전진단

- 용역기간 : 2021. 3월 ~ 2021. 11월
- 실시내역 : 9개소(교량 6개소, 육교 3개소)

교량 및 육교 (9개교)	대전육교(상), 대전육교(하), 한빛대교, 한빛대교(램프A), 한빛대교(램프D), 한빛대교(램프E), 신탄진과선교, 불티구름다리, 용신교
---------------------	--

### ○ 정기안전점검

- 용역기간 : 2021. 3월 ~ 2021. 12월
- 실시내역 : 269개소(시설물안전법 1·2·3종 및 기타시설물 전체)

### ○ 한빛대교 외 1개소 계측기유지관리시스템 분석용역

- 용역기간 : 2021. 2월 ~ 2021. 12월
- 추진상황 : 특수교량의 계측기 유지관리시스템 분석

### ○ 조치사항

- 도로시설물 보수·보강 우선순위에 따른 유지관리계획 수립 및 예산확보
- 보수·보강 사업시행 및 정기점검 등 유지관리 철저

### 4-3. 교량 보수·보강 실적 및 계획

#### □ 2019년 추진현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		사업량	사업기간	예산액
계		28건		24,019
긴급보수공사		시설물 / 총 260개소	연중	1,500
2019년 본예산	한밭지하차도	타일철거 및 단면복구(내오염도장) 4,430㎡	2019.03~ 2019.09	2,005
	갑천지하차도	타일철거 및 단면복구(내오염도장) 2,671㎡	2019.04~ 2019.10	
	삼천지하차도	타일철거 및 단면복구(내오염도장) 3,858㎡	2019.04~ 2019.10	
	관저지하차도 (둔산지하차도)	교면포장 19,044㎡, 신축이음설치 673m	2019.04~ 2019.10	800
	제2치수교	교량 차로 확장(1개차로), 내하력보강	2019.03~ 2019.11	1,019
	비래가양복개구조물 (대동천복개)	관거재구축 75m, 표면보수 205.6㎡	2019.09~ 2019.12	800
	신구교 (진잠교)	표면(단면)보수 1,737㎡, 균열보수 766m	2019.07~ 2020.01	1,088
	엑스포다리 (대전육교(상), 복수교)	표면(단면)보수 1,598㎡, 신축이음 72m	2019.07~ 2020.01	887
	당산교	교면포장 8,320㎡, 표면(단면)보수 146㎡	2019.07~ 2020.01	941
	버드내다리	강재재도장 492㎡, 교면포장 2,400㎡ 신축이음설치 50m	2019.07~ 2020.01	1,141
	죽동교	표면(단면)보수 1,324㎡, 유간확보 56m	2019.07~ 2020.01	1,070
	유성2교 (하기2교, 지족1교)	교면포장 1,228㎡, 표면(단면)보수 2,593㎡, 신축이음 설치 198m	2019.07~ 2020.01	1,042
	신대과도교 (궁동2교, 한우물교, 제1치수교)	강교재도장 1,918㎡, 표면(단면)보수 645㎡, 신축이음 163m	2019.07~ 2020.01	726
	현암교	교량받침 교체 237개소	2019.10~ 2020.08	1,540
	신대과도교	전단키 설치 32개소	2019.10~ 2020.08	1,297

사 업 명		사업량	사업기간	예산액
2019년 본예산	가수원교	교량받침 교체 147개소	2019.10~ 2020.08	698
	원촌교	교량받침 교체 90개소	2019.10~ 2020.08	354
	중촌고가교	교량받침 교체 68개소	2019.10~ 2020.08	663
	불무교	교량받침 교체 80개소	2019.10~ 2020.08	416
	와동육교(상)(하)	교량받침 교체 32개소	2019.10~ 2020.08	1,175
	버드내다리 (회덕교, 가양1교, 침산교)	교량받침 교체 78개소	2019.10~ 2020.08	1,055
	중촌교 (물안리교, 유등천좌안2교)	교량받침 교체 102개소	2019.10~ 2020.08	802
2019년 1회 추경	반석교	교면포장 2,583㎡, 표면(단면보수) 230㎡ 신축이음 설치 225m	2019.10~ 2020.04	1,500
	대흥교 (매봉2교)	표면(단면)보수 753㎡, 신축이음설치 318m	2019.11~ 2020.05	500
2019년 2회 추경	중리길 복개구조물	표면보수 572㎡, 단면보수 462㎡, 철근단면보수 479㎡, 주입보수 532m	2019.12~ 2020.06	400
	아리랑길 복개구조물	표면보수 52㎡, 단면보수 313㎡, 철근단면보수 243㎡, 균열주입보수 17m	2019.12~ 2020.06	200
	신성교 앞 복개구조물	표면보수 610㎡, 단면보수 108㎡, 철근단면보수 472㎡, 균열주입보수 112m	2019.12~ 2020.06	400

# □ 2020년 추진현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		사업량	사업기간	예산액
계		19건		14,191
긴급보수공사		시설물 / 총 261개소	연중	1,500
2020년 본예산	삼괴2교	교면 포장 A=8,391㎡, 단면(표면)보수 1,194㎡, 신축이음교체 130m, 중앙분리대 인상 340m, 방호벽 보수 680m 등	2020.07~ 2020.12	2,067
	삼괴3교	교면 포장 A=4,403㎡, 단면(표면)보수 838㎡, 중앙분리대 인상 285m, 방호벽 보수 560m 등	2020.07~ 2020.12	
	보문교	교면 포장 2,098㎡, 접속부 포장 1,020㎡, 단면(표면)보수 81㎡ 등	2020.07~ 2020.10	
	유등교	소파보수 87㎡, 단면(표면)보수 733㎡, 신축이음교체 336m 등	2020.07~ 2020.12	490
	불타구름다리	도로 포장 A=2,670㎡, 신축이음교체 128m, 단면(표면)보수 393㎡, 균열주입보수 230m, 강재재도장 197㎡ 등	2020.07~ 2020.12	715
	방동대교	교면 포장 4,400㎡, 강재도장(외부) 3,042㎡, 강재도장(내부) 129㎡, 바닥판하면 단면복구 215㎡, 교대/교각 단면복구 108㎡, 자살방지난간 400m, 신축이음장치 53m, 교량점검시설 3개소 등	2020.10~ 2021.2	2,045
	둔산대교	교량인상 및 인하 444개소, 교량받침 설치 및 해제 444개소, 콘크리트 브라켓 설치 316개소 등	2020.10~ 2021.06	7,374
	용문교	교량인상 및 인하 170개소, 교량받침교체 170개소, 콘크리트 브라켓 설치 160개소 등	2020.10~ 2021.06	
	삼천교	교량인상 및 인하 81개소, 교량받침교체 81개소, 콘크리트 브라켓 설치 81개소 등	2020.10~ 2021.06	
	궁동2교	교량인상 및 인하 96개소, 교량받침교체 96개소 등	2020.10~ 2021.06	
	문화육교	교량인상 및 인하 44개소, 교량받침교체 44개소, 연단거리 확대 44개소 등	2020.10~ 2021.06	
	봉곡1교	교량인상 및 인하 40개소, 교량받침교체 32개소 등	2020.10~ 2021.06	
	대흥교	교량인상 및 인하 22개소, 교량받침교체 20개소, 연단거리 확대 20개소 등	2020.10~ 2021.06	
	방동대교	교량인상 및 인하 40개소, 교량받침교체 40개소, 연단거리 확대 16개소, 책업보강 64개소 등	2020.10~ 2021.06	
	갑천대교	교량인상 및 인하 168개소, 교량받침교체 168개소, 연단거리 확대 168개소 등	2020.10~ 2021.06	
	도마교	교량인상 및 인하 168개소, 교량받침교체 168개소, 연단거리 확대 168개소 등	2020.10~ 2021.06	
	정림육교	교좌면 확대	2020.10~ 2021.06	
	도마육교	교좌면 확대	2020.10~ 2021.06	

# □ 2021년 추진현황

(단위 : 백만원)

사 업 명		사업량	사업기간	예산액
계		11건		9,635
긴급보수공사		시설물 / 총 304개소	연중	1,450
2021년 본예산	문예지하차도	타일 및 공간벽돌 칠거 418㎡, 타일 및 미장면칠거 2175㎡, 내오염도장 3,586㎡, 일반도장 802㎡ 등	2021.04.~ 2021.12.	2,000
	대동지하차도	타일 및 미장면칠거 4,003㎡, 내오염도장 3,079㎡, 일반도장 924㎡ 등	2021.04.~ 2021.12.	
	유성천변교	표면(단면)보수 1,052㎡ 등	2021.04.~ 2021.10.	4,835
	신대과도교	교량받침교체 64개소, 표면(단면)보수 74㎡ 등	2021.04.~ 2021.12.	
	유성대교	교면포장 2,450㎡, 신축이음교체 216m, 표면(단면)보수 706㎡ 등	2021.04.~ 2021.10.	
	괴정육교	교면포장 9,803㎡, 신축이음교체 297m, 교량받침교체 88ea, 표면(단면)보수 422㎡ 등	2021.04.~ 2021.12.	
	수침교	교면포장 4,920㎡, 신축이음교체(횡) 175m, 신축이음교체(종) 213m, 표면(단면)보수 318㎡ 등	2021.04.~ 2021.10.	
	대전터널(하)	표면(단면)보수 281㎡ 등	2021.04.~ 2021.07.	
	신상교	표면(단면)보수 416㎡ 등	2021.04.~ 2021.07.	
	도마교	교량인상 및 인하 168개소, 교량받침교체 168개소, 연단거리 확대 168개소 등	2021.04.~ 2021.10.	1,350

## 5. 건설공사 하도급 내역(2019~2021)

### 5-1. 하도급 현황

【2019년】

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	도 급 자			하 도 급 자			
		회사명	공 종	금액	회사명	공 종	비율(%)	금액
계	30건	48개		32,010	50개			27,506
1	대전산업단지 서측진입도로 건설공사	계룡건설산업(주) 외 4	토공 및 구조물공사	4,215	아인건설(주)	토공 및 구조물공사	85.44	3,601
			가교#2제작 및 설치공사	67	(주)더브릿지	가교#2제작 및 설치공사	82.19	55
			가교#1제작 및 설치공사	1,140	(주)더브릿지	가교#1제작 및 설치공사	87.84	1,001
			강관말뚝공사	237	토성토건(주)	강관말뚝공사	82.33	195
2	홍도과선교 개량(지하화) 공사	(주)대우조선 해양건설 외 1	방수공사	1,590	지엘중(주)	방수공사	82.09	1,305
3	방동대교 긴급보수보강공사	부신건설(유)	수중균열 보수	166	(주)콘크리트이앤씨	수중균열 보수	89.00	148
4	상습교통정체구간 (궁동네거리~ 충남대수의대) 개선사업	중앙종합조경	조경식재공사	101	(주)큰발	교량인상	95.09	96
			철근콘크리트공사	88	대흥건설(주)	철근콘크리트공사	98.07	86
			토공사	39	신웅건설(주)	토공사	83.38	33
5	하소 친환경 일반산업단지 지원도로개설공사	(주)케이알산업 외 1	상수관이설공사	97	대성개발산업(주)	상수도관 이설공사	84.27	83
			교면포장공사	275	(주)상봉이앤씨	교면포장공사	82.93	228
6	괴정육교 내진성능보강공사	씨엘산업(주)	교량 인상 및 인하	291	지엘부(주)	교량 인상 및 인하	83.00	242
7	하소 친환경 일반산업단지 진입로 확,포장공사	홍진종합건설(주)	토공사	761	용이건설(주)	토공사	85.12	648
			철근콘크리트공사	814	용이건설(주)	철근콘크리트공사	83.54	680
8	불무교 긴급보수보강공사	홍진종합건설(주)	교각보강공사	206	(주)칠성건설	교각보강공사	83.00	170
9	한밭지하차도 시설개선공사	재흥건설(주) 외 1	단면복구, 내오염도장	426	(자)대양엔지니어링	단면복구, 내오염도장	86.85	370
10	서대전시민공원 정비공사	(주)용덕건설	조경시설물공사	521	(주)모든	조경시설물공사	90.07	470

연번	사 업 명	도 급 자			하 도 급 자			
		회사명	공 종	금액	회사명	공 종	비율(%)	금액
11	국방신평성 시험센터 일원 인프라 구축공사	(주)다보	포장공사	319	(주)천보건설	포장공사	97.70	311
12	신상로 낙석발생 비탈사면 2개소 정비공사	(주)시아플랜	금속창호공사	94	(주)지오브로그 코리아	금속창호공사	82.05	77
			금속창호공사	197	(주)성원안전	금속창호공사	82.01	161
13	제2치수교 차로확장공사	(주)대운종합건설 외 1	봉합조인트설치공	38	(주)금석건설	봉합조인트설치공	83.03	32
			강선보강공사	712	(주)오케이건설	강선보강공사	85.00	605
14	관저지하차도 등 2개소 보수보강공사	공간이엔지(주)	봉합조인트 설치공	335	(주)금석건설	봉합조인트 설치공	83.33	278
15	도안대로 도로개설공사	(주)산정현건설 외 2	철강재 설치공사	2,299	(주)에스앤씨산업	철강재 설치공사	86.65	1,992
			토공사	720	(주)성민건설	토공사	82.96	598
			상하수도공사	198	(주)성민건설	상하수도공사	82.98	164
			철근콘크리트공사	586	(주)성민건설	철근콘크리트공사	83.00	486
16	도시철도 1호선 판암역 환승 주차장 건축공사	태형건축(주)	철골공사 (제작설치)	449	(주)동양이엔씨	철골공사 (제작설치)	88.50	397
			금속창호	251	주식회사 세립	금속창호	84.51	212
			수장	181	청운하우징(주)	수장	92.99	168
17	석봉구름다리 내진성능보강공사	준이앤씨(주)	교량 인상 및 인하	74	(주)칠성건설	교량 인상 및 인하	83.00	61
18	농수산오거리 차로 확장공사	재현건설산업(주)	배수공사	48	아인건설(주)	배수공사	96.82	47
19	대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사	재현건설산업(주)	우수암거 보수공사	46	(주)금탑건설	우수암거 보수공사	82.76	55
			우수공사	153	(주)모든피씨산업	우수공사	87.92	135
20	둔산대교 보수보강공사	효성조경개발(주)	우수암거 보수공사	277	(주)칠성건설	우수암거 보수공사	82.47	229
21	신대과도교 등 4개소 보수보강공사	(주)청익	표면보수 및 단면복구	61	(주)칠성건설	표면보수 및 단면복구	85.00	52
22	목척교~중앙로역 클린로드 설치공사	RDM산업개발(주)	상하수도설비 공사	45	황주건설(주)	상하수도설비 공사	83.90	38
			기계설비공사	23	두리시스템	기계설비공사	82.03	19

연번	사 업 명	도 급 자			하 도 급 자			
		회사명	공 종	금액	회사명	공 종	비율(%)	금액
23	노후하수관로 (1단계 긴급보수) 정비사업	(주)자영종합건설 외 1	토공사	1,436	(주)명지토건	토공사	90.60	1,301
			상하수도공사	1,896	(주)명지건설	상하수도공사	85.97	1,630
24	대전천 좌안, 옥계동 상류 하수관로 정비사업	RDM산업개발주식 회사 외 1	토공사	6,309	지명건설(주)	토공사	85.51	5,394
25	외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설공사	구보종합건설(주) 외 1	가설사무실 설치공사	61	(주)상경건설	가설사무실설 치공사	148.67	91
			토공사업	1,917	산동건설(주)	토공사업	85.19	1,633
			철근콘크리트	1,110	산동건설(주)	철근콘크리트 공사업	84.98	943
26	비래가양복개구조물 등 2개소 보수보강공사	일신건설주식회사	상하수도공사	251	주식회사연창건설	상하수도공사	90.00	226
27	시 유관기관 직장운동경기부 통합숙소 건립공사	주연종합건설(주) 외 1	석공사	178	(주)오성석재산업 개발	석공사	89.79	160
28	대전국제전시컨벤션센터 건립공사(우선시공분)	계룡건설산업(주) 외 4	철거공사	240	에스엔씨건설 주식회사	철거공사	82.49	198
			관로이설공사	76	아인건설(주)	관로이설공사	87.21	66
29	와동육교(상)(하) 내진성능보강공사	(주)은성씨엔알	교량인상 및 인하공사	105	(주)철성건설	교량인상 및 인하공사	85.00	89
30	가수원교 내진성능보강공사	주식회사 휴엔	교량인상공	291	지엘중 주식회사	교량인상공	84.89	247

## 【2020년】

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	도 급 자			하 도 급 자			
		회사명	공 종	금액	회사명	공 종	비율(%)	금액
계	37건	54개		93,052	88개			81,680
1	상소문화공원(2단계) 공원조성공사[건축]	(주)원평종합건설	판넬공사	50	(주)황기산업개발	판넬공사	116.78	58
			수장공사	136	(주)동부아트	수장공사	97.15	132
			도장방수	43	(주)삼건	도장방수	84.18	36



연번	사 업 명	도 급 자			하 도 급 자			
		회사명	공 종	금액	회사명	공 종	비율(%)	금액
2	외삼~유성복합터미널 BRT연결도로 건설공사	구보종합건설(주) 외 1	조경식재	416	(주)나라조경개발	조경식재	85.00	353
			토공사	1,684	대영건설(주)	토공사	82.54	1,390
			철근콘크리트공사	1,504	대영건설(주)	철근콘크리트공사	106.97	1,609
			토공사	420	디와이건설(주)	토공사	82.23	345
			관정폐공	17	(합)유엔아이	관정폐공	86.62	14
			보강토 옹벽공사	643	(주)이엔지니어링	보강토 옹벽공사	82.00	527
			절토부 옹벽공사	128	(주)코리아에스이	절토부 옹벽공사	82.03	105
3	중촌고가교내진성능 보강공사	중앙건설산업(주)	교량 인상 및 인하	195	(주)칠성건설	교량 인상 및 인하	82.00	160
4	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	(주)장원토건	포장공사	63	로드텍건설 합자회사	포장공사	82.87	52
5	도심형 산업지원플랫폼 건립공사	현강건설주식회사 외 1	토목공사	862	카이투건설 주식회사	토목공사	86.95	750
			철근콘크리트공사	1,800	원탑건설주식회사	철근콘크리트공사	90.44	1,628
			습식공사	473	신한건설산업(주)	습식공사	83.87	397
			금속 및 창호, 유리 공사	385	주선산업(주)	금속 및 창호, 유리 공사	95.94	370
			강구조물공사	969	토닉스틸(주)	강구조물공사	84.99	824
			친환경베이스패널 설치공사	474	(주)세운	친환경베이스패널 설치공사	111.20	527
6	대전산업단지 서측진입도로 건설공사	계룡건설산업(주) 외 4	아치교량 케이블 제작 및 설치	749	(주)한국교량	아치교량 케이블 제작 및 설치	83.41	625
			강가치교(강교) 제작 및 설치공사	6,864	(주)대우에스티	강가치교(강교) 제작 및 설치공사	82.53	5,665
			교량배수시설공사	246	(주)에스티	교량배수시설공사	82.23	203
			프리캐스트 패널 설치공사	341	(주)신원RPC	프리캐스트 패널 설치공사	94.49	323
			보도용 난간 설치공사	109	(주)윤하건설	보도용 난간 설치공사	92.93	101
			방호울타리 설치공사	398	우신건설(주)	방호울타리 설치공사	91.44	364
			교량점검시설 설치공사	292	(주)윤하건설	교량점검시설 설치공사	106.39	311
7	온천북교 개설공사(1차)	(주)용덕건설	토공사	332	씨케이건설산업(주)	토공사	89.91	299
8	대전역세권 동광장길 조성공사	광일종합건설(주)	토공사	321	상지건설(주)	토공사	93.99	302
9	하소 친환경 일반산업단지 진입로 확포장공사	홍진종합건설(주)	토공사, 철근콘크리트	2,064	용이건설(주)	토공사, 철근콘크리트	85.15	1,758

연번	사 업 명	도 급 자			하 도 급 자			
		회사명	공 종	금액	회사명	공 종	비율(%)	금액
10	원촌교 내진성능보강공사	현대건설(주)	교량인상 및 인하	185	(주)금탑건설	교량인상 및 인하	82.04	152
11	불무교 내진성능보강공사	범창건설(주)	교량 인상,인하 공법	119	(주)칠성건설	교량인상,인하 공법	82.00	97
12	중앙로 신규 지하상가 연결공사	나성산업개발(주)	토공및기설공사	4,082	(유)강남이앤씨	토공및기설공사	83.51	3,409
			구조물공사	1,994	대영건설(주)	구조물공사	83.30	1,661
13	버드내다리 등 2개소 내진성능보강공사	(주)신영	교량 인상,인하 공법	67	(주)칠성건설	교량인상,인하 공법	82.00	55
			교량 인상,인하 공법	51	(주)금탑건설	교량인상,인하 공법	82.02	41
14	서대전시민공원정비 건축공사	만송종합건설(주) 외 1	철근콘크리트공사	189	씨제이토건(주)	철근콘크리트공사	84.30	160
			석공사	83	(주)우암석재	석공사	83.11	69
			습식공사	82	(주)우암석재	습식공사	83.97	69
15	송촌동 478-1번지 주차전용 건축물 건립공사	크로스종합건설(주)	철골공사	140	씨에스건설산업(주)	철골공사	105.18	147
			금속창호,기타공사	145	주선산업(주)	금속창호,기타공사	107.24	155
16	대덕대교 긴급 보수보강공사	경도건설(주)	교면보수 보강공사	927	(우)금영토건	교면보수 보강공사	84.89	787
17	홍도과선교 개량(지하화) 공사	대우조선해양건설 (주)	포장공사	505	세종토건산업(주)	포장공사	115.47	583
18	대전국제전시컨벤션 센터 건립공사	계룡건설산업(주) 외 4	스틸커튼월 공사	1,973	한울산업(주)	스틸커튼월 공사	82.45	1,627
			토목공사	2,933	지명건설(주)	토목공사	82.01	2,406
			철근콘크리트공사	10,472	(합)안현건설	철근콘크리트공사	97.15	10,174
			정보통신공사	1,195	화신엔지니어링	정보통신공사	86.55	1,034
			철골공사	10,488	대화중공업(주)	철골공사	85.79	8,998
			전기소방공사	1,319	신화종합소방	전기소방공사	84.41	1,113
			콘크리트타설공사	471	대건건설(주)	콘크리트타설공사	91.88	433
			기계설비공사	8,386	와이씨엠앤이(주)	기계설비공사	85.59	7,178
			파일공사	393	충청항타자원(주)	파일공사	82.63	325
			테크플레이트공사	1,033	다스코(즈)	테크플레이트공사	82.12	848
			전기공사	2,957	(주)서하	전기공사	92.60	2,738
			방수공사	375	(주)한양엔티	방수공사	86.24	323

연번	사 업 명	도 급 자			하 도 급 자			
		회사명	공 종	금액	회사명	공 종	비율(%)	금액
19	반려동물 복지센터 신축공사	청운종합건설(주) 외 1	토공사	292	동신토건(주)	토공사	83.01	242
			조적공사	168	(주)한길건설	조적공사	91.11	153
			판넬공사	218	(주)아자브	판넬공사	82.97	181
			수장공사	74	(주)창암알앤디건설	수장공사	84.23	63
			강구조물공사	209	(주)범우산업기계	강구조물공사	95.01	199
20	도시철도 1호선 현충원역 환승주차장 건축공사	(주)보배건설	철골공사	360	(주)동양이앤씨	철골공사	89.74	323
			금속공사	162	(주)아킥스	금속공사	83.89	136
			방수공사	198	유현건설(주)	방수공사	94.38	188
21	대덕산업단지 노후 오피스관로 정비공사(2차)	동남종합건설(주)	비굴착보수공사	211	신우건설이엔지(주)	비굴착보수공사	82.02	173
			토공사	1,144	세이건설(주)	토공사	85.28	976
22	도안대로 도로개설공사(2차)	(주)산정현건설	토공사	2,322	(주)성민건설	토공사	82.94	1,926
			철근콘크리트공사	1,467	(주)성민건설	철근콘크리트공사	83	1,218
			상하수도공사	1,182	(주)성민건설	상하수도공사	83.02	981
23	송촌동 460-1번지 주차전용 건축물 건립공사	베가건설(주)	금속창호공사	144	(주)서일금속산업	금속창호공사	83.68	120
			철골공사	198	(주)삼호	철골공사	82.71	164
			도장공사	55	(주)제이투이앤씨	도장공사	82.29	45
24	대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사(2차)	재현건설산업(주)	조경공사	107	(주)유일조경	조경공사	86.33	92
			석면해체공사	101	디앤디건설(주)	석면해체공사	87.27	88
25	대전1,2산단 하수관로 분류화 사업	금정건설산업(주)	토공사	3,900	(주)다인건설	토공사	91.79	3,579
26	신탄진 처리분구 하수관로 정비사업	미호산업개발(주) 외 2	철도구간 하부추진공사	884	진안건설(주)	철도구간 하부추진공사	100.00	884
			배수설비공사	491	(주)수호건설	배수설비공사	82.08	403

연번	사 업 명	도 급 자			하 도 급 자			
		회사명	공 종	금액	회사명	공 종	비율(%)	금액
27	방동대교 보수보강공사	송호건설(주)	단면보수 및 강제도장	289	(주)칠성건설	단면보수 및 강제도장	83	240
28	갈마지하차도 시설개선공사	호광건설(주)	콘크리트구조물 보수공사	306	(주)금탑건설	콘크리트구조물 보수공사	95	291
29	탄방지하차도 시설개선공사	신화엔지니어링	표면보수공	141	지엘중(주)	표면보수공	83	118
30	2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업	거근토건(주)	철근콘크리트공사	242	조아건설(주)	철근콘크리트공사	83.68	202
31	유실된 도로시설물 복구공사(2지구)	태진건설산업(주)	시설물유지관리공사	105	디아이건설(주)	시설물유지관리공사	84.28	88
32	유실된 도로시설물 복구공사(3지구)	태진건설산업(주)	철근콘크리트공사	73	더나은건설(주)	철근콘크리트공사	84.24	62
33	2020년 관내 친환경 포장공사	방진건설(주)	산축이음설치공사	109	(주)금석건설	산축이음설치공사	82.5	90
34	동대전로 복개구조물 보수보강공사	(주)석화디자인	상하수도공사	91	(주)금탑건설	상하수도공사	83.01	76
35	대전천 좌안, 옥계동 상류 하수관로 정비	RDM 산업개발 외 1	포장공사	892	디아이건설(주)	포장공사	94.37	841
36	서대전IC~두계3가 도로확장공사	총원종합건설(주) 외 1	토공사	1,705	가진산업개발(주)	토공사	82.58	1,408
			배수공사	561	가진산업개발(주)	배수공사	84.31	473
			철근콘크리트공사	1,001	가진산업개발(주)	철근콘크리트공사	92.31	924
			포장공사	341	가진산업개발(주)	포장공사	83.87	286
37	노후 하수관로(1단계 긴급보수 정비사업	(주)자영종합건설 외 1	상하수도공사	737	(주)기석건설	상하수도공사	86.50	637

## 【2021년】

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	도 급 자			하 도 급 자			
		회사명	공 종	금액	회사명	공 종	비율(%)	금액
계	33건	50개		67,729	66개			51,110
1	대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사	재현건설산업(주)	토공사	2,020	조아건설(주)	토공사	102.95	2,079
			철근콘크리트	2,794	서현건설산업(주)	철근콘크리트	107.77	3,012
			상하수도공사	919	(주)지승건설	상하수도공사	114.76	1,055
2	홍도과선교 개량(지하화) 공사	(주)대우조선 해양건설 외 1	방수공사	457	동일건설(주)	방수공사	99.04	453
			조경공사	334	(주)서우조경	조경공사	96.59	323

연번	사 업 명	도 급 자			하 도 급 자			
		회사명	공 종	금액	회사명	공 종	비율(%)	금액
3	도안대로 도로개설공사	동아건설산업(주) 외 1	초기우수시설 설치공사	224	(주)피앤아이휴먼 코리아	초기우수시설 설치공사	98.02	220
4	외삼~유성복합터미널 BRT연결도로 건설공사	구보종합건설(주) 외 1	교좌장치	166	(주)케이알멤버스	교좌장치	136	82.23
			PCR 합성형 라멘 제작 및 설치	1,090	(주)에이치앤디건설	PCR 합성형 라멘 제작 및 설치	82	894
			부두보강	100	(주)지승씨앤아이	부두보강	82.22	82
			E-BEAM 제작 및 가설	1,381	우경건설(주)	E-BEAM 제작 및 가설	82.09	1,133
5	대전천 좌안, 옥계동 상류 하수관로 정비사업	알디엠사업개발(주) 외 1	도장공사	353	(주)예덕건설	도장공사	128.82	455
6	대전국제전시컨벤션 센터 건립공사	계룡건설산업(주) 외 4	유리공사	697	(주)명진산업	유리공사	87.48	610
			가스공사	108	(주)청보엔지니어링	가스공사	89.83	97
			철물공사	1,718	(주)거운건설	철물공사	158.67	2,727
			도장공사	298	(주)양우이앤씨	도장공사	86.51	258
			조경공사	1,451	한밭조경	조경공사	83.12	1,206
			BIPV공사	1,432	(주)에이비엠	BIPV공사	89.06	1,276
			습식공사	487	(주)도현이앤씨	습식공사	102.67	500
			지붕판넬공사	1,224	케이에스씨건설(주)	지붕판넬공사	88.95	1,089
			석공	260	(주)보성이앤씨	석공	96.04	249
			압출성형시멘트 패널	466	벽산아이앤씨(주)	압출성형시멘트 패널	106.75	498
			인테리어	1,673	대호건축(주)	인테리어	94.99	1,589
			내장공사	2,078	(주)일우텍	내장공사	90.59	1,883
			무기질뿔칠공사	91	(주)하나테크이앤씨	무기질뿔칠공사	112.83	102
7	계룡 신도안~대전 세종간 광역도로 개설공사	(주)장원토건	조경공사	47	지케이건설조경(주)	조경공사	83.13	39
			비타면 보강공사	199	(주)한토이앤씨	비타면 보강공사	82.01	163
			포장공사	37	유원건설(주)	포장공사	82.95	37
8	온천북교 개설공사	(주)용덕건설	토공사	247	씨케이건설산업(주)	토공사	89.56	220
9	대전 1, 2산단 하수관로 분류화 사업	금정건설(주) 외 2	상하수도공사	6,365	(주)다인건설	상하수도공사	85.84	5,464

연번	사 업 명	도 급 자			하 도 급 자			
		회사명	공 종	금액	회사명	공 종	비율(%)	금액
10	도심형산업지원 플랫폼 건립공사	현강건설(주) 외 1	도장공사	301	신한건설산업(주)	도장공사	87.33	263
			수장공사	278	현대건설(주)	수장공사	82.15	228
			부대토목공사	155	선유건설(주)	부대토목공사	89.19	138
11	중앙로 신·구 지하상가 연결공사	나성산업개발(주)	기계설비공사	48	(주)덕성엔지니어링	기계설비공사	82	39
			방수공사	281	아하방수텍(주)	방수공사	83.92	236
12	서대전IC~두계3가 도로확장공사	초원종합건설(주) 외 1	조경식재공사	748	(주)해송건설	조경식재공사	95.15	711
13	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	풍림산업(주) 외 1	토공, 상하수도, 포장공사	8,222	(주)강산토건	토공, 상하수도, 포장공사	91.25	7,503
			토공, 상하수도, 포장공사	10,400	(주)서건산업	토공, 상하수도, 포장공사	93.17	9,689
14	반려동물공원 조성공사	(주)우리조경건설	상하수도공사	51	(주)가보건설	상하수도공사	89.47	46
15	평촌일반산업단지 지원도로 개설공사	정석종합건설(주) 외 2	가설사무실축조	80	(주)상경건설	가설사무실축조	164.93	132
			토공 및 구조밀공사	4,235	정맥건설(주)	토공 및 구조밀공사	84.99	3,600
16	삼천교 내진성능보강공사	(주)보아스메가텍	교량인상 및 인하공사	127	지엘중(주)	교량인상 및 인하공사	82.35	104
17	용문교 내진성능보강공사	(합)풍암건설	교량인상 및 인하공사	243	콘테크엔지니어링(주)	교량인상공사	82	199
18	대흥교 내진성능보강공사	(주)청익	교량인상 및 인하공사	39	(주)금탑건설	교량인상 및 인하공사	85	33
19	문화육교 내진성능보강공사	(주)신호산업	교량인상 및 인하공사	55	비제이엠텍(주)	교량인상 및 인하공사	85.02	46
20	갑천대교 내진성능보강공사	에스윌건설(주)	교량인상 및 인하공사	227	(주)금탑건설	교량인상 및 인하공사	85	193
21	둔산대교 내진성능보강공사	부신건설(유) 외 1	교량인상 및 인하공사	564	(주)칠성건설	교량인상 및 인하공사	83	468
22	방동대교 내진성능보강공사	삼호건설(주)	교량인상 및 인하공사	75	(주)구마이앤씨	교량인상 및 인하공사	84.27	64
23	서구 복수동 일원 하수관로 정비사업	(주)장원토건 외 1	토공사	3,845	서진건설(주)	토공사	82.16	3,159
			관로공사	1,656	서진건설(주)	관로공사	82.2	1,361
			철근콘크리트공사	2,322	서진건설(주)	철근콘크리트공사	82.21	1,909

연번	사 업 명	도 급 자			하 도 급 자			
		회사명	공 종	금액	회사명	공 종	비율(%)	금액
24	대전시립미술관 개방형 수장고 건립공사	태정종합건설(주)	토공사	1,279	동신토건(주)	토공사	83.63	1,070
			철근콘크리트공사	1,215	가득건설(주)	철근콘크리트공사	86.87	1,056
25	반려동물 지원센터 건립공사	(주)유원건설산업	철근콘크리트공사	856	(주)청안건설	철근콘크리트공사	92.92	796
			습식공사	44	(주)송광건설산업	습식공사	9.72	413
			금속판넬공사	134	무송건설산업(주)	금속판넬공사	92.19	124
			금속공사	207	(주)원동기업	금속공사	86.14	178
			금속창호공사	159	수양건설(주)	금속창호공사	97.47	155
26	봉곡1교 내진성능보강공사	(주)지엠공영	교량인상 및 인하공사	48	(주)새한이엔씨	교량인상인하공사	82	39
27	궁동2교 내진성능보강공사	(주)소명특수건설	교량인상 및 인하공사	134	지엘중(주)	교량인상공사	83.74	112
28	보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성공사	알디엠산업개발(주)	철근콘크리트공사	274	나우건설(주)	철근콘크리트공사	90.88	249
29	유성대교 보수보강공사	신한건설(주)	콘크리트보수공사	50	(주)금석건설	콘크리트보수공사	82	41
30	신대과도교 보수보강공사	부성조경건설(주)	교량단면·표면 보수공사	14	지엘중(주)	교량단면·표면 보수공사	82.09	12
			교량인상 및 인하공사	120	(주)금탑건설	교량인상공사	82.05	99
31	대동지하차도 시설개선공사	(주)조양산업	콘크리트보수공사	147	(주)금탑건설	콘크리트보수공사	85.01	125
32	BRT환승센터 조성공사	구보종합건설(주)	부대토목공사	65	(유)이일건설	부대토목공사	93.10	60
33	마달령 생태통로 조성공사	용창종합건설(주)	토공사	315	토우산업(주)	토공사	86.84	273

## 5-2. 지역하도급 현황

【2019년】

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	총도급액	원 도 급			하도급		
			업체명 (지역)	대전업체		총금액	대전업체	
				금액	비율		금액	비율
계	30건	209,068	48건 / 37건(지역)	128,485		27,506	21,243	
1	대전산업단지 서측진입도로 건설공사	41,254	계룡건설산업주(대전) 구보종합건설주(대전) (주)장원토건(대전) 비에스건설주(대전) 영민건설주(대전)	41,254	100	4,852	3,601	74
2	홍도과선교 개량(지하화) 공사	49,976	대우조선해양건설주(경기) 이지건설(주)(대전)	24,488	49	1,305	1,305	100
3	방동대교 긴급보수보강공사	197	부신건설(유)(대전)	197	100	148	-	-
4	상습교통정체구간 (궁동네거리~ 충남대수의대) 개선사업	542	중앙종합조경(대전)	542	100	215	96	45
5	하소 친환경 일반산업단지 지원도로 개설공사	16,567	(주)케이알산업(경기) (주)명덕건설(대구)	-	-	311	83	27
6	괴정육교 내진성능보강공사	1,014	씨엘산업(주)(대전)	1,014	100	242	-	-
7	하소 친환경 일반산업단지 진입로 확,포장공사	2,013	홍진종합건설주(대전)	2,013	100	1,328	1,328	100
8	불무교 긴급보수보강공사	447	홍진종합건설주(대전)	447	100	170	170	100
9	한밭지하차도 시설개선공사	812	재흥건설(주)(부산) 태영스틸(대전)	398	49	370	370	100
10	서대전시민공원 정비공사	874	(주)용덕건설(대전)	874	100	470	470	100
11	국방신뢰성 시험센터 일원 인프라 구축공사	474	(주)다보(대전)	474	100	311	311	100
12	신상로 낙석발생 비탈사면 2개소 정비공사	430	(주)시아플랜(대전)	430	100	238	-	-
13	제2치수교 차로확장공사	981	(주)대운종합건설(대전) (주)원학건설(경기)	589	60	637	32	5



연번	사 업 명	총도금액	원 도 급			하도급		
			업체명 (지역)	대전업체		총금액	대전업체	
				금액	비율		금액	비율
14	관저지하차도 등 2개소 보수보강공사	606	공간이엔지(주)(대전)	606	100	278	278	100
15	도안대로 도로개설공사	14,081	(주)산정현건설 (세종) 동아건설산업(주)(서울) (주)명덕건설(대구)	-	-	3,240	-	-
16	도시철도 1호선 판암역 환승주차장 건축공사	2,093	태형건축(주)(대전)	2,093	100	777	777	100
17	석봉구름다리 내진성능보강공사	260	준이앤씨(주)(대전)	260	100	61	61	100
18	농수산오거리 차로 확장공사	120	재현건설산업(주)(대전)	120	100	47	47	100
19	대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사	9,089	재현건설산업(주)(대전)	9,089	100	190	55	40
20	둔산대교 보수보강공사	539	효성조경개발(주)(대전)	539	100	229	229	100
21	신대과도교 등 4개소 보수보강공사	697	(주)청익(대전)	697	100	52	52	100
22	목척교~중앙로역 클린로드 설치공사	226	RDM산업개발(주)(대전)	226	100	57	-	-
23	노후하수관로 (1단계 긴급보수) 정비사업	15,711	(주)자영종합건설(대전) 영진종합건설(주)(경북)	7,563	60	2,931	2,931	100
24	대전천 좌안, 옥계동 상류 하수관로 정비사업	23,155	RDM산업개발(주)(대전) 에이스건설(주)(서울)	13,893	60	5,394	5,394	100
25	외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설공사	20,769	구보종합건설(주)(대전) (주)호반산업(경기)	14,538	70	2,667	2,667	100
26	비래가양복개구조물 등 2개소 보수보강공사	488	일신건설(주)(대전)	488	100	226	226	100
27	시 유관기관 직장운동경기부 통합숙소 건립공사	3,006	주연종합건설(주)(대전) (자)형제건설(대전)	3,006	100	160	160	100
28	대전국제전시컨벤션센터 건립공사(우선시공분)	1,335	계룡건설산업(주)(대전) (주)장원토건(대전) 태원건설산업(주)(대전) 금정건설산업(주)(대전) (주)세종종합건설(대전)	1,335	100	264	264	100
29	와동육교(상)(하) 내진성능보강공사	629	(주)은성씨엔알(대전)	629	100	89	89	100
30	가수원교 내진성능보강공사	683	주식회사 휴앤(대전)	683	100	247	247	100

【2020년】

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	총도금액	원 도 급			하도급		
			업체명 (지역)	대전업체		총금액	대전업체	
				금액	비율		금액	비율
계	37건	361,547	54건 / 45건(지역)	292,144		75,169	52,759	
1	상소문화공원(2단계) 공원조성공사[건축]	397	(주)원평종합건설(대전)	397	100	226	226	100
2	외삼~유성북합터미널BRT 연결도로 건설공사	21,851	구보종합건설(주)(대전) (주)호반산업(경기)	15,296	70	4,343	3,697	85
3	중촌고가교내진성능 보강공사	690	중앙건설산업(주)(대전)	690	100	160	160	100
4	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	1,106	(주)장원토건(대전)	1,106	100	52	52	100
5	도심형 산업지원플랫폼 건립공사	8,345	현강건설(주)(대전) 성창종합건설(주)(부산)	4,256	51	4,496	3,145	70
6	대전산업단지 서측진입도로 건설공사	41,254	계룡건설산업(주)(대전) 구보종합건설(주)(대전) (주)장원토건(대전) 비에스건설(주)(대전) 영민건설(주)(대전)	41,254	100	7,590	-	-
7	온천북교 개설공사(1차)	751	(주)용덕건설(대전)	751	100	299	299	100
8	대전역세권 동광장길 (대로2-14) 조성공사	2,432	광일종합건설(주)(대전)	2,432	100	302	302	100
9	하소 친환경 일반산업단지 진입로 확포장공사	2,618	홍진종합건설(주)(대전)	2,618	100	1,758	1,758	100
10	원촌교 내진성능보강공사	471	현대건설(주)(대전)	471	100	152	152	100
11	불무교 내진성능보강공사	458	범창건설(주)(대전)	458	100	97	97	100
12	중앙로 신규 지하상가 연결공사(1차)	9,067	나성산업개발(주)(대전)	9,067	100	3,409	-	-
13	버드내다리 등 2개소 내진성능보강공사	433	(주)신영(대전)	433	100	96	96	100

연번	사 업 명	총도금액	원 도 급			하도급		
			업체명 (지역)	대전업체		총금액	대전업체	
				금액	비율		금액	비율
14	서대전시민공원정비 건축공사	745	만송종합건설(주)(대전)	745	100	298	298	100
15	송촌동 478-1번지 주차전용 건축물 건립공사	715	크로스종합건설(주)(대전)	715	100	302	302	100
16	대덕대교 긴급 보수보강공사	1,570	경도건설(주)(대전)	1,570	100	787	787	100
17	홍도과선교 개량(지하화) 공사	55,257	대우조선해양건설(주)(김포) 이지건설(주)(대전)	26,569	49	583	-	-
18	대전국제전시컨벤션센터 건립공사(본공사)	96,986	계룡건설산업(주)(대전) (주)장원토건(대전) 태원건설산업(주)(대전) 금정건설산업(주)(대전) (주)세종종합건설(대전)	96,986	100	34,790	30,556	88
19	반려동물 복지센터 신축공사	2,349	청운종합건설(주)(대전) (주)중앙알텍(대전)	2,349	100	918	719	78
20	도시철도 1호선 현충원역 환승주차장 건축공사	1,716	(주)보배건설(대전)	1,716	100	323	323	100
21	대덕산업단지 노후 오페수관로 정비공사(2차)	1,808	동남종합건설(주)(대전)	1,808	100	1,149	173	15
22	송촌동 460-1번지 주차전용 건축물 건립공사	687	베가건설(주)(대전)	687	100	329	120	36
23	대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사(2차)	2,467	재현건설산업(주)(대전)	2,467	100	180	180	100
24	도안대로 도로개설공사(2차)	9,419	(주)산정현건설(세종)	9,419	100	1,926	-	-
25	대전1,2산단 하수관로 분류화 사업	24,073	금정건설산업(주)(대전)	24,073	100	3,579	3,579	100
26	신탄진 처리분구 하수관로 정비사업	10,862	미호산업개발(주)(대전) 다우종합건설(주)(세종) 일주종합건설(주)(경기)	5,431	50	1,287	-	-

연번	사 업 명	총도금액	원 도 급			하도급		
			업체명 (지역)	대전업체		총금액	대전업체	
				금액	비율		금액	비율
27	방동대교 보수보강공사	1,179	송호건설(주)(대전)	1,179	100	240	240	100
28	갈마지하차도 시설개선공사	1,235	호광건설(주)(대전)	1,235	100	291	291	100
29	탄방지하차도 시설개선공사	582	신화엔지니어링(대전)	582	100	118	118	100
30	2020년 교통사고 잦은 곳 개선사업	382	거근토건(주)(대전)	382	100	202	202	100
31	유실된 도로시설물 복구공사(2지구)	246	태진건설산업(주)(대전)	246	100	88	88	100
32	유실된 도로시설물 복구공사(3지구)	206	태진건설산업(주)(대전)	206	100	62	62	100
33	2020년 관내 친환경 포장공사	281	방진건설(주)(대전)	281	100	90	90	100
34	동대전로 복개구조물 보수보강공사	134	(주)석화디자인(대전)	134	100	76	76	100
35	대전천 좌안, 옥계동 상류 하수관로 정비	23,155	RDM 산업개발(대전) 에이스건설(서울)	13,893	60	842	842	100
36	서대전IC~두계3가 도로확장공사	22,609	초원종합건설(주)(대전) 신화건설(주)(강릉)	12,435	55	3,091	3,091	100
37	노후 하수관로(1단계 긴급보수) 정비사업	13,011	(주)자영종합건설(대전) 명진종합건설(주)(경북)	7,807	60	638	638	100

## 【2021년】

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	총도금액	원 도 급			하도급		
			업체명 (지역)	대전업체		총금액	대전업체	
				금액	비율		금액	비율
계	33건	385,321	51건 / 36건(지역)	270,110		62,885	36,420	
1	대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사	11,618	재현건설산업(주)(대전)	11,618	100	6,148	6,148	100
2	홍도과선교 개량 공사	54,183	대우조선해양건설(주)(경기) 이지건설(주)(대전)	26,550	49	776	453	58

연번	사 업 명	총도금액	원 도 급			하도급		
			업체명 (지역)	대전업체		총금액	대전업체	
				금액	비율		금액	비율
3	도안대로 도로개설공사	18,179	(주)산정현건설(세종) (주)명덕건설(대구) 동안건설산업(주)(서울)	-	-	6,900	323	5
4	외삼~유성북합터미널 BRT연결도로 건설공사	22,253	구보종합건설(주)(대전) (주)호반산업(경기)	15,577	70	2,247	1,031	46
5	대전천 좌안, 옥계동 상류 하수관로 정비사업	25,153	RDM 산업개발(주)(대전) 에이스건설(주)(서울)	15,092	60	455	-	-
6	대전국제전시컨벤션센터 건립공사	102,815	계룡건설산업(주)(대전) (주)장원토건(대전) 태원건설산업(주)(대전) 금정건설산업(주)(대전) (주)세종종합건설(대전)	102,815	100	12,090	4,901	40
7	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	3,487	(주)장원토건(대전)	3,487	100	240	203	85
8	온천북교 개설공사	3,077	(주)용덕건설(대전)	3,077	100	222	222	100
9	대전 1, 2산단 하수관로 분류화 사업	24,546	금정건설(주)(대전) 예서건설(주)(부산) (주)테크로스환경서비스(경기)	12,273	50	5,464	5,464	100
10	도심형산업지원 플랫폼 건립공사(2차)	8,740	현강건설(주)(대전) 성창종합건설(주)(부산)	4,458	51	630	630	100
11	중앙로 신·구 지하상가 연결공사	9,067	나성산업개발(주)(대전)	9,067	100	276	40	14
12	서대전IC~두계3가 도로확장공사	22,609	초원종합건설(주)(대전) 신화건설(주)(강릉)	12,435	55	712	712	100
13	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	25,860	풍림산업(주)(서울) (주)케이건설(대전)	12,672	49	17,193	7,503	44
14	반려동물공원 조성공사	3,162	(주)우리조경건설(대전)	3,162	100	46	46	100
15	평촌일반산업단지 지원도로 개설공사	15,167	정석종합건설(주)(대전) (주)코리아에이아이종합건설(세종) 이수건설(주)(서울)	7,584	50	3,732	3,732	100
16	삼천교 내진성능보강공사	426	(주)보아스메가텍(대전)	426	100	105	105	100

연번	사 업 명	총도금액	원 도 급			하도급		
			업체명 (지역)	대전업체		총금액	대전업체	
				금액	비율		금액	비율
17	용문교 내진성능보강공사	942	(합)풍암건설(대전)	942	100	199	199	100
18	대흥교 내진성능보강공사	138	(주)청익(대전)	138	100	34	34	100
19	문화육교 내진성능보강공사	294	(주)신호산업(대전)	294	100	47	47	100
20	갑천대교 내진성능보강공사	1,010	에스윌건설(주)(대전)	1,010	100	193	193	100
21	둔산대교 내진성능보강공사	1,914	부신건설(유)(대전) 고려이엔씨(주)(청주)	1,148	60	468	468	100
22	방동대교 내진성능보강공사	420	삼호건설(주)(대전)	420	100	64	64	100
23	서구 복수동 일원 하수관로 정비사업	14,719	(주)장원토건(대전) 한동건설(주)(경기)	10,303	70	6,430	-	-
24	대전시립미술관 개방형 수장고 건립공사	5,610	태정종합건설(주)(대전)	5,610	100	2,126	2,126	100
25	반려동물 지원센터 건립공사	3,355	(주)유원건설산업(대전)	3,355	100	1,753	1,668	95
26	봉곡1교 내진성능보강공사	86	(주)지엠공영(대전)	86	100	40	40	100
27	궁동2교 내진성능보강공사	290	(주)소명특수건설(대전)	290	100	113	113	100
28	보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성공사	1,540	RDM 산업개발(주)(대전)	1,540	100	249	-	-
29	유성대교 보수보강공사	399	신한건설(주)(대전)	399	100	42	42	100
30	신대과도교 보수보강공사	569	부성조경건설(주)(대전)	589	100	111	111	100
31	대동지하차도 시설개선공사	679	(주)조양산업(대전)	679	100	125	125	100
32	BRT환승센터 조성공사	1,814	구보종합건설(주)(대전)	1,814	100	61	-	-
33	마달령 생태통로 조성공사	1,200	토우산업(주)(대전)	1,200	100	274	-	-

5-3. 지역업체 수주(원도급, 주관사)사업 외지업체에 하도급한 현황  
【2019년】

(단위: 백만원)

연번	사업명	총도급액	원도급			하도급		
			업체명 (지역)	대전업체		총금액	외지업체	
				금액	비율		금액	비율
계	8개	53,733	13건 / 12건(지역)	53,341		6,580	2,796	
1	대전산업단지 서측진입도로 건설공사	41,254	계룡건설산업(주)(대전) 구보종합건설(주)(대전) (주)장원토건(대전) 비에스건설(주)(대전) 영민건설(주)(대전)	41,254	100	4,852	1,251	26
2	방동대교 긴급보수보강공사	197	부신건설(유)(대전)	197	100	148	148	100
3	상습교통정체구간 (궁동네거리~ 충남대수의대) 개선사업	542	중앙종합조경(대전)	542	100	215	119	55
4	괴정육교 내진성능보강공사	1,014	씨엘산업(주)(대전)	1,014	100	242	242	100
5	신상로 낙석발생 비탈사면 2개소 정비공사	430	(주)시아플랜(대전)	430	100	239	239	100
6	제2치수교 차로확장공사	981	(주)대운종합건설(대전) (주)원학건설(경기)	589	60	637	605	95
7	대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사	9,089	재현건설산업(주)(대전)	9,089	100	190	135	60
8	목척교~중앙로역 클린로드 설치공사	226	RDM산업개발(주)(대전)	226	100	57	57	100

【2020년】

(단위: 백만원)

연번	사업명	총도금액	원도급			하도급		
			업체명 (지역)	대전업체		총금액	외지업체	
				금액	비율		금액	비율
계	9개	248,466	24건 / 19건(지역)	203,703		60,556	22,144	
1	외삼~유성북합터미널BRT 연결도로 건설공사	21,851	구보종합건설(주)(대전) (주)호반산업(경기)	15,296	70	4,344	646	15
2	도심형 산업지원플랫폼 건립공사	8,345	현강건설(주)(대전) 성장종합건설(주)(부산)	4,256	51	4,496	1,351	30
3	대전산업단지 서측진입도로 건설공사	41,254	계룡건설산업(주)(대전) 구보종합건설(주)(대전) (주)장원토건(대전) 비에스건설(주)(대전) 영민건설(주)(대전)	41,254	100	7,590	7,590	100
4	중앙로 신구 지하상가 연결공사	9,067	나성산업개발(주)(대전)	9,067	100	5,070	5,070	100
5	홍도과선교 개량(지하화) 공사	55,257	대우조선해양건설(주)(김포) 이지건설(주)(대전)	26,569	49	583	583	100
6	대전국제전시컨벤션센터 건립공사(본공사)	96,986	계룡건설산업(주)(대전) (주)장원토건(대전) 태원건설산업(주)(대전) 금정건설산업(주)(대전) (주)세종종합건설(대전)	96,986	100	34,790	4,233	12
6	반려동물 복지센터 신축공사	2,349	청운종합건설(주)(대전) (주)중앙알텍(대전)	2,349	100	918	199	22
7	대덕산업단지 노후 오페수관로 정비공사(2차)	1,808	동남종합건설(주)(대전)	1,808	100	1,149	976	85
8	송촌동 460-1번지 주차전용 건축물 건립공사	687	베가건설(주)(대전)	687	100	329	209	64
9	신탄진 처리분구 하수관로 정비사업	10,862	미호산업개발(주)(대전) 다우종합건설(주)(세종) 일주종합건설(주)(경기)	5,431	50	1,287	1,287	100



【2021년】

(단위: 백만원)

연번	사업명	총도금액	원도급			하도급		
			업체명 (지역)	대전업체		총금액	외지업체	
				금액	비율		금액	비율
계	12개	265,446	21건 / 16건(지역)	203,452		42,044	26,245	
1	홍도과선교 개량 공사	54,183	대우조선해양건설(주)(경기) 이지건설(주)(대전)	26,550	49	776	323	42
2	외삼~유성복합터미널 BRT연결도로 건설공사	22,253	구보종합건설(주)(대전) (주)호반산업(경기)	15,557	70	2,247	1,216	54
3	대전천 좌안, 옥계동 상류 하수관로 정비사업	25,153	RDM 산업개발(주)(대전) 에이스건설(주)(서울)	15,092	60	455	455	100
4	대전국제전시컨벤션센터 건립공사	102,815	계룡건설산업(주)(대전) (주)장원토건(대전) 태원건설산업(주)(대전) 금정건설산업(주)(대전) (주)세종종합건설(대전)	102,815	100	12,090	7,189	60
5	계룡 신도안-대전 세동간 광역도로 개설공사	3,487	(주)장원토건(대전)	3,487	100	240	37	15
6	중앙로 신구 지하상가 연결공사	9,067	나성산업개발(주)(대전)	9,067	100	276	236	86
7	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	25,860	풍림산업(주)(서울) (주)케이건설(대전)	12,672	49	17,193	9,690	56
8	서구 복수동 일원 하수관로 정비사업	14,719	(주)장원토건(대전) 한동건설(주)(경기)	10,303	70	6,430	6,430	100
9	반려동물 지원센터 건립공사	3,355	(주)유원건설산업(대전)	3,355	100	1,753	85	5
10	보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성공사	1,540	RDM 산업개발(주)(대전)	1,540	100	249	249	100
11	BRT환승센터 조성공사	1,814	구보종합건설(주)(대전)	1,814	100	61	61	100
12	마달령 생태통로 조성공사	1,200	토우산업(주)(대전)	1,200	100	274	274	100

#### 5-4. 지역건설업체 활성화를 위한 하도급 현황 및 향후계획

##### ○ 하도급 총괄현황

(단위: 백만원)

연도별	총 도급		원도급 (지역)		전체 하도급 (A)		지역 하도급 (B)		지역 하도급 비율(B/A)
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
2019	30	209,068	37	128,485	50	27,506	32	21,243	64.0/77.2
2020	37	361,547	45	292,144	88	75,169	61	52,759	69.3/70.1
2021	33	385,321	36	270,110	67	62,885	44	36,420	65.6/57.9

##### ○ 지역건설경기 활성화관련 조기집행 현황(2021년)

- 공사 기성 및 준공 검사 기간 단축 / 기존 14일에서 7일 이내
- 대금 지급 기간 단축 / 청구 받은 날로부터 5일 이내에서 3일 이내
- 2021년 각종 사업 조기발주 계약 현황 / 1,020건, 173,310백만원
- 선금 및 기성금 적기 지급(신속집행) / 399건, 100,111백만원

##### ○ 하도급 보호대책 추진현황

- 공정한 하도급 거래질서 조성을 위한 보호대책 추진
  - 하도급 계약체결 시 하도급 대금 직불제 유도
  - 임금지급시스템(하도급 지킴이) 활용 확대를 통해 투명한 대금 지급
  - 건설근로자 고용개선을 위한 노무비 구분관리 및 지급확인제 이행 철저
  - 건설기계임대료 체불 방지를 위한 표준임대차계약서 작성 유도
  - 하도급대금 및 건설기계대여대금 지급 보증서 확인 강화
  - 표준하도급계약서 사용여부 등 확인 절차 강화
- 감독공무원 관리감독 강화로 철저한 현장 공정관리
  - 하도급 계약 시 지역건설업체 활용토록 적극 유도
  - 선금사용 및 배분에 대한 현장관리감독 강화
  - 임금체불 근절, 현장기록, 공사대금 지급현황 감독 철저

## 6. 도로시설물 설치 및 보수 현황(2019~2021)

○ 볼라드, 가드레일, 차선 규제봉, 도로안내 표지판, 중앙분리대(구조물형) 등

【2019년】

(단위 : 천 원)

연번	사업명	설치내역	사업량	설치기간	설치장소	납품업체	사업비	소관부서
1	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	1개	03.15.~04.14.	대덕대로 화암고가도로 초입부	이도산업	573	시 설 정 비 과
2	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	1개	03.15.~04.14.	대덕대로 미래로네거리 일원	이도산업	573	
3	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	1개	03.15.~04.14.	대덕대로 미래로네거리 일원	이도산업	573	
4	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	80개	03.15.~04.14.	중구 안영동 동물원 회전교차로	(주)태산기업	16,320	
5	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	6개	03.15.~04.14.	대덕대로 미래로네거리 일원	(주)태산기업	16,320	
6	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	13개	03.15.~04.14.	계백로 방동대교 전 (서대전C~방동삼거리)	(주)태산기업	16,320	
7	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	83개	03.15.~04.14.	유성구 봉명동 553-3번지 일원	(주)태산기업	16,320	
8	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	129개	03.15.~04.14.	대덕대로(북대전C 인근)	(주)태산기업	16,320	
9	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	25개	03.15.~04.14.	계백로(로타리동산 인근)	(주)태산기업	16,320	
10	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	351개	03.15.~04.14.	오정로(농수산오거리)~대전로 (삼성네거리한남오거리)	(주)태산기업	16,320	
11	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	128개	03.15.~04.14.	갈마로(나진요양병원~괴정육교)	(주)태산기업	16,320	
12	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	17개	03.15.~04.14.	가정로(연구단지 교통섬 안전지대)	(주)태산기업	16,320	
13	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	119개	03.15.~04.14.	문정로(보라매삼거리~탄방역삼거리)	(주)태산기업	16,320	
14	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	4개	03.15.~04.14.	배울1로(테크노밸리 푸르지오 아파트 201동 옆)	(주)태산기업	16,320	
15	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	261개	06.24.~07.12.	상대지하차도 옆길~상원초등학교	유한회사 신두립	14,122	
16	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	149개	06.24.~07.12.	상원삼거리~원골네거리 방향	유한회사 신두립	14,122	
17	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	204개	06.24.~07.12.	상원초등학교~인삼골네거리 방향	유한회사 신두립	14,122	
18	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	1개	09.06.~09.19.	유성구 관평동 673번지	유한회사 신두립	4,531	
19	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	1개	09.06.~09.19.	유성구 대정동 318번지	유한회사 신두립	4,531	
20	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	4개	09.06.~09.19.	유성구 반석동 685번지	유한회사 신두립	4,531	
21	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	10개	09.06.~09.19.	유성구 원신흥동 581번지	유한회사 신두립	4,531	
22	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	6개	09.06.~09.19.	서구 변동 292번지	유한회사 신두립	4,531	
23	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	10개	09.06.~09.19.	유성구 원신흥동 609번지	유한회사 신두립	4,531	

연번	사업명	설치내역	사업량	설치기간	설치장소	납품업체 명	사업비	소관 부서
24	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	5개	09.06.~09.19.	중구 유천동 464번지	유한회사 신두립	4,531	시 설 정 비 과
25	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	3개	09.06.~09.19.	중구 중촌동 164-22번지	유한회사 신두립	4,531	
26	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	1개	09.06.~09.19.	유성구 지족동 1005번지	유한회사 신두립	4,531	
27	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	80개	09.06.~09.19.	유성구 방현동 2-1번지	유한회사 신두립	4,531	
28	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	6개	09.06.~09.19.	서구 변동 292번지	유한회사 신두립	4,531	
29	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	1개	09.06.~09.19.	중구 대흥동 423-2번지	유한회사 신두립	4,531	
30	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	5개	09.06.~09.19.	유성구 화암동 216-9번지	유한회사 신두립	4,531	
31	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	40개	09.06.~09.19.	서구 월평동 1528-2번지	유한회사 신두립	4,531	
32	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	6개	09.06.~09.19.	서구 관저동 2004번지	유한회사 신두립	4,531	
33	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	4개	09.06.~09.19.	장대동 338번지 스타벅스 건물 앞 네거리	유한회사 신두립	4,531	
34	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	1개	09.06.~09.19.	서구 둔산동 1542번지	유한회사 신두립	4,531	
35	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	10개	09.06.~09.19.	유성구 봉명동 693번지	유한회사 신두립	4,531	
36	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	1개	09.06.~09.19.	유성구 방현동 349-7번지	유한회사 신두립	4,531	
37	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	1개	09.06.~09.19.	유성구 상대동 496번지	유한회사 신두립	4,531	
38	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	1개	09.06.~09.19.	서구 둔산동 1514번지	유한회사 신두립	4,531	
39	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수탱크	1개	03.15.~04.14.	배울1로(테크노밸리 2단지 정문 앞)	(주)삼주기업	4,000	
40	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수탱크	1개	03.15.~04.14.	배울1로(테크노밸리 5단지 513동 앞)	(주)삼주기업	4,000	
41	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수탱크	1개	03.15.~04.14.	사정공원로(중구 안영동 동물원 회전교차로)	(주)삼주기업	4,000	
42	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수탱크	1개	03.15.~04.14.	사정공원로(중구 대전보훈공원 입구 삼거리 버스정류장 앞)	(주)삼주기업	4,000	
43	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수탱크	1개	03.15.~04.14.	사정공원로(백골저수지 앞 삼거리)	(주)삼주기업	4,000	
44	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수탱크	1개	03.15.~04.14.	신탄진로(대덕구 연축동 경복꽃 농장 앞)	(주)삼주기업	4,000	
45	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수탱크	2개	03.15.~04.14.	신탄진로(CJ대한통운주유소 앞)	(주)삼주기업	4,000	
46	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수탱크	1개	05.31.~06.03.	중구 안영동 동물원 입구 회전교 차로(침산동 방면)	디아이건설 (주)	9,700	
47	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수탱크	1개	05.31.~06.03.	유성구 학하동 화산제3교 인근	디아이건설 (주)	9,700	
48	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수탱크	1개	05.31.~06.03.	유성구 C방동주유소 두마교차로 부반	디아이건설 (주)	9,700	
49	시 관내 도로안전 시설물 정비	장애물표적 표지	1개	03.15.~04.14.	유성구 지족동 1060-1번지 일원	(주)삼주기업	620	
50	시 관내 도로안전 시설물 정비	장애물표적 표지	1개	03.15.~04.14.	배울1로(테크노밸리 5단지 514동 앞)	(주)삼주기업	620	

연번	사업명	설치내역	사업량	설치기간	설치장소	납품업체명	사업비	소관부서
51	시 관내 도로안전 시설물 정비	장애물표적 표지	1개	03.15.~04.14.	월드컵대로(인삼골네거리 교통섬)	(주)삼주기업	620	시 설 정 비 과
52	시 관내 도로안전 시설물 정비	장애물표적 표지	1개	03.15.~04.14.	중구 대전보훈공원 입구 삼거리 버스정류장 앞	(주)삼주기업	620	
53	시 관내 도로안전 시설물 정비	장애물표적 표지	1개	05.31.~06.03.	서구 도마네거리	디아인건설 (주)	9,700	
54	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격쿠션장치	1개	03.15.~04.14.	도안동로(가수원네거리 인근)	(주)삼주기업	4,500	
55	시 관내 도로안전 시설물 정비	반사경	1개	03.15.~04.14.	서구 괴정고가차도 밑	(주)삼주기업	280	
56	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선규제블록	1개	03.15.~04.14.	한밭대로(유성지하차도 인근)	(주)삼주기업	85	
57	시 관내 도로안전 시설물 정비	디자인형 울타리	86.4m	03.05.~04.14.	계족로(중리네거리~용전네거리)	(주)삼주기업	15,465	
58	시 관내 도로안전 시설물 정비	디자인형 울타리	9.5m	06.17.~06.26.	유성 노블레스 타워 일원	(주)삼주기업	1,700	
59	시 관내 도로안전 시설물 정비	차량방호 울타리	100m	06.03.~06.26.	갑천지하차도 일원	(주)신화	46,000	
60	시 관내 도로안전 시설물 정비	U형볼라드	21개	03.05.~04.04.	유성구 죽동 725-11번지 일원	(주)삼주기업	5,639	
61	시 관내 도로안전 시설물 정비	U형볼라드	14개	03.05.~04.04.	서구 수침교 밑(용문동 290-5)	(주)삼주기업	5,639	
62	시 관내 도로안전 시설물 정비	U형볼라드	6개	03.05.~04.04.	도안 수목도아파트 교통섬 일원	(주)삼주기업	5,639	
63	시 관내 도로안전 시설물 정비	U형볼라드	27개	06.11.~07.25.	서구 관저동 1160번지 구봉주공 8단지 앞	(주)킹스틸	7,965	
64	시 관내 도로안전 시설물 정비	볼라드	53개	06.11.~06.26.	서구 관저동 봉우재네거리	(주)무창	36,562	
65	시 관내 도로안전 시설물 정비	볼라드	55개	06.11.~06.26.	서구 관저동 원앙네거리	(주)무창	36,562	
66	시 관내 도로안전 시설물 정비	볼라드	22개	06.11.~06.26.	서구 관저동 구봉신희네거리	(주)무창	36,562	
67	시 관내 도로안전 시설물 정비	볼라드	6개	06.11.~06.26.	서구 관저동 온누리약국 네거리	(주)무창	36,562	
68	시 관내 도로안전 시설물 정비	볼라드	22개	06.11.~06.26.	서구 관저동 금성골네거리	(주)무창	36,562	
69	시 관내 도로안전 시설물 정비	볼라드	19개	06.11.~06.26.	서구 관저동 관저중 삼거리	(주)무창	36,562	
70	시 관내 도로안전 시설물 정비	볼라드	25개	06.11.~06.26.	서구 관저동 건양대병원네거리	(주)무창	36,562	
71	시 관내 도로안전 시설물 정비	볼라드	4개	09.06.~09.30.	유성구 궁동 279-10 (충대정문오거리 부근)	(주)무창	724	
72	시 관내 도로안전 시설물 정비	갈매기표지판	14개	05.31.~06.03.	대덕구 신상로 대전터널 입구	투인산업(주)	970	
73	시 관내 도로안전 시설물 정비	갈매기표지판	6개	05.31.~06.03.	대덕구 수자원공사 정문 앞			
74	시 관내 도로안전 시설물 정비	가드레일	2경간	05.31.~06.03.	유성구 6방동주유소 두마교로 부분	디아인건설 (주)	700	
75	시 관내 도로안전 시설물 정비	미끄럼방지포장	1,119㎡	09.06.~09.27.	유성구 복용동 629번지 버스정류장 부근	덕산이앤씨	48,154	
76	시 관내 도로안전 시설물 정비	미끄럼방지포장	345㎡	09.06.~09.27.	유성구 유성구청 앞	덕산이앤씨	48,154	

연번	사업명	설치내역	사업량	설치기간	설치장소	납품업체명	사업비	소관부서
77	교량 및 지하차도 도로안전시설물 설치공사	충격흡수 시설 설치	37개 -CC1등 급(7) -CC2등 급(30)	‘19.05. ~ ‘19.07.	대동지하차도(1) 고릿골구름다리(3) 갈마지하차도(1) 갑천지하차도(2) 만년지하차도(1) 문예지하차도(2) 삼천지하차도(1) 오랑지하차도(1) 정부청사지하차도(3) 한밭지하차도(1) 문화육교(1) 중촌고가교(2) 관저지하차도(2) 신성육교(1) 노은지하차도(3) 월드컵지하차도(2) 유성지하차도(2) 도마지하차도(3) 계룡육교(3) 판암지하차도(2)	우신그린 산업(주)	205,847	시 설 관리과
		발광형 표지판 설치	76개 -지시 (40) -주의 (12) -규제 (10) -갈매기 (14)	‘19.05. ~ ‘19.07.	대동지하차도(3) 고릿골구름다리(5) 갈마지하차도(4) 만년지하차도(3) 문예지하차도(4) 오랑지하차도(2) 정부청사지하차도(6) 상서교(2) 문화육교(1) 신구교(2) 중촌고가교(8) 관저지하차도(2) 신성육교(2) 상보안다리(12) 노은지하차도(3) 월드컵지하차도(4) 도마지하차도(3) 계룡육교(5) 궁동2교(2) 판암지하차도(3)	(주) 인프라텍	162,619	
78	보행안전 방호울타리 설치 및 비규격 난간교체	비규격 난간교체	L=939m (10개소)	‘19.03. ~ ‘19.05.	두계2교(56) 매노교(96) 성삼교(70) 양지터널(262) 용운교(33) 장동교(34) 죽전교(86) 한우물교(64) 화산제3교(106) 화산제4교(132)	메탈시스산업	176,626	
			L=894m (2개소)	‘19.11. ~ ‘19.12.	신탄진과선교(576) 석봉구름다리(318)	메탈시스산업	161,141	
			L=1,258 m (6개소)	‘19.11. ~ ‘19.12.	신구교(664) 목척교(146) 유성대교(280) 대정교(52) 장동교(32) 목척교(84)	(주)월드텍	241,643	

【2020년】

(단위 : 천원)

연번	사업명	설치내역	사업량	설치기간	설치장소	납품업체	사업비	소관부서
1	시 관내 도로안전 시설물 정비	U형볼라드	3개	01.30.~2.28.	서구 용문동 290-10번지	주식회사 삼주기업	2,461	시 설 정 비 과
2	시 관내 도로안전 시설물 정비	U형볼라드	18개	04.29.~06.06.	유성구 장동 468번지 (한국기계연구원 앞 대로)	디딤 안전산업	6,120	
3	시 관내 도로안전 시설물 정비	U형볼라드	16개	03.10.~03.30.	유성구 죽동 778번지 (CU 편의점 부근)	디딤 안전산업	6,120	
4	시 관내 도로안전 시설물 정비	미끄럼방지 포장	165㎡	03.10.~03.30.	대덕구 송촌동 525번지 (홈플러스 익스프레스 부근)	덕산이앤씨(주)	4,826	
5	시 관내 도로안전 시설물 정비	볼라드	8개	01.30.~2.28.	유성구 봉명동 1058번지 (유성온천역 2번 출구)	주식회사 삼주기업	2,461	
6	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	14개	01.30.~2.28.	서구 월평동 1551번지 (만년지하차도 부근)	유한회사 신두림	7,107	
7	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	82개	01.30.~2.28.	대덕구 대화동 533-1번지 (한국산업안전 부근)	유한회사 신두림	7,107	
8	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	70개	01.30.~2.28.	대덕구 와동 400번지	유한회사 신두림	7,107	
9	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	15개	01.30.~2.28.	대덕구 중리동 473번지 (상수도사업본부 부근)	유한회사 신두림	7,107	
10	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	9개	01.30.~2.28.	동구 용전동 234번지 (복합터미널버스진출입로 부근)	유한회사 신두림	7,107	
11	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	6개	01.30.~2.28.	서구 관저동 1906번지 (원양2단지 2016동 부근)	유한회사 신두림	7,107	
12	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	6개	01.30.~2.28.	서구 관저동 1961-4번지	유한회사 신두림	7,107	
13	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	6개	01.30.~2.28.	서구 내동 152번지 (장난감마트 부근)	유한회사 신두림	7,107	
14	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	1개	01.30.~2.28.	서구 도마동 503번지 (마운티아 부근)	유한회사 신두림	7,107	
15	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	1개	01.30.~2.28.	서구 도마동 503번지 (버스정류장 부근)	유한회사 신두림	7,107	
16	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	3개	01.30.~2.28.	서구 월평동 243번지	유한회사 신두림	7,107	
17	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	23개	01.30.~2.28.	서구 탄방동 1447-1번지 (홈플러스 부근)	유한회사 신두림	7,107	
18	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	14개	01.30.~2.28.	서구 탄방동 1447-1번지 (골드박스 부근)	유한회사 신두림	7,107	
19	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	12개	01.30.~2.28.	서구 탄방동 517-17번지 (유송기업사 부근)	유한회사 신두림	7,107	
20	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	6개	01.30.~2.28.	유성구 노은동 603번지 (수정초등학교 부근)	유한회사 신두림	7,107	
21	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	2개	01.30.~2.28.	유성구 상대동 498번지	유한회사 신두림	7,107	
22	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	1개	01.30.~2.28.	유성구 원신흥동 529번지 (SK주유소 부근)	유한회사 신두림	7,107	
23	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	1개	01.30.~2.28.	유성구 죽동 799번지 (죽2교 부근)	유한회사 신두림	7,107	
24	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	3개	01.30.~2.28.	중구 문화동 311-1번지 (서대전역네거리 부근)	유한회사 신두림	7,107	
25	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	32개	01.30.~2.28.	중구 유림동 195번지 (계룡육교 하단 부근)	유한회사 신두림	7,107	

연번	사업명	설치내역	사업량	설치기간	설치장소	납품업체 명	사업비	소관부서
26	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	2개	01.30.~2.28.	중구 유천동 464번지 (미스터왕 부근)	유한회사 신두림	7,107	시 설 정비과
27	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	13개	03.10.~03.30.	유성구 장대동 116-5 부근	유한회사 신두림	6,245	
28	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	24개	03.10.~03.30.	유성구 어은동 316 (한빛아파트 입구 부근)	유한회사 신두림	6,245	
29	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	14개	03.10.~03.30.	유성구 장대동 258 부근	유한회사 신두림	6,245	
30	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	13개	03.10.~03.30.	대덕구 상서동 824-3 (SK주유소 부근)	유한회사 신두림	6,245	
31	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	24개	03.10.~03.30.	동구 삼성동 458 (만나감리교회 부근)	유한회사 신두림	6,245	
32	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	13개	03.10.~03.30.	서구 관저동 1167 (헬로아트어린이집 부근)	유한회사 신두림	6,245	
33	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	8개	03.10.~03.30.	중구 태평동 381-29 (안경플래너 렌즈샵 부근)	유한회사 신두림	6,245	
34	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	6개	03.10.~03.30.	중구 오류동 196-1 (쉐리움이파트 부근)	유한회사 신두림	6,245	
35	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	45	07.31.~8.24.	대덕구 비래동 541 (송촌네거리→청송빌딩 방향)	주식회사 세이프티코 리아	12,199	
36	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	5	07.31.~8.25.	대덕구 석봉동 766 (석봉네거리 교통섬 부근)	주식회사 세이프티코 리아	12,199	
37	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	31	07.31.~8.26.	대덕구 오정동 705-114 (안전지대 부근)	주식회사 세이프티코 리아	12,199	
38	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	17	07.31.~8.27.	서구 둔산동1517 (동지네거리방면수협부근)	주식회사 세이프티코 리아	12,199	
39	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	16	07.31.~8.28.	유성구 봉명동 1059 (봉명초 부근)	주식회사 세이프티코 리아	12,199	
40	시 관내 도로안전 시설물 정비	시선유도봉	305개	07.31.~8.29.	유성구 문지동 147-1 (문지삼거리 부근)	주식회사 세이프티코 리아	12,199	
41	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	1개	01.30.~2.28.	대덕구 목상동 852번지 (행정복지센터 부근)	주식회사 이도산업	3,247	
42	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	2개	01.30.~2.28.	대덕구 신탄진동 733번지 (조마루감자탕 부근)	주식회사 이도산업	3,247	
43	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	8개	01.30.~2.28.	동구 가양동 626-1번지	주식회사 이도산업	3,247	
44	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	9개	01.30.~2.28.	동구 대동 407-1번지	주식회사 이도산업	3,247	
45	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	1개	01.30.~2.28.	동구 성남동 47-24번지 (버스정류장 부근)	주식회사 이도산업	3,247	



연번	사업명	설치내역	사업량	설치기간	설치장소	납품업체 명	사업비	소관부서
46	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	6개	01.30.~2.28.	서구 정림동 321번지	주식회사 이도산업	3,247	시 설 정비과
47	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	1개	01.30.~2.28.	유성구 관평동 1286번지 (테크노밸리네거리 부근)	주식회사 이도산업	3,247	
48	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	3개	01.30.~2.28.	유성구 봉명동 574번지 (하나은행 부근)	주식회사 이도산업	3,247	
49	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	5개	01.30.~2.28.	유성구 화암동 63-8번지 (덕인 부근)	주식회사 이도산업	3,247	
50	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	2개	01.30.~2.28.	중구 문화동 284-21번지 (동산고등학교 부근)	주식회사 이도산업	3,247	
51	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	1개	01.30.~2.28.	중구 옥계동 149-13번지 (타이어뱅크 부근)	주식회사 이도산업	3,247	
52	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	1개	01.30.~2.28.	서구 변동 29-22번지 (파크랜드 부근)	주식회사 이도산업	3,247	
53	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	29개	01.30.~2.28.	서구 내동 214번지 (인플레거리-변동오거리 방향)	주식회사 이도산업	3,247	
54	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	11개	01.30.~2.28.	서구 월평동 1503-1번지 (누리네거리 부근)	주식회사 이도산업	3,247	
55	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	1개	01.30.~2.28.	유성구 봉명동 447-1번지 (맥도날드 부근)	주식회사 이도산업	3,247	
56	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	1개	01.30.~2.28.	유성구 전민동 464-7번지	주식회사 이도산업	3,247	
57	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	1개	01.30.~2.28.	중구 목동 1-144번지	주식회사 이도산업	3,247	
58	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	1개	01.30.~2.28.	중구 산성동 116-1번지 (원마트 부근)	주식회사 이도산업	3,247	
59	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	17개	03.10.~03.30.	중구 오류동 196-1 (웨리움아파트 부근)	주식회사 태산기업	2,560	
60	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	5개	03.10.~03.30.	대덕구 석봉동 314-1 (본스치킨 부근)	주식회사 태산기업	2,560	
61	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	4개	03.10.~03.30.	대덕구 석봉동 315-1 부근	주식회사 태산기업	2,560	
62	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	5개	03.10.~03.30.	동구 가오동 666 (SK주유소 부근)	주식회사 태산기업	2,560	
63	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	16개	03.10.~03.30.	서구 둔산동 1539 부근	주식회사 태산기업	2,560	
64	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	25개	03.10.~03.30.	유성구 봉명동 530 (비엔파병원 부근)	주식회사 태산기업	2,560	
65	시 관내 도로안전 시설물 정비	차선분리대	25개	03.10.~03.30.	중구 문창동 397-1 (충남세탁 부근)	주식회사 태산기업	2,560	
66	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수시설	1개	01.30.~2.28.	대덕구 와동 415-3번지	정도산업 주식회사	3,135	
67	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수시설	1개	01.30.~2.28.	유성구 복용동 175-3	정도산업 주식회사	3,135	
68	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수시설	1개	01.30.~2.28.	유성구 장동 134번지 (화학물질안전원 부근)	우신그린 산업(주)	600	
69	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수시설	1개	01.30.~2.28.	유성구 지족동 1060-1 (노은 1단지아파트 103동 부근)	우신그린 산업(주)	600	
70	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수시설	1개	01.30.~2.28.	유성구 복용동629	우신그린 산업(주)	600	
71	시 관내 도로안전 시설물 정비	충격흡수시설	1개	01.30.~2.28.	대덕구 신일동 437-4번지	우신그린 산업(주)	600	

연번	사업명	설치내역	사업량	설치기간	설치장소	납품업체	사업비	소관부서
72	보행안전 방호울타리 설치 및 비규격 난간교체	비규격 난간교체	L= 1,436m (7개소)	‘20.04. ~ ‘20.06.	괴곡교(350) 물안리교(202) 봉곡1교(208) 증촌교(240) 용문교(228) 구암교(100) 신대교(108)	(주)월드텍	268,819	시 설 관리과
			L= 1,274m (2개소)	‘20.01. ~ ‘20.06.	한밭대교(684) 갑천지하차도(590)	메탈시스산업	146,626	
73	하상도로 도로시설물 정비공사	높이제한 표지판 (원형)	24개	‘20.07.03. ~ ‘20.08.31.	유등교(4) 태평교(5) 수침교(5) 용문교(3) 삼천교(1) 한밭대교(2) 가오교(4)	동일건설 (주)	94,748	시 설 관리과
		천천히 표지판 (삼각)	22개		유등교(3) 태평교(4) 수침교(3) 용문교(3) 삼천교(1) 한밭대교(4) 가오교(4)	동일건설 (주)		
		사전 높이제한 안내표지판	44개		유등교(4) 태평교(4) 수침교(6) 용문교(8) 삼천교(3) 한밭대교(5) 가오교(10) 안산2교(4)	동일건설 (주)		
		발광형 표지판	11개		태평교(1) 수침교(2) 용문교(3) 삼천교(1) 한밭대교(2) 안산2교(2)	(주) 인프라텍		
74	운행제한 표지판 설치 공사	교량 중차량 운행제한 표지판 설치	운행제한 공고 표지판 43개소 설치	‘19.12. ~ ‘20.06.	가장교(1) 삼선교(2) 유등교(2) 서대전육교(1) 구암교(1) 대동교(2) 대흥교(1) 매봉2교(1) 목상교(1) 문창교(2) 신성교(1) 제2치수교(1) 도마육교(1) 신대과도교(1) 정림육교(1) 가작길북개구조물(2) 도마동막골길북개구조물(4) 가정로신성교북개구조물(1) 갈마초교앞북개구조물(2) 남선공원입구북개구조물(2) 농수산물도매시장앞 북개구조물(2) 영진로알입구북개구조물(2) 중리길북개구조물(3) 충남방적옆북개구조물(2) 가양1교(복개)(3) 과례교(복개)(1)	삼진건설 산업(주)	456,801	시 설 관리과

【2021년】

(단위 : 천원)

연번	사업명	설치내역	사업량	설치기간	설치장소	납품업체	사업비	소관부서
1	2021년 시 관내 도로안전시설 정비사업	충격흡수시설	7개	4.20.~5.14.	서구 괴곡동 산 75-1 등 7개소	(주)임팩트블랙홀	99,999	시 설 정비과
2		블라드	14개		중구 사정동 320-5 등 5개소	디딤안전산업		
3		차선분리대	224경간		대덕구 석봉동 309-51 등 30개소	디딤안전산업		
4		시선유도봉	425개		대덕구 중리동 122-2 등 60개소	신도산업(주)		
5		가드레일	4경간		동구 신상동 165-1 등 2개소	에스더블루도로안전(주)		
6		디자인펜스	6경간		대덕구 용전동 173-1	(주)위텍		
7		갈매기표지	10EA		동구 신상동 643-5 (한아감마을 입구)	(주)미이앤씨		
8		장애물표적표지	1EA		대덕구 신탄진동 120-38 (신탄진네거리 일원)	(주)미이앤씨		
9		차오름판	2EA		대덕구 오정동 238-5	(주)한국경사로		
10		로드킬방지용 가림막, 삼각표지판	3km, 3개		대덕구 신대동 535 ~ 485-11 (천변고속화도로상 한빛대교~ 원촌교네거리 구간)	(주)미이앤씨		
11		매쉬웬스	15경간		대덕구 신대동 94-2 (아리랑로 55)	(유)상관철망		
12		천장, 벽체 누수 정비	15m		유성구 지족동 1067 (해랑숲공원 생태터널 산책로상)	(주)미이앤씨		
13	도로안전시설물 (시선유도봉 외 1종)정비사업	시선유도봉	96개	5.20.~6.30.	서구 큰마을네거리~은하수네거리 등 16개소	신도산업(주)	74,396	
14		차선분리대	15경간		재떨네거리 ~ 모정네거리 방향 동지아파트 앞 등 5개소	다담안전산업		
15	2021년 시 관내 도로안전시설물 정비공사(2차)	충격흡수시설	4개	7.8.~8.21.	동구 용전동 227 등 4개소	우신프라스틱산업(주)	35,466	
16		텔리네이터	18개		유성구 온천동로 59 앞	다담안전산업		
17		장애물표적표지	3개		유성구 노은서로 2 등 3개소	신도산업(주)		
18		U형블라드	8개		서구 도안동 1493 등 7개소	(주)삼주기업		

연번	사업명	설치내역	사업량	설치기간	설치장소	납품업체 현황	사업비	소관부서	
19	2021년 시 관내 도로안전시설물 정비공사(2차)	차선분리대	79경간	7.8.~8.21.	대덕구 오정동 731 등 4개소	다담안전산업	35,466	시 설 정 비 과	
20		차오름판	20EA		대덕구 오정동 238-5 (오정동공구상거리 일원)	한국경사로			
21		시선유도봉	105개		유성구 봉명동 1062 등 7개소	신도산업(주)			
22	로드킬 방지 휀스 설치사업	YL형울타리	75경간	7.29.~9.17.	대덕구 신대동 538 등 2개소	에스더블류 도로안전(주)	5,932		
23	도로안전시설(무단 횡단금지시설)설치 사업	차선분리대	377경간	8.4-9.3.	서구 관저동 1167 등 5개소	다담안전산업	65,667		
24	도로안전시설(무단 횡단금지시설)설치 사업(2차)	차선분리대	1,156경간	8.26.~9.25.	동구 가양동 709-4 ~ 성남동 55-1 등 11개소	(주)영일솔레드	210,714		
25	유성대로 등 4개소 도로안전시설(텔리 네이터 외 1종) 설치공사	텔리네이터	1,511개	9.6.~9.30.	유성대로, 동서대로, 신상로 일원	다담안전산업	87,256		
26		경계석안내판	603개		유성대로, 동서대로, 온천동로 일원				
27	도로안전시설(무단 횡단금지시설)설치 사업(3차)	차선분리대	480경간	9.15~10.15.	동구 가오동 373-3 등 7개소	다담안전산업	83,609		
28	교통사고 위험지역 무단횡단금지시설 (차선분리대) 설치사업	차선분리대	267경간	3.4-4.3	유성구 송강동 550				
29	교통사고 위험지역 무단횡단금지시설 (차선분리대) 설치사업(2차)	차선분리대	383경간	3.31.~4.30.	서구 갈마동 691 (신갈마로155 ~ 신갈마로 167)	(주)영일솔레드	69,812		
30	교통사고 위험지역 무단횡단금지시설 (차선분리대) 설치사업(3차)	차선분리대	269경간	5.3.~6.2.	대덕구 오정동 753 (한남오거리~칠길전널목)	다담안전산업	47,092		
31	교통사고 위험지역 무단횡단금지시설 (차선분리대) 설치사업(4차)	차선분리대	201경간	7.12.~8.11	대덕구 범동 187 (읍내삼거리~범동네거리)		35,364		
32	보행안전 방호울타리 설치 및 비규격 난간교체	비규격 난간교체	L= 839m (4개소)	‘20.05. ~ ‘20.06.	마달교(200) 삼괴1교(320) 상보안다리(287) 장전교(32)	메탈시스 산업	135,893	시 설 관 리 과	
33			L= 1200m (5개소)	‘20.06. ~ ‘20.08.	고릿골구름다리(510) 대흥교(144) 덕진교(17) 화산1교(259) 봉곡2교(270)	(주)월드텍	225,853		
34			L= 1250m (2개소)	‘20.09. ~ ‘20.10.	구암고가교(520) 괴정육교 램프구간(730)	메탈시스 산업	212,040		

○ 도로안내표지판

【2019년】

사업명	설치내역	설치기간	설치장소	납품업체 현황	사업비 (천원)	소관 부서
2019년 도로안내표지 상반기(1차) 정비공사	도로안내표지판 문안정비 6개소 지주도색 2개소 지주 및 표지판 교체 1개소	‘19.01.09. ~ ‘19.02.05.	서구 신갈마로 (갈마동)충만교 회 맞은편 외 8 개소	(주)동일건설	10,520	시 설 정비과
2019년 도로표지 연간단가 정비사업	도로안내표지 정비(1차) 문안정비 24개소 3방향 표지 교체 1개소 3방향표지 이설 1개소 2방향 표지 신설 2개소 2방향 표지 교체 1개소	‘19.02.18 ~ ‘19.12.31	市 관내 일원	(주)남산산업	89,480	
도로안내표지 정비(2차) 지주도색 17개소 표지판 교체 7개소	관광안내표지 관광보조표지 도색 1개소 관광표지 문안수정 2개소 관광안내도 철거 1개소 관광안내판 정비 1개소	‘19.05.30. ~ ‘19.06.25.	유성구 유성네거리 부근 외 4개소	(주)원진	2,310	
2019년 관광안내표지 정비사업(1차)	관광안내표지 관광보조표지 도색 1개소 관광표지 문안수정 2개소 관광안내도 철거 1개소 관광안내판 정비 1개소	‘19.05.30. ~ ‘19.06.25.	유성구 유성네거리 부근 외 4개소	(주)원진	2,310	
2019년 관광안내표지 정비사업(2차)	관광안내표지 신설 3개소, 관광안내도 신설 3개소	‘19.11.04. ~ ‘19.12.03.	중구 단재신채호선생 생가지 부근 등 6개소	(주)원진	18,000	
2019년 도로표지 연간단가 정비사업(3차)	3방향 표지판 및 지주교체 5개소, 2방향 표지판 및 지주교체 2개소, 문안삭제 1개소, 문안수정 13개소, 보조표지 신설 21개소	‘19.11.04. ~ ‘19.12.03.	市 관내 일원	성빈건설(주)	56,746	

## 【2020년】

사업명	설치내역	설치기간	설치장소	납품업체 현황	사업비 (천원)	소관 부서
2020년 도로표지 연간단가 정비사업	문안정비 22개소 표지 교체 12개소 표지 신설 11개소 지주 도색 7개소	‘20.02.24 ~ ‘20.12.31	市 관내 일원	은돌건설(주)	82,324	시 설 정 비 과
2020년 도로명 안내표지 교체사업	도로명표지판 교체 64개소 지주 교체 10개소 지주 도색 108개소	‘20.08.18 ~ ‘20.11.15	계백로, 중앙로	수양건설(주)	148,348	

## 【2021년】

사업명	설치내역	설치기간	설치장소	납품업체 현황	사업비 (천원)	소관 부서
2021년도 도로표지 연간단가 정비공사	표지 신설 9개소 표지 교체 11개소 문안수정 44개소 표지 철거 6개소 지주도색 1개소	‘21.01.25 ~ ‘21.12.31	市 관내 일원	동일건설(주)	86,424	시 설 정 비 과
2021년도 도로명 안내표지 교체공사	도로표지 교체 및 신설, 지주도색 등 총 95개소	‘21.04.06 ~ ‘21.09.26	옥천로, 계룡로, 중앙로(동구) 및 충무로 일원	(주)신창산업	109,723	
2021년 관광안내표지판 및 관광안내도 정비공사	관광안내표지 신설 4개소·정비 19개소 관광안내도 신설 3개소·정비 3개소	‘21.06.29 ~ ‘21.08.27	대덕구 송촌동 511 등 29개소	(주)이안창호	34,770	

## 7. 시설물 관리현황(2019~2021)

○ 대상시설물

(단위 : m)

구 분			계		1종		2종		3종 (특정관리대상)		기타 (일반교량)	
			개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
합 계			269	71,304.6	47	20,014.9	126	45,220.2	55	2,595.6	41	1,488.6
교 량	소 계		206	41,728.6	40	14,130.9	70	23,398.5	55	2,710.6	41	1,488.6
	도로 교량	일반 교량	154	20,332.2	23	7,285.7	45	9,207.4	49	2,478.5	37	1,360.6
		차도 육교	35	6,372.4	15	3,905.2	10	2,107.1	6	232.1	4	128.0
	복개구조물			17	15,024	2	2,940	15	12,084.0	-	-	-
터 널	소 계		44	22,553.8	7	5,884	37	14,799.5	-	-		
	도로터널		17	9,364	7	5,884	10	3,480.0	-	-		
	지하차도		27	13,189.8	-	-	27	13,189.8	-	-		
도로옹벽			18	6,322.2	-	-	18	6,322.2	-	-		
절토사면			1	700			1	700				

○ 대상시설물 안전점검 등 예산확보현황

(단위: 백만원)

구분	정밀안전점검	정밀안전진단	비고
2019년도	1,500 (73개소)	250 (2개소)	
2020년도	1,500 (82개소)	500 (4개소)	
2021년도	1,200 (70개소)	700 (9개소)	

※ 개별자료 「3-2. 정밀안전점검용역」, 「3-3. 정밀안전진단용역」 참조

○ 대상시설물 유지관리 예산확보현황

(단위: 백만원)

구분	계	2019년도	2020년도	2021년도	비고
시설물 보수보강	50,510	24,019	16,856	9,635	

※ 개별자료 「4-3. 교량 보수·보강 실적 및 계획」 참조

## 8. 설계변경 된 사업의 변경내역 및 사유(2019~2021)

(단위: 백만원)

연번	사업명	당초 예산	계약 금액 (최초)	설계변경내역(차수별 구분)			소관부서 (본청)
				변경일	변경금액	변경사유	
1	홍도과선교 개량(지하화) 공사	97,100	49,976	*19.12.9.	52,149	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제2회 물가변동 적용(3.02%)</li> <li>· 토공 가시설 변경</li> <li>· 사토장 변동에 따른 운반거리 변경</li> <li>· 임시 신호등 설치</li> <li>· 하수도 우수암거 공법 변경</li> <li>· 지장가옥 수량 변경(증가)</li> <li>· 상수도 이설 추가 물량 반영</li> <li>· 정부합동감사 지적사항 반영</li> <li>· 국토부 안전점검 지적사항 반영</li> <li>· 석면 조사비용 반영 등</li> </ul>	건설1과 (건설도로과)
			52,149	*20.6.18.	54,222	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제3회 물가변동 적용(3.57%)</li> <li>· 지하터파기 토공 변경(버켓인양)</li> <li>· 구조물 조립철근 반영</li> <li>· 시점부 우수암거 신설</li> <li>· 철도접속부 가시설 설치</li> <li>· 품질관리비 및 살수차 비용 추가반영</li> </ul>	
			54,222	*20.12.15.	54,182	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제4회 물가변동 적용(3.05%)</li> <li>· 압판정 결과 등 실정보고사항 반영</li> <li>· 20년 연부액 보험료 정산 등</li> </ul>	
			54,182	*21.6.24.	55,257	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제5회 물가변동 적용(3.55%)</li> <li>· 교통안전시설물 설치 등 실정보고 반영</li> <li>· 현장여건에 따른 경미한 변경사항 반영</li> </ul>	
			55,257	*21.9.28.	55,495	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로전광판 이설 등 실정보고 반영</li> <li>· 현장여건에 따른 경미한 변경사항 반영</li> </ul>	
2	서대전IC ~ 두계3가 도로확장공사	59,019	22,609	*21.06.29.	22,612	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 건설근로자 전자카드제 도입</li> <li>· 석면조사비 반영</li> <li>· PS항목 품질관리비 정산방법 반영</li> <li>· 구조물 안정성 계측관리비 반영</li> <li>· 정기안전점검비 금액조정</li> <li>· 시추조사비 추가시험비 반영</li> <li>· 안전모니터링 장비 설치 반영</li> <li>· 석면조사결과보고서 반영</li> <li>· 임목처리방안 반영</li> <li>· 기존구조물 철거 및 폐기물처리 반영</li> <li>· 나무골 진출입로 평면선형 변경</li> <li>· 암매각(발파암) 반영</li> <li>· 토지보상 및 지장물 이설 현황 고려하여 1차분 시공계획 변경(차수 간 물량조정)</li> </ul>	건설1과 (건설도로과)
			22,612	*21.08.31.	22,612	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 토지보상 및 지장물 이설 현황 고려하여 2차분 시공계획 변경(차수 간 물량조정)</li> </ul>	



연번	사업명	당초 예산	계약 금액 (최초)	설계변경내역(차수별 구분)			소관부서 (본청)
				변경일	변경금액	변경사유	
3	중촌시민공원 진입로 개설공사	22,497	2,949	‘19.03.14.	3,141	· 차선도색 도로자재 변경 · 수침교 수로암거 시공방법 변경 · 가연성 폐기물 선별 및 상차비 반영 · 장애인경사로 접속부 선형변경 및 법면보호 · 수침교 언더패스 선형변경 및 부대공 반영 · 아스콘 관급전환 · 내민식 표지판 변경 · V형측구 수량 조정	건설1과 (건설도로과)
			3,141	‘19.06.28.	3,301	· 삼화모터스 구간 선형변경 및 계획고 조정 · 광산기업이전부지 기존구조물 깨기 변경 · 수침교 장애인 약자를 위한 보도연결 · 철도 경계웬스 및 안전시설물 추가 반영 · 삼화공업사 후문 높이조정 및 안전시설 추가 반영 · 캐노피설치(삼화모터스 지하 출입구)	
4	대전산업단지 사측 진입도로 건설공사	44,600	41,254	‘19.09.19.	41,254 (내역변경)	· 이형철근 사급자재 전환 · 공사용가도 및 세륜시설 지급자재 수급 방법 변경 · 공사중 보행자계단 변경 설치 · 정기안전점검비(PS) 사용 · 공사용가교 강관파일 정산보고 · 시공측량비(PS) 정산보고 · 교대1 및 가시설 변경	건설1과 (투자유치과)
			41,254	‘20.06.01.	41,254 (내역변경)	· 교대2 사토장 선정 · 순환골재 및 순환골재 재활용제품 사용 · 세굴방지블럭 자재 변경 · 정사업구간 내 야구장(구만리아구장, 리틀야구장)이전 설치 · 하부공 강관말뚝 항타결과 반영, 가설 건물 시공비 변경 및 토지임대료 삭제 · 자전거도로 및 보도 연장 및 포장 (아스콘→콘크리트) 자재 변경 · 교대1 기존 수로암거 상단 뒷채움 자재 변경 및 구조물 뒷채움 자재비 반영 · 교각4~교각7 압판정 결과보고 · 구조물 가시설 정산보고 · 낙하물방지공 자재(그물망→방호선반) 변경 및 보행자안전통로, 안전난간 삭제 · 추가지질조사비(PS) 정산보고 · 교각3~교각5 고장단 위치, 코핑 단면 변경 및 간격유지철근 반영 · ‘관급자재 및 폐기물처리 관리 방안’에 따른 가로등 자재비 사급자재 전환 · 레미콘 단가 변경에 따른 관급자재대 변경	
			41,254	‘21.07.19.	42,165	· SB-Arch 프리캐스트 패널 변경 · 수해관련 복구비 반영 · 임목 및 혼합폐기물처리비 반영 · 물가변동비 반영	

연번	사업명	당초 예산	계약 금액 (최초)	설계변경내역(차수별 구분)			소관부서 (본청)
				변경일	변경금액	변경사유	
5	백필길 도로확장공사	7,700	1,482	‘19.03.19.	1,517	· 가옥철거 누락분 반영 · 철거가옥의 석면해체 반영 · 가설사무실 축조변경 반영 · 현장 특정감사 지적사항 조치결과 반영 · 오수관로 선형변경 반영 · 압판정 결과 반영 · 혼합폐기물 선별작업 반영 · 가옥철거 산출수량 누락분 반영	건설1과 (건설도로과)
			1,517	‘19.07.26.	1,549	· 수로암거 위치변경 반영 · 식생옹벽블록 수량변경 반영 · 우수맨홀 규격변경 및 기존맨홀교체 반영 · 집수정 추가설치 반영 · 이경티연결 환봉지지원결구 추가반영 · 보차도경계석 규격변경 반영 · 임시가설포장 반영	
			1,549	‘20.07.18.	1,772	· 상수도관로 이설 반영 · 오수관로 이설 반영 · 수로암거 도로부 접속슬라브 설치 반영 · 현장감사 지적사항 반영 · 도로안내표지판 규격변경 반영 · 도로안내표지판 이설 반영 · 기존도로구간 빗물받이 추가 반영 · 지장물(방범용CCTV)이설 반영 · L형옹벽 변경 반영 · 블라드 추가설치 반영 · 안전웬스 삭감 및 U형블라드 추가 반영 · 고원식횡단보도 및 과속방지턱 추가 설치 반영 · 사업구간내 지적도근점 망실 복구 · 사업구간내 복합측량기준점 재설치	
6	도안대로 건설공사	177,726	14,081	‘19.11.19.	15,845	· 석면조사 결과에 따른 폐석면 수량 변경 · 무연분묘 이장비 적용 · 행정안전부 정부합동감사 지적사항 적용 · 임목수목(임목 폐기물) 적재, 처리 적용 · 순환골재 및 순환골재 재활용제품 사용계획서에 의한 수량 변경 · 사토장 선정 운반거리 변경 적용 · 사토 추가반출 요청수량 적용 · 물가변동에 따른 계약금액의 조정	건설1과 (도시개발과)
			15,845	‘19.11.19.	17,392	· 석연약지반 불량토 깎기, 사토운반비 반영 · 시험발파비 반영 · 10차로 변경설계비 반영 · 사토장 추가선정, 사토운반 수량 반영 · 배수공 PC암거 변경 · 생태통로구간 발파암 발생 · 도안2-1지구 사토 추가반출 · 물가변동에 따른 계약금액 조정	
			17,392	‘21.02.09.	17,392	· 흙음향방음벽 과다 계상분 설계제외 · 차량방호울타리 과다 계상분 설계제외	

연번	사업명	당초 예산	계약 금액 (최초)	설계변경내역(차수별 구분)			소관부서 (본청)
				변경일	변경금액	변경사유	
6	도안대로 건설공사	177,726	17,392	‘21.04.29.	17,392	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 보상거부 9가구 추가보상비</li> <li>· 코로나-19로 긴급예산 편성으로 인한 ‘21년 확보 예산액 부족</li> <li>· 공사 지연 우려가 있어 전체분 내역 변동이 없는 단순 물량조정</li> <li>· 미발주 공사(본청) 설계완료 및 착공시기 도래</li> </ul>	건설1과 (도시개발과)
			17,392	‘21.06.28.	18,178	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 생태통로 구조물 관련 비계·동바리 형식 및 수량, 준치기간 등 변경</li> <li>· 설계도서 검토보고서 및 원설계자 의견조치를 통한 누락·오류사항 수정</li> <li>· 사토장 지정 및 운반(정산 포함) 등 3건 반영</li> <li>· 품질관리 활동비(1차분 제외 29개월 적용) 반영</li> <li>· 관급자재 변경</li> <li>· 물가변동에 따른 계약금액 조정</li> </ul>	
7	커플브리지 관광자원화 사업	3,000	794	‘19.12.19.	891	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 강재램프 신축이음 수량변경</li> <li>· 커플나무 및 현장 내 남천 이식</li> <li>· 기존 자전거 램프 옹벽철거 수량변경</li> <li>· 커플나무 스토리텔링</li> </ul>	건설1과 (도시재생과)
			891	‘20.03.18.	882	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 예비준공검사 지적사항 반영</li> <li>· 커플나무 스토리텔링</li> <li>· 급수공사</li> <li>· 야외벤치</li> <li>· 관급자재대(도급자)</li> <li>· 관급자재대(관급자)</li> <li>· 재경비 정산 반영</li> </ul>	
8	외삼~유성복합 터미널 BRT연결도로 건설공사	133,221	20,769	‘19.12.16.	21,851	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 석면조사용역 시행</li> <li>· 물가변동</li> <li>· 석면해체 및 제거</li> <li>· 미이식수목 벌목 반영</li> <li>· 관정폐공</li> <li>· 들말마을 종단 조정에 따른 설계도서 작성</li> </ul>	건설1과 (철도광역교통과)
			21,851	‘20.12.09.	22,252	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 흙관 접속부 시공</li> <li>· 수로암거(NO.5+456.6) 토공사시설</li> <li>· 사토운반(도안2-1지구)</li> <li>· 현장감사 지적사항 반영</li> <li>· 안전관리계획서 및 안전점검 반영</li> <li>· 물가변동에 따른 계약금액 조정(2회)</li> </ul>	

연번	사업명	당초 예산	계약 금액 (최초)	설계변경내역(차수별 구분)			소관부서 (본청)
				변경일	변경금액	변경사유	
9	하소친환경 일반산업단지 지원도로 개설공사	48,162	16,567	*19.09.10.	17,267	· 물가변동(ES) 반영 · 도로구역 변경 용역비 반영 · 누락된 폐기물 수량 반영 · 현장여건 변동사항 반영 등	건설1과 (투자유치과)
			17,267	*19.12.06.	18,082	· 기존도로 상수관로 이설 반영 · 주민요구사항 반영(통로BOX) · 현장여건 변동사항 반영 등	
			18,082	*20.04.07.	18,580	· 물가변동(ES) 반영 · 구조물공 가시설 수량 정산 반영 · 현장여건 변동사항 반영 등	
			18,580	*20.05.18.	18,721	· 도로대장 작성 및 CCTV 촬영비 반영 · 주민 요구사항 반영(농지 진출입로 등) · 미사용 제경비 정산 반영 · 현장여건 변동사항 반영 등	
10	하소친환경 일반산업단지 진입로 확포장공사	6,951	2,012	*19.12.09.	2,617	· 상수관로 신설 반영 · 동구청 양묘장 진출입로 설치 반영 · 가로수 처리계획 변경 반영 · 현장여건 변동사항 반영 등	건설1과 (투자유치과)
			2,617	*20.06.04.	2,653	· 도로대장 등 준공이행사항 반영 · 마을 진입로 포장 추가 반영 · 교통영향평가 사항 반영 · 현장여건 변동사항 반영 등	
11	대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장공사	86,552	9,197	*19.07.11.	10,011	· 지장가옥 공동사용 담장철거에 따른 담장설치 · 매립토 내 생활 쓰레기 선별 · 폐기물 실반출 수량 반영 · 연벽 건축물 인력 철거 · 가설 건물 사용기간 연장 · 문화재 표본조사 횡수 변경 · 석면해체 및 처리 추가반영 · 2018 정부합동감사 결과 반영 · 현장감사 지적사항 반영 · 물가변동(ES) 반영	건설1과 (도시개발과)

연번	사업명	당초 예산	계약 금액 (최초)	설계변경내역(차수별 구분)			소관부서 (본청)
				변경일	변경금액	변경사유	
11	대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장공사	86,552	10,011	‘20.06.09.	10,410	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사토운반거리 변경 반영</li> <li>· 공사기간 연장에 따른 추가 간접비 반영</li> <li>· 연약지반 치환 및 차환토 사토장 변경</li> <li>· 차량감속 횡단보도 삭제 반영</li> <li>· 철도승무원 기숙사 부분철거 반영</li> <li>· 임시차선 도색 반영</li> <li>· 감사지적사항 반영</li> <li>· 옹벽형식 변경(L형옹벽→중력식옹벽)</li> <li>· 우·오수 맨홀 및 관로연장 변경 반영</li> <li>· 교량난간 변경 반영</li> <li>· 상수관로 변경</li> <li>· 추가보상 가옥철거 및 석면처리 등 변경</li> <li>· 조정공 반영(가양교 전망쉼터, 가로수 규격 변경 등)</li> <li>· 버스진입로 설치 및 포장변경</li> <li>· 물가변동 반영</li> <li>· 일상감사 및 계약심사 결과 반영</li> </ul>	건설1과 (도시개발과)
			10,410	‘20.09.22.	10,422	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 관련기관 협의안 적용 및 준공수량 반영</li> <li>· 관급자재 정산 오류 수정</li> <li>· 동광장 기존 차선제거 추가 반영(262㎡)</li> <li>· 가로수 이식 건 반영</li> <li>· 물가변동 반영</li> </ul>	
12	대전역세권 동광장길 (대로2-14) 조성공사	54,356	2,432	‘20.09.15.	2,624	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 설계도서 검토에 따른 실정보고</li> <li>· 오수관로 및 맨홀 철거 반영</li> <li>· 공사용 가도 동상방지층 재료비 및 철거비 누락분 반영</li> <li>· 공사용가도 흙관 재료비 변경</li> <li>· 상수도 이설 및 장비 조립, 해체 반영</li> <li>· 우수관로 노선변경 및 자재누락분 반영</li> <li>· 사급자재(흙관) 중고로 변경 반영</li> </ul>	건설1과 (도시개발과)
			2,624	‘21.03.08	2,828	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 석면 해체 및 철거 반영</li> <li>· 건축지장물철거 안전가림막 외 1건 반영</li> <li>· 계족로 방향(sta.0+140~200) 보도 변경 반영</li> <li>· 시스템동바리 기초 조성 공법 변경 반영</li> <li>· 도로안내표지판 이설 반영</li> <li>· 강관말뚝 공중 및 수량 변경 및 시멘트 수량산출 오류 수정 반영</li> <li>· 기타정정</li> </ul>	
			2,828	‘21.07.30	2,938	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 교량하부 통행로 복구 반영</li> <li>· 동서교 보수·보강 작업발판 반영</li> <li>· 보도부 콘크리트포장 반영 외 2건</li> <li>· 상수도 및 버스정류장 그늘막 이설</li> <li>· 물가변동에 따른 계약금액 조정(1회)</li> <li>· 교량배수구 유출구 위치 변경 반영</li> <li>· 오수관로 이설 및 신규맨홀 설치</li> <li>· 주유소 철거 및 안전관리비 추가 반영</li> <li>· 포장공 및 부대공 변경 반영</li> <li>· 안전시설물 설계누락 반영 외 1건</li> <li>· 하천부 도로경계석 및 포장공 복구 반영</li> <li>· 기타 민원처리비 외 1건 반영</li> <li>· 공사용가도 재설치 공사비 외 1건 반영</li> <li>· 기타</li> </ul>	

연번	사업명	당초 예산	계약 금액 (최초)	설계변경내역(차수별 구분)			소관부서 (본청)
				변경일	변경금액	변경사유	
13	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	8,044	2,901	‘20.07.22.	3,056	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 가설사무실 시공 방법 변경 및 부지임대료 반영</li> <li>· 세동마을 장승이동 및 수목이식 반영</li> <li>· cctv이설 외 2건 반영</li> <li>· 수로암거 압판정 결과에 의한 건 반영</li> <li>· 세동 체험승마장 민원처리 건 반영</li> <li>· 설계누락 수량 3건 반영</li> <li>· 우수관로 원형맨홀규격 및 종단선형 변경 반영</li> <li>· 절토부 압판정 건 반영</li> <li>· 역T형옹벽 수량 정정</li> <li>· 용수개거 토공 수량 반영</li> <li>· 관급자재 단가 정산</li> </ul>	건설1과 (건설도로과)
			3,056	‘21.03.31	3,487	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기존도로 전석쌓기 보강</li> <li>· 역T형 옹벽 문양거푸집 외 1건 반영</li> <li>· 부체도로추가에 따른 도로구역결정 인허가 용역</li> <li>· 맹암거 설계누락 수량 반영</li> <li>· 절토부 및 옹벽 터파기 구간 압판정 결과 반영</li> <li>· 사토장 선정 반영</li> <li>· 사각수로관→중백수로관(흙관) 변경 외 2건 반영</li> <li>· L형측구 문양거푸집 반영</li> <li>· 성토부 도수로 추가 반영</li> <li>· 도로안내표지판 암터파기 변경 반영</li> <li>· 역T형 옹벽 수량정산 반영</li> <li>· 현장감사 지적사항 조치</li> <li>· 비탈면 보강공 반영</li> </ul>	
			3,487	‘21.07.22	3,671	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 노측용 가드레일 설치비 반영</li> <li>· 도로대장 작성비 정산(PS단가)</li> <li>· 깎기부 점검로 시공방법 변경</li> <li>· 동문교차로 진입로 아스팔트 포장 반영</li> <li>· 마을진입로 횡단 측구수로관 설치 외 2건</li> <li>· 디자인웬스→가드레일 변경</li> <li>· 교통안전시설 유관기관 협의의견 반영</li> <li>· 지적확정 측량비 정산</li> <li>· 교통표지판 및 도막형바닥재 추가 반영</li> <li>· 도로안내표지판 규격 및 문구 변경</li> <li>· 중앙분리대 등 관목류 식재 반영</li> <li>· 토사운반 및 사토운반 정산(PS)</li> <li>· 추가 부체도로 개설 공사비 반영 외 1건</li> <li>· 교통표지판, 반사경 설치 반영 외 1건</li> <li>· 합동점검 보완사항에 따른 공사비 반영</li> <li>· 물가변동 정산</li> <li>· 기타 정산</li> </ul>	

연번	사업명	당초 예산	계약 금액 (최초)	설계변경내역(차수별 구분)			소관부서 (본청)
				변경일	변경금액	변경사유	
14	온천북교 개설공사	5,448	2,867	2021.03.08	3,066	· 시멘트 수급방법 변경 반영 · 정기안전점검비 반영 · 수목 제거 및 이식 반영 · 설계보완, 누락 공종 및 수량 반영으로 인한 변경사항 발생 · 토취장 선정 반영	건설1과 (건설도로과)
			3,066	2021.05.21	3,077	· 사토장 선정 반영 · 가시설 현장여건 반영 · 조경석 사토운반 반영 · 기초말뚝 시공 결과 반영 · 설계도서 검토 조치결과 및 현장여건 반영 · 교대 뒤통재 변경 및 시스템비계 반영 · 물가변동(E/S)으로 인한 계약금액 조정	
17	대전산업단지 재생사업지구 기반시설 (도로) 건설공사	15,155	9,064	'19.10.14.	10,019	· 비굴착탐사 반영 · 물가변동에 따른 금액조정 · 가시설 설치 및 포장 면적 변경 · 기존 수로암거 보수방안 변경 · 상반기 현장감사 반영	건설2과 (투자유치과)
				'20.12.30.	11,618	· 조립식 간이흡막이 현황보고 · 중로2-683 콘크리트 깨기 변경 반영 실정보고 · 소로1-대화19 가포장 · 차선도색 규격변경 · 소로2-대화17, 대화16, 아스콘포장, 차선도색 맨홀인상 정산 · 중로2-46노선 용지경계 보도 폭 조정 · 물가변동에 따른 금액조정 · 공사기간 연장으로 인한 간접비 · 아스팔트 개질제 삭제	
18	안영생활체 육시설단지 조성사업 (1차분)	9,010	3,860	'18.10.10.	4,038	· 석면해체 및 제거 반영 · 물가변동에 따른 계약금액 조정(1회) · 설계도서 검토사항 반영 · 용법 공법 변경 반영	건설2과 (체육진흥과)
				'19.06.19.	4,119	· 물가변동에 따른 계약금액 조정(2회) · 오수관로 노선 및 터파기 심도 변경 반영 · 문화재 터파기 구간 되메우기 반영 · 건물기초 및 지하구조물 깨기 반영 · 축구장 시설변경에 따른 반영 · 가설방음벽 규격변경에 따른 반영 · 하천점용으로 인한 실정보고 반영	
				'19.11.25.	4,462	· 외부 반입토 정산 · 상수도 원인자부담금 및 토목 공사(포장, 깨기 등) 수량 변경 · 조경 식재 반영 · 설계도서 누락분 반영	

연번	사업명	당초 예산	계약 금액 (최초)	설계변경내역(차수별 구분)			소관부서 (본청)
				변경일	변경금액	변경사유	
19	신탄진 처리분구 하수관로 정비사업	12,427	9,550	‘18.12.19.	10,215	· 물가변동에 따른 금액조정 · 배수설비 단기관 변경 · 사토장 선정에 따른 운반거리 정산 · 현장여건에 따른 공법 변경 · 시공정산 사항 반영 · 관급자재비 정산	건설2과 (맑은물 정책과)
				‘19.08.23.	10,861	· 소구경 추진공사 변경 · 품질관리비 반영 · 폐기물소운반 반영 · 시공정산 사항 반영 · 관급자재비 정산	
20	서대전시민 공원 정비공사	1,500	874	‘19.10.23.	898	· 공원이용과 유지관리를 고려한 포장재료 변경 · 공원이용객 안전 펜스설치 · 현장여건 및 주민요구사항 반영 등	건설2과 (공원녹지과)
				‘20.06.18.	1,043	· 단절구간 산책로 추가개설 · 노후시설물 교체 · 현장감사 지적사항 변경 · 녹지대 보완식재 · 현장여건 및 주민요구사항 반영 등	
21	테마근린공원 정비공사	958	325	‘19.04.26.	449	· 이용객 안전 및 편의 증진을 위한 중구청 및 지역주민 요구사항 반영 등	건설2과 (공원녹지과)
22	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	6,094	1,716	‘19.12.09.	1,753	· 노후하수관로 중복구간으로 기본 및 실시설계 수행 추가	건설2과 (맑은물 정책과)
23	대청호 오백리길 방문객 편의시설 및 주민 휴게공간 조성사업	800	298	‘19.10.02.	325	· 비탈면 보호 등 이용객 안전 및 편의 증진을 위한 관광마케팅과 요구사항 반영 및 관급자재 구매 변경	건설2과 (관광마케팅과)
24	상소문화공원 조성공사	1,928	1,321	‘20.03.31.	1,271	· 수종규격상향 및 변경 · 현장 및 구청 요청사항 반영	건설2과 (공원녹지과)
25	대덕산업단지 노후오·폐수 관로정비공사	2,781	2,019	‘20.08.26.	1,807	· 사토장 선정에 따른 운반거리 정산 · 현장여건에 따른 공법 변경 · 설계서 오기 정정 · 안전관리비 누락분 반영	건설2과 (투자유치과)



연번	사업명	당초 예산	계약 금액 (최초)	설계변경내역(차수별 구분)			소관부서 (본청)
				변경일	변경금액	변경사유	
26	평촌일반 산업단지 공업용수도 건설사업 기본 및 실시설계용역	490	428	*19.10.29.	434	· 직접경비(현장조사 및 토질조사 비용 증가)	건설2과 (투자유치과)
27	중구 유천2지역 도시침수 대응사업 기본 및 실시설계용역	1,795	1,425	*20.09.07.	1,471	· 조사측량 추가 실시 (시뮬레이션 검토 시 필요 자료)	건설2과 (맑은물 정책과)
28	마달령 생태통로 조성사업 실시설계용역	198	172	*20.09.16.	174	· 특정공법 심의 제반 경비 반영	건설2과 (기후환경 정책과)
29	대전천 일원 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2,186	1,716	*20.10.29.	1,902	· 사업범위 내 기수행된 현장조사 검토결과 당초 설계된 물량보다 현지조사 물량이 증가됨 · 특정공법 심의위원회 당시 심의위원 심의평가 수당 반영	건설2과 (맑은물 정책과)
30	대전1,2산단 하수관로 분류화사업	29,658	24,073	*20.12.18.	24,545	· 가적치장 가설올타리 설치 · 배수설비 연막시험 공중 삭제 · 부재시설(가설사무실 및 부지임대료) 실비정산 · 폐기물(폐안스콘, 폐콘크리트)현장 내 소운반 · 기존관로개보수 관 접합부 보강 시공방법 변경 · 사토장 선정 및 운반거리 변경	건설2과 (맑은물 정책과)
31	노후하수관로(1 단계 긴급보수) 정비사업	26,684	12,604	*20.10.12.	13,011	· 하수관로 준설 및 세정 폐기물처리 도급공사에서 제외 · 순환아스팔트콘크리트 자재변경(기층,상운 → 기층,가열) · 하수관로 굴착구간 부직포 설치 · 맨홀뚜껑 보호콘크리트 설치 · 가복구재(순환골재) 포설/다짐/건기/운반 · 맨홀설치(하부구체+상관) 계약 수량 변경 · 중간집하장 폐기물 운반상차 계약반영 누락 · 소형고압블럭 재활용률 변경 · 우수관로 연결관 접합 및 부설 변경 · 하수관로 관보호공 공법 변경 · 물가변동(1회)으로 인한 계약금액 조정	건설2과 (맑은물 정책과)

연번	사업명	당초 예산	계약 금액 (최초)	설계변경내역(차수별 구분)			소관부서 (본청)
				변경일	변경금액	변경사유	
32	대덕산업단지 노후 오폐수관로 정비공사	2,895	2,057	‘20.08.26.	2,020	· 가설사무실 설치변경 · 오접관로 시공결과 정산 · 오수맨홀정비 및 보도포장보수 · 아스콘표층 포장 변경 · 아스팔트 표층포장 보강재 설치 · 비굴착 부분보수 시공결과 정산	건설2과 (투자유치과)
				‘21.03.16.	2,175	· 사토처리 완료 정산 · 관로굴착 시공결과 정산 · 미끄럼방지포장 시공위치 변경 · 표층포장 중복구간 포장제외 · 오접관로 변경 · 우수관로 굴착교체 추가	
				‘21.06.21.	2,119	· 우수받이 배수불량구간 보수 · 감사처분 요구사항 조치 · 사토장 선정 · 안전관리비 반영 · 현장여건에 따른 공법변경 및 수량오기 정정	
33	평촌일반 산업단지 공업용수도 건설사업 기본 및 실시설계용역 건설사업 관리용역	53	51	‘21.03.02.	42	· 당초 설계내역서에 기본 및 실시설계 용역의 설계 VE 검토하는 것으로 되었으나 우리시 정책기획관을 통해 설계 VE 검토 수행함에 따라 과업내용에서 삭제 필요	건설2과 (투자유치과)
34	평촌일반 산업단지 지원도로 건설사업 건설사업관리 용역	1,370	1,370	‘21.05.05.	-	· 환산비 및 실착공시기에 따른 배치계획 변경	건설2과 (투자유치과)
35	평촌일반 산업단지 지원도로 개설공사	18,083	15,167	‘21.08.26.	15,162	· 사토장 및 운반거리 변경에 따른 정산 · 건설근로자 전자카드제 선정에 따른 정산	건설2과 (투자유치과)
36	바람길숲 조성사업 1-1공구	10,170	914	‘20.12.10.	1,062	· 관계기관 협의 의견 반영 · 수목 수급 현황 고려, 식재 수종 변경 · 민원사항 발생에 따른 식재 물량 감 · 식재 부적합 토양 개량을 위한 비료 등 추가 반영	건설2과 (공원녹지과)
37	반려동물공원 조성공사 (1차분)	10,770	1,922	‘21.05.27.	2,078	· 진입로 법면 안정화 시설공 반영 · 설계 누락분 반영(폐공, 터파기 등) · 재해예방을 위한 하천공 수량 변경 · 순환골재 사용 설계 반영	건설2과 (농색명 정책과)
				‘21.06.07.	981	· 선행공사 지연에 따른 후속공정 차수 간 내역 조정	
38	원도심 근대문화 탐방로 조성사업	2,393	1,190	‘19.03.11.	811	· 당초 보도개선 구간 중 상태 양호구간 제외 및 개선 필요 구간 추가 정비 · 도시경관과 협의 의견 반영 · 기타 현장 여건 반영	시설정비과 (도시경관과)

연번	사업명	당초 예산	계약 금액 (최초)	설계변경내역(차수별 구분)			소관부서 (본청)
				변경일	변경금액	변경사유	
39	관내 도로재포장 정비공사 (유성구, 대덕구)	4,733	1,049	'19.06.25.	1,069	· 다른 공사 중복 및 양호 구간 정비 제외, 정비 필요 구간 추가 정비 · 정비구간 변경에 따른 관급자재 변경 · 기타 현장 연건 반영	시설정비과 (건설도로과)
40	2019년 도로정비 연간단가 공사 (1권역)	2,700	786	'19.12.20.	829	· 도로포장 파손 및 소규모 도로굴착으로 인한 민원증가로 도로포장 정비물량 증가	시설정비과
41	2019년 도로정비 연간단가 공사 (2권역)		790	'19.12.20.	891	· 도로포장 파손 및 소규모 도로굴착으로 인한 민원증가로 도로포장 정비물량 증가	시설정비과
42	2019년 도로정비 연간단가 공사 (3권역)		787	'19.12.20.	874	· 도로포장 파손 및 소규모 도로굴착으로 인한 민원증가로 도로포장 정비물량 증가	시설정비과
43	도산로 외 1개소 도로재포장 정비공사	4,702	609	'20.01.20.	589	· 일부 공사 구간 공사시간 변경(야간→주간)	시설정비과 (건설도로과)
44	2020년 관내 도로재포장 정비공사 (유성구)	4,702	351	'20.06.23.	353	· 일부 공사 구간 공사시간 변경(야간→주간) · 현장여건에 맞는 맨홀 규격 변경 · 무인단속장비 루프복구	시설정비과 (건설도로과)
45	교통사고 취약구간 도로구조 개선사업 (1차)	1,193	209	'20.06.25.	216	· 현장여건 반영(L형 측구 추가 정비, 배수계획도 변경 · 맨홀인상 반영	시설정비과 (공공교통 정책과)
46	도산로(가장 네거리~맑은 아침아파트) 외 1개소 도로재포장 정비공사	3,960	306	'20.07.02.	303	· 현장여건에 따른 철거 및 포장 물량 변경 · 중앙분리대 철거 및 설치 반영 · 현장여건에 맞는 맨홀 변경	시설정비과 (건설도로과)
47	2020년 관내 도로재포장 정비공사 (서구, 중구)	5,702	1,065	'20.08.06.	1,104	· 일부 구간 공사시간 및 포장물량 변경 · 현장여건에 맞는 맨홀 변경 · 현장여건 반영(중앙분리대 철거 후 재설치, 무인단속장비 루프복구, 그루빙 시공)	시설정비과 (건설도로과)
48	대중로(충무 로네거리~대 흥동네거리) 외3개소 도로재포장 정비공사	1,500	368	'20.07.24	378	· 일부 공사 구간 공사시간 변경(야간→주간) 및 포장물량 변경 · 현장여건에 맞는 맨홀 변경	시설정비과

연번	사업명	당초 예산	계약 금액 (최초)	설계변경내역(차수별 구분)			소관부서 (본청)
				변경일	변경금액	변경사유	
49	2020년 관내 도로재포장 정비공사 (대덕구, 동구)	5,702	1,144	‘20.08.06.	1,129	· 일부 공사 구간 공사시간 변경(야간→주간) 및 포장물량 변경 · 현장여건 반영(중앙분리대 철거 후 재설치, 무인단속장비 루프복구)	시설정비과 (건설도로과)
50	만년교 내진성능보강 공사	2,000	1,023	‘18.12.05.	1,107	· 당초 설계 누락 및 현장 여건 반영	시설관리과 (건설도로과)
				‘19.04.18.	1,102	· 기술사용료 정산 및 품질시험비 등 반영	시설관리과 (건설도로과)
51	괴정육교 내진성능보강 공사	1,546	1,014	‘19.06.30.	1,005	· 기술사용료 정산 및 품질시험비 등 반영	시설관리과 (건설도로과)
52	대덕대교 긴급 보수보강공사	1,812	1,570	‘20.06.25.	1,383	· 현지여건 변동 및 기타 정산반영 등	시설관리과 (건설도로과)
53	원촌교 긴급 보수보강공사	6,606	2,223	‘20.10.26.	2,417	· 당초 설계 누락 및 현장 여건 반영	시설관리과 (건설도로과)
54	방동대교 보수보강공사	2,045	1,761	‘20.12.11.	1,757	· 현지여건 변동 및 기타 정산반영 등	시설관리과 (건설도로과)
				‘20.12.16.	1,752	· 현지여건 반영 · 서대전 IC~두계3가 도로확장공사로 차선도색 변경 · 폐기물 변경	
55	갈마지하차도 시설개선공사	2,000	1,235	‘20.12.17.	1,247	· 당초 설계 누락 및 현장 여건 반영	시설관리과 (건설도로과)
				‘21.04.01.	1,390	· 당초 설계 누락 및 현장 여건 반영	
56	용문교 내진성능보강 공사		1,080	‘20.12.18.	1,095	· 당초 설계 누락 및 현장 여건 반영	시설관리과 (안전정책과)
				‘21.06.15.	1,084	· 현지여건 반영 및 하도급계약에 따른 기술사용료 감액	
57	갑천대교 내진성능보강 공사	7,374	1,178	‘20.12.18.	1,218	· 당초 설계 누락 및 현장 여건 반영	시설관리과 (안전정책과)
				‘21.08.10.	1,206	· 현지여건 반영 및 하도급 계약에 따른 기술사용료 감액	
58	둔산대교 내진성능보강 공사		2,241	‘21.06.15.	2,217	· 현지여건 변동 및 기타 정산반영 등	시설관리과 (안전정책과)
59	대전중부 소방서 신축공사	13,037	9,086	‘18.03.30.	9,321	· 물가변동 반영(ESC)	건축과 (소방본부)
				‘18.09.04.	9,519	· 현장여건 반영 (관급자재 비계 설치, 동바리 하부지보강 등)	
				‘18.12.21.	10,111	· 주관부서 요청사항 반영 (실내마감 변경 등)	
				‘19.01.16.	10,081	· 현장여건 반영 감액	

연번	사업명	당초 예산	계약 금액 (최초)	설계변경내역(차수별 구분)			소관부서 (본청)
				변경일	변경금액	변경사유	
60	119특수 구조단 신축공사	3,387	1,500	‘18.12.18.	1,721	· 주관부서 요청사항 반영 (수직훈련장 설치 등)	건축과 (소방본부)
				‘18.12.28.	1,749	· 주관부서 요청사항 반영 (직원 편의시설 설치 등)	
				‘19.01.16.	1,737	· 현장여건 반영 감액	
61	도시철도 1호선 관암역 환승주차장 건축공사	4,422	2,092	‘19.11.06.	2,238	· 주관부서 요청사항 및 현장여건 반영 (주차장 바닥마감재 변경 등)	건축과 (트램건설과)
62	대전 디자인센터 건립공사	13,159	5,151	‘18.10.01.	5,346	· 현장여건 반영 (기초파일 공사 및 흙막이 공사 등)	건축과 (과학산업과)
				‘19.10.24.	5,346	· 3차분 공사를 2차분 공사로 조정	
				‘19.12.05.	5,531	· 물가변동에 따른 계약금액 조정	
63	시 유관기관 직장운동 경기부 통합숙소 건립공사	7,453	3,005	‘20.01.07.	3,213	· 주관부서 요청사항 및 현장여건 반영 (실내마감재료 변경 등)	건축과 (체육진흥과)
				‘20.03.25.	4,098	· 주관부서 요청사항 및 내역누락 반영 (이용자 편의시설 설치 등)	
64	대전 청년하우스 시설개선공 사(2차)	3,035	1,140	‘20.06.19	169	· 주관부서 요청사항 반영 · 설계도서 오류로 인한 변경	건축과 (청년정책과)
				‘20.07.15	-	· 주관부서 요청사항 반영	
65	송촌동 주차전용 건축물 건축공사 (송촌주민센터)	1,686	686	‘20.09.24	695	· 주관부서 요청사항 및 현장여건 반영 (미끄럼 방지 설치 등) · 설계도서 오류로 인한 변경	건축과 (운송주차과)
66	송촌동 주차전용 건축물 건축공사 (송촌공영 주차장)	1,782	715	‘20.08.24	937	· 주관부서 요청사항 및 현장여건 반영 (1~2층 바닥방수 등) · 설계도서 오류로 인한 변경 · 공사기간 연장	건축과 (운송주차과)
				‘20.10.30	973	· 주관부서 요청사항 및 현장여건 반영 (차량 경사로 외벽 설치 등) · 설계도서 오류로 인한 변경	
67	대전국제 전시 컨벤션센터 건립사업	102,110	97,013	‘21.09.14	2,304	· 물가변동 반영(ES)	건축과 (국제협력 담당관)

연번	사업명	당초 예산	계약 금액 (최초)	설계변경내역(차수별 구분)			소관부서 (본청)
				변경일	변경금액	변경사유	
68	삼성119 안전센터 신축공사	3,776	1,592	‘20.11.27.	242	· 주관부서 요청사항 반영 · 설계도서 오류로 인한 변경	건축과 (동부소방서)
				‘21.02.26	-	· 주관부서 요청사항 반영	
69	도심형 산업지원 플랫폼 건립공사	8,345	8,345	‘20.12.01	8,740	· 현장여건 반영(흙막이 말뚝 천공장비 변경 등)	건축과 (도시재생과)
				‘21.08.26	8,842	· 현장여건 반영(주차장동 안전시설 난간 변경 등)	
70	무형문화재 전수회관 시설개선공사	2,485	805	‘20.12.01	1,060	· 주관부서 요청사항 및 현장여건 반영 (외부 간판 및 우레탄 방수 등)	건축과 (문화유산과)
71	대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립	8,848	4,194	‘21.08.17	399	· 주관부서 요청사항 및 내역누락 반영	건축과 (투자유치과)
72	대전산업단지 청년창업 임대공장 건립공사	7,265	3,925	‘20.07.15	3,947	· 주관부서 요청사항 반영 (BF예비인증결과 반영 및 지하층 전기설 삭제 등 도서변경)	건축과 (투자유치과)
73	대전산업단지 재생사업 전기설비공사	2,097	1,497	‘18.11.05.	1,502	· 책임건설사업관리기술자의 민원발생 · 토목공정의 시공계획노선 변경	기전과 (투자유치과)
			1,502	‘20.02.06.	1,355	· 토목공정의 시공계획노선 변경	
			1,355	‘20.02.08.	1,357	· 토목공정의 시공계획노선 변경	
74	도심형 산업지원 플랫폼 건립 전기공사	23,000	1,937	‘20.12.10.	1,972	· 주차장동 전력계통 접지시공방법 변경 · 물가변동에 따른 계약금액 조정	기전과 (도시재생과)
75	홍도과선교 개량(지하화) 전기공사	21,850	2,576	‘21.02.02	2,207	· 현장여건 반영	기전과 (건설도로과)
			2,311	‘21.09.29	2,420	· 현장여건 반영	

## 9. 과적차량 단속실적 및 조치결과(2019~2021)

(단위 : 대, 백만원)

년도별	검차대수	적발대수	조치결과		비고
			과태료부과	검찰송치	
2019	7,419	141	66	1	
2020	6,882	156	78	-	
2021	5,726	93	47	-	9월말 현재

### ○ 2021년 단속현황

- 대형공사장 등 과적차량 발생 근원지의 지속적인 방문계도 실시
- 과적 근절을 위한 유관기관 합동 단속 : 10회  
 ※참여기관 : 시, 자치구, 국토관리사무소(논산, 보은), 경찰청, 교통안전공단
- 차량운행제한 홍보물 제작 및 배포 : 홍보용품 및 리플릿 등

### 9-1. 단속개요(단속인원, 단속방법, 단속장비, 단속기준, 벌칙규정 등)

- 단속 인원 : 10명 [기계운영2, 운전원2, 공무원 6] / 단속 8, 순찰·홍보 2
- 단속 방법 : 수시 이동단속 및 특별단속 (휴일, 야간·새벽)
- 단속 장비 : 이동식 축중기 3조, 차량 2대, 카메라 2대, 캠코더 1대
- 단속 기준 : 축하중 10톤, 총중량 40톤, 높이 4.0m, 너비 2.5m, 길이 16.7m 중 하나라도 초과하여 운행하는 차량  
(도로법 제77조 및 시행령 제79조)

### ○ 벌칙 규정

- 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 (도로법 제114조)
- 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 (도로법 제115조)
- 과태료 300만원 이하 (도로법 제117조)

### 9-2. 단속과정에 나타난 문제점 및 대책

- 공사현장에서의 운행제한 규정준수 의식 부족  
 ⇒ 지속적인 과적예방 홍보 및 지도
- 대형공사장 등 과적근원지에 대한 지속적인 홍보·계도활동 전개
- 과적차량 다수적발 공사현장에 대한 집중홍보 추진

## 10. 수의계약 내역(2019~2021) / 1천만원 이상

10-1. 단체 수의계약 현황 : 해당없음

10-2. 기타 수의계약 현황

【2019년】

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
1	2019년 도로안내표지 상반기(1차)정비	동일건설(주)	10	2019-01-09	2019-01-09 ~ 2019-02-05	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
2	신구교 등 2개소 보수보강공사 실시설계용역	(주)동양 엔지니어링	14	2019-01-18	2019-01-18 ~ 2019-04-23	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
3	당산교 보수보강공사 실시설계용역	(주)아주이엔씨	14	2019-01-21	2019-01-21 ~ 2019-04-23	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
4	비래가양복개구조물 등 2개소 보수보강공사 실시설계용역	(주)윤성이엔지	13	2019-01-21	2019-01-21 ~ 2019-04-23	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
5	유성2교 등 3개소 보수보강공사 실시설계용역	(주)이도 엔지니어링	14	2019-01-22	2019-01-22 ~ 2019-04-23	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
6	엑스포다리 등 3개소 보수보강공사 실시설계용역	(주)아주이엔씨	14	2019-01-24	2019-01-24 ~ 2019-05-07	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
7	버드내다리 보수보강공사 실시설계용역	(주)동양 엔지니어링	14	2019-01-24	2019-01-24 ~ 2019-05-07	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
8	신대과도교 내진성능보강공사 실시설계용역	(주)중부기술단	13	2019-01-24	2019-01-24 ~ 2019-05-07	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
9	와동육교(상)(하) 내진성능보강공사 실시설계용역	(주)윤성이엔지	14	2019-01-24	2019-01-24 ~ 2019-06-21	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
10	현암교 내진성능보강공사 실시설계용역	(주)이도 엔지니어링	14	2019-01-25	2019-01-25 ~ 2019-06-21	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
11	가수원교 등 2개소 내진성능보강공사 실시설계용역	(주)아주이엔씨	14	2019-01-25	2019-01-25 ~ 2019-06-21	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
12	버드내다리 등 4개소 내진성능보강공사 실시설계용역	(주)동양 엔지니어링	14	2019-01-29	2019-01-29 ~ 2019-06-21	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
13	중촌고가교 등 2개소 내진성능보강공사 실시설계용역	(주)윤성이엔지	14	2019-01-29	2019-01-29 ~ 2019-06-21	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)



연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
14	증촌교 등 3개소 내진성능보강공사 실시설계용역	(주)중부기술단	13	2019-01-29	2019-01-29 ~ 2019-06-21	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
15	백골1길 도로확장공사 폐목재 운반 및 처리용역	계룡우드 주식회사	11	2019-01-30	2019-01-30 ~ 2019-03-12	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
16	죽동교 보수보강공사 실시설계용역	(주)이도 엔지니어링	14	2019-01-30	2019-01-30 ~ 2019-05-07	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
17	도안대로 도로개설공사 문화재 정밀발굴조사 용역	재단법인 한국선사문화 연구원	170	2019-02-11	2019-02-11 ~ 2019-08-10	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 하목
18	법동119안전센터 외 2개소 교통신호등 설치공사 실시설계용역	태양기술단(주)	11	2019-03-08	2019-03-08 ~ 2019-05-10	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
19	중앙로 재난방송설비 구축 통신공사 실시설계용역	태양기술단(주)	11	2019-03-11	2019-03-11 ~ 2019-05-01	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
20	도로관리소 환경개선공사 실시설계용역	건축사 사무소 가향	13	2019-04-01	2019-04-01 ~ 2019-06-22	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
21	대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사 문화재 표본조사 용역	(재)금강문화유산 연구원	13	2019-04-01	2019-04-01 ~ 2019-06-14	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
22	대전디자인센터 건립공사 녹색건축 및 건축물 에너지효율등급 본인증 용역	(주)비이엠에스 엔지니어링	12	2019-04-09	2019-04-09 ~ 2020-03-16	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
23	운행제한 공고 표지판 설치 실시설계용역	(주)이도 엔지니어링	14	2019-04-23	2019-04-23 ~ 2019-11-09	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
24	관저지하차도 등 2개소 보수보강공사 관급자재 (저소음아스콘) 구입	한국투수개발(주)	356	2019-04-23	2019-04-23 ~ 2019-10-20	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
25	신상로 낙석발생 비탈사면 2개소 정비공사 (고강도텐션네트)구입	주식회사 지오브로그코리아	120	2019-04-29	2019-04-29 ~ 2019-07-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
26	온천교 등 4개소 보수보강공사 관급자재(에포아스) 구입	(주)한수도로산업	35	2019-05-10	2019-05-10 ~ 2019-11-06	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
27	커피브리지 관광자원화사업 관급자재(내부보강형 강관거더) 구입	한우물중공업(주)	1,033	2019-05-15	2019-05-15 ~ 2020-03-21	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
28	공동구 시설보완 정비사업	(주)중부기술단	11	2019-06-10	2019-06-10 ~ 2019-07-05	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)

연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
29	하소 친환경 일반산업단지 진입로 확포장공사 관급자재 (초기우수처리시설 장치형)구매	피앤아이 휴먼코리아	161	2019-06-27	2019-06-27 ~ 2019-12-20	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (1인생산)
30	하소 친환경 일반산업단지 지원도로 개설공사 관급자재(초기우수처리시설 -장치형) 구매	피앤아이휴 먼 코리아	279	2019-06-27	2019-06-27 ~ 2019-12-20	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (1인생산)
31	하소 친환경 일반산업단지 지원도로 개설공사 관급자재(초기우수처리시설 -자연형)구매	피앤아이 휴먼코리아	392	2019-06-27	2019-06-27 ~ 2019-12-20	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (1인생산)
32	도로관리소 제설장비 수선	이텍네트웍스(주)	12	2019-07-11	2019-07-11 ~ 2019-07-18	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
33	「2019년 혹서기 폭염대응 도로 살수차 임차계약」	(주)대전종합중기	19	2019-07-30	2019-07-30 ~ 2019-09-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
34	비래가양복개구조물 등 2개소 보수보강공사 관급자재(배관누출보수제)구매	리플래시기술 주식회사	133	2019-08-12	2019-08-12 ~ 2020-02-08	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (1인생산)
35	대전역~목척교 클린로드 설치사업 관급자재(도로표지병) 구입	레인보우스케이프 (주)	110	2019-08-13	2019-08-13 ~ 2019-09-02	지방계약법시행령 제25조 제1항 1호 (천재지변)
36	목척교~중앙로역 클린로드 설치사업 관급자재(도로표지병) 구입	두리시스템	110	2019-08-13	2019-08-13 ~ 2019-10-11	지방계약법시행령 제25조 제1항 1호 (천재지변)
37	당산교 보수보강공사 관급자재(GMA방수톤 아스팔트)	주식회사 지케이기술연구소	631	2019-09-09	2019-09-09 ~ 2020-03-07	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (1인생산)
38	버드내다리 보수보강공사 관급자재(GMA 방수톤 아스팔트)	주식회사 지케이기술연구소	181	2019-09-09	2019-09-09 ~ 2020-03-07	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (1인생산)
39	대전산업단지 서측진입도로 건설공사 관급자재 (저발열레미콘)제조구매	대전세종충남서남부 레미콘사업협동조합	66	2019-10-10	2019-10-10 ~ 2021-09-15	지방계약법시행령 제26조 제1항(재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우)
40	철도 승무원 기숙사 구조물 정밀안전진단용역	(주)장은구조기술사 사무소	15	2019-10-14	2019-10-14 ~ 2019-11-24	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)

연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
41	대덕대로 외 3개소 도로재포장 정비공사 실시설계용역	(주)동양엔지니어링	14	2019-10-17	2019-10-17 ~ 2019-11-19	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
42	도산로 외 1개소 도로재포장 정비공사 실시설계용역	(주)동아이엔지	14	2019-10-17	2019-10-17 ~ 2019-11-19	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
43	반석교 보수보강공사 관급자재(에포아스) 구입	(주)한수나텍	189	2019-10-22	2019-10-22 ~ 2020-04-19	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
44	대전청년하우스 시설개선공사(2차분) 실시설계용역	(주)모드 건축사 사무소	13	2019-10-23	2019-10-23 ~ 2019-12-21	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
45	온천북교 개설공사 폐기물처리용역(폐콘크리트)	중앙아스콘(주)	11	2019-10-28	2019-10-28 ~ 2022-04-01	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
46	반석교 보수보강공사 관급자재(EP-COAT) 구입	(주)한수나텍	52	2019-11-04	2019-11-04 ~ 2020-05-02	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
47	2019년 도로보수용 안전용품 구입	가산기업	12	2019-11-11	2019-11-11 ~ 2019-11-22	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
48	둔곡·오봉·도솔터널 무정전전원장치 배터리 구매설치	주식회사 티에스	12	2019-12-04	2019-12-04 ~ 2019-12-16	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
49	공용차량 및 건설기계 수리수선	제일축전지	10	2019-12-05	2019-12-05 ~ 2019-12-15	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
50	현암교 내진성능보강공사 관급자재(교량받침) 구입	(주)부흥시스템	133	2019-12-06	2019-12-06 ~ 2020-06-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
51	송촌동 주차전용 건축물 건축공사(460-1) 건설폐기물 처리용역	대림공영(주)	15	2019-12-16	2019-12-16 ~ 2020-10-23	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
52	석봉구름다리 내진성능보강공사 관급자재(교량받침)구입	유니슨에이치케이알 주식회사	52	2019-12-18	2019-12-18 ~ 2020-06-15	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
53	송촌동 460-1 주차전용 건축물 건축공사 감리용역	(주)선진건축사 사무소	11	2019-12-19	2019-12-19 ~ 2020-10-26	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
54	송촌동 478-1 주차전용 건축물 건축공사 감리용역	명진건축사사무소	12	2019-12-19	2019-12-19 ~ 2020-12-15	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
55	온천북교 개설공사」관급자재 (일체식콘크리트빔) 구매	에스앤씨산업(주)	773	2019-12-19	2019-12-19 ~ 2021-11-13	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
56	증촌교 등 3개소 내진성능보강공사 관급자재(교량받침) 구입-유등천 좌안2교	(주)부흥시스템	17	2019-12-23	2019-12-23 ~ 2020-08-15	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)

연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
57	증촌교 등 3개소 내진성능보강공사 관급자재(교량받침) 구입-물안리교	(주)부흥시스템	27	2019-12-23	2019-12-23 ~ 2020-08-15	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
58	도산로 외 1개소 도로제포장 정비공사 관급자재(개질아스콘) 구입	케이지포장건설(주)	73	2019-12-30	2019-12-30 ~ 2020-03-29	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
59	대덕대로 외 3개소 도로제포장 정비공사 관급자재(개질아스콘) 구입	케이지포장건설(주)	56	2019-12-30	2019-12-30 ~ 2020-03-29	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
60	도산로 외 1개소 도로제포장 정비공사 관급자재(저소음포장) 구입	(주)한수나텍	175	2019-12-30	2019-12-30 ~ 2020-02-28	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)

## 【2020년】

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
1	2020년 도로관리소 난방용 연료공급계약	(주)우리동네가스	12	2020-01-17	2020-01-17 ~2020-12-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
2	대전창원하우스 시설개선공사 건설폐기물(가연성) 처리·운반 용역	대신산업개발 주식회사	14	2020-01-21	2020-01-21 ~2020-03-06	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
3	하소 친환경 일반산업단지 지원도로 개설공사 관급자재(아스콘_중온개질)	국보산업개발(주)	63	2020-01-30	2020-01-30 ~2020-06-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
4	대전국제전시컨벤션센터 건립공사 가공식 행사대행 용역	(주)하우스링크	19	2020-01-31	2020-01-31 ~2020-02-04	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
5	교통사고 취약구간 도로구조 개선사업(1차) 실시설계용역	(주)동양 엔지니어링	11	2020-02-03	2020-02-03 ~2020-03-20	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
6	온천북교 개설공사 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 용역	(주)중부기술단	14	2020-02-04	2020-02-04 ~2020-08-04	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
7	중리주공3단지삼거리 회전교차로 설치사업 실시설계용역	(주)동아이엔지	14	2020-02-14	2020-02-14 ~2020-04-16	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)

연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
8	평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업 소규모환경영향평가용역	(주)건우이앤씨	16	2020-02-19	2020-02-19 ~2020-09-18	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
9	2020년 도로긴급보수용자재 (상온아스콘) 3차 구입	가람이앤지	12	2020-03-17	2020-03-17 ~2020-03-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
10	한밭대로 외 3개소 저소음포장공사 실시설계용역	(주)동양엔지니어링	12	2020-04-02	2020-04-02 ~2020-05-20	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
11	대전역 지하차도 재방송설비 통신공사 실시설계용역	태양기술단(주)	11	2020-04-03	2020-04-03 ~2020-06-05	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
12	2020년 노의 실시간 주차정보시스템 통신공사 실시설계용역	중앙통신(주)	11	2020-04-09	2020-04-09 ~2020-06-11	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
13	대덕산업단지 노후 오페수관로 정비공사 관급자재(순환골재) 구매	중앙아스콘(주)	11	2020-04-22	2020-04-22 ~2021-12-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
14	대전평촌지구 도시개발사업 무연분류 개장용역	지산공영	14	2020-05-20	2020-05-20 ~2020-09-21	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
15	대전역세권 동광장길(대로2-14) 조성공사 혼합폐기물(가연성) 처리 및 운반용역	대신산업 주식회사	11	2020-05-28	2020-05-28 ~2021-05-23	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
16	2020년 도로긴급보수용자재 (상온아스콘) 4차 구입	가산기업	12	2020-06-03	2020-06-03 ~2020-06-15	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
17	도로보수트럭 제조구매	(주)스마트에어챔버	505	2020-06-08	2020-06-08 ~2020-11-05	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (1인생산)
18	송촌동 주차전용 건축물 건축공사(송촌공영주차장) 관급자재(TU DECK)구매	주식회사 케이에스기술	97	2020-06-17	2020-06-17 ~2020-07-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
19	송촌동 주차전용 건축물 건축공사(송촌주민센터) 관급자재(TU DECK)구매	주식회사 케이에스기술	72	2020-06-17	2020-06-17 ~2020-07-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
20	외삼~유성 BRT 연결도로 건설공사 관급자재(보강토 옹벽블록 섬유보강재)	주식회사 한포스	22	2020-06-17	2020-06-17 ~2021-09-11	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)

연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
21	2020년 관내 도로재포장 정비공사(대덕구, 동구) 관급자재(개질아스콘) 구입	케이지포장건설(주)	116	2020-06-23	2020-06-23 ~2020-08-22	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
22	2020년 관내 도로재포장 정비공사(서구, 중구) 관급자재(개질아스콘)	케이지포장건설(주)	74	2020-06-23	2020-06-23 ~2020-08-22	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
23	도산로(가장4~맑은아침 아파트)외1개소도로재포장 정비공사관급자재 (저소음아스콘)	(주)한수나텍	153	2020-06-24	2020-06-24 ~2020-07-13	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
24	2020년 관내 도로재포장 정비공사(대덕구, 동구) 관급자재(개질순환아스콘)	중앙아스콘(주)	251	2020-06-25	2020-06-25 ~2020-08-24	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
25	2020년 관내 도로재포장 정비공사(서구, 중구) 관급자재(개질순환아스콘)	중앙아스콘(주)	95	2020-06-25	2020-06-25 ~2020-08-24	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
26	대중로(충무로4~대흥동4)외3 개소 도로재포장 정비공사 관급자재(순환개질아스콘)	중앙아스콘(주)	100	2020-06-25	2020-06-25 ~2020-09-23	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
27	20년 여름철 폭염대응 도로 살수차 임차계약	세종살수 주식회사	22	2020-07-17	2020-07-17 ~2020-09-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
28	둔산소방서 지하층 시설개선 기계설비공사 관급자재(온수보일러) 구매	(주)귀뚜라미	14	2020-07-29	2020-07-29 ~2020-09-29	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (호환필요)
29	2020년 도로긴급보수용자재 (상온아스콘) 5차 구입	가람이앤지	12	2020-08-03	2020-08-03 ~2020-08-04	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
30	삼괴3교 보수보강공사J 관급자재(PQ MA저소음아스콘)구매	한국투수개발(주)	44	2020-08-05	2020-08-05 ~2020-12-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
31	2020년 도로긴급보수용자재 (상온아스콘) 6차 구입	가산기업	14	2020-08-07	2020-08-07 ~2020-08-08	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
32	불티구름다리 보수보강공사 관급자재(GMA 방수톤 아스팔트) 구매	주식회사 지케이기술연구소	113	2020-08-19	2020-08-19 ~2020-12-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)

연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
33	삼괴2교 보수보강공사 관급자재 (PQMA저소음아스콘)구매	한국투수개발(주)	152	2020-08-19	2020-08-19 ~2020-12-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
34	보문교 보수보강공사 관급자재(GMA 방수톤 아스팔트) 구입	주식회사 지케이기술연구소	152	2020-08-19	2020-08-19 ~2020-12-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
35	기성119안전센터 건립 기본 및 실시설계용역	건축사사무소 전원건축	142	2020-09-07	2020-09-07 ~2021-02-05	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (디자인공모 당선)
36	유실된 도로시설물(사면 등) 복구공사 실시설계용역	일천기술사사무소	19	2020-09-14	2020-09-14 ~2020-10-14	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
37	정동지하차도 인근마을 진입도로 개선사업 실시설계용역	(주)동아이엔지	13	2020-09-17	2020-09-17 ~2020-10-20	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
38	2020년 도로진급보수용자재 (상온아스콘) 7차 구입	가람이엔지	17	2020-09-21	2020-09-21 ~2020-10-05	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
39	대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사 서측 진입도로 구간내 문화제 시굴조사용역	(재)금강문화유산 연구원	17	2020-10-05	2020-10-05 ~ 2020-11-20	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
40	「방동대교 보수보강공사」 관급자재(G MA방수톤아스팔트) 구입	주식회사 지케이기술연구소	303	2020-10-15	2020-10-15 ~ 2020-12-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
41	송촌동 주차장(송촌주민센터) 안전시설물 보강공사	신세계건설 주식회사	19	2020-10-16	2020-10-16 ~ 2020-10-25	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
42	중리네거리 일원 도로보수공사	주식회사 일조건설	19	2020-10-16	2020-10-16 ~ 2020-11-03	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
43	2020년 관내 친환경(소음저감 등) 포장공사 관급자재(개질순환아스콘)구 입/32439	중앙아스콘(주)	195	2020-10-21	2020-10-21 ~ 2020-12-18	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
44	문평대교 계측시스템 재구축 정보통신공사 실시설계용역	중앙통신(주)	11	2020-10-26	2020-10-26 ~ 2020-12-26	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
45	복합활용공간 휴게시설 설치공사	(주)울타리조경	14	2020-11-02	2020-11-02 ~ 2020-12-17	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
46	용수골-남간정사 도로개설사업 재해영향성검토 및 소규모재해영향평가용역	(주)선구엔지니어링	18	2020-11-09	2020-11-09 ~ 2021-07-07	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)

연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
47	2020년 제설전진기지(제3사업장) 아스팔트 포장공사	백제포장건설주식 회사	13	2020-11-10	2020-11-10 ~ 2020-12-06	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
48	유성구 와룡로 접속도로 개선공사	(주)조은시설	20	2020-11-11	2020-11-11 ~ 2020-12-07	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
49	2020년 시 관내 도로상 과속방지턱 설치 및 정비사업	(주)원영건설	18	2020-11-17	2020-11-17 ~ 2020-12-14	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
50	둔곡·오봉터널 등 수해복구 정보통신공사	(주)하나월드정보 통신	18	2020-11-17	2020-11-17 ~ 2020-12-08	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
51	둔곡·오봉터널 등 수해복구 전기공사	(합)일육	18	2020-11-17	2020-11-17 ~ 2020-12-08	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
52	119특수구조단 상시훈련시설 설치공사 감리용역(건축, 기계)	이현 종합건축사사무소	11	2020-11-19	2020-11-19 ~ 2021-08-19	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
53	명암근린공원 기반조성공사 실시설계용역	(주)태근엔지니어링	14	2020-11-23	2020-11-23 ~ 2020-12-18	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
54	둔곡·오봉터널 수해복구 소방공사	신세계소방(주)	17	2020-11-25	2020-11-25 ~ 2020-12-15	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
55	도로 관리소 긴급보수용 폐기물 처리 용역	남일산업개발(주)	15	2020-11-25	2020-11-25 ~ 2020-12-14	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
56	2020년 도로긴급보수용자재(상온아 스콘) 8차 구입	가산기업	12	2020-11-25	2020-11-25 ~ 2020-12-08	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
57	「시립산성종합복지관 기계실보일러 및 주변배관 교체공사」 관급자재(자동제 어) 추가 제작설치	(주)세진	11	2020-11-25	2020-11-25 ~ 2020-12-09	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
58	2020년 시 관내 도로상 맨홀(상하수도) 정비공사(2차)	(주)금석건설	17	2020-12-01	2020-12-01 ~ 2020-12-14	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
59	「구덕교 등 3개소 포장정비공사」 관급자재(EP MA방수톤아스팔트) 구매	(주)이도엔지니어링	39	2020-12-03	2020-12-03 ~ 2021-03-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
60	대전역세권 삼가로 및 신안동길 자전거획단도 미끄럼방지 포장공사	동일건설 주식회사	19	2020-12-04	2020-12-04 ~ 2020-12-17	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
61	대중로 등 2개 노선 도로구조 개선사업 실시설계용역	(주)이도엔지니어링	16	2020-12-08	2020-12-08 ~ 2021-02-08	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
62	삼괴1교 등 2개소 포장정비공사 폐기물운반용역	대전환경산업(주)	14	2020-12-08	2020-12-08 ~ 2021-03-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)



연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
63	반려동물공원 도시관리계획 결정(방제시설) 등 용역	(주)중부기술단	19	2020-12-08	2020-12-08 ~ 2021-03-10	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
64	「삼괴1교 등 2개소 포장정비공사」 관급자재(NL S개질아스팔트) 구매	주식회사 피앤시	37	2020-12-09	2020-12-09 ~ 2021-03-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
65	「구덕교 등 3개소 포장정비공사」 관급자재(NL S개질아스팔트) 구매	주식회사 피앤시	44	2020-12-09	2020-12-09 ~ 2021-03-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
66	삼괴1교 등 2개소 포장정비공사 관급자재(EPMA방수톤아스 팔트) 구매	(주)이도엔지니어링	228	2020-12-11	2020-12-11 ~ 2021-03-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
67	「진터지하차도 포장정비공사」 관급자재(S2 개질아스팔트) 구매	(주)한수나텍	285	2020-12-11	2020-12-11 ~ 2021-05-20	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
68	「구덕교 등 3개소 포장정비공사」 관급자재(EP MA방수아스팔트) 구매	(주)이도엔지니어링	62	2020-12-11	2020-12-11 ~ 2021-03-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
69	「문예지하차도 포장정비공사」 관급자재(NL S개질아스팔트) 구매	주식회사 피앤시	296	2020-12-15	2020-12-15 ~ 2021-08-09	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
70	홍도과선교 개량(지하화) 기계설비공사 관급자재(배수 및 침사펌프) 구매설치	한국펄프공업협동 조합	160	2020-12-15	2020-12-15 ~ 2021-02-28	지방계약법시행령 제25조 제1항 6호 (우수조달공동상표)
71	「대전산업단지 청년창업 임대공장 건립 전기공사」 관급자재(빌딩자 동제어시스템)제조 구매설치	(주)우리젠	93	2020-12-22	2020-12-22 ~ 2022-10-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 6호 (우수조달물품)
72	대전국제전시 컨벤션센터 건립 전기공사 관급자재(비상발전기)구매	(주)지엔씨에너지	223	2020-12-24	2020-12-24 ~ 2021-10-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 6호 (우수조달물품)
73	무형무화재전수회관 공연장 무대조명장치 구매	(주)석화디자인	48	2020-12-28	2020-12-28 ~ 2021-01-27	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (여성기업)
74	제철 임차용역(굴삭기) 2차수분 집행품의	한일건기	13	2020-12-28	2020-12-28 ~ 2021-02-28	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
75	마달령 생태통로 조성공사 관급자재(Precom라멘) 구입/33066	(주)삼현피에프	865	2020-12-30	2020-12-30 ~ 2022-07-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
76	대전산업단지 청년창업 임대공장 건립공사 관급자재(텍플레이트) 제조구매	주식회사 우득씨앤씨	70	2020-12-30	2020-12-30 ~ 2021-12-31	지방계약법시행령 제26조 제1항(재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우)

【2021년】

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
1	도심형산업지원플랫폼 건립공사 관련 본인중(녹색건축, 에너지효율등급, BF) 용역	주식회사네드	21	2021-01-12	2021-01-12 ~ 2022-03-05	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
2	「진티지하차도 포장정비공사」 관급자재(신 축이음) 구매/08966	대경산업(주)	15	2021-01-18	2021-01-18 ~ 2021-05-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
3	2021년 도로관리소 난방용 연료공급계약	(주)우리동네가스	13	2021-01-27	2021-01-27 ~ 2021-12-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
4	대전산업단지 서측진입도로 건설공사 혼합폐기물(가연성) 운반 및 처리용역	조영산업	28	2021-02-05	2021-02-05 ~ 2022-02-08	지방계약법시행령 제26조 제1항(재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우)
5	한밭도서관 내 복합문화체육센터 건립 기본 및 실시설계용역	코어건축사사무소	669	2021-02-15	2021-02-15 ~ 2021-08-20	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (디자인공모 당선)
6	2021년 한빛대교 외 1개소 계측유지관리시스템 분석 용역	(주)윤성이엔지	39	2021-02-15	2021-02-15 ~ 2021-12-31	지방계약법시행령 제26조 제1항(재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우)
7	도솔터널 노후 방재설비(제트펜) 수리	주식회사 나라컨트롤	20	2021-03-04	2021-03-04 ~ 2021-04-16	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
8	32사단 다목적 생활체육시설 설치사업 실시설계용역 집행품의	(주)경림엔지니어링	13	2021-03-11	2021-03-11 ~ 2021-08-25	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
9	보문산 대사지구 광장 및 주차장조성사업 석면해체 운반처리용역	남일산업개발(주)	11	2021-03-12	2021-03-12 ~ 2021-05-04	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
10	대전국제전시컨벤션센터 건립 기계설비공사 관급자재(냉각탑1) 구매 설치/30511	(주)경인기계	227	2021-03-15	2021-03-15 ~ 2022-04-15	지방계약법시행령 제25조 제1항 6호 (우수조달물품)
11	대전국제전시컨벤션센터 건립 기계설비공사 관급자재(냉각탑2) 구매 설치/30510	(주)경인기계	62	2021-03-15	2021-03-15 ~ 2022-04-15	지방계약법시행령 제25조 제1항 6호 (우수조달물품)
12	용운주공2단지 주변 도로개설사업 소규모재해영향평가용역	(주)선구엔지니어링	18	2021-03-17	2021-03-17 ~ 2021-10-26	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)

연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
13	침신대네거리 자전거 횡단도 정비공사 실시설계용역	(주)이도엔지니어링	10	2021-03-18	2021-03-18 ~ 2021-09-09	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
14	교촌대정로 선형개량공사 소규모 재해영향평가용역	(주)선구엔지니어링	18	2021-03-18	~ 2021-10-25	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
15	「도안대로 도로개설공사 관급자재(점검구) 구매	(주)동호플랜트	16	2021-03-30	2021-03-30 ~ 2022-10-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
16	2021년 동대전로 복개구조물 보수보강공사	(주)칠성건설	219	2021-03-31	2021-03-31 ~ 2021-05-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
17	교통사고 잦은 곳 개선사업(유천네거리) 폐기물처리용역	대림공영(주)	13	2021-04-06	2021-04-06 ~ 2021-07-07	견적공고 1회 유찰(한시적 특례 적용)
18	2021년 노외 실시간 주차정보시스템 정보통신공사 실시설계용역 집행품의	중앙통신(주)	13	2021-04-07	2021-04-07 ~ 2021-06-11	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
19	제설 전진기지 아스팔트 표층 포장공사	케이지포장건설(주)	11	2021-04-12	2021-04-12 ~ 2021-05-10	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
20	작은내수변공원 내 복합문화체육센터 건립 기본 및 실시설계용역 집행품의	건축사사무소 이재	466	2021-04-23	2021-04-23 ~ 2021-10-22	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (디자인공모 당선)
21	2021년 시 관내 도로상 과속방지턱 설치 및 정비사업	(주)삼진	18	2021-05-07	2021-05-07 ~ 2021-06-03	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
22	홍도과선교 개량(지하화)공사 관급자재(레미콘) 구입/02BE3	대전세종충남서남부 레미콘사업협동조합	24	2021-05-07	2021-05-07 ~ 2021-06-30	지방계약법시행령 제30조 제1항 제3호(전자계약 등으로 견적서를 제출받았으나 다시 견적서를 받더라도 1인뿐일 것으로 명백히 예상되는 1인 견적의 경우)
23	도솔터널 등 3개소 벽면 세척 용역	(주)태영티에스	16	2021-05-10	2021-05-10 ~ 2021-05-18	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
24	반려동물 지원센터 건립공사 본인증 용역	주식회사네드	20	2021-05-27	2021-05-27 ~ 2022-08-24	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)

연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
25	홍도과선교 우기철 집중호우(긴급재난) 대비 비상발전기 임차용역	케이투발전기(주)	21	2021-05-31	2021-05-31 ~ 2021-08-20	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
26	시립미술관 개방형 수장고 건립 정보통신공사 관급자재(전관방송) 제조구매 설치/039BF	마이크로닉시스템(주)	13	2021-06-07	2021-06-07 ~ 2021-12-17	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
27	2021년 자동염수분사장치 안영고교교 연장설치	(주)에스알디코리아	92	2021-06-08	2021-06-08 ~ 2021-07-04	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (마감공사)
28	2021년 1권역 교량 등 도로시설물 긴급보수공사(연간단가) 폐기물 처리용역	국보환경(주)	18	2021-06-08	2021-06-08 ~ 2022-03-05	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
29	「대전역세권 동광장길(대로2-14) 조성공사」 관급자재(개질아스콘)/0687F	대전아스콘(주)	19	2021-06-10	2021-06-10 ~ 2021-06-18	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
30	「유성대교 보수보강공사」 관급자재(EP MA 방수톤) 구매/09166	(주)이도엔지니어링	191	2021-06-14	2021-06-14 ~ 2021-10-22	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
31	「갑천변 물빛길 조성사업(2단계) 전기공사 관급자재(조명용제어장치/S MPS합)/0A122	베스트 주식회사	16	2021-06-15	2021-06-15 ~ 2021-10-08	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
32	길치근린공원 내 복합문화체육센터 건립 기본 및 실시설계용역	(주)민앤동건축사 사무소	476	2021-06-15	2021-06-15 ~ 2021-10-14	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (디자인공모 당선)
33	대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립 통신공사 감리용역	마이크로닉시스템(주)	14	2021-06-22	2021-06-22 ~ 2023-01-09	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수익)
34	「수침교 보수보강공사」 관급자재(EPMA 방수톤) 구매/0F22E	(주)이도엔지니어링	383	2021-06-22	2021-06-22 ~ 2021-12-18	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
35	「괴정육교 보수보강공사」 관급자재(EP MA 방수톤) 구매/	(주)이도엔지니어링	641	2021-06-22	2021-06-22 ~ 2022-04-17	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
36	2021년 관내 도로제포장 정비공사(대덕구) 관급자재(개질순환아스콘)/1 0D4B	중앙아스콘(주)	37	2021-06-24	2021-06-24 ~ 2021-09-04	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)

연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
37	2021년 관내 도로재포장 정비공사(동구,중구) 관급자재(개질순환아스콘) 구입/10DA0	중앙아스콘(주)	82	2021-06-24	2021-06-24 ~ 2021-07-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
38	2021년 상습교통정체구간 개선사업 관급자재(개질순환아스콘) 구입/10DE2	중앙아스콘(주)	34	2021-06-24	2021-06-24 ~ 2021-11-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
39	2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업 관급자재(개질순환아스콘) 구입/610F00	중앙아스콘(주)	123	2021-06-24	2021-06-24 ~ 2021-11-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
40	동부로(용운터널 인근) 옹벽 및 사면 복구사업 실시설계용역	일천기술사사무소	15	2021-06-25	2021-06-25 ~ 2021-08-27	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
41	2021년 교량 등 도로시설물 긴급보수공사(연간단가) 관급자재(EPMA방수아스팔 트) 구매	(주)이도엔지니어링	56	2021-06-25	2021-06-25 ~ 2021-12-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
42	2021년 관내 도로재포장 정비공사(유성구) 관급자재(개질순환아스콘) /11513	중앙아스콘(주)	38	2021-06-25	2021-06-25 ~ 2021-07-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
43	2021년 상습교통정체구간 개선사업 관급자재(개질아스콘) 구입/11317	케이리포장건설(주)	20	2021-06-25	2021-06-25 ~ 2021-11-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
44	「2021년 교량 등 도로시설물 긴급보수공사(연간단가)」 관 급자재(CRMD개질아스팔트) 구매	주식회사 에이원로드	82	2021-06-28	2021-06-28 ~ 2021-12-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
45	2021년 관내 도로재포장 정비공사(서구) 관급자재(개질아스콘) 구입/123D0	(주)한수나텍	366	2021-06-28	2021-06-28 ~ 2021-09-22	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
46	2021년 여름철 폭염대응 도로 살수차 임차계약	세종살수 주식회사	21	2021-07-01	2021-07-01 ~ 2021-09-30	지방계약법시행령 제26조 제1항(재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우)
47	2021년 여름철 폭염대응 도로 살수차 임차계약	문수살수산업	22	2021-07-01	2021-07-01 ~ 2021-09-30	지방계약법시행령 제26조 제1항(재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우)

연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수의계약 사 유
48	2021년 관내 도로제포장 정비공사(서구) 관급자재(프리캐스트 콘크리트패널) 구매	베스트피씨엠	90	2021-07-08	2021-07-08 ~ 2021-10-05	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (특허)
49	도마동 14-22번지 일원 도로구조 개선사업 실시설계용역	주식회사 신원엔지니어링	13	2021-07-13	2021-07-13 ~ 2021-10-12	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
50	갈마로 자동염수분사장치 수리/수선	주식회사 한울이앤지	12	2021-07-19	2021-07-19 ~ 2021-09-05	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
51	중촌근린공원 야구장 조성 전기공사	(주)등림에너지	19	2021-07-20	2021-07-20 ~ 2022-01-18	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
52	2021년도 복합활용공간 수목방계용역	주식회사 지원조경	19	2021-07-20	2021-07-20 ~ 2021-10-23	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
53	「도로 긴급보수용 자재(수경화성 아스콘) 구입」/0A212	(주)금석건설	16	2021-07-22	2021-07-22 ~ 2021-12-31	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
54	「시립미술관 개방형 수장고 건립 기계설비공사」 관급자재(자동제어) 제조구매설치/01B35	한국자동제어공업 협동조합	59	2021-08-04	2021-08-04 ~ 2022-03-17	지방계약법시행령 제25조 제1항 6호 (우수조달공동상표)
55	도로관리소 제2사업장 폐기물 운반 및 처리 용역	남일산업개발(주)	15	2021-08-05	2021-08-05 ~ 2021-08-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
56	엑스포지하차도 정밀안전점검용역	(주)이도엔지니어링	13	2021-08-09	2021-08-09 ~ 2021-12-08	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
57	대전산업단지 서측진입도로 건설공사(4차분)	계룡건설산업(주)	11,294	2021-08-13	2021-08-13 ~ 2021-12-14	지방계약법시행령 제26조 제1항(재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우)
58	제2 시립도서관 건립 기본 및 실시설계용역	(주)디엔비건축사무소	1,087	2021-08-17	2021-08-17 ~ 2022-05-15	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (디자인공모 당선)
59	가족안심 시립요양원 건립 기본 및 실시설계용역	(주)종합건축사사무소 시담	418	2021-08-17	2021-08-17 ~ 2022-02-15	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (디자인공모 당선)
60	2021년 교통사고 취약구간 도로구조 개선사업(장대네거리 일원) 실시설계용역	(주)태근엔지니어링	10	2021-08-18	2021-08-18 ~ 2021-10-21	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
61	한빛대교 계측시스템 서버 구매(물품)/03F18	주식회사 아미소프트	15	2021-08-20	2021-08-20 ~ 2021-09-08	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)

연번	사 업 명	계 약 자	계약금액	계 약 일	계약기간	수익계약 사 유통
62	홍도과선교 개량(지하화) 공사 전기안전관리자 상주대행 용역	부강이엔에스(주)	52	2021-08-23	2021-08-23 ~ 2021-12-31	지방계약법시행령 제26조 제1항(재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우)
63	명암근린공원 지정폐기물(병커C유 문은 폐콘크리트) 운반처리용역	(주)성화환경	20	2021-08-23	2021-08-23 ~ 2021-09-18	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
64	명암근린공원 지정폐기물(병커C유) 운반처리용역	(주)오엔환경	20	2021-08-24	2021-08-24 ~ 2021-09-18	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
65	사회적경제 혁신타운 조성 기본 및 실시설계용역	(주)미타건축사 사무소	1,235	2021-08-26	2021-08-26 ~ 2022-02-27	지방계약법시행령 제25조 제1항 4호 (디자인공모 당선)
66	한빛대교 계측시스템 서버 재구축 용역	(주)선정하이테크	15	2021-08-27	2021-08-27 ~ 2021-09-28	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
67	도로재포장 정비공사(서구 괴곡동 436번지 일원) 실시설계용역	(주)경림엔지니어링	12	2021-09-01	2021-09-01 ~ 2021-10-05	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)
68	유성대로 등 4개소 도로안전시설(텔레네이터 외 1종) 설치공사	(주)금탑건설	15	2021-09-01	2021-09-01 ~ 2021-09-30	지방계약법시행령 제25조 제1항 5호 (소액수의)

## 11. 보상 관련 감정평가사 선정 현황(2019~2021)

【 2019년 】

연번	사업명	사업개요(적요)	감정평가법인	선정사유	감정비(천원)
1	대전역세권 동광장길 조성사업	대전역세권 재정비촉진지구 내 기반 시설 확충 사업구간 편입 보상물건 감정평가	나라감정평가법인 하나감정평가법인	평가협회 추천 평가협회 추천	10,698
2	반려동물공원 조성사업	올바른 반려동물 문화조성을 위한 사업구간 편입 보상물건 감정평가	미래세한감정평가법인 삼일감정평가법인	소유자 추천 평가협회 추천	3,280
3	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	대전 대도시권 광역교통망 확충사업 으로 신도안과 유성간 통행거리 단축 사업구간 편입 보상물건 감정평가	대한감정평가법인 프라임감정평가법인	소유자 추천 평가협회 추천	7,235
4	대전추모공원 주차장 조성사업	대전추모공원 주차장 조성을 위한 사업구간 편입 보상물건 감정평가	감정평가법인 세종 중앙감정평가법인	소유자 추천 평가협회 추천	3,346
5	서대전IC~두계3가 도로확장 공사	국도4호선의 교통 혼잡 해소를 위해 「서대전IC ~ 두계3가 도로확장 공사」 사업구간 편입 보상물건 감정평가	나라감정평가법인 미래세한감정평가법인	평가협회 추천 평가협회 추천	23,460
6	보문산 대사지구 광장조성사업	보문산 관광지활성화를 위하여 광장 및 주차장 조성사업구간 편입 보상 물건 감정평가	대한감정평가법인 삼정감정평가법인	소유자추천 평가협회 추천	18,931

## 【 2020년 】

연번	사업명	사업개요(적요)	감정평가법인	선정사유	감정비(천원)
1	신안2역사공원 조성사업	철도를 주제로한 역사공원을 조성하는 신안2역사공원 조성사업 편입 보상물건 감정평가	프라임감정평가법인 중앙감정평가법인	소유자 추천 평가협회 추천	39,900
2	대전역세권 동광장길 조성사업	대전역세권 재정비촉진지구 내 기반시설 확충 사업구간 편입 보상물건 감정평가	나라감정평가법인 하나감정평가법인	소유자 추천 평가협회 추천	10,386
3	대전산업단지 주차장 조성사업	대전산업단지 주차장 조성을 위한 사업구간 편입 보상물건 감정평가	나라감정평가법인 미래세한감정평가법인	평가협회 추천 평가협회 추천	1,701

## 【 2021년 】

연번	사업명	사업개요(적요)	감정평가법인	선정사유	감정비(천원)
1	대전산업단지 주차장 조성사업(2차)	대전산업단지 주차장 조성을 위한 사업구간 편입 보상물건 감정평가	정일감정평가법인 미래세한감정평가법인	평가협회 추천 평가협회 추천	3,912
2	대전~오송 광역BRT 복합환승센터 건립	대전~오송 광역BRT 복합환승센터 건립을 위한 사업구간 편입 보상물건 감정평가	나라감정평가법인 미래세한감정평가법인	평가협회 추천 소유자 추천	17,201
3	도안대로 개설사업(추가분)	도안대로 개설을 위한 사업구간 편입 보상물건 추가분 감정평가	대화감정평가법인 리얼리티뱅크감정평가법인	평가협회 추천 평가협회 추천	1,280
4	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사(3차)	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설을 위한 사업구간 편입 보상물건 감정평가	대화감정평가법인 리얼리티뱅크감정평가법인	평가협회 추천 평가협회 추천	5,018
5	대전 역세권 동광장길 조성사업	대전역세권 동광장길 조성을 위한 사업구간 편입 보상물건 감정평가	대화감정평가법인 중앙감정평가법인	평가협회 추천 평가협회 추천	4,447
6	이사동 유교전통의례관 건립사업	이사동 유교전통의례관 건립사업 편입 보상물건 감정평가	대화감정평가법인 삼일감정평가법인	소유자 추천 평가협회 추천	5,039



## 12. 보상금 이의신청 현황(2019~2021)

【 2019년 】

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
1	도안대로 개설사업(생태통로구간)	대정동	토지	박**	11,575	12,014	439
2	도안대로 개설사업(생태통로구간)	대정동	토지	박**	9,095	9,440	345
3	도안대로 개설사업(생태통로구간)	용계동	토지 및 지장물	이**	241,972	250,412	8,440
4	도안대로 개설사업(생태통로구간)	대정동	토지	이**	44,988	46,561	1,573
5	도안대로 개설사업(생태통로구간)	대정동	토지	조**	2,197	2,280	83
6	도안대로 개설사업(생태통로구간)	대정동	토지	조**	2,197	2,280	83
7	도안대로 개설사업(생태통로구간)	대정동	토지	조**	2,197	2,280	83
8	도안대로 개설사업(생태통로구간)	대정동	토지	조**	2,197	2,280	83
9	도안대로 개설사업(생태통로구간)	대정동	토지	조**	2,197	2,280	83
10	도안대로 개설사업(생태통로구간)	대정동	토지	조**	2,197	2,280	83
11	상소문화공원(2단계)	상소동	토지 및 지장물	김**	91,954	95,868	3,914
12	상소문화공원(2단계)	삼괴동	토지	김**외4	870	906	36
13	상소문화공원(2단계)	상소동	토지 및 지장물	나**	274,540	285,034	10,494
14	상소문화공원(2단계)	상소동	토지 및 지장물	문**	460,662	480,526	19,864
15	상소문화공원(2단계)	삼괴동	토지	미등기	15,007	15,638	631
16	상소문화공원(2단계)	상소동	토지	미등기	165,875	172,310	6,435
17	상소문화공원(2단계)	상소동	토지	이**	5,650	5,907	257
18	상소문화공원(2단계)	삼괴동	토지	정**	63,176	65,768	2,592
19	상소문화공원(2단계)	삼괴동	토지	정**	24,750	27,007	2,257

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
20	상소문화공원(2단계)	삼괴동	토지	차**	17,214	17,214	-
21	상소문화공원(2단계)	상소동	토지 및 지장물	미상	1,680	1,680	-
22	상소문화공원(2단계)	상소동	토지 및 지장물	미상	4,202	4,202	-
23	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	삼성동	토지 및 지장물	김**	209,995	218,093	8,098
24	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	삼성동	토지 및 지장물	김**	6,567	6,752	185
25	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	삼성동	토지 및 지장물	재*****	120,797	127,698	6,901
26	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	성남동	토지 및 지장물	최**	365,458	376,663	11,205
27	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	홍도동	토지	이**	60,631	62,546	1,915
28	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	홍도동	토지 및 지장물	타*****	741,319	757,628	16,309
29	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	홍도동	토지 및 지장물	김**	1,202,396	1,246,451	44,055
30	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	홍도동	토지 및 지장물	김**	67,863	69,969	2,106
31	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	홍도동	토지 및 지장물	김**	67,863	69,969	2,106
32	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	홍도동	토지 및 지장물	김**	67,863	69,969	2,106
33	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	홍도동	토지 및 지장물	박**	22,621	23,323	702
34	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	홍도동	토지 및 지장물	김**	15,080	15,548	468
35	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	홍도동	토지 및 지장물	김**	15,080	15,548	468
36	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	홍도동	토지 및 지장물	김**	15,080	15,548	468
37	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	홍도동	지장물	유**	100	100	-
38	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	홍도동	토지 및 지장물	박**	16,681	16,832	151
39	홍도과선교 개량(지하화)공사 (실시계획변경분)	홍도동	지장물	노**	16,479	17,005	526
40	안영생활체육시설단지 조성사업(추가분)	안영동	토지 및 지장물	이**	43,493	45,719	2,226

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
41	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지 및 지장물	송**	188,791	196,739	7,948
42	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	이**	33,532	35,644	2,112
43	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	한*****	96,420	115,781	19,361
44	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지 및 지장물	윤**	210,964	217,651	6,687
45	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지 및 지장물	이**	14,388	15,205	817
46	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지 및 지장물	강**	34,115	35,600	1,485
47	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	이**	13,383	14,034	651
48	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	이**	13,383	14,034	651
49	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	이**	13,383	14,034	651
50	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	이**	13,383	14,034	651
51	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지 및 지장물	이**	16,175	16,914	739
52	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	박**	675	708	33
53	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	이**	450	472	22
54	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	이**	2,027	2,126	99
55	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	이**	2,027	2,126	99
56	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	이**	450	472	22
57	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	이**	450	472	22
58	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	송**	75,479	79,626	4,147
59	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지 및 지장물	송**	530,061	562,960	32,899
60	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지 및 지장물	신**	93,445	100,605	7,160
61	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지 및 지장물	백**	129,102	136,660	7,558

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
62	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지 및 지장물	백**	81,045	85,933	4,888
63	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	김**	1,270	1,315	45
64	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지 및 지장물	백**	207,072	218,359	11,287
65	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	전**	24,250	25,539	1,289
66	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	이**	14,983	15,805	822
67	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	이**	14,983	15,805	822
68	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	이**	14,983	15,805	822
69	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	유**	19,827	20,547	720
70	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지 및 지장물	최**	255,610	301,293	45,683
71	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지 및 지장물	한**	130,093	136,795	6,702
72	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	차**	69,662	73,250	3,588
73	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	강**	16,616	17,547	931
74	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	강**	16,616	17,547	931
75	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	경*****	487,966	516,670	28,704
76	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	강**	9,958	10,387	429
77	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	이**	177,344	184,978	7,634
78	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	최**	1,659	1,731	72
79	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	최**	1,659	1,731	72
80	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	최**	1,659	1,731	72
81	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	최**	1,659	1,731	72
82	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	토지	최**	1,659	1,731	72

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
83	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	지장물	강**	5,270	5,440	170
84	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	지장물	백**	13	13	-
85	대전평촌지구 도시개발사업(평촌동)	평촌동	지장물	최**	235	240	5
86	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지	강**	102,464	107,366	4,902
87	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지	강**	130,132	135,609	5,477
88	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지	강**	143,296	149,971	6,675
89	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지	고**	146,765	152,863	6,098
90	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지	고**	1,402	1,470	68
91	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지 및 지장물	김**	117,919	122,194	4,275
92	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지	민**	96,276	100,675	4,399
93	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지	송**	188,742	197,647	8,905
94	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지	송**	338,826	354,813	15,987
95	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지 및 지장물	이**	350,784	365,943	15,159
96	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지 및 지장물	이*영	376,793	395,126	18,333
97	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지 및 지장물	이**	352,043	366,758	14,715
98	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지	정**	154,910	161,382	6,472
99	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지	정**	126,449	132,452	6,003
100	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지	조**	154,910	161,382	6,472
101	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지	주**	153,796	160,221	6,425
102	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지	주**	96,276	100,675	4,399
103	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	토지	최**	110,099	216,998	106,899

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
104	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	지장물	강**	23,960	24,466	506
105	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	지장물	김**	14,735	16,531	1,796
106	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	지장물	배**	55,474	62,745	7,271
107	도안대로 개설사업(시점부)	용계동	지장물	한**	12,724	13,300	576
108	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	강**	375,681	387,093	11,412
109	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	강**	11,255	11,701	446
110	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	고**	170,449	175,805	5,356
111	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지	권**	11,356	11,997	641
112	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	권**	11,255	11,701	446
113	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지	김**	2,361	2,462	101
114	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	김**	243,483	264,690	21,207
115	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	김**	72,513	73,057	544
116	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지	김**	18,583	19,376	793
117	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	김**	38,608	38,927	319
118	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	나**	11,255	11,701	446
119	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	명**	30,847	31,222	375
120	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지	민**	14,269	14,877	608
121	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	박**	7,763	8,110	347
122	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	박**	7,763	8,110	347
123	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	박**	7,763	8,110	347
124	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지	배**	494,315	520,475	26,160

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
125	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	백**	65,352	68,942	3,590
126	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	성**	7,763	8,110	347
127	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	송**	69,946	72,341	2,395
128	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	신**	134,234	141,542	7,308
129	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	신**	7,763	8,110	347
130	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	염**	11,255	11,701	446
131	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	오**	30,847	31,222	375
132	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지	오**	2,358	2,458	100
133	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	윤**	11,255	11,701	446
134	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	윤**	18,727	19,708	981
135	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	윤**	18,727	19,708	981
136	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지	윤**	14,158	14,762	604
137	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	이**	65,352	68,942	3,590
138	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	이**	89,438	90,823	1,385
139	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	이**	11,255	11,701	446
140	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지	이**	2,358	2,458	100
141	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	이**	7,763	8,110	347
142	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지	이**	4,686	4,892	206
143	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지	이**	11,637	12,193	556
144	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지	장**	14,269	14,877	608
145	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	정**	38,608	38,927	319

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
146	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	정**	38,608	38,927	319
147	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	정**	7,763	8,110	347
148	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	조**	4,808	4,984	176
149	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	조**	7,763	8,110	347
150	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	조**	30,847	31,222	375
151	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	조**	11,255	11,701	446
152	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	조**	62,873	64,713	1,840
153	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	진*****	323,740	336,426	12,686
154	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	차**	30,847	31,222	375
155	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	토지 및 지장물	한**	11,643	12,286	643
156	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	지장물	김**	652	684	32
157	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	지장물	김**	1,164	1,172	8
158	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	지장물	김**	750	797	47
159	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	지장물	미상	-	300	300
160	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	지장물	신**	7,735	9,431	1,696
161	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	지장물	유**	1,200	1,250	50
162	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	지장물	육**	500	500	-
163	도안대로 개설사업(2단계)	용계동	지장물	이**	7,735	9,431	1,696
164	홍도과선교 개량(지하화)공사 [홍도아파트]	홍도동	지장물	강** 외 569명	293,727	309,833	16,106
165	홍도과선교 개량(지하화)공사 [솔랑마을아파트]	홍도동	지장물	강** 외 278명	138,834	141,456	2,622
166	명암근린공원 조성사업	정림동	토지	고**	9,394	9,860	466



연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
167	명암근린공원 조성사업	정림동	토지	김**	297	311	14
168	명암근린공원 조성사업	정림동	토지	미등기	333,333	348,195	14,862
169	명암근린공원 조성사업	정림동	토지	박**	694	727	33
170	명암근린공원 조성사업	정림동	토지 및 지장물	예**	684,338	716,839	32,501
171	명암근린공원 조성사업	정림동	토지 및 지장물	오**	76,855	77,160	305
172	명암근린공원 조성사업	정림동	토지 및 지장물	이**	506,062	543,485	37,423
173	명암근린공원 조성사업	정림동	토지	최**	198	207	9
174	명암근린공원 조성사업	정림동	토지	최**	198	207	9
175	대전평촌지구 도시개발사업(신탄진동)	신탄진동	토지 및 지장물	강**	332,064	334,631	2,567
176	대전평촌지구 도시개발사업(신탄진동)	신탄진동	지장물	강**	140,255	145,517	5,262
177	대전평촌지구 도시개발사업(신탄진동)	신탄진동	토지 및 지장물	강**	603,331	614,609	11,278
178	대전평촌지구 도시개발사업(신탄진동)	신탄진동	토지 및 지장물	강**	332,064	334,631	2,567
179	대전평촌지구 도시개발사업(신탄진동)	신탄진동	토지 및 지장물	강**	332,064	334,631	2,567
180	대전평촌지구 도시개발사업(신탄진동)	신탄진동	지장물	강**	7,154	7,382	228
181	대전평촌지구 도시개발사업(신탄진동)	신탄진동	토지 및 지장물	강**	892,293	905,876	13,583
182	대전평촌지구 도시개발사업(신탄진동)	신탄진동	지장물	박**	3,031	3,127	96
183	대전평촌지구 도시개발사업(신탄진동)	신탄진동	지장물	성**	15,640	16,300	660
184	대전평촌지구 도시개발사업(신탄진동)	신탄진동	토지 및 지장물	우**	259,680	263,812	4,132
185	대전평촌지구 도시개발사업(신탄진동)	신탄진동	토지 및 지장물	전**	320,973	338,799	17,826
186	대전평촌지구 도시개발사업(신탄진동)	신탄진동	지장물	정**	1,610	2,320	710
187	대전평촌지구 도시개발사업(신탄진동)	신탄진동	지장물	정**	123,216	133,277	10,061
188	대전평촌지구 도시개발사업(신탄진동)	신탄진동	토지 및 지장물	진*****	17,241,294	17,536,912	295,618

【 2020년 】

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
1	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	세동	토지	김**	2,958	3,085	127
2	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	세동	토지 및 지장물	김**	174,787	180,660	5,873
3	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	세동	토지 및 지장물	김**	262,452	269,374	6,922
4	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	세동	토지 및 지장물	문**	179,869	185,123	5,254
5	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	세동	토지 및 지장물	민**	258,579	275,648	17,069
6	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	세동	토지 및 지장물	변**	480,972	494,884	13,912
7	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	세동	지장물	세*****	2,335	2,392	57
8	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	세동	토지 및 지장물	이**	83,675	86,190	2,515
9	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	세동	토지 및 지장물	황**	190,261	198,347	8,086
10	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	세동	토지 및 지장물	황**	155,588	158,087	2,499
11	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	세동	토지 및 지장물	황**	362,837	382,208	19,371
12	대전역세권 동광장길 조성사업(2차)	소제동	토지 및 지장물	강**	185,047	200,930	15,883
13	대전역세권 동광장길 조성사업(2차)	소제동	토지	고**	80,190	86,464	6,274
14	대전역세권 동광장길 조성사업(2차)	소제동	토지	금*****	31,650	33,436	1,786
15	대전역세권 동광장길 조성사업(2차)	소제동	지장물	김**	93,260	100,448	7,188
16	대전역세권 동광장길 조성사업(2차)	소제동	토지 및 지장물	김**	339,903	357,354	17,451
17	대전역세권 동광장길 조성사업(2차)	소제동	토지 및 지장물	김**	185,047	200,930	15,883

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
18	대전역세권 동광장길 조성사업(2차)	소제동	토지	김**	3,400	3,577	177
19	대전역세권 동광장길 조성사업(2차)	소제동	토지 및 지장물	서**	339,903	357,354	17,451
20	대전역세권 동광장길 조성사업(2차)	소제동	토지	오**	23,800	25,899	2,099
21	대전역세권 동광장길 조성사업(2차)	소제동	토지 및 지장물	은**	185,047	200,930	15,883
22	대전역세권 동광장길 조성사업(2차)	소제동	토지 및 지장물	이**	834,469	919,766	85,297
23	대전역세권 동광장길 조성사업(2차)	소제동	지장물	임**	54,400	58,305	3,905
24	대전역세권 동광장길 조성사업(2차)	소제동	지장물	전**	10,700	10,700	-
25	대전역세권 동광장길 조성사업(2차)	소제동	지장물	홍**	10,300	14,050	3,750
26	대전역세권 동광장길 조성사업(3차)	소제동	토지 및 지장물	백**	397,953	413,892	15,939
27	대전역세권 동광장길 조성사업(3차)	소제동	지장물	조**	52,361	55,207	2,846
28	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	관저동	토지 및 지장물	강**	164,454	170,962	6,508
29	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	관저동	토지 및 지장물	권**	75,345	78,999	3,654
30	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	김**	418,285	451,419	33,134
31	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지	김**	32,536	33,986	1,450
32	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	관저동	토지 및 지장물	김**	62,990	65,448	2,458
33	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	김**	4,852	5,144	292
34	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	관저동	토지 및 지장물	김**	2,297	2,394	97
35	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	지장물	김**	798	806	8
36	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	김**	10,576	11,030	454
37	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	김**	14,092	14,602	510

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
38	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지	김**	51,898	54,764	2,866
39	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	남**	118,651	123,511	4,860
40	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지	농****	135,110	138,446	3,336
41	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	지장물	박**	2,021	2,042	21
42	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	관저동	토지	박**	52,883	55,527	2,644
43	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	관저동	토지 및 지장물	박**	112,043	116,657	4,614
44	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	관저동	토지	박**	52,883	55,527	2,644
45	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	관저동	토지	박**	52,883	55,527	2,644
46	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	관저동	토지	박**	52,883	55,527	2,644
47	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	관저동	토지	박**	52,883	55,527	2,644
48	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	박**	98,609	103,398	4,789
49	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	백*****	60,127	63,246	3,119
50	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지	서**, 서**	10,922	11,476	554
51	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	지장물	서**	138,410	139,830	1,420
52	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	지장물	송**	5,160	5,482	322
53	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	지장물	안**	30,841	33,007	2,166
54	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지	여**	11,979	12,771	792
55	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	오**	181,346	186,225	4,879
56	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	원**	73,045	80,932	7,887
57	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지	유**	12,629	13,259	630

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
58	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	이**	13,465	14,059	594
59	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	이**	189,513	201,020	11,507
60	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	이**	175,318	178,257	2,939
61	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	이**	39,093	40,145	1,052
62	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	이**	267,224	285,948	18,724
63	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	관저동	토지	이**	10,305	10,778	473
64	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	이**	1,722	1,768	46
65	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	이**	235,502	245,664	10,162
66	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지	임**	323	339	16
67	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지	임**	323	339	16
68	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	관저동	토지	재*****	154,759	163,967	9,208
69	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	조**	162,983	169,062	6,079
70	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지	주*****	62,042	65,978	3,936
71	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	관저동	토지 및 지장물	천**	110,862	114,987	4,125
72	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	최**	118,651	123,511	4,860
73	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	최**	19,057	19,739	682
74	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지	충*****	238,067	252,627	14,560
75	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지 및 지장물	한**	124,675	128,028	3,353
76	서대전IC~두계3가 도로확장공사(1차)	방동	토지	한**	3,282	3,372	90
77	도안대로 개설사업(3차)	용계동	지장물	강**	6,885	6,885	-

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
78	도안대로 개설사업(3차)	용계동	지장물	강**	22,660	22,660	-
79	도안대로 개설사업(3차)	용계동	지장물	고**	25,631	25,631	-
80	도안대로 개설사업(3차)	용계동	지장물	송**	44,885	44,885	-
81	도안대로 개설사업(3차)	용계동	지장물	송**	46,033	46,033	-
82	도안대로 개설사업(3차)	용계동	지장물	정**	14,653	14,653	-
83	도안대로 개설사업(3차)	용계동	지장물	조**	21,596	21,596	-
84	도안대로 개설사업(3차)	용계동	지장물	주*	14,587	14,587	-
85	도안대로 개설사업(3차)	용계동	지장물	주**	17,815	17,815	-
86	도안대로 개설사업(3차)	대정동	지장물	이**	500	500	-
87	대전추모공원 주차장 조성사업	괴곡동	토지	미등기	195,228	199,311	4,083
88	대전추모공원 주차장 조성사업	괴곡동	토지 및 지장물	박**	347,006	362,698	15,692
89	대전추모공원 주차장 조성사업	괴곡동	토지	미등기	21,239	21,968	729
90	대전추모공원 주차장 조성사업	괴곡동	토지 및 지장물	백**	151,475	156,379	4,904
91	대전추모공원 주차장 조성사업	괴곡동	토지	파*****	169,680	174,939	5,259
92	대전추모공원 주차장 조성사업	괴곡동	토지	밀*****	455,364	483,678	28,314
93	대전추모공원 주차장 조성사업	괴곡동	지장물	송**	12,644	12,861	217
94	대전추모공원 주차장 조성사업	괴곡동	지장물 등	윤**	17,523	19,765	2,242
95	상소문화공원(2단계) 조성사업	삼괴동	토지	송**	1,613	1,631	18
96	상소문화공원(2단계) 조성사업	삼괴동	토지	송**	1,613	1,631	18
97	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	권**	566,589	583,403	16,814

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
98	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	길**	56,920	58,365	1,445
99	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	김**	129,650	136,083	6,433
100	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	김**	109,910	111,947	2,037
101	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	김**	1,567,648	1,657,037	89,389
102	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	김**	19,500	20,010	510
103	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	김**	279,846	291,548	11,702
104	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	김**	103,752	111,912	8,160
105	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	김**	34,019	34,258	239
106	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	김**	45,400	49,390	3,990
107	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	김**	21,223	21,467	244
108	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	김**	83,550	86,107	2,557
109	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	김**	57,335	58,822	1,487
110	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	남**	111,240	114,355	3,115
111	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	박**	274,828	283,124	8,296
112	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	박**	18,406	18,877	471
113	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	백**	86,850	90,252	3,402
114	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	서**	6,028	6,028	-
115	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	선**	40,715	41,444	729
116	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	성**	60,000	61,978	1,978
117	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지	안**	18,075	18,687	612

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
118	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	안**	62,730	64,489	1,759
119	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	안**	181,196	187,257	6,061
120	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	유**	45,800	47,217	1,417
121	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	유**	4,689	4,838	149
122	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	육**	60,470	62,459	1,989
123	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	윤**	79,921	84,297	4,376
124	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	이**	513,533	531,408	17,875
125	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지	이**	11,596	11,976	380
126	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	이**	104,624	105,762	1,138
127	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	이**	5,075	5,075	-
128	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	이**	64,160	67,884	3,724
129	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	이**	19,089	19,089	-
130	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	이**	34,480	36,012	1,532
131	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	임*	152,253	156,627	4,374
132	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	전**	4,689	4,838	149
133	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	전**	22,841	23,586	745
134	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	전**	428,491	443,963	15,472
135	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	전**	43,150	44,266	1,116
136	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	정**	82,790	83,945	1,155
137	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	정**	102,671	104,632	1,961
138	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	천**	243,057	253,150	10,093



연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
139	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	토지 및 지장물	한*****	277,929	287,592	9,663
140	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	한**	53,652	55,142	1,490
141	보문산 대사지구 광장조성사업	대사동	지장물	홍**	364,023	390,197	26,174
142	대전평촌지구 도시개발사업(법면부 추가분)	평촌동	토지 및 지장물	강**	1,076	1,082	6
143	대전평촌지구 도시개발사업(법면부 추가분)	평촌동	토지 및 지장물	백**	16,967	17,280	313
144	대전평촌지구 도시개발사업(법면부 추가분)	평촌동	지장물	유**	6,158	6,861	703
145	대전평촌지구 도시개발사업(법면부 추가분)	평촌동	토지	한*****	346,011	355,502	9,491
146	대전평촌지구 도시개발사업(법면부 추가분)	신탄진동	토지	동*****	257,505	263,615	6,110
147	대전평촌지구 도시개발사업(법면부 추가분)	신탄진동	토지	진*****	63,085	65,420	2,335
148	대전산업단지 재생사업 주차장 조성사업	대화동	토지	김**	112,056	114,726	2,670
149	대전산업단지 재생사업 주차장 조성사업	대화동	토지	김**	172,584	175,674	3,090
150	대전산업단지 재생사업 주차장 조성사업	대화동	토지	민**	176,022	180,972	4,950
151	대전산업단지 재생사업 주차장 조성사업	대화동	토지	이**	4,794	4,924	130
152	대전산업단지 재생사업 주차장 조성사업	대화동	토지	이**	222,170	228,254	6,084
153	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	강**	343,766	368,050	24,284
154	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	김***	43,741	44,665	924
155	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	김**	230,966	242,368	11,402
156	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	김**	319,150	333,024	13,874
157	신안2역사공원 조성사업	신안동	영업보상	김**	28,750	29,250	500
158	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	김**	300,148	314,043	13,895
159	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	김**	176,454	186,204	9,750

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
160	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	김**	410,110	427,086	16,976
161	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	류**	201,051	204,362	3,311
162	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	박**	268,947	284,409	15,462
163	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	유**	40,597	43,076	2,479
164	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	유**	198,650	210,424	11,774
165	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	유**	200,183	211,894	11,711
166	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	유**	781,106	824,143	43,037
167	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	유**	201,051	204,362	3,311
168	신안2역사공원 조성사업	신안동	지장물	이**	12,269	12,579	310
169	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	이**	228,415	243,212	14,797
170	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	임**	309,965	326,403	16,438
171	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	조**	655,737	693,670	37,933
172	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	고**	169,670	183,692	14,022
173	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	권**	122,152	129,344	7,192
174	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	권**	264,726	285,108	20,382
175	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	김**	204,295	215,591	11,296
176	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지	김**	2,303	2,367	64
177	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	김**	70,407	73,724	3,317
178	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	김**	44,657	46,715	2,058
179	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지	김**	1,152	1,184	32
180	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	김**	264,726	285,108	20,382

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
181	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지	김**	2,303	2,368	65
182	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지	김**	1,265	1,363	98
183	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지	김**	2,303	2,368	65
184	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	김**	85,753	90,491	4,738
185	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	민**	301,660	323,704	22,044
186	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	박**	198,685	215,673	16,988
187	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	박**	155,251	164,732	9,481
188	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	박**	62,053	64,111	2,058
189	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지	성**	47,520	51,722	4,202
190	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지	성**	10,530	10,706	176
191	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	송**	119,301	128,310	9,009
192	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	송**	29,825	32,077	2,252
193	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지	송**	1,265	1,362	97
194	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지	연**	9,015	9,283	268
195	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	윤**	180,649	196,169	15,520
196	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	윤**	644,168	667,382	23,214
197	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지	윤**	3,800	3,907	107
198	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지	이**	14,272	14,586	314
199	신안2역사공원 조성사업	신안동	지장물	이**	57,835	58,653	818
200	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	이**	18,458	20,225	1,767
201	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	이**	277,585	278,725	1,140

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
202	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	이**	18,458	20,225	1,767
203	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	이**	229,977	234,702	4,724
204	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	이**	61,463	65,910	4,447
205	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	전**	349,328	353,985	4,657
206	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	정**	382,910	413,049	30,139
207	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	정**	43,741	45,715	1,974
208	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	정**	154,802	158,702	3,900
209	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	정**	119,898	125,857	5,959
210	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	최**	45,357	47,415	2,058
211	신안2역사공원 조성사업	신안동	토지 및 지장물	한*	402,548	422,252	19,704

## 【 2021년 】

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
1	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	강**	6,111	6,325	214
2	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	강**	174	182	8
3	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	고**	62,530	66,193	3,663
4	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	권**	5,166	5,283	117
5	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	권**	22	23	1
6	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	권**	22	23	1
7	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	권**	88	90	2

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
8	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	권**	88	90	2
9	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	권**	88	90	2
10	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	권**	88	90	2
11	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	권**	88	90	2
12	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지 및 지장물	김**	268,806	280,382	11,576
13	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	김***	952	979	27
14	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	김**	12,675	12,948	273
15	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	김**	3,965	4,083	118
16	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지 및 지장물	김**	120,499	126,846	6,347
17	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	김**	17,630	18,028	398
18	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	김**	5,174	5,303	129
19	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	나**	574	587	13
20	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	대***	26,800	27,787	987
21	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기1	13,289	13,755	466
22	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기3	5,494	5,618	124
23	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기5	4,474	4,568	94
24	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기7	9,758	9,978	220
25	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기8	6,783	7,033	250
26	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기9	10,973	11,377	404

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
27	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기10	5,376	5,530	154
28	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기11	5,544	5,702	158
29	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기12	22,568	23,213	645
30	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기13	12,992	13,363	371
31	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기14	7,052	7,211	159
32	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기15	6,943	7,097	154
33	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기16	1,640	1,677	37
34	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	관저동	토지	미등기17	1,810	1,810	-
35	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기18	3,339	3,452	113
36	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기19	1,862	1,931	69
37	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기20	5,852	6,068	216
38	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	미등기21	665	690	25
39	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	유*	685	698	13
40	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	유**	685	698	13
41	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	이**	1,267	1,302	35
42	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	이**	12,218	12,494	276
43	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	이**	423	434	11
44	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	이**	3,967	4,138	171
45	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	이**	3,967	4,138	171

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
46	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	이**	3,967	4,138	171
47	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	원내동	토지	이**	7,683	7,890	207
48	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	이**	5,951	6,207	256
49	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지 및 지장물	이**	2,137	2,218	81
50	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	이**	8,385	8,566	181
51	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	정**	2,635	2,747	112
52	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	조**	896	922	26
53	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	최**	4,389	4,551	162
54	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	황**	15,188	15,431	243
55	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	황**	15,188	15,431	243
56	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	관저동	토지	한*****	11,632	11,948	316
57	서대전IC~두계3가 도로확장공사(2차)	방동	토지	한*****	2,757,995	2,842,491	84,496
58	대전산업단지 재생사업 주차장 조성사업	대화동	지장물	백**	89,261	94,422	5,161
59	대전산업단지 재생사업 주차장 조성사업	읍내동	토지	미등기	1,090	1,111	21
60	대전산업단지 재생사업 주차장 조성사업	읍내동	지장물	박**	13,245	16,420	3,175
61	대전산업단지 재생사업 주차장 조성사업	읍내동	토지 및 지장물	중*****	13,366	13,981	615
62	장동문화공원 조성사업	장동	토지 및 지장물	곽**	248,359	258,721	10,362
63	장동문화공원 조성사업	장동	토지	김**	199,800	211,905	12,105
64	장동문화공원 조성사업	장동	토지 및 지장물	김**	55,570	57,210	1,640

연번	신 청 물 건						증감액 (천원)
	공 사 명	법정동	보상대상	소유자	협의금액 (천원)	재결금액 (천원)	
65	장동문화공원 조성사업	장동	토지 및 지장물	김**	46,684	47,707	1,023
66	장동문화공원 조성사업	장동	토지	박**	99	100	1
67	장동문화공원 조성사업	장동	토지 및 지장물	박**	150,238	155,583	5,345
68	장동문화공원 조성사업	장동	토지	박**	199,800	211,905	12,105
69	장동문화공원 조성사업	장동	토지 및 지장물	박**	315,708	329,865	14,157
70	장동문화공원 조성사업	장동	토지	박**	199,800	211,905	12,105
71	장동문화공원 조성사업	장동	토지	송**	133	135	2
72	장동문화공원 조성사업	장동	토지	오**	260,152	274,410	14,258
73	장동문화공원 조성사업	장동	토지	오**	74,389	75,235	846
74	장동문화공원 조성사업	장동	토지 및 지장물	왕**	194,234	199,049	4,815
75	장동문화공원 조성사업	장동	토지 및 지장물	유**	75,847	80,155	4,308
76	장동문화공원 조성사업	장동	토지	유**	5,353	5,414	61
77	장동문화공원 조성사업	장동	토지	유**	5,353	5,414	61
78	장동문화공원 조성사업	장동	토지 및 지장물	이**	1,041,944	1,087,494	45,550
79	장동문화공원 조성사업	장동	토지 및 지장물	이**	70,497	99,233	28,736
80	장동문화공원 조성사업	장동	토지 및 지장물	장**	180,301	185,410	5,109
81	대전역세권 동광장길 조성사업	소제동	토지 및 지장물	이**	106,120	158,574	52,454
82	대전역세권 동광장길 조성사업	소제동	토지 및 지장물	이**	252,155	257,689	5,534
83	대전역세권 동광장길 조성사업	소제동	지장물	서**	52,306	52,500	194
84	대전역세권 동광장길 조성사업	소제동	지장물	전**	27,418	27,574	156



## 13. 도로관리사업장 및 품질시험실 운영(2019~2021)

### 13-1. 도로관리사업장 현황(보수장비 보유현황 포함)

#### 【제1사업장 : 도로관리소 및 품질시험실】

- 위 치 : 대전광역시 서구 정림동 8-1번지 (복수북로 11) / '09. 7. 준공
- 대지면적 :  $A=11,319\text{m}^2$
- 건축규모 : 지상1층~지상2층, 연면적 총  $A=2,258.92\text{m}^2$  / 6개동
  - 관리동 : 1층  $A=461.81\text{m}^2$ (시험실), 2층  $A=242.53\text{m}^2$ (도로관리소)
  - 차고동(A) :  $A=414.38\text{m}^2$ , 차고동(B) :  $A=270.36\text{m}^2$ , 폐수처리동 :  $A=24\text{m}^2$
  - 후생관 : 지상1층,  $A=147.35\text{m}^2$ (식당 및 체력단련실) / '19. 12.
  - 제설자재창고 :  $A=698.49\text{m}^2$ , 주차시설 19대
- 용 도 : 공공업무시설(공공청사)
- 구 조 : 철근콘크리트 및 철골조

#### 【제2사업장】

- 위 치 : 대전광역시 서구 괴곡동 348번지 일원 / '16. 8. 준공
- 대지면적 :  $A=3,373\text{m}^2$
- 용 도 : 제설장비 및 자재 적치장

#### 【제3사업장】

- 위 치 : 대전광역시 대덕구 오정동 293-3번지 일원 / '19. 12. 준공
- 대지면적 :  $A=2,081.5\text{m}^2$
- 용 도 : 제설전진기지(제설장비 및 자재 보관)

# **【보수장비 보유현황】**

구분	장 비 명	규격	차종	등록번호	취득일	내구 연한	구매금액 (천원)	용 도	상태	비 고
관 용 차 량 ( 22 대 )	SM5	1988cc	중형승용	31너6125	05-03-14	9년	24,399	도로순찰	중	7년 초과
	넥쏘	수소전기 차	〃	35모7614	19-04-17	〃	72,400	〃	상	
	엑센트	1591cc	〃	43두0409	16-05-04	〃	15,300	품질지도점검	상	
	스포티지	1995cc	다목적용	310소1644	20-03-03	〃	34,820	민원현장조사	상	
	그랜드 스타렉스	2497cc	중형승합	74소8089	19-02-22	〃	27,250	과적단속	상	
	스타렉스12인승	2497cc	〃	72모4155	13-03-29	〃	24,169	〃	상	
	마이티	2.5톤	중형화물	87주0252	19-02-28	〃	51,150	도로보수	상	
	이-마이티(더블캡)	2.5톤	〃	88라8330	09-05-28	〃	36,860	〃	중	3년 초과
	마이티Ⅱ 더블캡	2.5톤	〃	97누5056	12-01-16	〃	40,230	〃	상	
	이-마이티더블캡	2.5톤	〃	97노5581	13-08-21	〃	40,240	〃	상	
	스타렉스	0.8톤	〃	88나3764	05-03-09	〃	18,237	품질시험	중	7년 초과
	포터Ⅱ	1톤	소형화물	85누6214	19-02-28	〃	16,220	순찰보수	상	
	액티언 스포츠	0.4톤	〃	88다6800	07-02-06	〃	21,600	구조물점검	중	5년 초과
	액티언 스포츠	0.4톤	〃	88라2613	08-02-21	〃	21,600	민원현장조사	중	4년 초과
	스타렉스5인승밴	2497cc	〃	88머5308	13-03-29	〃	23,214	순찰보수	상	
	봉고Ⅲ	1톤	〃	81거8491	16-05-10	〃	18,200	〃	상	
	포터Ⅱ	1톤	〃	83도2127	19-06-21	〃	17,444	〃	상	
	그랜드 스타렉스	2497cc	〃	91모5457	18-04-02	〃	24,530	민원현장조사	상	
	이택다목적덤프트럭(이동식크레인)	10톤	대형화물	88러1539	05-04-22	〃	247,982	도로정비 및 제설	중	7년 초과
	이택다목적트럭	8.5톤	〃	88러3757	12-03-23	〃	209,038	〃	상	
건 설 기 계 ( 12 대 )	현대트랙터(터보)	16.5톤	대형특수	98수5062	04-06-24	〃	67,000	건설기계운반	중	8년 초과
	트레일러	21톤	대형화물	88러1238	04-07-13	〃	30,000	〃	중	8년 초과
	덤프트럭	15톤	건설기계	대전06-9213	18-05-16	9년	112,970	도로정비 및 제설	상	
	〃	15톤		대전06-9214	18-05-28	〃	112,970	〃	상	
	〃	15톤		대전06-9206	05-01-19	〃	75,349	〃	중	7년 초과
	〃	15톤		대전06-9209	11-04-26	〃	123,000	〃	중	1년 초과
	도로보수트럭	2㎥		대전26거9206	20-10-26	〃	505,020	도로보수	상	
	로우더	1.4㎥		대전03-9170	92-09-19	〃	41,600	적재물상차	하	20년초과
	(스키)로우더	0.4㎥		대전03-9208	06-07-19	〃	81,730	노면질삭	중	6년 초과
	로우더	5.4㎥		대전03-9214	13-12-31	〃	293,900	적재물상차	상	
	〃	0.56㎥		대전03-9216	18-08-28	〃	49,898	노면청소	상	
	로올러	8.5톤		대전09-9207	06-07-19	〃	71,200	아스콘다짐	중	6년 초과
	굴삭기	0.7㎥		대전02-9206	00-04-26	〃	98,780	도로보수	하	12년초과
	〃	0.2㎥		대전02-9219	08-09-11	〃	61,341	〃	중	4년 초과

구 분	장 비 명	규격	형식	등록일	내구 연한	구매 단가 (천원)	비 고
소파보수 (14)	아스팔트카터기	14HP 14"	삼영	94-09-30	6년	1,980	20년 초과
	아스팔트카터기	14HP 14"	뱅크드	97-04-02	ㄴ	1,760	17년 초과
	다짐기(콤팩트)	5.5HP	심층	94-09-26	ㄴ	1,650	20년 초과
	다짐기(핸드로올러)		표층	97-03-25	ㄴ	1,265	17년 초과
	다짐기(콤팩트)	5.5HP	심층	11-03-25	ㄴ	1,870	3년 초과
	다짐기(콤팩트)	5.5HP	심층	11-03-25	ㄴ	1,870	3년 초과
	다짐기(콤팩트)	3HP	심층	20-01-29	ㄴ	1,750	
	동력풍력기(제초기)	58cc		11-03-25	ㄴ	1,936	3년 초과
	동력풍력기(제초기)	58cc		11-03-25	ㄴ	1,936	3년 초과
	브레이크			97-03-25	ㄴ	5,390	17년 초과
	브레이크			90-03-10	ㄴ	21,298	24년 초과
	차선도색기			97-05-27	ㄴ	5,170	17년 초과
	차선제거기	5HP		97-07-02	ㄴ	2,860	17년 초과
	발전기	5kW	휘발유용	03-03-18	10년	1,500	7년 초과

# 【제설장비 보유현황】

구 분		장 비 명	규격	형식	등록일	내구 연한	금액 (천원)	비 고	
기 타 기 계 장 비 (68)	제 설 장 비 (64)	(1) 제설제 살포기	2.5톤 화물차용(4)	습염탐제식	18-11	7년	31,591	'18년 재난기금	
		(2) 제설제 살포기		〃	〃	〃	'18년 지방교부금		
		(3) 제설제 살포기		〃	〃	〃			
		(4) 제설제 살포기		〃	〃	〃			
		(5) 제설제 살포기	8.5톤 다목적트럭용	〃	12-07	〃		36,866	불용·매각 예정
		(6) 제설제 살포기	10톤 다목적트럭용	〃	05-04	〃	〃	〃	
		(7) 제설제 살포기	15톤 트럭용(28)	〃	06-10	〃	47,640	〃	
		(8) 제설제 살포기		〃	11-01	〃	34,700	〃	
		(9) 제설제 살포기		〃	13-02	〃	52,920	'13년 7대 구입 (재난기금)	
		(10) 제설제 살포기		〃	〃	〃	〃		
		(11) 제설제 살포기		〃	〃	〃	〃		
		(12) 제설제 살포기		〃	〃	〃	〃		
		(13) 제설제 살포기		〃	〃	〃	〃		
		(14) 제설제 살포기		〃	〃	〃	〃		
		(15) 제설제 살포기		〃	〃	〃	〃		
		(16) 제설제 살포기		〃	14-10	〃	53,920		'14년 1회추경 1대
		(17) 제설제 살포기		〃	16-12	〃	52,655	'16년 재난기금	
		(18) 제설제 살포기		〃	〃	〃	〃		
		(19) 제설제 살포기		〃	17-08	〃	〃	'17년 재난기금	
		(20) 제설제 살포기		〃	〃	〃	〃		
		(21) 제설제 살포기		15톤 트럭용(28)	〃	18-11	〃	〃	'18년 재난기금
		(22) 제설제 살포기			〃	〃	〃	〃	
		(23) 제설제 살포기			〃	〃	〃	〃	
		(24) 제설제 살포기			〃	〃	〃	〃	
		(25) 제설제 살포기			〃	〃	〃	〃	
		(26) 제설제 살포기			〃	〃	〃	〃	
		(27) 제설제 살포기			〃	〃	〃	〃	
		(28) 제설제 살포기			〃	19-12	〃	〃	'19년 재난기금
		(29) 제설제 살포기			〃	〃	〃	〃	
		(30) 제설제 살포기			〃	〃	〃	〃	
		(31) 제설제 살포기			〃	〃	〃	〃	
		(32) 제설제 살포기			〃	〃	〃	〃	
		(33) 제설제 살포기			〃	〃	〃	〃	
		(34) 제설제 살포기			〃	〃	〃	〃	
		(1) 트럭장착식제설기	RTP500NVN,2.5-5톤-용,2.4m(2)	부착식	13-02	〃	9,080	'13년 재난기금	
		(2) 트럭장착식제설기	RTP1500NVNN-15톤-용,3.2m(28)	〃	〃	〃	〃		
		(3) 트럭장착식제설기		〃	01-10	〃	11,500	불용·매각 예정 (예비용)	
		(4) 트럭장착식제설기		〃	05-04	〃	〃		
		(5) 트럭장착식제설기		〃	11-01	〃	12,270	〃	
		(6) 트럭장착식제설기		부착식	11-01	〃	12,270	〃	
		(7) 트럭장착식제설기		부착식	11-01	〃	12,270	〃	
		(8) 트럭장착식제설기		부착식	11-01	〃	12,270	〃	
		(9) 트럭장착식제설기		부착식	11-01	〃	12,270	〃	
		(10) 트럭장착식제설기		〃	13-02	〃	12,978	'13년 재난기금	
		(11) 트럭장착식제설기		〃	〃	〃	〃		
		(12) 트럭장착식제설기		〃	〃	〃	〃		
		(13) 트럭장착식제설기		〃	〃	〃	〃		
		(14) 트럭장착식제설기		〃	〃	〃	〃		
		(15) 트럭장착식제설기		〃	14-10	〃	26,080	'14년 1회 추경 2대	
		(16) 트럭장착식제설기		〃	〃	〃	〃		
		(17) 트럭장착식제설기		〃	16-12	〃	12,510	'16년 재난기금	
		(18) 트럭장착식제설기		〃	〃	〃	〃		
		(19) 트럭장착식제설기		〃	17-08	〃	〃	'17년 재난기금	
		(20) 트럭장착식제설기		〃	〃	〃	〃		
		(21) 트럭장착식제설기		〃	18-11	〃	10,886	'18년 재난기금	
		(22) 트럭장착식제설기		〃	〃	〃	〃		
		(23) 트럭장착식제설기		〃	〃	〃	〃		
		(24) 트럭장착식제설기		〃	19-02	〃	10,886	'19년 재난기금(상반기)	
		(25) 트럭장착식제설기		〃	〃	〃	〃		
		(26) 트럭장착식제설기		〃	19-12	〃	11,531	'19년 재난기금(하반기)	
		(27) 트럭장착식제설기		〃	〃	〃	〃		
		(28) 트럭장착식제설기		〃	〃	〃	〃		
		(29) 트럭장착식제설기		〃	〃	〃	〃		
		(30) 트럭장착식제설기		〃	〃	〃	〃		
	염 화 용 액 제 조 장 치(4)	(1) 염화용액교반기	4,000 l	고정식	21-06	10년	41,279	'21년 재난기금	
		(2) 염화용액탱크	20,000 l	〃	21-06	〃	38,870		
		(3) 염화용액교반기	4,000 l	〃	19-12	10년	80,583	'19년 재난기금	
		(4) 염화용액탱크	20,000 l	〃	19-12	〃			

## 13-2. 시험장비 현황

○ 총 46종 68기

번호	기 기 명	규 격	용 도	구입년도	내구 연한
1	공 학 건 조 기	60×50×45cm (화학용)	각종 시료 건조	2004.01.15	9
2		100×75×80cm (아스콘용)	각종 시료 건조	2004.08.26	9
3		100×75×80cm (토질·골재용)	각종 시료 건조	2013.03.28	9
4	골재 비중시험기	DA-317A	골재 비중 측정	1990.12.31	5
5	골재 안정성 시험용기	스텐용기	골재 안정성 측정	1992.11.26	5
6		스텐용기		2009.07.14	5
7	공기량 측정기	7리터(워싱턴형)	콘크리트 공기량 측정	2009.07.14	10
8	공시체추출기	유압식 3톤	아스팔트 다짐 시료 추출	1996.12.23	10
9	굵은골재 체가름기	전동식 (68×85×80cm)	굵은골재 입도 분포 측정	2004.08.26	10
10		전동식 (68×85×80cm)	굵은골재 입도 분포 측정	2019.08.20	10
11	단위용적기	강 재 (3, 10, 15, 30 ℓ)	골재 단위중량 측정	1991.12.26	5
12	들 밀 도 시 험 기	8인치(밀판38×38cm)	토질·골재 현장밀도 시료 채취	1990.10.31	5
13	마모시험기	로스앤젤레스식	골재 마모 측정	2019.08.20	10
14	만능재료 시 험 기	서보밸브/2MN	철근 인장강도 측정	2010.04.14	10
15		서보모터/30KN	단열재 압축강도 측정 타일 꺾임강도 측정	2010.04.14	10
16		서보밸브/2MN	콘크리트 제품 압축강도 측정	2018.06.28	10
17	습윤양생장치	60×45×50cm	골재 습윤상태 유지	2009.07.14	10
18	시료채취기	발전기(혼다9.0GX) 코아기(힐티 DD200)	아스팔트·콘크리트 표면 코아 시료 채취	2005.04.30	10
19		발전기(혼다 ES5000DXS) 코아기(힐티 DD200)	아스팔트·콘크리트 표면 코아 시료 채취	2021.04.29	10
20	압축 시험기 (실내 CBR)	100KN	토질·골재 지지력 측정	2018.06.28	10
21	아스팔트 자동 다짐기	전동식(4.5kg)	아스팔트 마샬강도 공시체 제작	2009.07.14	10
22		전동식(4.5kg)	아스팔트 마샬강도 공시체 제작	2017.04.17	10

번호	기 기 명	규 격	용 도	구입년도	내구 연한
23	액성 한계측정기	수 동 식	토질 액성한계 측정	1990.10.31	5
24		전 동 식	토질 액성한계 측정	2021.03.26	5
25	원심분리기	전 동 식	아스팔트 AP함량 추출	2002.08.29	10
26	원추형몰드 및 다짐봉	* 몰드 40×90×77mm * 다짐봉(φ25mm)	잔골재 표건 상태 측정	1991.12.26	5
27	입도분산기	전 동 식	토질 입도 시약 시료 혼합	2009.07.14	9
28	잔골재 체가름기	로 탑 식	잔골재 입도 분포 측정	2002.08.29	10
29		로 탑 식	잔골재 입도 분포 측정	2019.08.20	10
30	적외선온도계	KIM0/Kiray300	아스팔트 포설 온도 측정	2018.06.08	10
31	전 기 로	SEF-203	가열 용출된 무기물의 잔량 연소	2006.10.24	10
32		5kW 1000℃	아스팔트 AP추출 용액 연소	2019.08.20	10
33	전 기 식 지시저울	SHIMADZU (220g-0.1mg)	각종 시료무게 측정	1995.06.30	10
34		AND (GX-6000g)	각종 시료무게 측정	2004.08.26	10
35		AND (GP-20kg)	각종 시료무게 측정	2004.08.26	10
36		AND (GP-20kg)	각종 시료무게 측정	2004.08.26	10
37		AND (FA-150kg)	각종 시료무게 측정	2004.08.26	10
38		0.001g~410g	각종 시료무게 측정	2010.05.24	10
39	증류수제조기	12ℓ/hr, 9kw	각종시험 증류수 제조	2004.01.15	10
40	평판재하 시험기	노트북식 유압잭 50톤	토질·골재 표면 지지력 측정	2001.06.18	10
41	워터베스	BW-10G	시료의 일정 온도 유지	2006.10.24	9
42	향온수조	토질용 (21×91×35cm)	토질 비중 측정 향온 유지	1993.12.23	9
43		아스콘용 (40×30×20cm)	아스팔트 공시체 향온 수침	2004.08.26	9
44		콘크리트용 (90×45×50cm)	콘크리트 공시체 향온 수침	2009.07.14	9

번호	기 기 명	규 격	용 도	구입년도	내구연한
45	흙 · 골재 다짐시험기	에어식	토질 · 골재 다짐 실내CBR 시료 제작	2004.09.16	10
46		에어식	토질 · 골재 다짐 실내CBR 시료 제작	2017.06.30	10
47	압축 시험기 (휨강도)	300kN	콘크리트제품 휨강도 측정	2018.06.28	10
48	수소 이온 농도 측정기	TOA 탁상용 HM-30R	물의 pH(1~14) 측정	2006.10.24	10
49		TOA 휴대용 HM-20P	물의 pH(1~14) 측정	2006.10.24	10
50	교반기	HYHS-11	용액의 균일한 혼합	2006.10.24	6
51	히팅멘틀	C-PH	시약조제와 시료의 증발	2006.10.24	10
52		C-PH	시약조제와 시료의 증발	2006.10.24.	10
53	염화물측정기	DY-2501 α	굳지 않은 콘크리트의 염분 함유량 측정	2006.10.24	10
54	모래당량 시 험 기	전 동 식 SGE-532	골재 부피에 대한 일정크기 모래량 측정	2006.10.24	10
55	잔류염소 측 정 기	0-T-2Z(비색계)	레미콘 생산 시 사용되는 용수의 수원 확인	2006.10.24	10
56	초음파세척기	JAC-4020	각종 시험에 사용되는 유리기구의 내 · 외부 세척	2006.10.24	10
57	SS여과장치	진공펌프 (HSD260HV)	콘크리트 용수의 현탁 물질 거름에 사용	2005.12.12	6
58	열전도율 측 정 기	0.005~0.5W/mK	단열재 열전도율 측정	2009.05.21	6
59	연 소 성 측 정 기	25×45×50cm	단열재 연소시간 측정	2010.05.24	10
60	뒤 틀 림 시 험 기	50 ~ 800mm	타일 뒤틀림정도 측정	2011.05.11	10
61	타일절단기	93×35cm	타일 절단	2011.05.11	10
62	오토클레이브	2.5Mpa	타일 내균열성 측정	2011.07.27	10
63	금속 함수량측정기	SM-1000	흙 · 골재 함수비 측정	2011.11.25	10
64		SM-1000	흙 · 골재 함수비 측정	2011.11.25	10
65	마샬 안정도시험기	50kN	아스팔트 공시체 마샬 안정강도 측정	2014.06.02	10
66	아스팔트 함량시험기	연소식	아스팔트 함유량 측정	2015.06.30	10
67	굽힘시험기	SW-35B	철근 굽힘 측정	2016.04.31	10
68	시험차량	스타렉스6인승	현장 품질시험 운행	2005.03.08	9

### 13-3. 품질관리시험 실적(총괄)

#### ○ 시험실 개요

- 성 격 : 국공립품질시험기관('90. 10. 30)
- 위 치 : 서구 정림동 8-1번지(복수북로 11)
- 시설규모 : 시험실 462㎡/도로관리소 1층
- 시험종목 : 성토용 흙 등 35개 분야 168종목(토목 148, 화학 20)
- 시험장비 : 만능재료시험기 등 46종 68기

#### ○ 주요 추진사항

- 대전시 각종 인허가 공사 현장 출장 및 실내 품질시험 실시
- 공공/유관기관/민간 발주 등의 도로 굴착·복구 현장 품질시험 실시
- 건설기술진흥법 시행령 제89조 따른 품질시험계획 수립대상 이상 규모 공사현장 품질시험 실시
  - ※ 총공사비 5억원↑토목, 연면적 660㎡↑건축물, 총공사비의 2억원↑전문공사
- 최신 시험장비 지속적인 확보로 품질시험 효율성, 신뢰성 확보
- 품질시험실 시험 종목 확대 추진으로 국·공립시험기관 위상 제고

#### ○ 그동안 품질시험 실적

(단위 : 천원)

연도	계			토 질			골 재			아스콘			기 타		
	건수	종목	수수료	건수	종목	수수료	건수	종목	수수료	건수	종목	수수료	건수	종목	수수료
2019년	481	2,594	210,858	24	122	14,920	173	816	79,547	204	1258	105,990	80	398	10,401
2020년	448	2,712	243,704	20	95	11,053	202	1,175	121,630	172	1,153	103,952	54	289	7,069
2021년 9월말	234	1,576	134,012	8	25	3,304	108	615	66,201	73	648	57,651	45	288	7,293



#### 13-4. 업체별 시험결과('21.1.~9.)

연번	신청자(업체)	시험의뢰 종목	신청일	결과 통보일	비고 (시험 기간)
1	코오롱글로벌	압축강도	2021-01-06	2021-01-07	7
2	나성산업개발	압축강도(석재)	2021-01-12	2021-01-14	7
3	대전도시공사	코아채취 등 3종	2021-01-20	2021-01-26	10
4	유성구 도시계획과	인장강도 등 4종	2021-02-04	2021-02-08	7
5	대전도시공사	인장강도 등 4종	2021-02-08	2021-02-15	7
6	코오롱글로벌	겉모양 등 4종	2021-02-08	2021-02-16	7
7	코오롱글로벌	겉모양 등 4종	2021-02-08	2021-02-16	7
8	코오롱글로벌	압축강도	2021-02-17	2021-02-18	7
9	인덕건설㈜	압축강도	2021-03-03	2021-03-04	7
10	인덕건설㈜	항복점 등 4종	2021-03-03	2021-03-05	7
11	나성산업개발	함수비 등 7종	2021-03-12	2021-03-26	13
12	대전도시공사	압축강도	2021-03-12	2021-03-16	7
13	서구 건설과	함수비 등 7종	2021-03-16	2021-03-26	13
14	건설관리본부 시설관리과	코아채취 등 3종	2021-03-16	2021-03-18	10
15	건설관리본부 시설관리과	코아채취 등 3종	2021-03-22	2021-03-29	10
16	상수도사업본부 서부사업소	현장밀도	2021-03-22	2021-03-29	7
17	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 7종	2021-03-22	2021-03-30	13
18	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 9종	2021-03-22	2021-03-30	13
19	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 7종	2021-03-22	2021-03-30	13
20	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 7종	2021-03-22	2021-03-30	13
21	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 7종	2021-03-22	2021-03-29	13
22	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 7종	2021-03-22	2021-03-29	13
23	상수도사업본부 중부사업소	함수비 등 7종	2021-03-23	2021-04-19	13
24	유성구청 건설과	현장밀도	2021-03-29	2021-03-30	7
25	유성구청 건설과	함수비 등 6종	2021-03-29	2021-04-08	7
26	건설관리본부 시설정비과	역청 함유량 등 4종	2021-03-30	2021-04-12	10
27	건설관리본부 시설정비과	코아채취 등 3종	2021-03-30	2021-04-05	10
28	상수도사업본부 중부사업소	함수비 등 7종	2021-04-01	2021-04-13	13
29	상수도사업본부 수도시설관리사업소	함수비 등 9종	2021-04-02	2021-04-14	13
30	유성구청 건설과	역청 함유량 등 4종	2021-04-05	2021-04-09	10
31	유성구청 건설과	코아채취 등 3종	2021-04-05	2021-04-06	10
32	동구 건설과	압축강도	2021-04-05	2021-04-06	7

연번	신청자(업체)	시험의뢰 종목	신청일	결 과 통 보 일	비고 (시험 기간)
33	(주)KG엔지니어링 종합건축사무소	다짐	2021-04-07	2021-04-16	7
34	샘코건설	인장강도 등 4종	2021-04-08	2021-04-13	7
35	상수도사업본부 수도시설관리사업소	함수비 등 9종	2021-04-08	2021-04-14	13
36	상수도사업본부 시설과	함수비 등 3종	2021-04-12	2021-04-14	7
37	상수도사업본부 중부사업소	현장밀도	2021-04-13	2021-04-14	7
38	(주)KG엔지니어링 종합건축사무소	입도	2021-04-13	2021-04-16	10
39	건설관리본부 건설1과	압축강도 등 3종	2021-04-14	2021-04-19	7
40	건설관리본부 건설2과	휨강도 등 3종	2021-04-14	2021-04-19	7
41	상수도사업본부 수도시설관리사업소	함수비 등 9종	2021-04-15	2021-04-26	13
42	건설관리본부 건설2과	함수비 등 3종	2021-04-20	2021-04-26	10
43	서구 건축과	인장강도 등 4종	2021-04-21	2021-04-26	7
44	서구 건축과	압축강도	2021-04-21	2021-04-22	7
45	동구 관광문화체육과	압축강도	2021-04-22	2021-04-23	7
46	공원관리사업소	역청 함수량 등 4종	2021-04-22	2021-05-03	10
47	명천건설	다짐	2021-04-26	2021-04-30	7
48	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 9종	2021-04-28	2021-05-11	13
49	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 7종	2021-04-28	2021-05-11	13
50	서구청 건축과	압축강도	2021-04-28	2021-04-29	7
51	공원관리사업소	코아채취 등 3종	2021-04-30	2021-05-04	10
52	상수도사업본부 중부사업소	함수비 등 7종	2021-04-30	2021-05-14	13
53	재현건설	항복점 등 4종	2021-05-04	2021-05-06	7
54	재현건설	압축강도	2021-05-04	2021-05-07	7
55	상수도사업본부 유성사업소	함수비 등 9종	2021-05-04	2021-05-20	13
56	상수도사업본부 중부사업소	함수비 등 7종	2021-05-04	2021-05-20	13
57	명천건설	현장밀도	2021-05-06	2021-05-14	7
58	동구 건설과	코아채취 등 2종	2021-05-06	2021-05-11	10
59	신세계건설(주)	코아채취 등 3종	2021-05-10	2021-05-11	10
60	건설관리본부 건설2과	역청함유량 등 4종	2021-05-12	2021-05-20	10
61	건설관리본부 건설2과	역청함유량 등 4종	2021-05-12	2021-05-20	10
62	서구 건축과	압축강도	2021-05-12	2021-05-18	7
63	CNCITY 에너지	함수비 등 6종	2021-05-12	2021-05-18	7
64	동구 관광문화체육과	인장강도 등 3종	2021-05-13	2021-05-14	7
65	동구 관광문화체육과	겉모양 등 3종	2021-05-13	2021-05-17	7
66	동구 관광문화체육과	압축강도	2021-05-13	2021-05-14	7
67	건설관리본부 건설2과	함수비 등 2종	2021-05-14	2021-05-18	7
68	건설관리본부 건설2과	인장강도 등 3종	2021-05-14	2021-05-18	7

연번	신청자(업체)	시험의뢰 종목	신청일	결 과 통보일	비고 (시험 기간)
69	건설관리본부 건설2과	함수비 등 3종	2021-05-14	2021-05-18	7
70	상수도사업본부 수도시설관리사업소	현장밀도	2021-05-17	2021-05-18	7
71	CNCITY 에너지	함수비 등 6종	2021-05-18	2021-05-24	7
72	상수도사업본부 유성사업소	함수비 등 9종	2021-05-18	2021-05-31	13
73	재현건설산업(주)	압축강도	2021-05-18	2021-05-21	7
74	상수도사업본부 동부사업소	함수비 등 9종	2021-05-18	2021-05-31	13
75	CNCITY 에너지	함수비 등 6종	2021-05-18	2021-06-01	7
76	태한건설(주)	압축강도	2021-05-18	2021-05-21	7
77	건설관리본부 건설2과	코아채취 등 2종	2021-05-21	2021-05-25	10
78	CNCITY 에너지	현장밀도	2021-05-21	2021-05-27	7
79	명천건설	현장밀도	2021-05-24	2021-05-26	7
80	상수도사업본부 중부사업소	현장밀도	2021-05-24	2021-05-27	7
81	상수도사업본부 수도시설관리사업소	현장밀도	2021-05-24	2021-05-27	7
82	CNCITY 에너지	현장밀도	2021-05-27	2021-06-01	7
83	대전도시공사	함수비 등 7종	2021-05-28	2021-06-10	13
84	CNCITY 에너지	현장밀도	2021-05-28	2021-06-03	7
85	건설관리본부 시설관리과	코아채취 등 3종	2021-05-28	2021-06-01	10
86	상수도사업본부 유성사업소	함수비 등 9종	2021-05-31	2021-06-14	13
87	상수도사업본부 유성사업소	함수비 등 9종	2021-05-31	2021-06-14	13
88	상수도사업본부 수도시설관리사업소	현장밀도	2021-05-31	2021-06-02	7
89	유성구 건설과	함수비 등 9종	2021-05-31	2021-06-14	13
90	상수도사업본부 수도시설관리사업소	현장밀도	2021-05-31	2021-06-02	7
91	상수도사업본부 중부사업소	역청함유량 등 4종	2021-05-31	2021-06-08	10
92	상수도사업본부 중부사업소	코아채취 등 3종	2021-05-31	2021-06-01	10
93	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 7종	2021-05-31	2021-06-21	13
94	상수도사업본부 동부사업소	함수비 등 9종	2021-06-01	2021-06-14	13
95	재현건설산업(주)	굴곡강도 등 4종	2021-06-01	2021-06-04	7
96	유성구 건설과	코아채취 등 3종	2021-06-01	2021-06-03	10
97	샘코건설	항복점 등 4종	2021-06-02	2021-06-03	7
98	상수도사업본부 서부사업소	현장밀도	2021-06-02	2021-06-03	7
99	상수도사업본부 수도시설관리사업소	현장밀도	2021-06-03	2021-06-07	7
100	CNCITY 에너지	현장밀도	2021-06-04	2021-06-09	7
101	서구 건설과	압축강도	2021-06-07	2021-06-14	7
102	서구 건설과	코아채취 등 2종	2021-06-09	2021-06-17	10

연번	신청자(업체)	시험의뢰 종목	신청일	결과 통보일	비고 (시험 기간)
103	서구 건설과	함수비 등 7종	2021-06-08	2021-07-05	13
104	명천건설	현장밀도	2021-06-08	2021-06-10	7
105	서구 건설과	현장밀도	2021-06-10	2021-06-18	7
106	상수도사업본부 수도시설관리사업소	코아채취 등 3종	2021-06-14	2021-06-16	10
107	한국전력공사	현장밀도	2021-06-15	2021-06-17	7
108	대전열병합발전	함수비 등 7종	2021-06-15	2021-06-28	13
109	대전열병합발전	역청함유량 등 4종	2021-06-15	2021-06-25	10
110	대전열병합발전	현장밀도	2021-06-15	2021-06-17	7
111	유성사업소	현장밀도	2021-06-16	2021-06-17	7
112	중부사업소	현장밀도	2021-06-16	2021-06-17	7
113	건설관리본부 건설1과	코아채취 등 3종	2021-06-16	2021-06-17	10
114	상수도사업본부 수도시설관리사업소	함수비 등 9종	2021-06-17	2021-06-28	13
115	한국전력공사	역청함유량 등 4종	2021-06-17	2021-06-28	10
116	태한건설	함수비 등 6종	2021-06-18	2021-06-25	7
117	태한건설	함수비 등 7종	2021-06-18	2021-06-29	13
118	상수도사업본부 수도시설관리사업소	함수비 등 9종	2021-06-18	2021-07-07	13
119	CNCITY 에너지	코아채취 등 2종	2021-06-21	2021-06-23	10
120	상수도사업본부 수도시설관리사업소	현장밀도	2021-06-21	2021-06-22	7
121	한국전력공사	역청함유량 등 4종	2021-06-22	2021-06-28	10
122	상수도사업본부 유성사업소	현장밀도	2021-06-22	2021-06-23	7
123	로이산업개발(주)	코아채취 등 2종	2021-06-22	2021-06-23	10
124	진양종합건설	겉모양 등 3종	2021-06-22	2021-06-25	7
125	진양종합건설	겉모양 등 3종	2021-06-22	2021-06-25	7
126	동구 관광문화체육과	압축강도	2021-06-23	2021-06-24	7
127	상수도사업본부 중부사업소	현장밀도	2021-06-23	2021-06-28	7
128	한국전력공사	함수비 등 7종	2021-06-23	2021-07-05	13
129	건설관리본부 시설정비과	역청함유량 등 4종	2021-06-24	2021-07-02	10
130	건설관리본부 시설정비과	코아채취 등 3종	2021-06-24	2021-07-02	10
131	건설관리본부 시설정비과	역청함유량 등 4종	2021-06-24	2021-07-15	10
132	상수도사업본부 동부사업소	현장밀도	2021-06-24	2021-06-29	7
133	상수도사업본부 서부사업소	역청함유량 등 4종	2021-06-25	2021-07-06	10
134	상수도사업본부 서부사업소	코아채취 등 3종	2021-06-25	2021-06-28	10
135	한국전력공사	코아채취 등 3종	2021-06-25	2021-06-28	10
136	상수도사업본부 중부사업소	코아채취 등 3종	2021-06-30	2021-07-02	10

연번	신청자(업체)	시험의뢰 종목	신청일	결 과 통보일	비고 (시험 기간)
137	상수도사업본부 중부사업소	역청함유량 등 4종	2021-06-30	2021-07-12	10
138	건설관리본부 시설정비과	역청 함유량 등 4종	2021-07-01	2021-07-27	10
139	CNCITY	함수비 등 6종	2021-07-01	2021-07-07	7
140	대전광역시 중구청	압축강도	2021-07-01	2021-07-02	7
141	대전열병합발전(주)	코아채취 등 3종	2021-07-02	2021-07-06	10
142	상수도사업본부 동부사업소	함수비 등 7종 /9종	2021-07-02	2021-07-15	13
143	건설관리본부 시설관리과	역청 함유량 등 4종	2021-07-02	2021-07-12	10
144	한국전력공사	현장밀도	2021-07-05	2021-07-06	7
145	CNCITY	코아채취 등 2종	2021-07-05	2021-07-06	10
146	대전광역시 중구청	압축강도	2021-07-07	2021-07-08	7
147	상수도사업본부 시설과	코아채취 등 2종	2021-07-08	2021-07-13	10
148	건설관리본부 시설정비과	코아채취 등 2종	2021-07-12	2021-07-14	10
149	상수도사업본부 유성사업소	코아채취 등 2종	2021-07-13	2021-07-14	10
150	상수도사업본부 유성사업소	역청 함유량 등 4종	2021-07-13	2021-07-20	10
151	상수도사업본부 대덕사업소	함수비 등 7종 /9종	2021-07-14	2021-07-26	13
152	건설관리본부 시설정비과	역청 함유량 등 4종	2021-07-14	2021-07-23	10
153	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 9종	2021-07-15	2021-07-29	13
154	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 7종	2021-07-15	2021-07-29	13
155	대전광역시 동구청	코아채취 등 2종	2021-07-15	2021-07-19	10
156	CNCITY	현장밀도	2021-07-15	2021-07-19	7
157	건설관리본부 시설정비과	코아채취 등 2종	2021-07-16	2021-07-20	10
158	건설관리본부 건설2과	압축강도	2021-07-16	2021-07-19	7
159	상수도사업본부 수도시설관리사업소	함수비 등 7종 /9종	2021-07-16	2021-08-02	13
160	CNCITY	함수비등 6종	2021-07-19	2021-07-26	7
161	대전광역시 동구청	함수비 등 7종	2021-07-19	2021-08-02	13
162	대전광역시 중구청	코아채취 등 2종	2021-07-19	2021-07-23	10
163	대전광역시 중구청	코아채취 등 2종	2021-07-22	2021-07-23	10
164	대전광역시 동구청	현장밀도	2021-07-22	2021-07-23	7
165	상수도사업본부 동부사업소	현장밀도	2021-07-22	2021-07-28	7
166	상수도사업본부 수도시설관리사업소	역청 함유량 등 4종	2021-07-23	2021-08-04	10
167	상수도사업본부 수도시설관리사업소	코아채취 등 3종	2021-07-26	2021-07-28	10
168	대전광역시 동구청	압축강도	2021-07-26	2021-07-27	7
169	대전광역시 중구청	역청 함유량 등 4종	2021-07-26	2021-08-02	10
170	대전광역시 중구청	코아채취 등 3종	2021-07-26	2021-07-28	10

연번	신청자(업체)	시험의뢰 종목	신청일	결 과 통 보 일	비고 (시험 기간)
171	건설관리본부 시설정비과	코아채취 등 3종	2021-07-26	2021-07-27	10
172	CNCITY	현장밀도	2021-07-27	2021-07-28	7
173	상수도사업본부 시설과	현장밀도	2021-07-27	2021-08-03	7
174	CNCITY	함수비등 6종	2021-07-28	2021-08-02	7
175	명천건설	코아채취 등 3종	2021-07-28	2021-07-30	10
176	건설관리본부 시설정비과	역청 함유량 등 4종	2021-07-29	2021-08-06	10
177	상수도사업본부 서부사업소	현장밀도	2021-07-29	2021-08-03	7
178	CNCITY	현장밀도	2021-07-30	2021-08-03	7
179	건설관리본부 건축과	코아채취 등 3종	2021-08-03	2021-08-04	10
180	건설관리본부 시설정비과	코아채취 등 3종	2021-08-03	2021-08-06	10
181	성주종합건설	인장강도 등 3종	2021-08-04	2021-08-05	7
182	상수도사업본부 수도시설관리사업소	역청 함유량 등 4종	2021-08-09	2021-08-23	10
183	건설관리본부 시설관리과	코아채취 등 3종	2021-08-10	2021-08-12	10
184	상수도사업본부 대덕사업소	현장밀도	2021-08-10	2021-08-12	7
185	한국전력공사	코아채취 등 3종	2021-08-10	2021-08-12	10
186	건설관리본부 시설정비과	코아채취 등 3종	2021-08-11	2021-08-12	10
187	상수도사업본부 유성사업소	현장밀도	2021-08-11	2021-08-12	7
188	대덕구청 건설과	함수비 등 7종	2021-08-13	2021-08-24	13
189	서구청 건설과	코아채취 등 3종	2021-08-18	2021-08-20	10
190	cncity에너지	함수비 등 6종	2021-08-20	2021-08-25	7
191	상수도사업본부 서부사업소	현장밀도	2021-08-20	2021-08-23	7
192	상수도사업본부 서부사업소	현장밀도	2021-08-20	2021-08-23	7
193	cncity에너지	코아채취 등 2종	2021-08-23	2021-08-26	10
194	cncity에너지	코아채취 등 2종	2021-08-23	2021-08-26	10
195	상수도사업본부 수도시설관리사업소	현장밀도	2021-08-24	2021-08-27	7
196	상수도사업본부 수도시설관리사업소	코아채취 등 3종	2021-08-24	2021-08-24	10
197	상수도사업본부 수도시설관리사업소	현장밀도	2021-08-25	2021-09-09	7
198	cncity에너지	현장밀도	2021-08-26	2021-09-06	7
199	상수도사업본부 대덕사업소	함수비 등 7종/ 9종	2021-08-26	2021-09-10	13
200	건설관리본부 건설2과	인장강도 등 4종	2021-08-26	2021-08-27	7
201	상수도사업본부 수도시설관리사업소	현장밀도	2021-08-31	2021-09-06	7
202	동구청 건설과	코아채취 등 2종	2021-09-01	2021-09-03	10
203	서구청 건설과	다짐 등 3종	2021-09-02	2021-09-06	10
204	건설관리본부 건설2과	다짐 등 2종	2021-09-03	2021-09-06	10

연번	신청자(업체)	시험의뢰 종목	신청일	결과 통보일	비고 (시험 기간)
205	상수도사업본부 유성사업소	현장밀도	2021-09-06	2021-09-10	7
206	상수도사업본부 서부사업소	코아채취 등 3종	2021-09-07	2021-09-08	10
207	상수도사업본부 수도시설관리사업소	현장밀도	2021-09-08	2021-09-10	7
208	상수도사업본부 수도시설관리사업소	역청 함유량 등 4종	2021-09-08	2021-09-17	10
209	대덕구청 교통과	인장강도 등 4종	2021-09-09	2021-09-15	7
210	cncity에너지	함수비 등 6종	2021-09-10	2021-09-17	7
211	건설관리본부 시설정비과	역청 함유량 등 4종	2021-09-10	2021-09-23	10
212	동구청 관광문화체육과	압축강도, 흡수율	2021-09-13	2021-09-16	7
213	동구청 관광문화체육과	흡수율	2021-09-13	2021-09-16	7
214	대전열병합발전(주)	현장밀도	2021-09-13	2021-09-16	7
215	cncity에너지	함수비 등 6종	2021-09-13	2021-09-17	7
216	상수도사업본부 수도시설관리사업소	현장밀도	2021-09-14	2021-09-16	7
217	cncity에너지	함수비 등 6종	2021-09-15	2021-09-24	7
218	중구청 도시활성화과	역청 함유량 등 4종	2021-09-15	2021-09-27	10
219	중구청 도시활성화과	역청 함유량 등 4종	2021-09-15	2021-09-27	10
220	건설관리본부 건축과	인장강도 등 4종	2021-09-15	2021-09-16	7
221	(주)다우건설	인장강도 등 4종	2021-09-15	2021-09-16	7
222	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 9종	2021-09-16	추진중	7
223	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 7종	2021-09-16	추진중	7
224	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 9종	2021-09-16	추진중	7
225	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 7종	2021-09-16	추진중	7
226	cncity에너지	현장밀도	2021-09-23	2021-09-24	7
227	한국토지주택공사	함수비 등 7종	2021-09-23	추진중	7
228	cncity에너지	현장밀도	2021-09-24	2021-09-28	7
229	대덕구청 건설과	현장밀도	2021-09-24	2021-09-28	7
230	대전열병합발전(주)	코아채취 등 3종	2021-09-27	2021-09-28	10
231	건설관리본부 시설정비과	코아채취 등 3종	2021-09-27	2021-09-28	10
232	cncity에너지	함수비 등 6종	2021-09-28	추진중	7
233	상수도사업본부 서부사업소	함수비 등 7종	2021-09-28	추진중	7
234	중구청 도시활성화과	코아채취 등 3종	2021-09-30	추진중	10

## 14. 품질관리 강화로 부실시공 사전예방 추진현황

### ○ 사업 개요

- 목 적 : 건설공사가 적정하게 시행되도록 품질관리 현장기동반을 운영하여 부실시공 사전 예방 및 건설공사의 품질을 높이고 안전을 확보
- 관련법령 : 건설기술진흥법 제55조(품질관리), 대전광역시 건설공사 품질관리 조례 제5조(품질관리 현장기동반 운영)
- 현장기동반 : 품질지도팀장 외 2명
- 점검시기 : 연 2회 / 상·하반기

### ○ 점검대상 : 시 및 산하 기관, 지방공사 및 공단, 자치구 발주사업 및 인·허가 공사

관리 대상	총공사비 500억원 이상 건설공사, 연면적 3만㎡이상 다중이용시설 건축공사, 품질관리계획 수립토록 계약된 건설공사
시험 대상	총공사비 기준 5억원 이상 토목공사, 2억원 이상 전문공사, 연면적 660㎡이상 건축물의 건축공사

### ○ 점검내용 : 품질관리(시험)계획 수립, 이행 여부, 품질시험 및 검사 등의 이행 여부, 주요사용 자재의 적정 여부 등

### ○ 그동안 추진상황

연도	점검 개소	시정(건)	지도(건)	비고
2019	145	87	331	
2020	149	55	244	
2021	94	11	96	2021.9월말 기준

### ○ 향후 추진계획

- 품질관리 현장기동반의 지속적인 건설현장 점검 및 지도로 부실시공을 방지하고 품질관리의 중요성 홍보
- 점검결과 시정이 필요한 사항에 대해서는 공사 감독기관 및 인·허가 기관에 통보하여 조치



## 15. 이월사업(명시·사고·계속비이월순 작성) 현황(5억원 이상)

### 15-1. '19년도 → '20년도 이월사업

#### 【명시이월】

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
1	서대전IC~두계3가 도로 확장공사 <시설비>	'17.03. ~ '23.12.	9,680	-	-	9,680	<2019 본예산> 전액 보상비로 보상협의 행정절차 이행 등에 따른 집행시기 미도래 - 공사 착공 : '20. 06. - 감리 착수 : '20. 06.	건설도로과 (건설1과)
	서대전IC~두계3가 도로 확장공사 <감리비>		300	-	-	300		
	서대전IC~두계3가 도로 확장공사 <시설부대비>		20	7	7	3		
2	용수골~남간정사 도로 개설공사 <시설비>	'18.01. ~ '23.12.	530	460	230	300	<2019 추경예산> 실시설계용역 계약 및 착수 등 절차 이행 중, 집행시기 미도래 - 설계용역 착수 : '19. 10. - 설계용역 준공예정 : '21. 02. - 설계감리용역 착수예정 : '21. 10.	건설도로과 (건설1과)
	용수골~남간정사 도로 개설공사 <감리비>		77	-	-	77		
3	중촌동 시민공원 진입도로 개설공사 <시설비>	'12.10. ~ '19.09.	1,800	136	1,664	136	<2019 본예산> 공사 중 영업보상에 대한 수용재결 결과에 따라 이월집행	건설도로과 (건설1과)
4	백골1길 도로확장공사 <시설비>	'15.07. ~ '20.07.	1,784	1,637	147	1,637	<2019 본예산> 토지보상 등 사전절차 지연으로 공사기간 부족	건설도로과 (건설1과)
	백골1길 도로확장공사 <부대비>		10	10	-	10		
5	도안대로 도로개설공사 <시설비>	'15.09. ~ '22.10.	6,600	6,600	-	6,600	<2019 본예산> 보상협의 절차 지연	도시개발과 (건설1과)
	도안대로 도로개설공사 <감리비>		581	559	22	559		
	도안대로 도로개설공사 <시설부대비>		18	17	17	1		

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
6	대전산업단지 서측진입도로 건설공사<시설비>	‘13.04. ~ ‘21.12.	15,942	14,903	14,004	1,938	<2019 본예산> 2차분 준공기한 미도래	투자유치과 (건설1과)
	대전산업단지 서측진입도로 건설공사<감리비>		1,000	1,000	320	680		
	대전산업단지 서측진입도로 건설공사 <시설부대비>		37	32	32	5		
7	하소친환경 일반산업단지 진입도로 개설공사 <시설비>	‘14.02. ~ ‘20.05.	1,256	-	-	1,256	<2019 2회 추경예산> ‘20. 05. 준공 예정으로 절대공기 부족에 따라 이월집행	투자유치과 (건설1과)
8	하소친환경 일반산업단지 진입로 확 · 포장공사 <시설비>	‘14.02. ~ ‘20.06.	322	-	-	322	<2019 2회 추경예산> ‘20. 06. 준공 예정으로 절대공기 부족에 따라 이월집행	투자유치과 (건설1과)
9	대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장공사 <시설비>	‘12.10. ~ ‘20.12.	2,684	2,684	908	1,656	<2019 본예산> 준공 시기 미도래로 부득이 이월 - 공사 준공예정 : ‘20. 10.	도시개발과 (건설1과)
10	대전역세권 동광장길 조성사업 <시설비>	‘16.12. ~ ‘21.07.	22,916	2,001	2,001	20,915	<2019 본예산> 보상협의 절차 이행으로 사업비 이월집행 - 공사 착공 : ‘19. 12. - 공사 준공 : ‘21. 07.	도시개발과 (건설1과)
11	계룡 신도안 ~ 대전 세동간 광역도로 개설공사 <시설비>	‘17.01. ~ ‘21.06.	3,112	1,548	995	2,116	<2019 본예산> 보상 및 공사 계약 등 행정절차 이행 중으로 준공 시기 미도래에 따라 부득이 이월 - 공사 착공 : ‘19. 10. - 공사 준공 : ‘21. 06.	건설도로과 (건설1과)
	계룡 신도안 ~ 대전 세동간 광역도로 개설공사 <부대비>		8	4	4	4		
12	온천북교 개설공사 <시설비>	‘18.01. ~ ‘22.05.	2,993	2,993	1,251	1,742	<19. 본예산, 1회 추경예산> 공사발주를 위한 사전절차 이행으로 집행 시기 미도래	건설도로과 (건설1과)
	온천북교 개설공사 <부대비>		7	7	2.2	4.8		

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
13	대전산업단지 재생사업 기반시설(도로) 건설공사 <시설비>	'17.01. ~'23.06.	6,902	809	809	6,093	공사추진에 따른 집행시기 미도래	투자유치과 (건설2과)
	대전산업단지 재생사업 기반시설(도로) 건설공사 <감리비>		350	66	66	284		
	대전산업단지 재생사업 기반시설(도로) 건설공사 <시설부대비>		24	5	5	19		
14	평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업 <감리비>	'18.08.~ '24.06.	58	58	-	58	<19. 본예산> 용역 일시정지로 인한 준공기간 연장	투자유치과 (건설2과)
15	마달령 생태통로 조성사업 <시설비>	'19.01. ~'22.11.	714	173	86	628	<19. 본예산> 설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	기후환경 정책과 (건설2과)
16	대덕산업단지 노후 오·폐수관로 정비공사 <시설비>	'17.01. ~'22.04.	835	250	100	735	공사추진에 따른 집행시기 미도래	투자유치과 (건설2과)
17	중촌근린공원 (3단계)조성공사	'13.12. ~'20.12.	310	169	-	310	공사추진에 따른 집행시기 미도래	공원녹지과 (건설2과)
18	명암근린공원 조성공사	'19.01. ~ '20.12.	4,802	2,722	2,722	2,080	토지보상 및 준공 시기 미도래	노인복지과 (건설2과)
19	서대전 시민공원 정비공사	'19.02. ~ '20.05.	1,641	25	25	1,641	준공시기 미도래	공원녹지과 (건설2과)
20	2019년 상습교통정체구간 개선사업 (시설비)	'19.02. ~ '20.02.	1,123	1,043	435	688	<2019 본 예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '19.06. - 준공 : '20.02.	공공 교통정책과 (시설정비과)
21	엑스포다리 등 3개소 보수보강공사 외 8건	'19.07. ~'20.03	10,215	4,755	4,755	5,459	<19. 본예산> 공사 준공시기 미도래로 이월집행(9건) - 공사착공 : '19. 7월 - 공사준공 : '20. 3월	건설도로과 (시설관리과)

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
22	반석교 보수보강공사	'19.10. ~'20.06	1,500	368	368	1,132	<19. 1회 추경예산> 공사 준공시기 미도래로 이월집행 - 공사착공 : '19. 10월 - 공사준공 : '20. 1월	건설도로과 (시설관리과)
23	대흥교 보수보강공사	'19.11. ~'20.07	400	110	110	290	<19. 1회 추경예산> 공사 준공시기 미도래로 이월집행 - 공사착공 : '19. 11월 - 공사준공 : '20. 5월	건설도로과 (시설관리과)
24	매봉2교 보수보강공사	'19.11. ~'20.07	100	-	-	100	<19. 1회 추경예산> 공사 준공시기 미도래로 이월집행 - 공사착공 : '19. 11월 - 공사준공 : '20. 5월	건설도로과 (시설관리과)
25	가정로 신성교앞 복개구조물 보수보강 공사	'19.08. ~'20.06	400	-	-	400	<19. 2회 추경예산> 공사 준공시기 미도래로 이월집행 - 공사착공 : '19. 12월 - 공사준공 : '20. 6월	건설도로과 (시설관리과)
26	아리랑길 복개구조물 보수보강 공사	'19.12. ~'20.06	200	-	-	200	<19. 2회 추경예산> 공사 준공시기 미도래로 이월집행 - 공사착공 : '19. 12월 - 공사준공 : '20. 6월	건설도로과 (시설관리과)
27	중리길 복개구조물 보수보강 공사	'19.11. ~'20.06	400	-	-	400	<19. 2회 추경예산> 공사 준공시기 미도래로 이월집행 - 공사착공 : '19. 12월 - 공사준공 : '20. 6월	건설도로과 (시설관리과)
28	교량 중차량 운행제한 표지판 설치	'19.04. ~'20.03	804	14	14	790	<19. 본예산> 공사 준공시기 미도래로 이월집행 미도래 - 공사착공 : '19. 11월 - 공사준공 : '20. 3월	건설도로과 (시설관리과)
29	대전국제전시 컨벤션센터 건립공사	'17.08. ~ '22.01.	25,600	-	-	25,600	<2019 본 예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '19.09. - 준공 : '22.01.	국제협력 담당관 (건축과)
30	서대전시민공원 정비	'19.06. ~'20.08.	247	132	17	230	<2019 추경예산> 집행시기 미도래 - 발주: 20. 3월 - 준공: 20. 8월	공원녹지과 (건축과)
31	시·유관기관 직장운동경기부 통합숙소건립공사 <시설비>	'18.02. ~ '20.04.	3,600	2,357	323	3,277	<2019 본예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '19. 04. - 준공 : '20. 04.	체육진흥과 (건축과)

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
32	둔산소방서 지하층 시설개선공사	'19.06. ~ '20.09.	1,765	105	105	1,660	<2019 본예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '20. 03. - 준공 : '20. 09.	둔산소방서 (건축과)
33	송촌동 주차전용 건축물 건축공사 (송촌공영주차장)	'19.01 ~ 20.11.	1,760	1,161	52	1,708	<2019 본 예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '19.12. - 준공 : '20.11.	운송주차과 (건축과)
34	송촌동 주차전용 건축물 건축공사 (송촌주민센터)	'19.01 ~ 20.09.	1,665	1,078	50	1,615	<2019 본 예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '19.12. - 준공 : '20.09.	운송주차과 (건축과)
35	반려동물 지원센터 건립공사 <시설비>	'18.11. ~'22.04.	4,750	2,202	2,202	2,548	<2019 본예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '21. 01. - 준공 : '22. 04.	농생명정책과 (건축과)
36	대전청년하우스 시설개선공사	'19.02. ~ '20.08	5,821	3,047	3,047	2,774	<2019 본 예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '19.07. - 준공 : '20.08.	청년정책과 (건축과)
37	기성119안전센터 건립공사 <시설비>	'20.03. ~'22.10.	148	-	-	148	<2019 본예산> 공사 입찰 추진 중으로 집행시기 미도래	서부소방서 (건축과)

## 【사고이월】

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
1	서대전IC~두계3가 도로 확장공사 <시설비>	'17.03. ~'23.12.	4,174	3,047	3,047	1,127	<2018 본예산> 전액 보상비로 보상협의 행정절차 이행 등에 따른 집행시기 미도래 - 공사 착공 : '20. 06. - 감리 착수 : '20. 06.	건설도로과 (건설1과)
2	도안대로 도로개설공사 <시설비>	'15.09. ~ '22.10.	19,320	19,320	11,294	8,026	<2018 본예산> 보상협의 절차 지연	도시개발과 (건설1과)
3	하소친환경 일반산업단지 진입도로 개설공사 <시설비>	'14.02. ~ '20.05.	6,556	6,556	3,176	3,380	<2018 명시예산> '20.05. 준공예정으로 절대공기 부족에 따라 이월집행	투자유치과 (건설1과)
4	하소친환경 일반산업단지 진입로 확 · 포장공사 <시설비>	'14.02. ~ '19.12.	4,023	4,023	2,201	1,822	<2018 명시예산> '20.06. 준공예정으로 절대공기 부족에 따라 이월집행	투자유치과 (건설1과)
5	대전산단 기반시설(도로) 건설공사	'17.01. ~ '22.06.	735	735	571	164	준공 시기 미도래	투자유치과 (건설2과)

연번	사업명	사업기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
6	평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업 <시설비>	'18.08. ~'24.06.	490	435	264	171	<18.명시이월 예산> 용역 일시정지로 인한 절대공기 부족	투자유치과 (건설2과)
7	상소문화공원 (2단계) 조성사업	'16.05. ~'20.12.	2,474	545	545	1,929	토지보상 및 준공 시기 미도래	공원녹지과 (건설2과)
8	장동문화공원조성	'18.01. ~'21.12.	2,774	1,891	1,891	883	보상절차 이행	공원녹지과 (건설2과)
9	대청호오백리길 방문객 편의시설 및 주민휴게공간 조성사업	'19.01. ~'19.12.	800	733	412	321	공사추진에 따른 집행시기 미도래	관광마케팅과 (건설2과)
10	대덕대로 외 3개소 도로재포장 정비공사 도산로 외 1개소 도로재포장 정비공사	'19.12. ~'20.03.	1,202	1,152	1,152	50	<2019 본예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '19. 12. - 준공 : '20. 03.	건설도로과 (시설정비과)
11	공공시설물 (교량,터널) 내진성능보강	'19.10. ~'20.08.	8,000	6,495	1,719	4,775	<'19. 본예산> 현암교 내진성능 보강공사 등 9건 공사 준공시기 미도래로 이월집행	건설도로과 (시설관리과)
12	교량보수보강공사 (대덕대교 긴급 보수보강공사 등 3건)	'19.03. ~'20.05.	10,796	10,167	8,090	2,077	<2018 명시이월 예산> 유등천좌안1교 등 2개소 보수보강공사 등 2건 공사 준공시기 미도래로 이월집행	건설도로과 (시설관리과)
13	교량 비점오염 저감시설 유지관리	'19.04. ~'20.02.	130	109	-	109	<2019 본예산> 한빛대교 등 9개교 비점오염저감 시설 유지 관리용역 공사 준공시기 미도래로 이월집행	건설도로과 (시설관리과)
14	교량·터널 및 구조물 긴급보수 · 유지관리	'19.12. ~'20.01.	1,500	1,475	1,380	95	<2019 본예산> 불티구름다리 보도부 정비공사 (도막형 바닥재) 준공시기 미도래로 이월집행	건설도로과 (시설관리과)
15	교량·터널 및 구조물 긴급보수 · 유지관리	'19.12. ~'20.01.	220	217	204	13	<2018 명시이월 예산> 제1삼성교 보도부 정비공사 (도막형 바닥재) 준공시기 미도래로 이월집행	건설도로과 (시설관리과)
16	대전국제전시 컨벤션센터 건립공사	'17.08. ~'22.01.	2,807	2,019	681	1,338	<2018 본예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '19.09. - 준공 : '22.01.	국제협력 담당관 (건축과)

연번	사업명	사업기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
17	시·유관기관 직장운동경기부 통합숙소건립공사	'18.02. ~'20.04.	3,852	3,832	3,049	783	<2018본예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '19. 04. - 준공 : '20. 04.	체육진흥과 (건축과)
18	BRT환승센터 (구암지구 시내버스 기점지) 조성공사	'18.05. ~'22.01.	214	179	-	179	<2018 본예산> 집행시기 미도래 - 용역착공 : '19. 12. - 용역준공 : '20. 10.	버스운영과 (건축과)
19	반려동물 복지센터 신축(시설비)	'17.05. ~'21.01.	2,751	2,751	530	2,221	<2018 본예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '19.10. - 준공 : '21.01.	농생명정책과 (건축과)
20	반려동물 복지센터 신축(시비) (시설비)	'17.05. ~'21.01.	1,075	977	72	905		
21	반려동물 지원센터 건립공사 <시설비>	'18.11. ~'22.04.	644	644	358	286	<2018 본예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '21. 01. - 준공 : '22. 04.	농생명정책과 (건축과)
22	시립미술관 개방형 수장고 건립공사 <시설비>	'18.03. ~'22.03.	435	372	148	224	<2018 본예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '20. 12. - 준공 : '22. 03.	시립미술관 (건축과)

## 【계속비 이월】

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련 부서
1	홍도과선교 개량 (지하화) 공사 <시설비>	'10.07. ~'21.05.	31,514	20,501	20,501	11,013	준공 시기 미도래에 따라 사업비 이월 집행 - 준공예정 : '21. 05.	건설도로과 (건설1과)
	홍도과선교 개량 (지하화) 공사 <감리비>		1,013	630	630	383		
	홍도과선교 개량 (지하화) 공사 <시설부대비>		36	11	11	25		
2	외삼~유성복합 터미널 BRT 연결 도로 건설공사 <시설비>	'14.05. ~'22.12.	24,310	18,614	18,614	5,696	<2019 본예산 및 계속비> 공사추진에 따른 집행시기 미도래	철도광역 교통과 (건설1과)
	외삼~유성복합 터미널 BRT 연결 도로 건설공사 <감리비>		232	212	212	20		
	외삼~유성복합 터미널 BRT 연결 도로 건설공사 <시설부대비>		23	1	1	22		

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련 부서
3	신탄진 처리분구 하수관로 정비	'16.01. ~'20.06.	7,892	7,474	3,235	4,657	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
4	노후관로 (1단계 긴급보수) 정비 <시설비>	'17.01. ~'22.05.	7,639	1,877	1,143	6,096	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	노후관로 (1단계 긴급보수) 정비 <감리비>		963	170	170	793		
	노후관로 (1단계 긴급보수) 정비 <시설부대비>		33	20	20	13		
5	대전천 좌안 및 옥계동 상류 하수관로 정비 <시설비>	'17.01. ~'24.04.	7,974	1,864	677	7,297	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	대전천 좌안 및 옥계동 상류 하수관로 정비 <감리비>		914	257	202	712		
	대전천 좌안 및 옥계동 상류 하수관로 정비 <시설부대비>		25	17	18	7		
6	대전 1,2산단 하수관로 분류화 <시설비>	'17.01. ~'23.12.	8,874	619	619	4,923	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	대전 1,2산단 하수관로 분류화 <감리비>		1,013	-	-	1,013		
	대전 1,2산단 하수관로 분류화 <시설부대비>		23	11	11	12		
7	대덕구 오정동일원 하수관로 정비사업 <시설비>	'18.01. ~'25.12.	5,766	1,066	1,066	4,700	설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	대덕구 오정동일원 하수관로 정비사업 <감리비>		200	-	-	200		
	대덕구 오정동일원 하수관로 정비사업 <부대비>		10	-	-	10		



연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련 부서
8	동구 용운동일원 하수관로 정비 〈시설비〉	'18.08. ~'25.12.	3,726	1,670	1,385	2,341	설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	동구 용운동일원 하수관로 정비 〈감리비〉		150	-	-	150		
	동구 용운동일원 하수관로 정비 〈부대비〉		10	-	-	10		
9	대전천 일원 하수관로 정비사업 〈시설비〉	'19.04.~ '25.12.	2,118	1,720	1,015	1,103	설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
10	중구 유천2지역 도시침수 대응사업 〈시설비〉	'18.08. ~'24.05.	2,772	1,425	1,012	1,760	설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	중구 유천2지역 도시침수 대응사업 〈감리비〉		150	-	-	150		
	중구 유천2지역 도시침수 대응사업 〈부대비〉		10	-	-	10		
11	노후관로 (3단계 긴급보수) 정비 〈시설비〉	'19.04. ~'23.12.	2,142	921	322	1,469	설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	노후관로 (3단계 긴급보수) 정비 〈감리비〉		150	-	-	150		
	노후관로 (3단계 긴급보수) 정비 〈시설부대비〉		10	-	-	10		
12	서구 탄방2·가장2지역 도시침수 대응 〈시설비〉	'19.01. ~'24.12.	2,036	1,584	-	2,036	설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)

## 15-2. '20년도 → '21년도 이월사업

### 【명시이월】

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
1	서대전IC~두계3가 도로 확장공사 <시설비>	'17.03. ~ '23.12.	8,380	2,920	1,422	6,958	<2020 본예산> 보상 지연으로 인한 공사 지연 - 공사착공 : '20. 6월 - 공사준공(예정): '23. 12월	건설도로과 (건설1과)
	서대전IC~두계3가 도로 확장공사 <감리비>		600	600	242	358		
	서대전IC~두계3가 도로 확장공사 <시설부대비>		20	1	1	19		
2	용수골~남간정사 도로개설사업 <시설비>	'18.01. ~'23.12.	147	130	-	147	<2020 1회 추경예산> 추가 용역비 예산으로 용역 준공 예정인 '21. 02. 집행계획	건설도로과 (건설1과)
3	유성광역복합환승엔 터 진입도로 개설공사 <시설비>	'20.06. ~'22.05.	13,365	11,385	9,636	3,729	<2020 본예산> '22. 05. 준공 예정으로 절대공기 부족에 따라 이월집행	운송주차과 (건설1과)
	유성광역복합환승엔 터 진입도로 개설공사 <감리비>		250	-	-	250		
	유성광역복합환승엔 터 진입도로 개설공사 <시설부대비>		11	1	1	10		
4	중앙로 신구지하상가 연결사업 <시설비>	'19.12. ~'22.06.	1,155	-	-	1,155	<2020 본예산> '22. 06. 준공 예정으로 절대공기 부족에 따라 이월집행	도시재생과 (건설1과)
5	계룡 신도안 ~ 대전 세동간 광역도로 개설공사 <시설비>	'17.01. ~'21.06.	4,120	3,816	2,614	1,506	<2020 본예산> 준공 시기 미도래로 부득이 이월 - 공사 준공 : '21. 06.	건설도로과 (건설1과)
	계룡 신도안 ~ 대전 세동간 광역도로 개설공사 <부대비>		4	2	2	2		

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
6	대전산업단지 서측진입도로 건설공사<시설비>	‘13.04. ~ ‘21.12.	15,000	14,999	12,822	1,100	<2020 본예산> 3차분 준공기한 미도래 - 공사착공 : ‘20.06. - 공사준공(예정) : ‘21.09.	투자유치과 (건설1과)
	대전산업단지 서측진입도로 건설공사<감리비>		491	491	167	311		
	대전산업단지 서측진입도로 건설공사 <시설부대비>		9	8	8	1		
7	용운주공2단지 주변 도로 개설 <시설비>	‘20.01. ~ ‘24.12.	300	151	122	178	<2020 본예산> 용역준공시기 미도래 - 용역착수 : ‘20.06’ - 용역완료(예정) : ‘21.06.	건설도로과 (건설1과)
8	대전산업단지 재생사업 기반시설(도로) 건설공사 <시설비>	‘17.01. ~ ‘23.06.	1,100	530	530	570	공사추진에 따른 집행시기 미도래	투자유치과 (건설2과)
	대전산업단지 재생사업 기반시설(도로) 건설공사 <감리비>		288	-	-	288		
9	대덕산업단지 노후 오·폐수관로 정비공사 <시설비>	‘17.01. ~ ‘22.04.	2,285	1,051	1,051	1,234	<2020 본예산> 공사추진에 따른 집행시기 미도래	투자유치과 (건설2과)
	대덕산업단지 노후 오·폐수관로 정비공사 <감리비>		292	100	100	192		
	대덕산업단지 노후 오·폐수관로 정비공사 <부대비>		5	-	-	5		
10	평촌일반산업단지 지원도로 개설공사 <시설비>	‘17.01 ~ ‘23.12.	950	941	41	909	<2020 본예산> ‘21. 09. 공사(1차분) 준공기한 미도래	투자유치과 (건설과)
	평촌일반산업단지 지원도로 개설공사 <감리비>		250	167	78	172		

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
11	반려동물공원 조성<시설비>	'17.01 ~ '21.12	6,593	5,813	111	6,481	<2020 본예산> 사전절차 이행 등 집행시기 미도래 - 설계용역 : '19.2.~'20.8월 - 입찰계약 : '20.9.~10월 - 공사착공 : '20. 10월 - 공사준공(예정): '22. 6월	농생명정책과 (건설과)
	반려동물공원 조성<감리비>		196	-	196	-		
	반려동물공원조성 <시설부대비>		8	-	1	7		
12	보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성사업<시설비>	'18.03. ~ '21.12	11,497	9,710	8,166	3,331	<2020 본예산> 보상 지연	관광마케팅과 (보상건설과)
	보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성사업<감리비>		-	-	-	-		
	보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성사업<시설부대비>		6.94	0.82	0.82	6.12		
13	평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업 <시설비>	'18.08~ '24.06.	2,091	18	18	2,073	<'20. 본예산, 2회 추경예산> 사전절차 이행에 따른 준공기한 미도래	투자유치과 (건설과)
	평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업 <감리비>		300	-	-	300		
14	마달령 생태통로 조성사업 <시설비>	'19.01 ~'22.11	2,342	2,163	698	1,644	<20 본예산> 공사추진에 따른 집행시기 미도래	기후환경정책과 (건설과)
15	진터지하차도 포장 정비공사	'20.12. ~'21.06.	7,629	766	130	636	호우피해 복구를 위한 포장 정비공사로 절대공기 부족	건설도로과 (시설관리과)
16	문예지하차도 포장 정비공사	'20.12. ~'21.06.	7,629	455	72	383	호우피해 복구를 위한 포장 정비공사로 절대공기 부족	건설도로과 (시설관리과)
17	갈마·탄방 지하차 도 시설개선공사	'20.08. ~'21.03.	5,768	1,993	561	1,432	신기술(특허)공법 선정 등 사전절차 이행에 따른 절대공기 부족	건설도로과 (시설관리과)
18	갈마지하차도 시설 개선공사 등 3건 통 합 건설사업관리	'20.10. ~'21.02.	326	148	74	74	신기술(특허)공법 선정 등 사전절차 이행에 따른 절대공기 부족	건설도로과 (시설관리과)

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
19	대전국제전시컨벤션센터 건립(컨벤션산업 운영 지원) <시설비>	'19.09.~ '22.04.	17,761	10,854	1,664	16,097	<2020 본예산> 집행시기 미도래 - 착공: '19. 09. - 준공: '22.04.	국제협력담당관 (건축과)
	대전국제전시컨벤션센터 건립(컨벤션산업 운영 지원) <감리비>		739	-	-	739		
	대전국제전시컨벤션센터 건립(컨벤션산업 운영 지원) <시설부대비>		50	-	-	50		
20	시립미술관 개방형 수장고 건립공사 <시설비>	'18.03. ~ '22.03.	7,185	6,808	1,818	5,367	<2020 본예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '20. 12. - 준공 : '22. 03.	시립미술관 (건축과)
	시립미술관 개방형 수장고 건립공사 <감리비>		100	82	-	100		
	시립미술관 개방형 수장고 건립공사 <시설부대비>		11	-	-	11		
21	119특수구조단 상시훈련시설 설치공사 <시설비>	'19.12. ~'21.07.	979	863	113	866	<2020 본예산> 공사추진에 따른 집행시기 미도래	119특수구조단 (건축과)
	119특수구조단 상시훈련시설 설치공사 <감리비>		14	-	-	14		
	119특수구조단 상시훈련시설 설치공사 <시설부대비>		4	-	-	4		
22	BRT환승센터 (구암지구 사내버스 기점지)조성공사 시설비	'18.05. ~'22.02.	4,126	2,471	440	3,686	<2020 본예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '21. 01. - 준공 : '22. 02.	버스운영과 (건축과)
	BRT환승센터 (구암지구 사내버스 기점지)조성공사 감리비		100	82	-	100		
	BRT환승센터 (구암지구 사내버스 기점지)조성공사 시설부대비		11	-	-	11		

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
23	대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립(재생사업 주차장 조성공사) 〈시설비〉	‘20.11.~ ‘23.02.	3,507	1,864	1,864	1,642	<2020 본예산> 집행시기 미도래 - 착공: ‘21. 01. - 일시정지: ‘21. 01. ~ ‘21. 08. - 준공: ‘23.02.	투자유치과 (건축과)
	대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립(재생사업 주차장 조성공사) 〈시설부대비〉		2.5	0.9	0.9	1.6		
24	대전산업단지 청년창업 임대 공장 건립공사 〈시설비〉	‘20.12. ~‘22.11.	922	-	-	922	<20. 본예산> 집행시기 미도래 - 공사착공 : ‘21. 1월 - 공사일시정지: ‘21. 1월~ 21. 8월 - 공사준공(예정): ‘22. 11월	투자유치과 (건축과)
	대전산업단지 청년창업 임대 공장 건립공사 〈감리비〉		48	-	-	48		
25	반려동물 지원센터 건립공사 〈시설비〉	‘18.11. ~ ‘22.04.	6,593	5,814	112	6,481	<2020 본예산> 집행시기 미도래 - 착공 : ‘20. 12. - 준공 : ‘22. 03.	시립미술관 (건축과)
	반려동물 지원센터 건립공사 〈감리비〉		196	-	-	196		
	반려동물 지원센터 건립공사 〈시설부대비〉		8	-	-	8		
26	대전광역시립 제1노인전문병원 그린리모델링공사 〈시설비〉	‘20.10. ~‘22.01.	1,883	-	-	1,883	<2020 본 예산> 공사추진에 따른 집행시기 미도래	건강보건과 (건축과)
	대전광역시립 제1노인전문병원 그린리모델링공사 〈감리비〉		52	-	-	52		
	대전광역시립 제1노인전문병원 그린리모델링공사 〈시설부대비〉		6	-	-	6		

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
27	한밭도서관 내 복합문화체육센터 건립(국민체육센 터 건립) <시설비>	‘20.09.~ ‘22.10.	1,896	7	7	1,889	<2020 본예산> 집행시기 미도래 - 착수: ‘21. 02. - 일시정지: ‘21. 07. ~	체육진흥과 (건축과)
	한밭도서관 내 복합문화체육센터 건립(국민체육센 터 건립) <시설부대비>		3	-	-	3		
28	작은내수변공원 내 복합문화체육센터 건립	‘20.06. ~ ‘23.04.	1,900	-	-	1,900	<2020 본예산> 집행시기 미도래	체육진흥과 (건축과)
29	길치근린공원 내 복합문화체육센터 건립	‘20.11.~ ‘23.06.	1,900	-	-	1,900	<2020 본예산> 집행시기 미도래	체육진흥과 (건축과)
30	사회적경제 혁신타운 조성 공사 <시설비>	‘20.12. ~ ‘23.12.	1,350	-	-	1,350	<2020 본예산> 설계용역 추진 중으로 집행시기 미도래 - 용역 착수 : ‘21. 09. - 용역 준공 : ‘22. 02.	사회적경제과 (건축과)
	사회적경제 혁신타운 조성 공사 <감리비>		50	-	-	50		
31	3·8민주의거 기념관 건립공사 <시설비>	‘21.03. ~ ‘23.12.	577	-	-	577	<2020 본예산> 설계용역 추진 중으로 집행시기 미도래 - 용역 착수 : ‘21. 09. - 용역 준공 : ‘22. 03.	자치분권과 (건축과)

## 【사고이월】

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
1	서대전IC~두계3가 도로 확장공사 <시설비>	‘17.03. ~ ‘23.12.	9,680	9,680	7,503	2,177	<2019 명시이월 예산> 보상지연에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월집행 - 공사착공 : ‘20. 6월 - 공사준공(예정): ‘23. 12월	건설도로과 (건설1과)
	서대전IC~두계3가 도로 확장공사 <시설부대비>		13	11	11	2		
2	중앙로 신구지하상가 연결사업 <시설비>	‘19.12. ~ ‘22.06.	4,112	4,112	-	4,112	<2019 명시예산> ‘22.06. 준공예정으로 절대공기 부족에 따라 이월집행	도시재생과 (건설1과)
	중앙로 신구지하상가 연결사업 <감리비>		335	335	146	189		
	중앙로 신구지하상가 연결사업 <시설부대비>		14	14	-	14		

연번	사업명	사업기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
3	대전역세권 동광장길 조성사업 <시설비>	'16.12. ~'21.06.	22,309	22,299	21,107	2,967	<2019 명시예산> 준공 시기 미도래로 부득이 이월 - 공사 준공 : '21. 06.	도시개발과 (건설1과)
4	계룡 신도안 ~ 대전 세동간 광역도로 개설공사 <시설비>	'17.01. ~'21.06.	2,116	2,116	1,888	228	<2019 명시예산> 준공 시기 미도래로 부득이 이월 - 공사 준공 : '21. 06.	건설도로과 (건설1과)
5	온천북교 개설공사 <시설비>	'18.01. ~'22.11.	1,742	1,742	154	1,588	공사추진에 따른 집행시기 미도래	건설도로과 (건설1과)
6	도안대로 도로개설공사 <시설비>	'15.09. ~'22.10.	6,600	6,600	-	6,600	<2020 명시이월 예산> 토지보상 지연 등 절대공기 부족으로 부득이 이월집행 (현공정 : 42.5%) ※원인행위일자 : '19.11.29. -계약기간 : ~19.12.01. ~ 21'12.03.	도시개발과 (건설1과)
	도안대로 도로개설공사 <감리비>		559	540	193	347		
7	대전산업단지 서측진입도로 건설공사<시설비>	'13.04. ~ '21.12.	15,000	14,999	12,822	1,078	<2019 본예산> 3차분 준공기한 미도래 - 공사착공 : '20.06. - 공사준공(예정) : '21.09.	투자유치과 (건설1과)
	대전산업단지 서측진입도로 건설공사<감리비>		491	491	167	13		
8	중촌동 시민공원 진입도로 개설 <시설비>	'10.01. ~ '19.06.	135	10	10	125	<2019 명시이월 예산> 공사완료 후 영업피해 보상청구에 따른 절차 이행 중으로 부득이 이월 집행 ※ 수용재결 신청 심의(기각): '20. 4. 23. ※ 소송제기: '20. 6. 17. / 진행중	건설도로과 (건설1과)
9	대전산업단지 재생사업 기반시설(도로) 건설공사 <시설비>	'17.01. ~'23.06.	6,088	6,088	1,942	4,146	공사추진에 따른 집행시기 미도래	투자유치과 (건설2과)
	대전산업단지 재생사업 기반시설(도로) 건설공사 <감리비>		283	283	224	59		
	대전산업단지 재생사업 기반시설(도로) 건설공사 <시설부대비>		18	6	6	12		
10	반려동물공원 조성<시설비>	'17.01. ~ '21.12.	2,548	2,548	1,752	795	<19년 명시이월예산> 공사 중으로 집행시기 미도래 - 공사착공 : '20. 10. - 공사준공(예정): '22. 6.	농생명정책과 <건설2과>



연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
11	평촌일반 산업단지 공업용수도 건설사업 <감리비>	'18.08. ~'24.06.	58	51	-	51	< '19.명시이월 예산> 행정절차 이행, 설계도서 검토 관련 절대공기 부족으로 부득이 이월집행 (현공정 : 80%)	투자유치과 (건설2과)
12	명암근린공원 조성 <시설비>	'19.01. ~ '20.12.	2,079	1,835	987	848	<19년 명시이월 예산> 토지보상 및 업체 미이전 등으로 지 장물 철거 지연되어 공사 착공 지연 ※ 원인행위일자 : '20.12.29. - 계약기간 : '20.12.29. ~ '21.11.28.	노인복지과 <건설2과>
	명암근린공원 조성 <시설부대비>		2	-	-	2		
13	미세먼지 저감을 위한 도시바람길숲 조성<시설비>	'19.01. ~'21.12.	2	-	-	2	<20년 본예산> 설계용역 및 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족 (현공정 : 15%) - 공사착공 : '20. 9월 - 공사준공(예정): '21. 4월 ※ 원인행위일자 : '20.10.22.	공원녹지과 <건설2과>
14	대전 추모공원 주차장 조성 <시설비>	'20.07. ~ '20.12.	2,203	2,202	2,124	77	<19년 명시이월 예산> 전기공사 '21.1. 초 준공 예정, 관급자재대금 청구지연 등	노인복지과 <건설2과>
	대전 추모공원 주차장 조성 <시설부대비>		6	-	-	5		
15	둔산대교 내진성능 보강공사	'20.11. ~'21.10.	5,866	2,255	420	1,835	내진보강을 위한 지반조사 등 사전절차 이행에 따른 절대공기 부족	건설도로과 (시설관리과)
16	용문교 내진성능보강 공사	'20.11. ~'21.09.	5,866	1,126	340	786	내진보강을 위한 지반조사 등 사전절차 이행에 따른 절대공기 부족	건설도로과 (시설관리과)
17	대흥교 내진성능보강 공사	'20.11. ~'21.05.	5,866	225	-	225	내진보강을 위한 지반조사 등 사전절차 이행에 따른 절대공기 부족	건설도로과 (시설관리과)
18	삼천교 내진성능보강 공사	'20.11. ~'21.06.	5,866	510	-	510	내진보강을 위한 지반조사 등 사전절차 이행에 따른 절대공기 부족	건설도로과 (시설관리과)
19	문화육교 내진성능 보강공사	'20.11. ~'21.09.	5,866	348	40	308	내진보강을 위한 지반조사 등 사전절차 이행에 따른 절대공기 부족	건설도로과 (시설관리과)
20	갑천대교 내진성능 보강공사	'20.11. ~'21.09.	5,866	1,266	136	1,130	내진보강을 위한 지반조사 등 사전절차 이행에 따른 절대공기 부족	건설도로과 (시설관리과)
21	방동대교 내진성능 보강공사	'20.11. ~'21.09.	5,866	669	55	614	내진보강을 위한 지반조사 등 사전절차 이행에 따른 절대공기 부족	건설도로과 (시설관리과)
22	봉곡1교 내진성능 보강공사	'20.11. ~'21.09.	5,866	86	-	86	내진보강을 위한 지반조사 등 사전절차 이행에 따른 절대공기 부족	건설도로과 (시설관리과)
23	궁동2교 내진성능 보강공사	'20.11. ~'21.09.	5,866	373	-	373	내진보강을 위한 지반조사 등 사전절차 이행에 따른 절대공기 부족	건설도로과 (시설관리과)
24	구덕교 등 3개소 포장정비공사	'20.12. ~'21.03.	7,629	250	-	250	호우피해 복구를 위한 포장 정비공사로 절대공기 부족	건설도로과 (시설관리과)
25	삼괴1교 등 2개소 포장정비공사	'20.12. ~'21.01.	7,629	403	-	403	호우피해 복구를 위한 포장 정비공사로 절대공기 부족	건설도로과 (시설관리과)

연번	사업명	사업기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
26	대전국제전시컨벤션센터 건립(컨벤션 산업 운영 지원) <시설비>	'19.09.~ '22.04.	24,000	24,000	-	24,000	<2019 본예산> 집행시기 미도래 - 착공: '19. 09. - 준공: '22.04.	국제협력담당관 (건축과)
	대전국제전시컨벤션센터 건립(컨벤션 산업 운영 지원) <감리비>	'19.09.~ '22.04.	1,550	1,550	-	1,550		
	대전국제전시컨벤션센터 건립(컨벤션 산업 운영 지원) <시설부대비>	'19.09.~ '22.04.	50	19	-	19		
27	대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립(재생사업 주차장 조성공사) <시설비>	'20.11.~ '23.02.	1,140	1,140	-	1,140	<2019 본예산> 집행시기 미도래 - 착공: '21. 01. - 일시정지: '21. 01. ~ '21. 08. - 준공: '23.02.	투자유치과 (건축과)
	대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립(복합문화센터 건립사업) <시설비>	'20.11.~ '23.02.	4,194	4,194	-	4,194		
	대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립(복합문화센터 건립사업) <시설부대비>	'20.11.~ '23.02.	6	-	-	6		
28	대전산업단지 청년창업 임대 공장 건립공사 <시설비>	'20.12. ~'22.11.	6,118	5,485	33	5,451	<2019 본예산> 집행시기 미도래 - 공사착공: '21. 1월 - 공사일시정지: '21. 1월~ '21. 8월 - 공사준공(예정): '22. 11월	투자유치과 (건축과)
	대전산업단지 청년창업 임대 공장 건립공사 <감리비>		102	71	-	71		
	대전산업단지 청년창업 임대 공장 건립공사 <시설부대비>		7	7	-	7		
29	반려동물 지원센터 건립공사 <시설비>	'18.11. ~'22.04.	2,548	2,548	1,752	796	<2019 본예산> 집행시기 미도래 - 착공: '21. 01. - 준공: '22. 04.	농생명정책과 (건축과)
30	기성119안전센터 건립공사 <시설비>	'20.03. ~'22.10.	148	143	1	142	<2019 본예산> 공사 입찰 추진 중으로 집행시기 미도래	서부소방서 (건축과)

# 【계속비 이월】

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
1	홍도과선교 개량 (지하화) 공사 <시설비>	'10.07. ~'21.09.	22,862	22,297	22,297	565	준공 시기 미도래에 따라 사업비 이월 집행 - 준공예정 : '21. 09.	건설도로과 (건설1과)
	홍도과선교 개량 (지하화) 공사 <감리비>		833	803	803	30		
	홍도과선교 개량 (지하화) 공사 <시설부대비>		25	7	7	18		
2	외삼 ~ 유성복합 터미널 BRT 연결 도로 건설공사 <시설비>	'14.05. ~'22.12.	21,075	13,827	9,468	11,607	공사추진에 따른 집행시기 미도래로 부득이 이월하여 집행 - 공사 착공 : '18.03. - 준공(예정) : '22.12.	철도광역 교통과 (건설1과)
	외삼 ~ 유성복합 터미널 BRT 연결 도로 건설공사 <감리비>		620	400	392	228		
	외삼 ~ 유성복합 터미널 BRT 연결 도로 건설공사 <시설부대비>		42	13	13	29		
3	노후관로 (1단계 긴급보수) 정비 <시설비>	'17.01. ~'22.05.	9,611	7,085	5,782	3,829	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	노후관로 (1단계 긴급보수) 정비 <감리비>		873	498	498	375		
	노후관로 (1단계 긴급보수) 정비 <시설부대비>		17	-	-	17		
4	대전천 좌안 및 옥계동 상류 하수관로 정비 <시설비>	'17.01. ~'24.04.	7,737	5,259	4,048	3,689	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	대전천 좌안 및 옥계동 상류 하수관로 정비 <감리비>		812	475	476	336		
	대전천 좌안 및 옥계동 상류 하수관로 정비 <시설부대비>		14	3	3	11		
5	대전 1,2산단 하수관로 분류화 <시설비>	'17.01. ~'23.12.	6,422	3,395	2,677	3,745	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	대전 1,2산단 하수관로 분류화 <감리비>		1,373	509	386	987		
	대전 1,2산단 하수관로 분류화 <시설부대비>		18	1	1	17		

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
6	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 〈시설비〉	'18.01. ~'25.12.	5,300	1,381	255	5,045	설계 용역추진 및 공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 〈감리비〉		300	51	51	249		
	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 〈부대비〉		17	1	1	16		
7	서구 내동 일원 하수 관로 정비사업 〈시설비〉	'18.01. ~'26.01.	6,194	895	895	5,299	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	서구 내동 일원 하수 관로 정비사업 〈감리비〉		300	-	-	300		
	서구 내동 일원 하수 관로 정비사업 〈시설부대비〉		20	-	-	20		
8	서구 복수동 일원 하 수관로 정비사업 〈시설비〉	'18.01. ~'23.12.	3,190	458	458	2,732	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	서구 복수동 일원 하 수관로 정비사업 〈감리비〉		533	-	-	533		
	서구 복수동 일원 하 수관로 정비사업 〈시설부대비〉		30	-	-	30		
9	동구 용운동일원 하수관로 정비 〈시설비〉	'18.08. ~'25.12.	2,996	-	-	2,996	설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	동구 용운동일원 하수관로 정비 〈감리비〉		250	-	-	250		
	동구 용운동일원 하수관로 정비 〈부대비〉		15	-	-	15		

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유	관련부서
10	중구 유천2지역 도시침수 대응사업 <시설비>	'18.08. ~'24.05.	2,934	463	463	2,471	공사 추진 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	중구 유천2지역 도시침수 대응사업 <감리비>		650	-	-	650		
	중구 유천2지역 도시침수 대응사업 <부대비>		26	3	3	23		
11	서구 탄방2·가장2지 역 도시침수 대응사업 <시설비>	'19.01. ~'24.12.	2,619	1,584	475	2,144	설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
12	노후관로 (3단계 긴급보수) 정비사업 <시설비>	'19.04. ~'23.12.	6,854	598	276	6,578	설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	노후관로 (3단계 긴급보수) 정비사업 <감리비>		300	-	-	300		
	노후관로 (3단계 긴급보수) 정비사업 <시설부대비>		20	-	-	20		
13	대전천 일원 하수관로 정비사업 <시설비>	'19.04.~ '25.12.	1,703	887	887	816	설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	대전천 일원 하수관로 정비사업 <감리비>		167	-	-	167		
	대전천 일원 하수관로 정비사업 <부대비>		20	-	-	20		
14	도심형 산업지원 플랫 폼 건립 전기공사(2차)	'20.07. ~ '21.12.	19,159	15,899	1,140	1,140	공사추진에 따른 집행시기 미도래	도시재생과 (기전과)

### 15-3. '21년도 → '22년도 이월예상사업

#### 【명시 이월】

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	미지출액	이 월 예상액	이월사유	관련 부서
1	서대전IC~두계3가 도로 확장공사 <시설비>	'17.03. ~'23.12.	9,686	8,567	4,958	4,728	4,728	<2021 본예산> 보상 및 지장물 이설 지연으로 인한 공사 지연에 따른 집행시기 미도래	건설 도로과 (건설1과)
	서대전IC~두계3가 도로 확장공사 <감리비>		550	-	-	550	550		
	서대전IC~두계3가 도로 확장공사 <부대비>		20	1	1	19	19		
2	유성광역복합환승센터 진입도로 개설공사 <시설비>	'20.06. ~'22.05.	11,394	-	-	11,394	11,394	<2021 본예산> '22. 05. 준공 예정으로 절대공기 부족에 따라 이월집행	운송 주차과 (건설1과)
3	중앙로 신구지하상가 연결사업 <시설비>	'19.12. ~'22.06.	2,685	-	-	2,685	2,685	<2021 본예산> '22. 06. 준공 예정으로 절대공기 부족에 따라 이월집행	도시 재생과 (건설1과)
	중앙로 신구지하상가 연결사업 <감리비>		508	508	-	508	508		
4	대전역세권 동광장길(중로1-244 외 2개소) 조성공사 <시설비>	'16.12. ~'22.07.	10,899	2,777	314	10,585	10,585	<2021 본예산> 준공 시기 미도래로 부득이 이월 - 공사 준공 : '22. 07.	도시 개발과 (건설1과)
5	온천북교 개설공사 <시설비>	'18.01. ~'22.11.	1,534	1,266	359	1,175	975	<2021 본예산> '22. 07. 준공 예정으로 절대공기 부족에 따라 이월집행	건설 도로과 (건설1과)
6	도안대로 도로개설공사 <시설비>	'15.09. ~'22.10.	5,676	5,676	2,000	3,676	3,676	<2021 본예산> 준공시기 미도래	도시 개발과 (건설1과)
	도안대로 도로개설공사 <감리비>		98	98	-	98	98		
	도안대로 도로개설공사 <시설부대비>		2	1	1	1	1		
7	교촌대정로(호남고 속도로통과) 선형개량공사 <시설비>	'19.05. ~'23.12.	94	78	-	78	16	<2021 본예산> 준공시기 미도래	농업기술 센터 (건설1과)
8	용운주공2단지 주변 도로 개설 <시설비>	'20.01. ~'24.12.	200	-	-	200	200	<2021 본예산> 용역일시정지에 따른 보상시기 미도래	건설 도로과 (건설1과)
	용운주공2단지 주변 도로 개설 <시설부대비>		3	-	-	3	3		
9	동북부 연결도로 (연축지구 통과구간) 개설 <시설비>	'21.02. ~'25.12.	250	250	200	50	50	<2021 본예산> 1차분 준공시기 미도래	건설 도로과 (건설1과)

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	미지출액	이 월 예산액	이월사유	관련 부서
10	대전산업단지 재생사업 기반시설(도로) 건설공사 <시설비>	'17.01. ~'22.05.	6,283	2,983	2,210	5,500	783	공사추진에 따른 집행시기 미도래	투자유치과 (건설2과)
	대전산업단지 재생사업 기반시설(도로) 건설공사 <감리비>		200	200	-	190	10		
	대전산업단지 재생사업 기반시설(도로) 건설공사 <시설부대비>		11	3	3	8	3		
11	평촌일반산업단지 지원도로 개설공사 <시설비>	'17.01. ~ '23.11.	1,757	1,582	556	1,201	1,201	<21 본예산> '22. 03. 공사(1차분) 준공기한 미도래 및 철근 수급 불안정으로 진행어려움	투자유치과 (건설2과)
	평촌일반산업단지 지원도로 개설공사 <감리비>		237	112	34	203	203	<21 본예산> '22. 06. 건설사업관리(1차분) 준공기한 미도래	
	평촌일반산업단지 지원도로 개설공사 <부대비>		6	1	1	5	5	<21 본예산> 공사추진에 따른 집행시기 미도래	
12	평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업 <시설비>	'18.08.~ '24.06.	4,238	3,154	1,674	1,500	1,500	<21 본예산> 공사추진에 따른 집행시기 미도래	투자유치과 (건설2과)
	평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업 <감리비>		391	42	42	349	349		
	평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업 <부대비>		3	3	0	3	3		
12	보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성사업 <시설비>	'18.03. ~ '21.12.	3,330	2,894	997	1,897	439	<2021 본예산> '21. 12. 준공기한 미도래 및 거주민 미이주로 인한 공사 진행 어려움	관광 마케팅과 (건설2과)
	보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성사업 <감리비>		-	-	-	-	-		
	보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성사업 <시설부대비>		4	-	0.84	3.16	2.5		

연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	미지출액	이 월 예산액	이월사유	관련 부서
13	마달령 생태통로 조성사업 <시설비>	'19.01. ~'22.11.	2,342	2,163	698	1,644	1,644	<21 본예산> 공사추진에 따른 집행시기 미도래	기후환경 정책과 (건설2과)
	마달령 생태통로 조성사업 <감리비>		190	161	61	61	100		
	마달령 생태통로 조성사업 <부대비>		4	3	3	1	1		
14	2021년 교량 등 도로시 설물 긴급보수공사 (연간단가)	'21.02. ~'22.02.	1,450	632	445	187	187	<2021 본예산> 2022년 긴급보수공사 착공(1~2월 중) 전 민원처리를 위한 사업 이월	건설 관리본부 (시설관리과)
15	시립미술관 개방형 수장고 건립공사 <시설비>	'18.03. ~ '22.03.	3,347	994	267	727	2,353	<2021 본예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '20. 12. - 준공 : '22. 03.	시립 미술관 (건축과)
	시립미술관 개방형 수장고 건립공사 <감리비>		350	264	103	161	86		
	시립미술관 개방형 수장고 건립공사 <시설부대비>		14	-	-	-	14		
16	반려동물 지원센터 건립공사 <시설비>	'18.11. ~ '22.04.	5,494	3,487	1,504	1,983	2,007	<2021 본예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '21. 01. - 준공 : '22. 04.	농생명 정책과 (건축과)
	반려동물 지원센터 건립공사 <감리비>		255	193	33	160	62		
	반려동물 지원센터 건립공사 <시설부대비>		24	-	-	-	24		
17	도시철도 1호선 구암역 환승주차장 건축공사(시설비)	'21.06. ~'22.06.	4,700	2,446	330	4,370	4,370	<21 본예산> 집행시기 미도래 - 착공 : '21. 08. - 준공 : '22. 06.	철도광역 교통과 (건축과)
	도시철도 1호선 구암역 환승주차장 건축공사(감리비)		91	32	-	91	91		
	도시철도 1호선 구암역 환승주차장 건축공사(시설부 대비)		7	-	-	7	7		



연번	사업명	사업 기간	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	미지출액	이 월 예산액	이월사유	관련 부서
18	기성119안전센터 건립공사 <시설비>	‘20.03. ~ ‘22.10.	3,200	9	9	-	3,191	<2021 본예산> 공사 입찰 추진 중으로 집행시기 미도래	서부 소방서 (건축과)
	기성119안전센터 건립공사 <감리비>		89	-	-	-	89		
	기성119안전센터 건립공사 <시설부대비>		6	-	-	-	6		
19	한밭도서관 내 복합문화체육센터 건립(국민체육센터 건립) <시설비>	‘20.09.~ ‘22.10.	6,805	-	-	6,805	6,805	<2021 본예산> 집행시기 미도래	체육진흥과 (건축과)
	한밭도서관 내 복합문화체육센터 건립(국민체육센터 건립) <감리비>		602	-	-	602	602		
20	제2 시립도서관 건립(시설비)	‘21.04. ~‘24.04.	1,652	1,190	538	1,114	1,114	<21 본예산> 설계용역 추진 중으로 집행시기 미도래 - 용역 착수 : ‘21. 08. - 용역 준공 : ‘22. 05.	문화예술 정책과 (건축과)
	제2 시립도서관 건립(감리비)		45	-	-	45	45		
	제2 시립도서관 건립(시설부대비)		5	-	-	5	5		
21	사회적경제 혁신타운 조성공사 <시설비>	‘20.12. ~ ‘23.12.	4,236	-	-	4,236	4,236	<2021 본예산> 설계용역 추진 중으로 집행시기 미도래 - 용역 착수 : ‘21. 09. - 용역 준공 : ‘22. 02.	사회적 경제과 (건축과)
	사회적경제 혁신타운 조성공사 <감리비>		115	-	-	115	115		
	사회적경제 혁신타운 조성공사 <시설부대비>		8	-	-	8	8		
22	3·8민주의거 기념관 건립공사 <시설비>	‘21.03. ~ ‘23.12.	100	-	-	100	100	<2021 본예산> 설계용역 추진 중으로 집행시기 미도래 - 용역 착수 : ‘21. 09. - 용역 준공 : ‘22. 03.	자치 분권과 (건축과)
23	부사119 안전센터 신축이전 공사 <시설비>	‘21.08. ~‘23.12.	270	270	-	270	270	<2021 본예산> 설계용역 추진 중으로 집행시기 미도래 - 설계공모당선작 발표 예정일 : ‘21. 11. 05.	소방본부 (건축과)
24	산내119안전센터 신축 <시설비>	‘21.10. ~‘23.12.	169	-	-	169	169	<2021년 본예산> 설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	동부소방서 (건축과)

# 【사고 이월】

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업기간	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	미지출액	이월 예상액	이월사유	관련 부서
1	서대전IC~두계3가 도로 확장공사 <시설비>	‘17.03. ~ ‘23.12.	6,958	6,811	2,927	4,031	4,031	<2020 명시이월 예산> 보상 및 지장물 이설 지연으로 인한 공사 지연에 따른 집행시기 미도래	건설도로과 (건설1과)
	서대전IC~두계3가 도로 확장공사 <감리비>		358	358	118	240	240		
	서대전IC~두계3가 도로 확장공사 <시설부대비>		19	8	8	11	11		
2	유성광역복합환승센터 진입도로 개설공사 <시설비>	‘20.06. ~‘22.05.	3,575	3,575	1,655	1,920	1,920	<2020 명시예산> ‘22. 05. 준공 예정으로 절대공기 부족에 따라 이월집행	운 송 주 차 과 (건설1과)
	유성광역복합환승센터 진입도로 개설공사 <감리비>		250	250	-	250	250		
	유성광역복합환승센터 진입도로 개설공사 <시설부대비>		9	-	-	9	9		
3	중앙로 신구지하상가 연결사업 <시설비>	‘19.12. ~‘22.06.	1,155	1,155	-	1,155	1,155	<2020 명시예산> ‘22. 06. 준공 예정으로 절대공기 부족에 따라 이월집행	도 시 재 생 과 (건설1과)
4	용운주공2단지 주변 도로 개설 <시설비>	‘20.01. ~‘24.12.	179	48	14	165	48	<2020 본예산> 용역일시정지에 따른 보상시기 미도래	건 설 도로과 (건설1과)
5	BRT환승센터 (구암지구 사내버스 기점지)조성공사 시설비	‘18.05. ~‘22.02.	3686	3061	759	2927	2927	<2020 본예산> 준공 시기 미도래 - 착공 : ‘21. 01. - 준공 : ‘22. 02.	버스운영과 (건축과)
	BRT환승센터 (구암지구 사내버스 기점지)조성공사 감리비		100	81	-	81	81		
	BRT환승센터 (구암지구 사내버스 기점지)조성공사 시설부대비		11	1	1	10	10		
6	대전산업단지 청년창업 임대 공장 건립공사 <시설비>	‘20.12. ~‘22.11.	922	922	-	922	922	<2020 본예산> 집행시기 미도래 사고이월 예산 우선 사용으로 이월 예상	투자유치과 (건축과)
	대전산업단지 청년창업 임대 공장 건립공사 <감리비>		48	48	-	48	48		

연번	사업명	사업기간	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	미지출액	이월 예상액	이월사유	관련 부서
7	대전광역시립 제1노인전문병원 그린리모델링공사 <시설비>	21.10. ~22.01	1,883	1,508	708	800	900	<2020 본예산> 준공 시기 미도래	건강보건과 (건축과)
	대전광역시립 제1노인전문병원 그린리모델링공사 <감리비>		52	11	-	11	11		
	대전광역시립 제1노인전문병원 그린리모델링공사 <시설부대비>		6	-	-	-	-		
8	가족안심사업요양원	'19.01.~ '23.12.	2,293	2,293	-	2,293	2,293	<2020 본예산> 집행시기 미도래 사고이월예산 우선 사용으로 이월 예상	노인복지과 (건축과)
9	이사동 유교민속마을 조성사업	'21.07.~ '23.12.	400	-	-	-	400	<2020 본예산> 설계용역 추진 중으로 집행 시기 미도래 - 설계공모 당선자 발표 예정일 : '21.10.27.	문화유산과 (건축과)

## 【계속비 이월】

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업기간	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	미지출액	이월 예상액	이월사유	관련 부서
1	외삼 ~ 유성복합 터미널 BRT 연결 도로 건설공사 <시설비>	'14.05. ~22.12.	24,188	19,637	8,527	15,661	10,347	민원에 따른 설계보완 및 준공기한 미도래로 이월 집행 정리추경 시 예산반납예정 (90억)	철도광역교통과 (건설1과)
	외삼 ~ 유성복합 터미널 BRT 연결 도로 건설공사 <감리비>		629	448	-	629	181		
	외삼 ~ 유성복합 터미널 BRT 연결 도로 건설공사 <시설부대비>		49	26	26	23	23		
2	노후관로 (1단계 긴급보수) 정비 <시설비>	'17.01. ~22.05.	10,903	10,578	3,023	7,000	880	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	노후관로 (1단계 긴급보수) 정비 <감리비>		910	-	-	800	110		
	노후관로 (1단계 긴급보수) 정비 <시설부대비>		26	-	-	5	21		

연번	사업명	사업기간	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	미지출액	이월 예상액	이월사유	관련 부서
3	대전천 좌안 및 옥계동 상류 하수관로 정비 〈시설비〉	‘17.01. ~‘24.04.	9,723	9,723	6,418	2,500	805	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	대전천 좌안 및 옥계동 상류 하수관로 정비 〈감리비〉		774	774	435	200	139		
	대전천 좌안 및 옥계동 상류 하수관로 정비 〈시설부대비〉		22	-	-	5	17		
4	대전 1,2산단 하수관로 분류화 〈시설비〉	‘17.01. ~‘23.12.	6,527	6,503	3,998	2,000	529	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	대전 1,2산단 하수관로 분류화 〈감리비〉		1,160	-	-	1,000	160		
	대전 1,2산단 하수관로 분류화 〈시설부대비〉		22	-	-	5	17		
5	서구 내동 일원 하수관로 정비사업 〈시설비〉	‘18.01. ~‘26.01.	8,235	5,537	-	5,537	2,698	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	서구 내동 일원 하수관로 정비사업 〈감리비〉		504	495	-	495	9		
	서구 내동 일원 하수관로 정비사업 〈시설부대비〉		25	19	19	-	6		
6	서구 복수동 일원 하수관로 정비사업 〈시설비〉	‘18.01. ~‘23.12.	6,284	5,300	2,003	3,297	984	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	서구 복수동 일원 하수관로 정비사업 〈감리비〉		722	425	213	212	297		
	서구 복수동 일원 하수관로 정비사업 〈시설부대비〉		35	1	1	34	34		

연번	사업명	사업기간	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	미지출액	이월 예상액	이월사유	관련 부서
7	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 〈시설비〉	'18.01. ~'25.12	8,231	6,697	2,532	5,699	3,699	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 〈감리비〉		482	482	352	130	-		
	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 〈시설부대비〉		23	0.1	0.1	22.9	22		
8	동구 용운동일원 하수관로 정비 〈시설비〉	'18.08. ~'25.12	4,629	-	-	4,629	4,029	설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	동구 용운동일원 하수관로 정비 〈감리비〉		331	-	-	331	331		
	동구 용운동일원 하수관로 정비 〈시설부대비〉		18	-	-	18	18		
9	중구 유천2지역 도시침수 대응사업〈시설비〉	'18.08. ~'24.05.	6,494	2,800	1,460	5,034	5,034	공사추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	중구 유천2지역 도시침수 대응사업〈감리비〉		775	305	190	585	585		
	중구 유천2지역 도시침수 대응사업 〈시설부대비〉		27	3	3	24	24		
10	서구 탄방2·가장2 지역 도시침수 대응 사업 〈시설비〉	'19.01. ~'24.12	3,089	1,109	475	2,614	2,614	설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	서구 탄방2·가장2 지역 도시침수 대응 사업 〈감리비〉		61	-	-	61	61		
	서구 탄방2·가장2 지역 도시침수 대응 사업 〈시설부대비〉		4	-	-	4	4		

연번	사업명	사업기간	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	미지출액	이월 예상액	이월사유	관련 부서
11	대전천 일원 하수관 로 정비사업 <시설비>	'19.04.~ '25.12.	3,700	3	3	3,697	3,697	설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	대전천 일원 하수관 로 정비사업 <감리비>		315	-	-	315	315		
	대전천 일원 하수관 로 정비사업 <시설부대비>		25	-	-	25	25		
12	노후관로(3단계 건 급보수)정비사업 <시설비>	'19.04. ~'23.12.	8,040	322	-	8,040	7,718	설계 용역추진 중으로 본 공사 시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
	노후관로(3단계 건 급보수)정비사업 <감리비>		425	-	-	425	425		
	노후관로(3단계 건 급보수)정비사업 <시설부대비>		22	-	-	22	22		
13	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업 <시설비>	'21.01. ~ '26.12.	1,667	1,336	534	802	802	설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)
14	서구 둔산지역 도 시침수 대응	'21.01. ~'26.12.	2,000	-	-	2,000	2,000	설계 용역추진에 따른 집행시기 미도래	맑은물정책과 (건설2과)

## 16. 건설공사 주민설명회 및 사전예고제 추진현황(2019~2021)

### 【2019년】

사업명	일자	그동안 추진상황	담당부서
대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장공사	2019.04.05.	【대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장 공사 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 04. 09. · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00 · 통제방법 : 부분통제	건설1과
외삼~유성복합터미널 BRT연결도로 건설공사	2019.12.06.	【들말마을 도로 종단조정 관련 주민설명회】 · 일 시 : 2019. 12. 06.(금) 14:00 ~ 16:00 · 장 소 : 현장사무소 회의실(유성구 구암동363번지) · 설명내용 : 도로 종단 조정(안) 설명	건설1과
상습교통정체구간 (궁동네거리~충남대 수의대) 개선사업	2019.02.18.	【유성대로(궁동네거리~충남대의대) 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 2. 25 ~ 4. 20 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
2018년 하반기 교통사고 잦은 곳 개선사업	2019.02.27.	【한밭대로(보라매네거리), 계백로(진잠네거리), 아리랑로(평생문화센터네거리) 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 3. 11 ~ 5. 5 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
대학로(구성삼거리~과학 공원네거리) 외 2개소 도로재포장 정비공사	2019.03.26.	【대학로(구성삼거리~과학공원네거리) 외 2개소 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 3. 29 ~ 4. 19 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
동대전로248번길(남간 정사~대주파크빌 아파트) 도로재포장 정비공사	2019.04.05.	【동대전로248번길(남간정사~대주파크빌아파트) 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 4. 10 ~ 5. 3 · 통제시간 : 09:00 ~ 18:00 · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
상습교통정체구간 (궁동네거리~충남대 수의대) 개선사업	2019.04.22.	【유성대로(궁동네거리~충남대의대) 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 4. 23 ~ 5. 15 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
관내 도로재포장 정비공사(동구, 중구)	2019.05.22.	【대전로542번길 외 7개소 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 5. 24 ~ 6. 30 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
신상로 낙석발생 비탈사면 2개소 정비공사	2019.05.27.	【신상로 대전터널 일원 외 1개소 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 5. 28 ~ 6. 30 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과

사업명	일자	그동안 추진상황	담당부서
관내 도로재포장 정비공사(서구)	2019.05.28.	【계룡로 외 3개소 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 6. 1 ~ 8. 17 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
관내 도로재포장 정비공사 (유성구, 대덕구)	2019.05.30.	【과학로 외 8개소 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 6. 3 ~ 6. 30 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
2018년 하반기 교통사고 잦은 곳 개선사업	2019.06.06.	【계족로 외 1개소 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 6. 10 ~ 6. 30 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
원내로39번길 단절보도 설치사업	2019.06.07.	【원내로39번길(원내로~원내로39번길 새마을금고 일원) 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 6. 10 ~ 7. 28 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
관내 도로재포장 정비공사(신탄진로 외 1개소)	2019.06.07.	【신탄진로(상서삼거리~덤바위삼거리) 외 1개소 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 6. 10 ~ 8. 18 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
도로재포장 정비공사(장재울 삼거리~화암네거리)	2019.06.12.	【유성대로(장재울삼거리~화암네거리) 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 6. 15 ~ 6. 30 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
대전역~목척교 클린로드 설치공사	2019.06.24.	【중양로(대전역~목척교) 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 6. 25 ~ 8. 1 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
목척교~중양로역 클린로드 설치공사	2019.06.24.	【중양로(목척교~중양로역) 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 6. 25 ~ 8. 2 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
천변고속화도로 노후배수관로 정비 및 재포장공사	2019.07.18.	【천변고속화도로(한빛대교 램프~갑천교) 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 7. 21 ~ 7. 30 · 통제시간 : 07:00 ~ 18:00 · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과



사업명	일자	그동안 추진상황	담당부서
2019년 상습교통정체구간 개선사업	2019.07.19.	<b>【유등로(샘머리네거리 앞 삼거리), 배울1로(청벽산공원네거리), 송림로(송림네거리) 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 7. 20 ~ 9. 20 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
대전역~목척교 클린로드 설치공사	2019.08.02.	<b>【중앙로(대전역~목척교) 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 8. 3 ~ 9. 2 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
목척교~중앙로역 클린로드 설치공사	2019.08.19.	<b>【중앙로(목척교~중앙로역) 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 8. 19 ~ 9. 16 · 통제시간 : 00:00 ~ 24:00(전일/출퇴근시간 제외) · 통제방법 : 부분통제(공사 진행 상황에 따라 변경)	시설정비과
계룡로 553번길 도로재포장 정비공사	2019.10.07.	<b>【계룡로 553번길 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 10. 12.~ 2019. 10. 29. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
서대전역 버스정류장 차로확장사업	2019.10.10.	<b>【서대전역 버스정류장 차로확장사업 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 10. 14.~ 2019. 11. 9. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
신상로(비룡교차로 일원) 도로재포장 정비공사	2019.11.06.	<b>【신상로(비룡교차로 일원) 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 11. 9.~ 2019. 11. 30. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
옥천로(관암역네거리 일원) 도로재포장 정비공사	2019.11.06.	<b>【옥천로(관암역네거리 일원) 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 11. 9.~ 2019. 11. 30. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
은뜰삼거리 회전교차로 설치사업	2019.11.08.	<b>【은뜰삼거리 회전교차로 설치사업 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 11. 11.~ 2020. 1. 31. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
계족로(효동네거리 효동행정센터 일원) 도로재포장 정비공사	2019.12.12.	<b>【계족로(효동네거리~효동행정센터 일원) 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 12. 14.~ 2019. 12. 31. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과

사업명	일자	그동안 추진상황	담당부서
계족로140번길(용운동 522-5번지 일원) 도로재포장 정비공사	2019.12.12.	【계족로140번길(용운동522-5번지 일원) 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 12. 14.~ 2019. 12. 31. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
대전로(대성동 254-1번지 일원) 도로재포장 정비공사	2019.12.12.	【대전로(대성동 254-1번지 일원) 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 12. 14.~ 2019. 12. 31. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
계족로(동서교 일원) 도로재포장 정비공사	2019.12.12.	【계족로(동서교 일원) 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 12. 14.~ 2019. 12. 31. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
한밭대로(중리네거리~쌍용자동차 일원) 도로재포장 정비공사	2019.12.16.	【한밭대로(중리네거리~쌍용자동차 일원) 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 12. 18.~ 2019. 12. 31. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
도산로 외 1개소 도로재포장 정비공사	2019.12.16.	【도산로 외 1개소 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 12. 18.~ 2019. 12. 31. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
보문로(부시동 211-31번지 일원) 도로재포장 정비공사	2019.12.16.	【보문로(부시동 211-31번지 일원) 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 12. 20.~ 2019. 12. 31. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
유성대로(구암동 601-20번지 일원) 도로재포장 정비공사	2019.12.16.	【유성대로(구암동 601-20번지 일원) 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 12. 20.~ 2019. 12. 31. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
대덕대로 외 3개소 도로재포장 정비공사	2019.12.16.	【대덕대로 외 3개소 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 12. 20.~ 2019. 12. 31. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
현암교 보수보강공사	2019.03.25	【현암교 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 03. 25.~ 2019. 10. 26. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 편도 4~5차로 중 1~2차로 부분통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
갑천지하차도 시설개선공사	2019.05.13	【갑천지하차도 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2019. 05. 13.~ 2019. 10. 11. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 양방향 편도 2차로 중 1개 차로 부분통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과

사업명	일자	그동안 추진상황	담당부서
제2치수교 차로확장공사	2019.07.01	<b>【제2치수교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 07. 01.~ 2019. 9. 30. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
관저지하차도 등 2개소 보수보강공사	2019.07.04	<b>【관저지하차도, 둔산지하차도 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 07. 04.~ 2019. 09. 30. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
당산교 보수보강공사	2019.10.14	<b>【당산교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 10. 14.~ 2019. 10. 31. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
버드내다리 보수보강공사	2019.10.17	<b>【버드내다리 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 10. 17.~ 2019. 11. 3. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
반석교 보수보강공사	2019.11.15	<b>【반석교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 11. 15.~ 2019. 12. 25. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
신구교 등 2개소 보수보강공사	2019.7.29	<b>【신구교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 07. 29.~ 2019. 12. 10. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 왕복6개 차로중 편도 1개 차로 부분통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
궁동2교 보수보강공사	2019.11.30	<b>【궁동2교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 11. 30.~ 2019. 12. 1. · 통제시간 : 주말 07:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 양방향 10개 차로 중 일방향 1개 차로씩 부분통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과

사업명	일자	그동안 추진상황	담당부서
판암지하차도 긴급보수공사(연간단 가)	2019.11.30	<b>【판암지하차도 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 11. 30.~ 2019. 12. 3. · 통제시간 : 평일 10:00 ~ 17:00, 주말 07:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 편도4차로 중 2차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
현암교 내진성능보강공사	2019.11.29	<b>【현암교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 11. 29.~ 2020. 8. 15. · 통제시간 : 09:00 ~ 18:00 · 통제방법 : 현암교(양방향)5차로중 5차로 부분통제 하상도로(양방향) 2차로중 1, 2차로 부분통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
둔산대교 보수보강공사	2019.12.02	<b>【둔산대교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 12. 2.~ 2019. 12. 6. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 상하행선 각3개차로 중1~ 2개차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
보행안전 방호울타리 설치 및 비규격 난간교체	2019.12.08	<b>【석봉구름다리, 신탄진과선교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 12. 8.~ 2019. 12. 18. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 상하행선 각 1개차로 중 1개차로 통제(석봉구름다리) 상하행선 각 2개차로 중 1개차로 통제(신탄진과선교) · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
보행안전 방호울타리 설치 및 비규격 난간교체	2019.12.10	<b>【유성대교, 목척교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 12. 10.~ 2019. 12. 20. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 상하행선 각 5개차로 중 1개차로 통제(유성대교) 상하행선 각 3개차로 중 1개차로 통제(목척교) · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
도솔터널 전광판 교체작업	2019.12.24	<b>【도솔터널 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2019. 12. 24. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 1개차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과

【2020년】

사업명	일자	그동안 추진상황	담당부서
용수골~남간정사 도로개설사업	2020.05.27.	【기본 및 실시설계용역 주민의견 수렴을 위한 주민설명회 개최】 · 일 시 : 2020. 05. 27.(수) 13:00 ~ 16:00 · 장 소 : 가양2동 주민센터 · 설명회 내용 : 기본설계(안) 설명 및 주민의견 수렴	건설1과
외삼~유성북합터미널 BRT연결도로 건설공사	2020.01.20.	【창말마을 민원에 따른 주민설명회】 · 일 시 : 2020. 01. 20.(월) 17:00 ~ 18:00 · 장 소 : 현장사무소 회의실(유성구 구암동363번지) · 설명내용 : 민원 질의 응답(평면교차로 조성 요구 민원)	건설1과
농업기술센터 진·출입로 개설공사	2020.06.26.	【농업기술센터 진·출입로 개설공사 기본 및 실시설계용역 주민설명회】 · 일 시 : 2020. 06. 26.(금) 15:00 ~ 15:50 · 장 소 : 농업기술센터 대강당(농심관) · 설명내용 : 사업개요, 추진계획 설명 및 주민의견 청취	건설1과
대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장공사	2020.09.22.	【대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장 공사 주민설명회 개최】 · 일 시 : 2020. 09. 22. · 시 간 : 14:00 ~ 14:50 · 장 소 : 대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장공사 현장 내 · 참 석 자 : 삼성동 주민 및 관계자 · 목 적 : 도로개통 후 기존도로 단절로 인한 차량 우회계획 설명	건설1과
중앙로 신구지하상가 연결공사	2020.10.23. ~ 2020.11.13.	【중앙로 신구지하상가 연결공사 주민 및 상인 의견수렴을 위한 주민설명회】 · 일 시 : 2020. 10. 23. ~ 11.13. /기간중 4회 · 시 간 : 15:00 ~ 18:00 · 장 소 : 현장사무실 인근 회의실 · 참 석 자 : 은행동, 중동, 지하상가 등 주민 및 상인 · 목 적 : 공사 추진에 따른 문의 사항 및 의견 청취	건설1과
교통사고 취약구간 도로구조 개선사업(3차)	2020.01.08.	【교통사고 취약구간 도로구조 개선사업(3차) 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2020. 01. 14.~ 2020. 02. 15. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
도산로(가장네거리~ 맑은아침아파트) 외 1개소 도로재포장 정비공사	2020.05.27.	【도산로(가장네거리~맑은아침아파트) 외 1개소 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】 · 통제일시 : 2020. 05. 28.~ 2020. 06. 21. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 / 20:00 ~ 06:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과

사업명	일자	그동안 추진상황	담당부서
2020년 관내 도로재포장 정비공사(유성구)	2020.06.05.	<b>【2020년 관내 도로재포장 정비공사(유성구) 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 06. 06.~ 2020. 06. 08. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 / 20:00 ~ 06:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
2020년 관내 도로재포장 정비공사(서구,중구)	2020.06.05.	<b>【2020년 관내 도로재포장 정비공사(서구,중구) 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 06. 11.~ 2020. 06. 28. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 / 20:00 ~ 06:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
2020년 관내 도로재포장 정비공사(대덕구,동구)	2020.06.09.	<b>【2020년 관내 도로재포장 정비공사(대덕구,동구) 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 06. 10.~ 2020. 06. 23. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 / 20:00 ~ 06:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
대중로 외 3개소 도로재포장 정비공사	2020.06.15.	<b>【대중로 외 1개소 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 06. 15.~ 2020. 06. 26. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 / 20:00 ~ 06:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
동부네거리 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업	2020.07.14.	<b>【동부네거리 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 07. 15.~ 2020. 08. 07. · 통제시간 : 08:00 ~ 18:00 / 20:00 ~ 06:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
중앙로역~중구청내 거리 클린로드 설치공사	2020.07.24.	<b>【중앙로역~중구청내거리 클린로드 설치공사 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 07. 27.~ 2020. 09. 02. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 / 20:00 ~ 06:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
대전역~원동네거리 클린로드 설치공사	2020.07.28.	<b>【대전역~원동네거리 클린로드 설치공사 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 07. 29.~ 2020. 09. 02. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 / 20:00 ~ 06:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과
주민참여예산 시민공모 선정사업 도로재포장 정비공사	2020.09.07.	<b>【주민참여예산 시민공모 선정사업 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 09. 08.~ 2020. 10. 16. · 통제시간 : 09:30 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제	시설정비과

사업명	일자	그동안 추진상황	담당부서
2020년 교통사고 찾은 곳 개선사업	2020.10.06.	<b>【2020년 교통사고 찾은 곳 개선사업 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 10. 6. ~ 2020. 11. 30. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 2~4개 차로 중 1~3개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설정비과
2020년 관내 친환경(소음저감 등) 포장공사	2020.11.06.	<b>【2020년 관내 친환경(소음저감 등) 포장공사 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 11. 6. ~ 2020. 12. 30. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 2~13개 차로 중 1~3개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설정비과
2020년 하반기 관내 도로재포장 정비공사 (유성구,대덕구)	2020.11.19.	<b>【2020년 하반기 관내 도로재포장 정비공사(유성구,대덕구) 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 11. 19. ~ 2021. 1. 2. · 통제시간 : 09:00 ~ 18:00 · 통제방법 : 2~3개 차로 중 1~2개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설정비과
2020년 하반기 관내 도로재포장 정비공사 (서구)	2020.11.21.	<b>【2020년 하반기 관내 도로재포장 정비공사(서구) 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 11. 21. ~ 2020. 12. 11. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 4~5개 차로 중 2~3개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설정비과
2020년 하반기 관내 도로재포장 정비공사 (중구, 동구)	2020.11.27.	<b>【2020년 하반기 관내 도로재포장 정비공사(중구,동구) 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 11. 27. ~ 2020. 12. 31. · 통제시간 : (평일) 09:00 ~ 18:00 / (주말) 07:00~18:00, 20:00~06:00 · 통제방법 : 4~5개 차로 중 2~3개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설정비과
대둔산로(안영교~안영고가교) 도로재포장 정비공사	2020.12.11.	<b>【대둔산로(안영교~안영고가교) 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 10. 6. ~ 2020. 11. 30. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 2~4개 차로 중 1~3개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설정비과
신대과도교 보수보강공사	2020.01.09	<b>【신대과도교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 1. 9.~ 2020. 1. 12. · 통제시간 : 평일 10:00 ~ 17:00, 주말 10:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 양방향 6개 차로 중 일방향 1개 차로씩 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
대흥교 등 2개소 보수보강공사	2020.03.10	<b>【대흥교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 3. 10.~ 2020. 3. 23. · 통제시간 : 평일 10:00 ~ 17:00, 주말 10:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 양방향 6개 차로 중 1차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과

사업명	일자	그동안 추진상황	담당부서
대덕대교 긴급 보수보강 공사	2020.03.20	<b>【대덕대교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 1차:2020.3.20.~ 3.22 2차:2020.03.27.~3.29 3차:2020.04.03.~4.05 · 통제시간 : 금요일 19:00 ~ 토요일 21:00 · 통제방법 : 양방향 6개 차로 중 일방향 3개 차로씩 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
대흥교 등 2개소 보수보강공사	2020.03.23	<b>【매봉2교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020년 03월 23일 ~ 2020년 03월 27일 · 통제시간 : 10:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 양방향 6개 차로 중 1~2차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
운행제한 표지판 설치공사	2020.04.13	<b>【선교 진출입로 외 42개소 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 4. 13.~ 2020. 6. 16. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 주행차로 중 일부 부분통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
보문교 보수보강공사	2020.08.29	<b>【보문교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 8. 29.~ 2020. 8. 30. · 통제시간 : 08:00 ~ 21:00 · 통제방법 : 양방향 6개 차로 중 일방향 2개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
삼괴2교 보수보강공사	2020.08.29	<b>【삼괴2교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 8. 29.~ 2020. 10. 30. · 통제시간 : 평일 09:30 ~ 17:00, 주말 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 양방향 6개 차로 중 일방향 1개 차로씩 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
삼괴3교 보수보강공사	2020.08.31	<b>【삼괴3교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 8. 31.~ 2020. 11. 15. · 통제시간 : 평일 09:30 ~ 17:00, 주말 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 양방향 4개 차로 중 일방향 1개 차로씩 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
불티구름다리 보수보강공사	2020.08.29	<b>【불티구름다리 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 8. 29.~ 2020. 12. 13. · 통제시간 : 평일 09:00 ~ 17:00, 주말 07:00 ~ 18:00 · 통제방법 : (본선) 양방향 4개 차로 중 2차로 통제 (램프) 전면통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과



사업명	일자	그동안 추진상황	담당부서
유등교 보수보강공사	2020.09.01	<b>【유등교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 9. 1.~ 2020. 10. 20. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 양방향 8개 차로 중 2차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
원촌교 긴급 보수 보강 사업	2020.09.05	<b>【원촌교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 9. 5.~ 2020. 10. 27. · 통제시간 : 평일 09:30 ~ 17:30, 주말 08:00(토) ~ 14:00(일) · 통제방법 : 3개 차로 중 1 ~ 2개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
2020년 2권역 교량 등 도로시설물 긴급보수공사(연간단기)	2020.09.15	<b>【도마교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 9. 15. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 3개 차로 중 1개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
2020년 1권역 교량 등 도로시설물 긴급보수공사(연간단기)	2020.09.15	<b>【안영교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 9. 15. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 2개 차로 중 1개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
2020년 3권역 교량 등 도로시설물 긴급보수공사(연간단기)	2020.09.16	<b>【유성지하차도, 유성대교, 구암고가교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 9. 16. 2020. 9. 19. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 양방향 6개 차로 중 2개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
보문교 보수보강공사	2020.10.07	<b>【보문교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 10. 7.~ 2020. 10. 10. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 하상도로 1개차로 전면통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
중촌고가교 노후 방음벽 교체공사	2020.09.01	<b>【중촌고가교 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2020. 10. 8.~ 2020. 11. 12. · 통제시간 : 10:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 양방향 4개 차로 중 1차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과

【2021년】

사업명	일자	그동안 추진상황	담당부서
중앙로 신구지하상가 연결공사	2021.09.02.	<b>【중앙로 신구지하상가 연결공사 도로 전면통제 관련 주민설명회 개최】</b> · 일 자 : 2021. 09. 02. · 시 간 : 14:00 ~ 15:00 · 장 소 : 목척교 하부(중앙로역 방향) · 참 석 자 : 중앙로 지하상가 상인회장 등 지역주민 30여명 · 목 적 : 대전천 동·서로 전면통제에 따른 교통처리 및 공사 계획, 소음·분진 등 최소화 대책 등 설명	건설1과
교촌대정로 (호남고속도로 통과) 선형개량공사	2021.03.25.	<b>【도시계획시설(도로) 결정 변경 사항 관련 설명을 위한 주민설명회 개최】</b> · 일 시 : 2021. 03. 25.(목) 16:00 ~ 17:00 · 장 소 : 농업기술센터 소강당(2층) · 설명내용 : 사업개요, 추진계획(변경) 설명 및 주민의견 청취	건설1과
용운주공2단지 주변 도로개설	2021.06.09.	<b>【기본 및 실시설계용역 주민의견 수렴을 위한 주민설명회 개최】</b> · 일 시 : 2021. 06. 09.(수) 10:00 ~ 11:00 · 장 소 : 용운주공2단지아파트 경로당(1층) · 설명내용 : 사업개요, 추진계획 설명 및 주민의견 청취	건설1과
서구 복수동 일원 하수관로 정비사업	2021.02.23	<b>【공사 착수 전 주민의견 수렴을 위한 주민설명회 개최】</b> · 일 시 : 2021. 02. 23.(화) 14:00 · 장 소 : 정림동 행정복지센터 회의실 · 설명회 내용 : 공사 일정 안내 및 주민의견 수렴	건설2과
중구 유천2지역 도시침수 대응사업	2021.07.08.	<b>【사업 추진 현황 관련 주민상담회】</b> · 일 시 : 2021. 07. 08.(목) 15:30 ~ 16:30 · 장 소 : 유천2동 행정복지센터 2층 · 설명내용 : 사업설명 및 추진계획 설명	건설2과
중앙로역~중구청네거리 클리로드 설치공사	2021.03.08.	<b>【중앙로역~중구청네거리 클린로드 설치공사 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2021. 3. 8. ~ 2021. 3. 30. · 통제시간 : (평일) 09:00 ~ 18:00 / (주말) 07:00 ~ 18:00 · 통제방법 : 2~4개 차로 중 1~3개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설정비과
대전역~원동네거리 클리로드 설치공사	2021.03.08.	<b>【중앙로역~중구청네거리 클린로드 설치공사 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2021. 3. 8. ~ 2021. 3. 30. · 통제시간 : (평일) 09:00 ~ 18:00 / (주말) 07:00 ~ 18:00 · 통제방법 : 2~4개 차로 중 1~3개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설정비과
교통사고 취약구간 도로구조 개선사업(3차)	2021.06.16.	<b>【교통사고 취약구간 도로구조 개선사업(3차) 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2021. 6. 16. ~ 2021. 8. 17. · 통제시간 : 05:00 ~ 07:00, 10:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 8개 차로 중 1~3개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설정비과

사업명	일자	그동안 추진상황	담당부서
계족로(상남네거리~휴먼시아이파트) 외 3개소 도로재포장 정비공사	2021.06.18.	<b>【계족로(상남네거리~휴먼시아이파트) 외 3개소 도로재포장 정비공사 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2021. 6. 18. ~ 2021. 8. 7. · 통제시간 : 05:00 ~ 07:00, 10:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 8개 차로 중 1~3개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설정비과
2021년도 관내 도로재포장 정비공사(유성구)	2021.06.19.	<b>【2021년도 관내 도로재포장 정비공사(유성구) 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2021. 6. 16. ~ 2021. 7. 17. · 통제시간 : (평일) 09:00 ~ 18:00, 20:00 ~ 06:00 (주말) 07:00 ~ 18:00, 20:00 ~ 06:00 · 통제방법 : 8개 차로 중 1~3개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설정비과
2021년도 관내 도로재포장 정비공사(서구)	2021.06.23.	<b>【2021년도 관내 도로재포장 정비공사(서구) 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2021. 6. 23. ~ 2021. 8. 31. · 통제시간 : (평일) 09:00 ~ 18:00, 20:00 ~ 06:00 (주말) 07:00 ~ 18:00, 20:00 ~ 06:00 · 통제방법 : 4~8개 차로 중 1~3개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설정비과
2021년도 관내 도로재포장 정비공사(동구,중구)	2021.06.29.	<b>【2021년도 관내 도로재포장 정비공사(동구,중구) 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2021. 6. 29. ~ 2021. 8. 31. · 통제시간 : (평일) 09:00 ~ 18:00, 20:00 ~ 06:00 (주말) 07:00 ~ 18:00, 20:00 ~ 06:00 · 통제방법 : 4~8개 차로 중 1~3개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설정비과
2021년 상습교통정체구간 개선사업	2021.08.24.	<b>【2021년 상습교통정체구간 개선사업 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2021. 8. 24. ~ 2021. 11. 3. · 통제시간 : 09:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 4~8개 차로 중 1~3개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설정비과
2021년 관내 도로재포장 정비공사(서구)	2021.09.02.	<b>【2021년 관내 도로재포장 정비공사(서구) 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2021. 9. 2. ~ 2021. 9. 3. · 통제시간 : 20:00 ~ 07:30 · 통제방법 : 4~5개 차로 중 1~3개 차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설정비과
도솔터널 등 3개소 벽면 세척용역	2021.05.12.	<b>【도솔터널, 가수원터널, 대덕터널 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2021. 5. 12.~ 2021. 5. 13. · 통제시간 : 10:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 양방향 4~8개 차로 중 2차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과
둔곡터널 조명설비 점검 및 수선	2021.06.02.	<b>【둔곡터널 통행제한/부분통제】</b> · 통제일시 : 2021. 6. 2.~ 2021. 6. 11. · 통제시간 : 10:00 ~ 17:00 · 통제방법 : 양방향 6개 차로 중 1차로 통제 · 홍보방법 : 교통방송 및 언론, 주민센터 등 홍보 (공고게재)	시설관리과

## 17. 도로상 맨홀정비 현황(2019~2021)

### 【2019년】

사 업 명	일 자	추진내용 등	담당부서
2019년 관내 도로상 맨홀 (상·하수도) 정비공사	2019.05.22. ~ 2019.10.18.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;맨홀정비 218개소&gt;</li> <li>- 상수도 맨홀정비 : Φ648/70개소, Φ918/4개소, Φ250/37개소</li> <li>- 하수도 맨홀정비 : Φ648/107개소</li> </ul>	시 설 정비과
2019년 관내 도로상 맨홀 (한전·통신) 정비공사	2019.05.07. ~ 2019.10.03.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;맨홀정비 208개소&gt;</li> <li>- 한전 맨홀정비 : Φ918/104개소</li> <li>- 통신 맨홀정비 : Φ766/66개소, Φ918/38개소</li> </ul>	

### 【2020년】

사 업 명	일 자	추진내용 등	담당부서
2020년 관내 도로상 맨홀 (상·하수도) 정비공사	2020.04.02. ~ 2020.09.28.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;맨홀정비 262개소&gt;</li> <li>- 상수도 맨홀정비 : Φ648/101개소, Φ918/1개소, Φ250/14개소</li> <li>- 하수도 맨홀정비 : Φ648/146개소</li> </ul>	시 설 정비과
2020년 관내 도로상 맨홀 (한전·통신) 정비공사	2020.04.03. ~ 2020.09.29.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;맨홀정비 208개소&gt;</li> <li>- 한전 맨홀정비 : Φ918/122개소</li> <li>- 통신 맨홀정비 : Φ766/43개소, Φ918/43개소</li> </ul>	
2020년 관내 도로상 맨홀 (KT통신) 정비공사	2020.08.05. ~ 2020.11.12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;맨홀정비 30개소&gt;</li> <li>- 통신 맨홀정비 : Φ766/21개소, Φ918/9개소</li> </ul>	

### 【2021년】

사 업 명	일 자	추진내용 등	담당부서
2021년 관내 도로상 맨홀 (상·하수도) 정비공사	2021.04.19. ~ 2021.09.15.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;맨홀정비 275개소&gt;</li> <li>- 상수도 맨홀정비 : Φ648/124개소, Φ250/8개소</li> <li>- 하수도 맨홀정비 : Φ648/143개소</li> </ul>	시 설 정비과
2021년 관내 도로상 맨홀 (한전·통신) 정비공사	2021.04.19. ~ 2021.09.15.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;맨홀정비 255개소&gt;</li> <li>- 한전 맨홀정비 : Φ918/123개소</li> <li>- 통신 맨홀정비 : Φ766/68개소, Φ918/64개소</li> </ul>	

## 18. 공사현장 안전점검 추진현황(2019~2021)

【2019년】

점검명	점검일자	점검대상	점검내용	점검결과	담당부서
설 명절 대비 안전점검	2019.01.18. ~2019.01.29.	· 건설과 공사현장	· 동절기 공사로 인한 품질관리 실태점검 · 동절기 재해위험요인 정비 및 관리실태 · 공사장 인근 피해방지를 위한 안전관리 실태 파악	· 안내표지판 보강완료 · 자재정리, 위험시설물 분리 조치 완료 · 사면안정 확보 · 시인시설 보강완료	건설과
해빙기 건설공사 현장 안전점검	2019.02.27. ~2019.03.08.	· 건설과 공사현장	· 해빙기 안전사고 예방 실태 점검 · 배수시설 및 지하수 관리 점검 · 공사 품질관리 점검	· 용출수처리대책 제출 · 유출토사 제거 · 배수로 확보 등 정비	
여름철 호우·폭염 사전대비 안전점검	2019.06.04.	· 건설과 공사현장	· 예방 및 대비실태 점검 · 수방자재 확보 및 수방장비 관리 실태 점검 · 배수시설 점검 · 폭염대비 상황 점검	· 수방대책 수립 · 배수로 확보 등 정비	
여름철 안전사고 예방을 위한 안전점검	2019.07.01. ~2019.07.12.	· 홍도과선교 개량 (지하화)공사 · 대전산업단지 서측진입도로 건설공사	· 안전관리계획서의 적정성 검토 · 공사장 인근 피해방지를 위한 안전관리 실태 파악 · 우기대비 재해위험요인 정비 · 관리 실태	· 비사용 모래마대 설치 · 장비점검 및 수방계획 수립 완료 · 횡단배수로 설치 완료 · 침사지 정비 완료	
추석 명절 대비 공사장 안전 및 관리실태 점 검	2019.08.23. ~2019.08.30.	· 건설과 공사현장	· 공사장 안전시설 관리실태 점검 · 안내표지판 설치 여부 · 현장주변 청결상태 점검 및 가설 자재 등 정리정돈상태 확인 · 외부인 출입금지시설 설치 여부	· 안내표지판 정비 또는 교체 · 안전시설 정비 · 횡단보도 및 차선 재도색 · 공사현장 내·외 환경정비 및 정리정돈 완료	
제13호 태풍 '링링' 대비 안전점검	2019.08.23. ~2019.09.05.	· 건설과 공사현장	· 법면 및 흙막이 점검 · 공사장 관리 실태 점검 · 위험표지판 등 안내표지판 설치여부 · 안전교육 강화 등	· 공사 표지판 정비 · 안전시설 정비 · 공사장 환경 정비	

점검명	점검일자	점검대상	점검내용	점검결과	담당부서
2019년도 해빙기 건설공사현장 안전점검	2019.02.28. ~2019.03.06.	· 신탄진 처리분구 하수관로 정비공사 외 3개소	· 절·성토 사면 붕괴 및 부석 낙하위험 점검 · 지하매설물 안전상태, 구조물 변형확인 · 동결지반의 융해에 따른 구조물 파손 및 변형 · 배수시설 및 지하수 관리 · 공사장 주변 보행안전통로 확보 및 제한 안전시설 등 설치 상태 점검 · 기타 공사장 안전과 관련된 제한사항등 점검	· 임시골재포장구간에 침하 및 요철이 발생하지 않도록 부직포를 재설치 · 법면 및 터파기사면 보호조치 · 맨홀주변 및 일부 도로에 안전시설물을 보완설치	건설2과
2019년 여름철 자연재난 사전대비 하천점용 및 대형공사장 안전점검	2019.03.11. ~2019.03.22.	· 신탄진 처리분구 하수관로 정비공사 외 3개소	· 안전관리대책 및 비상연락망 수립 여부 · 수방지재 및 장비 관리실태 점검 · 하천 내 유수 자장물 정비 여부 · 호우 대비 배수처리 정비 실태 · 토사유실 및 절성토면 지역 관리 · 기타 재해 취약 사항 및 민원 발생 우려지역 관리 실태 점검	· 직원 비상연락망 및 유관기관 연락망 · 수방지재 및 장비 사전 확보로 신속 대처 준비 · 상황별 안전관리대책 수립으로 안전사고 예방 · 점검표에 점검 결과, 주요 항목에 대하여 조치 완료 · 우기철 도래 전 하천구간 공사 완료 지시 및 계획수립	
2019년 여름철 시민안전종합 대책 (풍수해 대책분야)	2019.05.15. ~2019.10.15.	· 신탄진 처리분구 하수관로 정비공사 외 4개소	· 배수시설 점검, 수방지재 비축 및 관리실태, 비상연락망 정비 여부	· 배수로 설치상태 확인 및 청소 · 공사장 주변 지방상태 및 인접구조물 상태 확인 · 공사장 주변 지하매설물 상태 확인 · 강풍대비 가설구조물 결속상태 확인	
2019년 건설현장 안전관리 종합대책	2019.07.24. ~2019.09.01.	· 신탄진 처리분구 하수관로 정비공사 외 6개소	· 작업허가제 도입 · 인화성·폭발성 물질 안전관리 · 용접작업장 안전환경 조성 · 건설사고 신고 의무화 · 사망사고 발생 건설현장 참여주체 공개 · 안전문화 캠페인 및 홍보 강화 · 건설현장 맞춤형 안전교육	· 사다리 등받이울 설치 완료 · 위험물저장소에 보관 및 관리 · 굴삭기 작업반경내 접근금지 · 인화성 물질 따로 보관 후 폐기 · 폭염경보 시 근로자에게 섶터 및 충분한 휴식시간과 식수, 식염수, 포도당 제공 · 작업 개시 전 안전교육 실시 · 안전보호구 지급 및 착용을 통한 노무자 안전사고 예방 · 신호수 및 관리자 배치를 통한 작업 시 노무자 및 시민 안전강화	

점검명	점검일자	점검대상	점검내용	점검결과	담당부서
2019년 추석명절 대비 주요공사장 안전점검	2019.08.26. ~2019.09.05.	· 신탄진 처리분구 하수관로 정비공사 외 10개소	· 터파기 공사에 따른 법면 및 · 흙막이 부분 붕괴우려 여부 · 공사장 안전시설 훼손 등 관리실태 확인 · 연휴기간 중 외부인 출입금지시설 설치여부 · 현장주변 가설자재 등 정리정돈상태 확인 · 위험표지판 등 공사장 안내표지판 설치 여부 · 공사장별 비상연락체계 확립	· 비산먼지 발생 구간 현장 내 살수조치 · 맨홀주변 요철구간 복구 · 비포장 구간 포장 완료 · 공사장 안전시설 훼손 등 관리 확인 · 위험표지판 등 공사장 안내표지판 설치 · 현장주변 청결상태 점검 및 가설자재 등 정리정돈상태 확인 · 공사장별 비상연락체계 확립 및 안전교육 강화 · 연휴기간 중 외부인 출입금지시설 설치여부	건설2과
해방기 공사현장 안전점검	2019.02.27. ~2019.03.08.	총사업비 100억원 이상 건설공사장 (1개소) -대전디자인센터 건립공사	· 지반침하· 균열 및 건축물 피해 · 흙막이 공사 결함 확인 · 공사장 주변 피해관련 민원발생 처리 · 사고위험요인 여부	· 지적건수 2건(조치완료)	건축과
여름철 (우기대비) 안전점검	2019.07.08. ~2019.07.12.	공공건축물(1개소) - 시유관기관 직장운동 경기부 통합숙소건립공사	· 배수시설 · 절취사면 붕괴우려 · 지반침하 등	· 특이사항 없음 · 지적건수 0건	
추석명절 대비 건축공사장 안전점검	2019.09.02. ~2019.09.06.	공공건축물(5개소) -대전디자인센터 건립공사 외 4개소	· 터파기 공사에 따른 법면 및 흙막이 부분 붕괴우려 여부 · 절개지 및 굴착부분 위험요소 제거 · 공사장 안전시설 관리실태 등	· 지적건수 7건(조치완료)	
폭염 대처 건설현장 안전점검	2019.08.13.	· 공사현장 5개소 -중앙로 보행환경 개선공사 외 4개소	· 폭염재난 대응 사항 교육 실시 여부 · 폭염대비 물품물 구비 여부 · 무더위 쉼터 설치 여부 등	· 열사병 예방 3대 수칙 전파 · 휴식시간제 시행 등 · 그늘진 장소 마련	기전과
2019년 추석 명절 대비 안전점검	2019.08.23. ~2019.09.06.	· 기전과공사현장	· 민원발생 예상구간 점검 · 현장 비상근무조 편성 및 체계 확인 · 공사장 안전점검 및 교통안전시설 설치 현황 점검	· 공사장별 비상연락체계 확립 및 안전교육 강화 · 현장 주변정리, 안내표지 자재 정리 즉시 조치 사항 처리 · 긴급 요하는 위험요소 발견 사항 없음	

【2020년】

점검명	점검일	점검대상	점검내용	점검결과	담당부서
설 명절 대비 안전점검	2020.01.13. ~2020.01.17.	· 건설1과 공사현장	· 동절기 공사로 인한 품질관리 실태점검 · 동절기 재해위험요인 정비 및 관리실태 · 공사장 인근 피해방지를 위한 안전관리 실태 파악	· 안내표지판 보강완료 · 자재정리 및 월동자재 준비 · 사면안정 확보 · 각종 안전시설물 안전 조치 완료	건설1과
해빙기 건설공사 현장 안전점검	2020.02.26. ~2020.03.06.	· 건설1과 공사현장	· 해빙기 안전사고 예방 실태 점검 - 절성토면 동결·융해 반복에 따른 사면 점검 - 배수시설 및 지하수 관리 점검 - 공사 품질관리 점검	· 절성토면 등 사면 보호 조치 완료 · 현장 내 자재 정리 · 안내표지판 보강완료	
여름철 자연재난 사전대비 건설현장 안전점검	2020.06.01. ~2020.06.05.	· 홍도과선교 개량 (지하화)공사 등 4개 현장	· 안전사고 예방 및 대비실태 · 호우대비 배수처리 및 수방자재 관리상태 · 재해 취약 시설 점검	· 수방대책 수립 · 현장내 위험요소 제거 및 정리정돈 · 토사유실 방지 · 배수로 확보 등 정비	
우기대비 건설공사장 안전사고 방을 위한 합동점검 (외부전문가)	2020.06.23.	· 홍도과선교 개량 (지하화)공사 등 3개 현장	· 공정률, 품질관리실태 등 진행 상황 전반 점검 · 우기대비 안전관리 점검 및 취약 시설 점검 등	· 현장내 위험요소 제거 및 정리정돈 · 토사유실 방지 · 근로자 안전교육 실시 등	
태풍 제8·9호 (바비·마이삭) 대비 안전점검	2020.08.25. ~2020.08.31.	· 건설1과 공사현장	· 법면 및 흙막이 점검 · 시설물 안전조치 · 강풍 대비 표지판 및 현수막 철거 등	· 토사붕괴 등 위험지역 정비 · 안전시설물 정비 · 강풍으로 인한 2차 피해 예방을 위해 안전조치	
추석 명절 대비 주요 공사현장 안전점검	2020.09.21. ~2020.09.25.	· 건설1과 공사현장	· 공사장 안전시설 관리실태 점검 · 안내표지판 설치 여부 · 현장주변 청결상태 점검 및 가설 자재 등 정리정돈상태 확인 · 외부인 출입금지시설 설치 여부	· 안내표지판 정비 또는 교체 · 안전시설 정비 · 횡단보도 및 차선 재도색 · 공사현장 내·외 환경 정비 및 정리정돈 완료	



점검명	점검일	점검대상	점검내용	점검결과	담당부서
2020년도 해빙기 건설공사현장 안전점검	2020.03.04. ~2020.03.13.	· 신탄진 차리분구 하수관로 정비공사 외 4개소	· 절·성토 사면 붕괴 및 부석 낙하위험 점검 · 지하매설물 안전상태, 구조물 변형확인 · 동결지반의 융해에 따른 구조물 파손 및 변형 · 배수시설 및 지하수 관리 · 기타 공사장 안전과 관련된 제반사항등 점검	· 우수맨홀 터파기 구간 사면 노출에 대한 천막덮기 작업 완료 · 맨홀주변 평탄 및 정리 불량에 대한 정리 작업 완료	건설2과
2020년 여름철 안전사고 예방을 위한 건설공사장 안전점검 실시	2020.06.08. ~2020.06.26.	· 대전천 좌안 및 옥계동 상류 하수관로 정비공사 외 2개소	· 안전관리대책 및 비상연락망 수립 여부 · 수방자재 및 장비 관리상태 점검 · 하천 내 유수 자장물 정비 여부 · 호우 대비 배수처리 정비 상태 · 토사유실 및 절성토면 지역 관리 · 기타 재해 취약 사항 및 민원 발생 우려지역 관리 상태 점검	· 직원 비상연락망 및 유관기관 연락망 · 수방자재 및 장비 사전 확보로 신속 대처 준비 · 상황별 안전관리대책 수립으로 안전사고 예방 · 점검표에 점검 결과, 주요 항목에 대하여 조치 완료 · 우기철 도래 전 하천구간 공사완료 지시 및 계획수립	
2020년 여름철 시민안전종합 대책 (풍수해 대책분야)	2020.06.01.. ~2020.06.05.	· 대전천 좌안 및 옥계동 상류 하수관로 정비공사 외 3개소	· 배수시설 점검, 수방자재 비축 및 관리상태, 비상연락망 정비 여부 · 하천점용구간 유수자장물 정비 및 관리 상태 · 사전 기상파악 후 우기 시 하천사고 예방 점검	· 배수로 설치상태 확인 및 청소 · 공사장 주변 지방상태 및 인접구조물 상태 확인 · 공사장 주변 지하매설물 상태 확인 · 강풍대비 가설구조물 결속상태 확인	
2020년 추석명절 대비 주요공사장 안전점검	2020.09.21. ~2020.9.25.	· 대전천 좌안 및 옥계동 상류 하수관로 정비공사 외 3개소	· 터파기 공사에 따른 법면 및 흙막이 부분 붕괴우려 여부 · 공사장 안전시설 훼손 등 관리상태 확인 · 현장주변 가설자재 등 정리정돈상태 확인 · 위험표지판 등 공사장 안내표지판 설치 여부 · 공사장별 비상연락체계 확립 및 안전교육 강화 · 화재예방 조치, 절개지 및 굴착부분 위험요소 제거 · 추석 연휴 장기간 공사중지에 따른 환경정비 상태 점검 · 민원발생 예상구간에 대한 점검 · 공사장 내 주민불편사항 제거	· 비산먼지 발생 구간 현장 내 살수조치 · 맨홀주변 요철구간 복구 · 비포장 구간 포장 완료 · 공사장 안전시설 훼손 등 관리 확인 · 위험표지판 등 공사장 안내표지판 설치 · 현장주변 청결상태 점검 및 가설자재 등 정리정돈상태 확인 · 공사장별 비상연락체계 확립 및 안전교육 강화 · 연휴기간 중 외부인 출입금지시설 설치여부	

점검명	점검일	점검대상	점검내용	점검결과	담당부서
설 명절 대비 공사현장 안전점검	2020.01.13. ~2020.01.17.	공공건축물(3개소) -안영생활체육단지 조성사업(1단계) 건 축공사 외 2개소	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 동절기 공사로 인한 화재안전사고 위험 여부</li> <li>• 절개지 및 굴착부분 위험요소 제거</li> <li>• 공사장 안전시설 관리실태 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 화재안전사고 위험 여부 확인 및 지적사항 조치완료</li> <li>• 절개지 및 굴착부분 위험요소 확인 및 제거 완료</li> <li>• 공사장 안전시설 관리실태 점검 및 지적사항 조치완료</li> </ul>	건축과
해방기 공사현장 안전점검	2020.02.19. ~2020.03.31.	굴착공사 및 토공사 중인 건설공사장 (2개소) -도심형 산업지원 플랫폼 건립공사 외 1개소	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지반침하· 균열 및 건축물 피해</li> <li>• 흙막이 공사 결함 확인</li> <li>• 공사장 주변 피해관련 민원발생 처리</li> <li>• 사고위험요인 여부</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지반침하 균열 및 건축물 피해 조사 및 확인</li> <li>• 민원발생 확인 및 조치</li> <li>• 사고위험요인 여부 확인 및 지적사항 조치완료</li> </ul>	
여름철 (우기대비) 안전점검	2020.06.08. ~2020.06.19.	공공건축물(2개소) -도심형 산업지원 플랫폼 건립공사 외 1개소	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 안전관리계획서(유해위험방지계획)의 적정성 검토</li> <li>• 공사장 인근 피해방지를 위한 안전관리 실태 파악</li> <li>• 흙막이벽토류관 및 경사면 관리계획</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 안전관리계획서(유해위험방지계획) 적정성 검토 완료</li> <li>• 안전관리 실태 파악 조사점검 결과 이상없음</li> <li>• 관리계획 및 관리현황 제출완료</li> </ul>	
추석명절 대비 건축공사장 안전점검	2020.09.14. ~2020.09.18.	공공건축물(6개소) -대전국제전시컨벤 션센터 건축공사 외 5개소	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연휴기간 중 외부인 출입금지시설 설치여부</li> <li>• 공사장 안전시설 훼손 등 관리실태 확인</li> <li>• 현장주변 가설자재 등 정리정돈상태 확인 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연휴기간 중 외부인 출입금지 시설 설치여부 확인 조치완료</li> <li>• 공사장 안전시설 훼손 등 관리실태 확인 후 지적사항 조치완료</li> <li>• 현장주변 가설자재 등 정리정돈 상태 확인 후 지적사항 조치완료</li> </ul>	
태풍대비 건설현장 안전점검	2020.08.26. ~2020.09.02.	• 기전과 공사현장 (9개소)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 강풍대비 각종 자재 결박여부</li> <li>• 현장 비상근무조 편성 및 체계확인</li> <li>• 배수시설 점검 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현장 주변정리 및 자재정리 즉시 조치사항 처리</li> <li>• 비상근무조 편성 확인 및 안전교육 실시</li> </ul>	기전과

【2021년】

점검명	점검일	점검대상	점검내용	점검결과	담당부서
설명절 사전대비 안전점검	2021.02.03. ~2021.02.05.	· 건설1과 공사현장 (8개소)	· 동절기 공사로 인한 품질관리 실태점검 · 동절기 재해위험요인 정비 및 관리실태 · 공사장 인근 피해방지를 위한 안전관리 실태 파악	· 안내표지판 및 출입 통제시설 강화 · 자재정리 및 월동자재 준비 · 사면안정 확보 · 각종 안전시설물 안전 조치 완료	건설1과
해빙기 사전대비 안전점검	2021.03.02. ~2021.03.09.	· 건설1과 공사현장 (9개소)	· 해빙기 안전사고 예방 실태 점검 - 절성토면 동결·융해 반복에 따른 사면 점검 - 배수시설 및 지하수 관리 점검 - 공사 품질관리 점검	· 절성토면 등 사면 보호 조치 완료 · 현장 내 자재 정리 · 흙막이 지보공 등 점검	
여름철 자연재난 사전대비 안전점검	2021.06.07. ~2021.06.11.	· 건설1과 공사현장 (7개소)	· 안전사고 예방 및 대비실태 · 호우대비 배수처리 및 수방자재 관리상태 · 재해 취약 시설 점검	· 수방대책 수립 · 현장내 위험요소 제거 및 정리정돈 · 토사유실 방지 · 배수로 확보 등 정비	
추석명절 대비 건설현장 안전점검	2021.09.06. ~2021.09.10.	· 건설1과 공사현장 (7개소)	· 현장 비상근무조 및 연락망 정비 · 현장주변 가설자재 및 정리정돈 상태 점검 · 교통안전시설 설치 강화	· 현장내 위험요소 제거 및 정리정돈 · 토사유실 방지 · 교통안전시설 조치 완료	

점검명	점검일	점검대상	점검내용	점검결과	담당부서
2021년 설 명절 대비 건설공사장 안전점검	2021.02.08. ~2021.02.10.	· 노후하수관로 (1단계 긴급보수) 정비사업 외 8개소	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 터파기 공사에 따른 법면 및 흙막이 부분 붕괴우려 여부</li> <li>· 연휴기간 중 외부인 출입금지시설 설치 여부</li> <li>· 공사장 안전시설 훼손 등 관리실태</li> <li>· 공사장 내 화재예방 조치</li> <li>· 공사장 주변 주민 불편사항 제거 및 가설자재 정리정돈 상태</li> <li>· 현장근로자 안전교육 강화 및 비상연락체계 확립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 안전간판 설치 및 신호수 배치</li> <li>· 연휴기간 비상연락망 운용</li> <li>· 지반동결 복구 및 하수도 동파위험 조치</li> <li>· 공사장 주변 안전관리계획 수립</li> </ul>	건설2과
2021년 해빙기 건설공사장 안전점검	2021.02.22. ~2021.03.05.	· 노후하수관로 (1단계 긴급보수) 정비사업 외 8개소	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 동결지반 융해에 따른 지반이완 및 참하로 인하 구조물 파손</li> <li>· 배수시설 및 지하수 관리</li> <li>· 공사품질관리 및 현장 정리정돈 상태</li> <li>· 절토 성토면 내 사면붕괴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 굴착구간 부직포 정비(2개소)</li> <li>· 배수로 정비(1개소)</li> </ul>	
2021년 여름철 안전사고 예방을 위한 안전점검	2021.06.09. ~2021.06.18.	· 대전 12산단 하수관로 정비사업 외 8개소	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공사장 인근 피해방지를 위한 안전관리 실태 파악</li> <li>· 우기대비 재해위험요인 정비</li> <li>· 코로나19 대비 생활속 거리두기 지침 배포 및 안내</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 진입로 및 현장 정리정돈</li> <li>· 집중호우 대비 굴착면 안전대책 계획 수립</li> <li>· 수방자재 및 장비 확보</li> </ul>	
2021년 추석 명절 대비 건설공사장 안전점검	2021.09.14. ~2021.09.17.	· 대전 12산단 하수관로 정비사업 외 13개소	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 터파기 공사에 따른 법면 및 흙막이 부분 붕괴우려 여부</li> <li>· 연휴기간 중 외부인 출입금지시설 설치 여부</li> <li>· 공사장 안전시설 훼손 등 관리실태</li> <li>· 공사장 내 화재예방 조치</li> <li>· 공사장 주변 주민 불편사항 제거 및 가설자재 정리정돈 상태</li> <li>· 현장근로자 안전교육 강화 및 비상연락체계 확립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 안전간판 설치 및 신호수 배치</li> <li>· 연휴기간 비상연락망 운용</li> <li>· 공사장 주변 안전관리계획 수립</li> <li>· 타설 및 굴착 작업시 장비사용 안전수칙 확립</li> </ul>	

점검명	점검일	점검대상	점검내용	점검결과	담당부서
설 명절 대비 공사현장 안전점검	2021.01.25. ~2021.02.05.	공공건축물(3개소) -대전 국제 전시 컨벤션 센터 건축공사 외 2개소	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 동절기 공사로 인한 화재안전사고 위험 여부</li> <li>• 절개지 및 굴착부분 위험요소 제거</li> <li>• 공사장 안전시설 관리실태 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 화재안전사고 위험 여부 확인 및 지적사항 조치완료</li> <li>• 절개지 및 굴착부분 위험요소 확인 및 제거 완료</li> <li>• 공사장 안전시설 관리실태 점검 및 지적사항 조치완료</li> </ul>	건축과
해빙기 공사현장 안전점검	2021.03.15. ~2021.03.19.	굴착공사 및 토공사 중인 건설공사장 (1개소) -사립미술관 개방형 수장고 건립공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지반침하· 균열 및 건축물 피해</li> <li>• 흙막이 공사 결함 확인</li> <li>• 공사장 주변 피해관련 민원발생 처리</li> <li>• 사고위험요인 여부</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지반침하 균열 및 건축물 피해 조사 및 확인</li> <li>• 민원발생 확인 및 조치</li> <li>• 사고위험요인 여부 확인 및 지적사항 조치완료</li> </ul>	
여름철 (우기대비) 안전점검	2021.06.08. ~2021.06.14.	공공건축물(6개소) -도심형 산업지원 플랫폼 건립공사 외 5개소	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 안전관리계획서(유해위험방지계획)의 적정성 검토</li> <li>• 공사장 인근 피해방지를 위한 안전관리 실태 파악</li> <li>• 흙막이벽토류판 및 경사면 관리계획</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 안전관리계획서(유해위험방지계획) 적정성 검토 완료</li> <li>• 안전관리 실태 파악 조사점검 및 지적사항 조치완료</li> <li>• 관리계획 및 관리현황 제출완료</li> </ul>	
추석명절 대비 건축공사장 안전점검	2021.09.06. ~2021.09.10.	공공건축물(7개소) -대전국제전시컨벤 션센터 건축공사 외 6개소	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연휴기간 중 외부인 출입금지시설 설치여부</li> <li>• 공사장 안전시설 훼손 등 관리실태 확인</li> <li>• 현장주변 가설자재 등 정리정돈상태 확인 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연휴기간 중 외부인 출입금지시설 설치여부 확인 조치완료</li> <li>• 공사장 안전시설 훼손 등 관리실태 확인 후 지적사항 조치완료</li> <li>• 현장주변 가설자재 등 정리정돈 상태 확인 후 지적사항 조치완료</li> </ul>	
2021년 동절기 안전사고 예방을 위한 공사현장 안전점검	2021.01.11. ~2021.01.12.	• 기전과공사현장 (9개소)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 동절기 재해위험요인 정비 및 관리</li> <li>• 공사장 인근 피해방지를 위한 안전시설 설치 등</li> <li>• 코로나 대비 생활 속 거리두기 지침 (건설업) 배포 및 안내 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 특이사항 없음</li> <li>• 지적건수 0건</li> </ul>	기전과

## 19. 폭설대비 제설대책 추진현황(2019~2021)

### ○ 제설장비 현황

(단위 : 대)

구 분	연 도	제설분담		제설차		살포기	제설삽날	굴삭기	로더	염수제조장치(식)	순찰차
		노선	연장(km)	대형	소형						
건설관리 본 부	'20~'21	25	212.3	31	6	34	30	3	4	2	2
	'21~'22	36	314.1	42	6	42	39	3	4	2	2

- ※ '21년 ~ '22년 제설대책 추진현황은 자치구와 협의 중으로 일부 노선 및 연장이 변경될 수 있음
- 제설 대형차 42대는 임차 덤프트럭(15톤) 36대를, 굴삭기 3대는 임차 굴삭기(06W) 1대를 포함한 수치임
  - 제설 소형차 6대는 도로보수트럭 등으로 대폭설시 긴급 투입하는 차량임.

### ○ 제설자재 확보현황 (2021.9월말까지)

- 염화칼슘(32톤), 소금(1,509톤), 모래(126m³)
- 자동분사장치 : 친환경 액상제설제 561톤
- 모래주머니 : 25,000개

※ 21년 10~11월 중 소금 1000톤, 고상제설제 100톤 추가 확보 예정

### ○ 취약구간 「염수자동분사」 점검

- 점검기간 : 2021.9.27. ~ 2021.10.08. / 기 설치된 자동염수분사장치(총 42개소 중 37개소)  
 ※ 서대전ic~두계3가 도로확장공사로 5개소 철거 후 재설치 예정 / 건설1과
- 수선현황 : 비정상작동구간 수선진행 (통신불량 및 노후 밸브 교체 등)

### ○ 제설작업(2019~2021) 임차 용역 추진현황

- 2019년 예산액 257,584천원 / 재난관리기금 제설차량(15ton DT) 17대 임차
- 2020년 예산액 386,760천원 / 재난관리기금 제설차량(15ton DT) 22대 임차
- 2021년 예산액 386,760천원 / 재난관리기금 제설차량(15ton DT) 25대 임차

### ○ 제설 임차용역 추진계획 / 2021. 12. ~ 2022. 3.

- 총 제설구간 314.1km 37대(덤프트럭 36대 / 굴삭기 1대) 임차 예정

### ○ 문제점 및 대책

- 제설구간 일부 직영 운영: 제설에 다수 도로관리소 직원 투입
- 문제점 : 도로관리소 직원 제설작업(제설차 운전 미숙) 시 안전사고 발생 우려 및 도로정비 업무 공백 발생
- 대 책 : ① 직영운영을 민간장비(15ton DT) 임차로 확대·전환하여 적기제설  
 ② 제설차를 즉시 투입하기 힘든 구간 등 결빙취약구간에 자동염수분사장치 신규설치로 취약구간 최소화(21년 하반기 동구 옥천로 2개구간 신설)

### 【2021년 자동염수분사장치 설치현황】

연 번	설치연장(m)	비 고
중구 안영고가교 연장설치	720	양방향
동구 옥천로(식장산삼거리 부근)	1,060	양방향
동구 옥천로(옥천시계 부근)	790	양방향

## 20. 하자보수 현황(2019~2021)

【2019년】

(단위 : 백만원)

연번	공사명	도금액	시공사	감리단	하자내용	완료여부	하자기간
1	하소일반산업단지 공업용수도 건설공사(2차분)	24	다우건설 주식회사	-	배수시설물 일부 파손 2개소	완료	'16.12.26.~ '19.12.25.
2	회남길 선형개량공사 (2차분) / 조경	755	다우건설 주식회사	-	수목 고사	완료	'17.04.11.~ '19.04.10.
3	계백로 우회도로(3공구) 건설공사 2차분 / 포장	1,533	구보종합 건설(주)	-	L형측구 수직 균열 · 철근 노출	완료	'17.05.12.~ '19.05.11.
4	계백로 우회도로(3공구) 건설공사 2차분 / 조경	485	구보종합 건설(주)	-	수목 고사	완료	'17.05.12.~ '19.05.11.
5	중촌동 호남철교 주변 도로확장공사	1,858	나성산업 개발(주)	-	경계석 보수, 신축이음 덮개설치, 테크로드 브라켓이격 및 수목고사 등	완료	'18.01.19.~ '21.01.18.
6	월봉·학무정·영당말 어린이공원 조성공사	821	산도종합건설주	-	느티나무 외 4종 6주	고사수목 식재완료	'19.04.03.~ '21.04.02.
7	별빛·호산·학하 어린이공원 조성공사	779	위엔지니어링 주식회사	-	느티나무 외 2종 4주	고사수목 식재완료	'19.04.03.~ '21.04.02.
8	목재문화체험장 조성공사(2차)	1,293	크로스종합 건설(주)	-	목련1, 측백 10주	고사수목 식재완료	'17.12.19.~ '19.12.18.
9	옛 대전형무소 관광자원화 조성공사	543	한밭조경	-	느티나무 2, 회양목 100	고사수목 식재완료	'18.12.05.~ '20.12.04.
10	장애인형 체육센터 건립공사	4,963	(주)자영 종합건설 (주)황기 산업개발	수 건축 건축사 사무소	플로어링 들뜸 등	완료	'19.05.28.~ '19.09.11.
11	대전추모공원 제3봉안당 건립공사	2,427	재현 건설산업주 식회사	베스트 건축사 사무소	주차장 포장 침하 등	완료	'19.04.03.~ '19.05.10.
12	용운 국제수영장 건립공사	1,416	성지건설 (주)	(주)도원 엔지니어링	다이빙 수조폴 벽체 누수	완료	'19.04.09.~ '19.05.15.
13	중부소방서 건립공사	6,827	(주)태림 종합건설	(주)다빈 건축사 사무소	화장실 앞 바닥 누수 등	완료	'19.04.09.~ '19.05.15.

【2020년】

(단위 : 백만원)

연번	공사명	도금액	시공사	감리단	하자내용	완료여부	하자기간
1	대덕테크노밸리 진입로 개설공사	8,123	(주)한화 건설	-	열화 및 손상	완료	‘10.07.20~ ‘20.07.19.
2	대덕테크노밸리 진입로 개설공사	7,727	(주)계룡 건설산업	-	열화 및 손상	완료	‘10.07.20~ ‘20.07.19.
3	중촌동 호남철교주변 도로확장공사	1,858	(주)나성 산업개발	-	L형 측구 침하	완료	‘18.01.19~ ‘21.01.18.
4	별곡길확장공사 (2구간)	959	(주)홍용건설	-	균열,백태 및 재료분리	완료	‘16.12.06~ ‘22.12.05.
5	별곡길확장공사 (2구간)	665	(주)대운 산업개발	-	균열,백태 및 재료분리	완료	‘16.12.06~ ‘22.12.05.
6	별곡길확장공사 (2구간)	333	(주)우진 종합건설	-	균열,백태 및 재료분리	완료	‘16.12.06~ ‘22.12.05.
7	가오동길 확장공사(2단계)	1,399	(주)태경건설	-	이팝나무 기울어짐 및 지주목 결속 불량(10주)	보수완료	‘18.12.15~ ‘20.12.15.
8	계백로 우회도로(2공구) 건설공사 2차분	16,989	(주)이오스 건설	-	교량 하부 및 슬라브 상부 균열	완료	‘15.11.25~ ‘25.12.02.
9	계백로 우회도로(2공구) 건설공사 2차분	4,556	(주)인터컨스텍	-	거더 균열· 백태 등	완료	‘15.11.25~ ‘25.12.02.
10	동서대로 확장공사	496	(주)거근토건	-	법면 토사유실	완료	‘19.06.11~ ‘21.06.10.
11	옛 대전형무소 관광자원화 조성공사	543	한밭조경	-	소나무외 2종 4주	고사수목 식재완료	‘18.12.05~ ‘20.12.04
12	별빛·호산·학하 어린이공원 조성공사	779	(주)위엔지나어링	-	우레탄포장 물고임	포장면 보수 완료	‘18.12.14~ ‘20.12.13.



연번	공사명	도금액	시공사	감리단	하자내용	완료여부	하자기간
13	경부고속철도변 정비사업 측면도로(6-2공 구, 상선) 건설사업	928	(주)건국건설	(주)유신	현암지하차도 벽체균열 및 백태	표면처리 및 방수재도포	‘16.10.22~ ‘21.10.21.
14	장애인형 체육센터 건립공사	4,963	(주)지영종합건설 (주)황기산업개발	수 건축 건축사 사무소	장애인체육회 사무실 누수 등	완료	‘20.01.17.~ ‘20.09.14.
15	중부소방서 건립공사	6,827	(주)테림 종합건설	(주)다빈 건축사 사무소	건물 누수 등	진행중	‘19.02.01.~ ‘22.01.31.
16	대전디자인센터 건립공사	5,531	(주)이요 종합건설	(주)중원중 합건축사 사무소	화장실 앞 누수 등	완료	‘20.05.06.~ 20.10.30.
17	현암교 보수보강공사	799	(주)지.엠공영	-	신축이음 누수	완료	‘20.12.02~ ‘21.12.01.

## 【2021년】

(단위 : 백만원)

연번	공사명	도금액	시공사	감리단	하자내용	완료여부	하자기간
1	하소 친환경 일반 산업단지 진입로 확· 포장공사	2,653	(주)홍진종합 건설	-	고사 가로수 발생	미완료 (11월 중 시행)	‘20.06.22.~ ‘22.06.21.
2	대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장공사	10,422	(주)금성건설	-	도로포장 포트홀	완료	‘20.10.23.~ ‘22.10.22.
3	백골1길 도로확장공사	523	삼진토건(주)	-	교통안전시설물 도장 벗겨짐	진행중	‘20.09.24~ ‘21.09.23.
4	백골1길 도로확장공사	869	삼진토건(주)	-	가로수 고사	진행중	‘20.09.24~ ‘22.09.23.
5	계산.원계산.별 발어린이공원 조성공사	673	중앙종합조경	-	수목고사	완료	‘19.04.03~ ‘21.04.02.
6	월봉.학무정.영 당말 어린이공원 조성공사	820	신도종합건설 (주)	-	수목고사 포장침하	완료	‘19.04.03~ ‘21.04.02.

연번	공사명	도금액	시공사	감리단	하자내용	완료여부	하자기간
7	별빛·호산·학하 어린이공원 조성공사	779	위엔지니어링 주식회사	-	시설물 및 수목고사	완료	‘19.04.03~ ‘21.04.02.
8	상소문화공원 (2단계) 조성공사	1,203	파크종합건설 (주), 고려조경(주)	-	수목고사	진행중	‘20.04.20~ ‘22.04.19.
9	안영 생활체육시설단지 조성사업(1단계)	649	(주)플러스조경	-	수목고사	진행중 (10월중 시행)	‘19.12.06~ ‘21.12.05.
10	테미오래 시설보수 정비사업	45	공주식물원조경 (주)	-	수목고사	진행중	‘20.12.10~ ‘22.12.09.
11	하소 친환경 일반산업단지 지원도로 가로수 식재공사	101	(주)케이알 멤버스	-	수목고사	진행중	‘21.05.24~ ‘23.05.23.
12	바람길숲 조성사업(갑천- 유등천권역 연결숲녹지) 1-5공구)	954	(주)에코포레 조경	대보산림 조경	수목고사	진행중	‘21.05.28~ ‘23.05.27.
13	신탄진 처리분구 하수관로 정비사업	12,681	(주)미호산업 개발 외 2개사	(주)삼안	오수펌프, 오수펌프 인양용 가이드파이프 파손	완료	‘20.6.30~ ‘23.6.29.
14	전민네거리 차로확장사업	152	건국건설(주)	-	수목고사 8주	진행중	‘19.12.26.~ ‘21.12.25.
15	2020년 하반기 관내 도로재포장 정비공사(중구,동구)	117	(주)금탑건설	-	포장파손 24㎡	완료	‘20.12.23.~ ‘22.12.22.
16	삼성119안전센 터 신축공사	1,734	(주)용덕건설	아키스토 리건축사 사무소	실 출입문 개폐불량 등	완료	‘21.03.11~ ‘22.03.10.
17	반려동물 복지센터 신축공사	2,326	(주)청운종합 건설	(주)수엔지 니어링 건축사 사무소	투수블럭 꺼짐 등	부분완료 ( ‘21년 11월 완료 예정)	‘21.01.12~ 23.01.11
18	대전디자인센터 건립공사	5,531	(주)이요 종합건설	(주)중원중 합건축사 사무소	1층 대강당 하부 물고임 등	완료	‘19.12.18.~ 24.12.17.

## 21. 건설공사 공사기간연장 현황(2019~2021)

### 21-1. 현황

연번	공사명	당초공기	변경공기	연기사유	담당부서
1	대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장공사	2014.06.27. ~2017.06.10.	2014.06.27. ~2020.02.19.	· 보상협의 지연에 따른 공기연장	건설1과
2	중촌시민공원 진입로 개설공사	2017.05.10. ~2019.03.27.	2017.05.10. ~2019.06.29.	· 추가공종 발생으로 공기연장	건설1과
3	홍도과선교 개량(지하화)공사	2017.05.19. ~2020.02.02.	2017.05.19. ~2021.09.30.	· 보상협의 지연 및 민원 등의 사유로 공사 계획 변경에 따른 공기연장 · 공사구간 수해발생에 따른 복구기간 반영 · 민원발생에 따른 지하보도 위치변경 · 암발생에 따른 할암공법 적용 등	건설1과
4	서대전C~두계3가 도로확장공사	2020.06.22. ~2023.06.06.	2020.06.22. ~2023.12.06.	· 보상 및 지장물 이설 지연에 따른 공기연장	건설1과
5	하소 친환경 일반산업단지 지원도로 개설공사	2016.12.19. ~2019.06.06.	2016.12.19. ~2019.12.20.	· 보상지연, 민원발생에 따른 설계변경 기간 반영, 지장물 이설 기간 등을 고려하여 공기 연장	건설1과
6	동서대로(유성대로 접속구간) 확장공사	2018.05.30. ~2019.04.18.	2018.05.30. ~2019.06.05.	· 기존농로 정비 관련 민원처리를 위한 추가공종 시행으로 공기연장	건설1과
7	외삼~유성복합터미널 BRT연결도로 건설공사	2018.03.13. ~2021.09.11.	2018.03.13. ~2022.12.17.	· 공사용지 미확보(보상지연)로 공사이연 · 공사반대 장기 집단 민원 및 공사계획 변경 보완설계로 교량공사 미착공	건설1과
8	하소 친환경 일반산업단지 지원도로 개설공사	2016.12.19. ~2019.06.06.	2016.12.19. ~2019.12.20.	· 보상지연, 민원발생에 따른 설계변경 기간 반영, 지장물 이설 기간 등을 고려하여 공기 연장	건설1과
9	대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장공사	2014.06.27. ~2017.06.10.	2014.06.27. ~2020.02.19.	· 보상협의 지연에 따른 공기연장	건설1과

연번	공사명	당초공기	변경공기	연기사유	담당부서
10	도안대로 도로개설공사	2017.07.05. ~2021.12.03.	2017.07.05. ~2022.10.30.	<ul style="list-style-type: none"> <li>문화재 조사에 따른 주공정 병행작업 지연</li> <li>실태조사 거부로 인한 명도소송 이행</li> <li>연약지반 발생에 따른 신규공종 반영</li> </ul>	건설1과
11	대전역세권 동광장길(대로2-14) 조성공사	2019. 12. 06. ~ 2021. 05. 28.	2019. 12. 06. ~ 2021. 06. 18.	<ul style="list-style-type: none"> <li>지장물 철거 관련 협의 및 인허가절차의 지연</li> </ul>	건설1과
12	온천북교 개설공사	2019.11.25. ~ 2022.04.30.	2019.11.25. ~ 2022.07.25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>설계안전성검토보고서 검토 기간 및 수목 이식 및 제거 협의 기간 소요 반영</li> </ul>	건설1과
13	대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사	2017.01.03. ~2022.06.06.	2017.01.03. ~2023.06.30.	<ul style="list-style-type: none"> <li>보상 미 완료에 따른 공사 착수 가능 노선 제한</li> <li>LH사업지역 보상 및 지장물 철거 지연</li> <li>노후 상수관로 이설 지연 등</li> </ul>	건설2과
14	안영생활체육시설단지 조성사업	2017.07.03. ~2019.10.04.	2017.07.03. ~2019.11.30.	<ul style="list-style-type: none"> <li>외부토 반입 지연</li> <li>문화재 정밀발굴조사 지연</li> <li>하천점용허가 보완요청에 따른 추가 공사</li> <li>이주지연</li> <li>대전축구협회 및 민원 요청사항 반영</li> </ul>	건설2과
15	대전추모공원 주차장 조성공사	2020.07.01. ~2020.09.28.	2020.07.01. ~2020.11.08.	<ul style="list-style-type: none"> <li>예측 불가한 국지성 집중호우(장마 및 태풍 등) 발생</li> </ul>	건설2과
16	신탄진 처리분구 하수관로 정비사업	2017.12.18. ~2020.06.04	2017.12.18. ~2020.06.19	<ul style="list-style-type: none"> <li>코로나19로 인해 근로자 수급이 어려움.</li> <li>세미셴드 공법추진으로 배수설비 공사 지연</li> </ul>	건설2과
17	원도심 근대문화 탐방로 조성사업	2018.07.05. ~2019.04.02.	2018.07.05. ~2019.04.05.	<ul style="list-style-type: none"> <li>추가요청 구간에 따른 공사 지연</li> </ul>	시설정비과
18	대전역~목척교 클린로드 설치 공사	2019.06.18. ~2019.08.13.	2019.06.18. ~2019.09.02.	<ul style="list-style-type: none"> <li>타 기관 협의 및 관급자재 구매 지연</li> </ul>	시설정비과

연번	공사명	당초공기	변경공기	연기사유	담당부서
19	목척교~중앙로역 클린로드 설치공사	2019.06.19. ~2019.09.16.	2019.06.19. ~2019.10.11.	· 관급자재 변경 및 공법 변경으로 인한 공사 지연	시설정비과
20	2020년 상습교통정체구간 개선사업	2020.05.27. ~2020.08.24.	2020.05.27. ~2020.09.07.	· 장기간 장마에 따른 절대공기 부족으로 인한 공기 연장	시설정비과
21	대전역~원동네거리 클린로드 설치 공사	2020.07.20. ~2021.03.30.	2020.07.20. ~2021.04.09.	· 클린로드 설치공사 시 사용되는 중요 관급자재(노즐)의 납품 지연으로 인한 공사 진행이 지체됨에 따라 지체일수 만큼의 공사 기간 연장	시설정비과
22	중앙로역~중구청네거리 클린로드 설치공사	2020.07.20. ~2021.03.30.	2020.07.20. ~2021.04.09.	· 클린로드 설치공사 시 사용되는 중요 관급자재(노즐)의 납품 지연으로 인한 공사 진행이 지체됨에 따라 지체일수 만큼의 공사 기간 연장	시설정비과
23	2021년 회전교차로 설치사업	2021.06.18. ~2021.09.15.	2021.06.18. ~2021.09.25.	· 호우(가을장마)로 인한 공사기간 연장	시설정비과
24	대전역 서광장 교통혼잡 개선사업(전기)	2018.12.20. ~2019.09.15.	2018.12.20. ~2019.11.30.	· 동절기 기온저하에 따른 시공품질 저하 및 공사 시행중 작업자 안전사고 우려	시설관리과
25	대전역 서광장 교통혼잡 개선사업	2018.12.04. ~2019.11.14.	2018.12.04. ~2019.12.24.	· 추가 공종 및 물량 증가에 따른 공사기간 연장	시설관리과
26	현암교 보수보강공사	2018.12.31. ~2019.10.26.	2018.12.31. ~2019.11.25.	· 보수물량 증가(콘크리트 균열 및 단면보수 등)에 따른 공기연장	시설관리과
27	문예지하차도 포장면 긴급보수공사	2019.03.27. ~2019.04.15.	2019.03.27. ~2019.04.24.	· 관급자재(아스콘) 납품 지연으로 인한 공기 연장	시설관리과
28	고릿골구름다리 등 3개소 보수보강공사	2019.03.04. ~2019.08.13.	2019.03.04. ~2019.08.31.	· 세동교 추가 공정(신축이음교체 등) 시공에 따른 공기 연장	시설관리과
29	둔산대교 보수보강공사	2019.05.24. ~2019.11.19.	2019.05.24. ~2019.12.06.	· 추가 공정(표면보수, 신축이음교체 등) 시공에 따른 공기 연장	시설관리과

연번	공사명	당초공기	변경공기	연기사유	담당부서
30	대흥교 내진성능보강공사	2020.11.06. ~2021.05.04.	2020.11.06. ~2021.07.04.	· 추가 공정(연단 확대 브라켓 설치 등) 시공에 따른 공기 연장	시설관리과
31	둔산소방서 지하층 시설개선공사	2020.03.05. ~2020.08.01.	2020.03.05. ~2020.09.29.	· 지하 중2층 보수공사 추가 및 현장 여건(습기)과 관련하여 내부 마감변경 및 외부 바닥포장에 따른 작업량 증가 등	건축과
32	송촌동 주차전용 건축물 건축공사 (송촌공영주차장)	2019.12.20. ~2020.09.26.	2019.12.20. ~2020.11.15.	· 자재수급 지연 및 우천으로 인한 외부공사 지연 등	건축과
33	홍도과선교 개량(지하화) 전기공사	2018.04.26. ~2021.09.29.	2018.04.26. ~2021.10.20.	· 공사 현장여건 및 선행공사 지연에 따른 절대 공사기간 반영	기전과

## 21-2. 공기연장에 따른 시공사의 추가비용 요구사항 및 지급현황

연번	공사명	추가비용 청구액	청구일	지급현황	담당부서
1	홍도과선교 개량(지하화)공사	2,149백만원	2020.08.10.	· 본부 검토 금액(677백만원)을 시공사에 회신하였으나, 시공사에서 불수용	건설1과
2	하소 친환경 일반산업단지 지원도로 개설공사	1,651백만원	2020.05.12.	· 간접비 대상 공사비가 없어 미지급 (장기계속공사에서 각 차수 공사의 연장 기간이 다른차수 공사기간과 중복되면 간접비 미지급 대상임 / 대법원 판례 2014 다235189)	건설1과
3	온천북교 개설공사	193백만원	2021.06.21.	· 간접비 청구액 검토 중으로 준공시점에 지급여부 결정하여 회신예정	건설1과

## 21-3. 지체상금 부과현황 : 해당없음

## 22. 용역 및 건설공사 일시정지 현황(2019~2021)

【2019년】

연번	공사명	정지사유	담당부서
1	중촌시민공원 진입도로 개설공사(2차분)	· 지장건축물 이전 지연 등으로 절대공기 부족	건설1과
2	도안대로 도로개설공사 문화재 시굴조사 용역	· 보상 미완료에 따른 지장물 등 미철거	건설1과
3	외삼~유성복합터미널 BRT연결도로 건설공사 건설폐기물 용역	· 보상지연으로 공사추진이 어려워 공사재개 지연 예상 (용역기간 확보)	건설1과
4	도안대로 도로개설공사 문화재 시굴조사 용역	· 문화재청 발굴허가에 대한 완료 조치 시기 미도래	건설1과
5	도안대로 도로개설공사	· 보상 완료된 토지(건축물) 소유주들의 이주 거부로 문화재 조사 추진불가 · 생태통로 단일공종만 시공 가능하여 전체공정에 필요한 절대공기 부족 예상	건설1과
6	도안대로 도로개설공사 폐기물 용역	· 보상 완료된 토지(건축물) 소유주들의 이주 거부로 문화재 조사 추진불가 · 생태통로 단일공종만 시공 가능하여 전체공정에 필요한 절대공기 부족 예상	건설1과
7	대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장공사	· 보상 건축물 미이주 세입자 및 공사용지 무단점유자와 명도단행 가처분 추진 · 철도공사 승무원기숙사 철거 정밀안전점검용역 및 부지내 변전소 이설 추진	건설1과
8	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	· 행정절차 이행으로 인한 일시정지	건설2과
9	동구 용운동일원 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	· 과업물량 조정을 위한 총사업비 조정에 따른 기간 필요	건설2과
10	대전천 일원 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	· 행정절차 이행으로 인한 일시정지	건설2과
11	노후관로(3단계 긴급보수)정비사업 기본 및 실시설계 용역	· 관계기관 협의 및 재원협이에 따른 행정기간 소요	건설2과
12	서구 탄방2·가장2지역 도시침수 대응사업 기본 및 실시설계 용역	· 관계기관 협의 및 재원협이에 따른 행정기간 소요	건설2과
13	평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업 소규모 환경영향평가 용역	· 소규모환경영향평가 협의(금강유역환경청)에 따른 기간 필요	건설2과

연번	공사명	정지사유	담당부서
14	평촌일반산업단지 공업용수도 건설사업 기본 및 실시설계·건설사업관리용역	· 도시관리계획결정(변경)을 위한 개발제한구역 관리계획(변경) 미반영시설에 대한 국토교통부 협의 등 행정절차 이행에 따른 기간 필요	건설2과
15	마달령 생태통로 조성사업 실시설계 용역	· 특정공법 선정 및 GB미반영시설, 중토위 사전 협의 등 행정절차 이행에 따른 기간 필요	건설2과
16	대청호오백리길 방문객 편의시설 및 주민휴게공간 조성사업 기본 및 실시설계용역	· 사업부지 추가를 위한 계획 변경 및 행정절차(토지보상 등) 이행, 세부설계와 관계기관 협의 필요	건설2과
17	중촌근린공원(3단계) 철거공사	· 중촌근린공원(3단계) 부지 내 사업장 이전 지연	건설2과
18	서대전시민공원 정비공사	· 이미 계획된 대규모 행사 추진 및 기타(전기, 건축)공사와 연계추진	건설2과
19	상소문화공원(2단계) 조성공사	· 보상물건 이전 미완료	건설2과
20	명암근린공원 조성 철거공사	· 보상절차 미완료에 따른 공사부지 미확보	건설2과
21	반려동물공원 조성 기본 및 실시설계 용역	· 소규모환경영향평가, 설계VE, 건설 기술 심의 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요	건설2과
22	대덕대교(신교) 내진성능보강공사	· 기온저하에 따른 시공품질 저하와 안전사고 우려	시설관리과
23	불무교 긴급 보수·보강공사	· 동절기 기온저하에 따른 시공품질 저하 및 공사 시행중 작업자 안전사고 우려	시설관리과
24	삼천지하차도 보수보강공사	· 동절기 기온저하에 따른 시공품질 저하 및 안전사고 우려	시설관리과
25	삼천지하차도 보수보강공사 폐기물 처리용역	· 동절기 기온저하에 따른 시공품질 저하 및 공사 시행중 작업자 안전사고 우려	시설관리과
26	삼천지하차도 보수보강공사 폐기물 운반용역	· 동절기 기온저하에 따른 시공품질 저하 및 공사 시행중 작업자 안전사고 우려	시설관리과
27	대덕대교(구교) 긴급 보수·보강공사	· 동절기 기온저하에 따른 시공품질 저하 및 공사 시행중 작업자 안전사고 우려	시설관리과
28	문화육교 엘리베이터 설치공사	· 행정절차이행	시설관리과
29	중촌고가교 보수보강공사(2차) 등 2건 건설사업관리용역	· 행정절차이행 등	시설관리과
30	비래가양천 복개구조물 보수보강공사	· 복개구조물 내 상대습도가 높아 시공품질 저하	시설관리과



연번	공사명	정지사유	담당부서
31	현암교 내진성능보강공사 실시설계용역	· 지반조사 용역 추진 등 사전절차 이행을 위한 일시정지	시설관리과
32	신대과도교 내진성능보강공사 실시설계용역	· 지반조사 용역 추진 등 사전절차 이행을 위한 일시정지	시설관리과
33	가수원교 등 2개소 내진성능보강공사 실시설계용역	· 지반조사 용역 추진 등 사전절차 이행을 위한 일시정지	시설관리과
34	중촌고가교 등 2개소 내진성능보강공사 실시설계용역	· 지반조사 용역 추진 등 사전절차 이행을 위한 일시정지	시설관리과
35	와동육교(상)(하) 내진성능보강공사 실시설계용역	· 지반조사 용역 추진 등 사전절차 이행을 위한 일시정지	시설관리과
36	버드네다리 등 4개소 내진성능보강공사 실시설계용역	· 지반조사 용역 추진 등 사전절차 이행을 위한 일시정지	시설관리과
37	증촌교 등 3개소 내진성능보강공사 실시설계용역	· 지반조사 용역 추진 등 사전절차 이행을 위한 일시정지	시설관리과
38	「운행제한 공고 표지판 설치공사」 실시설계용역	· 운행제한 공고표지판 설치위치와 저축되는 지하매설물 이설 협의에 상당기간 소요	시설관리과
39	유등천좌안1교 등 2개소 보수보강공사	· 법동 계측로 복개구조물 내부 퇴적물로 인하여 작업 불가, 대덕구(건설과) 소관 퇴적물 준설작업 완료시까지 공사 일시정지	시설관리과
40	제2치수교 차로확장공사	· 기존 차로확장부 신설(개량) 등 공법 변경이 불가피한 실정(후속공정 이행불가)으로 공사의 안전 및 원활한 공사 추진을 위한 개량 공법 및 구조안전성 등에 대한 검토 선행.	시설관리과
41	제2치수교 차로확장공사 폐기물처리용역	· 기존 차로확장부 신설(개량) 등 공법 변경이 불가피한 실정(후속공정 이행불가)으로 공사의 안전 및 원활한 공사 추진을 위한 개량 공법 및 구조안전성 등에 대한 검토 선행.	시설관리과
42	제2치수교 차로확장공사 폐기물운반용역	· 기존 차로확장부 신설(개량) 등 공법 변경이 불가피한 실정(후속공정 이행불가)으로 공사의 안전 및 원활한 공사 추진을 위한 개량 공법 및 구조안전성 등에 대한 검토 선행.	시설관리과
43	원촌교 긴급 보수보강공사 실시설계용역	· 신기술(특허)공법 적용으로 일상감사 이행 및 제한입찰 요령에 따라 실시설계 완료 전 기술보유자와 사용협약 체결을 위한 기간 필요	시설관리과
44	엑스포다리 등 3개소 보수보강공사	· 신축이음 교체에 대한 보완설계 및 시공 품질 확보를 고려, 보완설계 완료 및 해빙기 이후(일평균기온 5℃)까지 일시정지	시설관리과

【2020년】

연번	공사명	정지사유	담당부서
1	용수골~남간정사 도로개설사업 기본 및 실시설계용역	· 기본설계(안)에 대한 주민의견 수렴 기간 동안 용역 일시정지 - 3월 중 주민설명회 개최 계획이었으나 코로나19로 5월에 개최	건설1과
2	용수골~남간정사 도로개설사업 소규모 환경영향평가용역	· 기본설계(안) 확정 지연에 따라 후속 용역인 소규모 환경영향 평가용역 일시정지	건설1과
3	가오동길 확장정비 공사	· 민원인의 공사방해 및 민원인과 현장대리인의 지속적인 마찰 및 갈등에 따른 공사추진 지연	건설1과
4	농업기술센터 진·출입로 기본 및 실시설계용역	· 도시관리계획 결정(변경) 입안요청 후 행정절차 이행 (관련부서 협의) 등 지연	건설1과
5	농업기술센터 진·출입로 경관성 검토 및 경관심의용역	· 도시관리계획 결정(변경) 입안요청 후 행정절차 이행 (관련부서 협의) 등 지연	건설1과
6	도안대로 도로개설공사 문화재 시굴조사 용역	· 시굴조사 대상범위 내 지장물 미보상 및 거주자 미이주로 인해 현장조사 불가	건설1과
7	도안대로 도로개설공사 문화재 정밀발굴조사 용역	· 용계동 유물산포지에 대한 시굴조사 미실시	건설1과
8	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	· 공사구간 편입토지 보상 미완료 및 지장수목 처리에 대한 협의 필요	건설1과
9	중양로 신구 지하상가 연결공사	· 설계안전성 검토 및 소규모 지하안전영향평가 등 행정절차 미완료 · 하천 내 공사에 따른 2단계 시공기간 부족으로 우기철 이후 공사 가능	건설1과
10	온천북교 개설공사	· 교량 기초 지장물 이설비용 과다로 교각 위치 재검토 필요 · 교량 중단 계획고 민원 발생에 따른 재검토 필요	건설1과
11	대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장공사	· 노면, 신호등 등 관련부서 협의 지연에 따라 완료시 까지 정지 필요	건설1과
12	유성광역복합환승센터 진입도로 개설공사	· 공사 구간 내 편입토지 및 지장물 보상 미완료	건설1과

연번	공사명	정지사유	담당부서
13	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	· 행정절차 이행으로 인한 일시정지	건설2과
14	대전추모공원 주차장 조성공사	· 보상물건 이전 미완료(토사 절토 및 포장 등 후속 공정 진행 불가)	건설2과
15	바람길숲 조성사업	· 관계부서 협의조건 추가 이행 소요기간 확보 · 식재 부적기(동절기) 도래에 따른 일시정지	건설2과
16	중촌근린공원(3단계) 철거공사	· 코로나 바이러스 대규모 발생에 따른 감염전파 우려 (이동제한-대구시)	건설2과
17	명암근린공원 조성 철거공사	· 업체 미이전 (명도단행가처분소송 등 진행)	건설2과
18	중리주공3단지 회전교차로 설치사업 실시설계용역	· 도시관리계획 변경에 따른 용역정지	시설정비과
19	중앙로역~중구청네거리 클린로드 설치공사	· 클린로드 설치 공사 시 사용되는 주요자재(노즐)의 납품 지연으로 인한 공사정지	시설정비과
20	대전역~원동네거리 클린로드 설치공사	· 클린로드 설치 공사 시 사용되는 주요자재(노즐)의 납품 지연으로 인한 공사정지	시설정비과
21	유등천 좌안 자전거보행자 데크설치사업 실시설계용역	· 대전지방국토관리청 등 관계기관 협의가 필요함에 따라 용역정지	시설정비과
22	교통사고 취약구간 도로구조 개선사업(2차)	· 동절기 보행자 안전 및 품질관리를 위한 공사 일시정지	시설정비과
23	중리주공3단지 회전교차로 설치사업 도시관리계획결정(변경) 용역	· 도시계획위원회 심의 등 행정절차 이행에 따른 일시정지	시설정비과
24	정동지하차도 인근마을 진입도로 개선사업 실시설계용역	· 현장조사 및 관계기관(부서) 협의 필요	시설정비과

연번	공사명	정지사유	담당부서
25	원내동805-15번지 일원 도로구조 개선사업 실시설계용역	· 동절기 레미콘 타설 시 기온 저하에 따른 품질저하 우려로 인하한 동절기 공사 정지	시설정비과
26	제2치수교 차로확장공사 폐기물처리용역	· 폐기물 운반 및 처리물량 추가 반영을 위한 2020년도 이월예산 미 확정에 따른 용역 일시정지	시설관리과
27	제2치수교 차로확장공사 폐기물운반용역	· 폐기물 운반 및 처리물량 추가 반영을 위한 2020년도 이월예산 미 확정에 따른 용역 일시정지	시설관리과
28	대동교 보수보강공사 실시설계용역	· 신기술(특허) 공법 일삼감사 절차 이행 및 기술보유자와 사용협약 기간 소요	시설관리과
29	둔산대교 내진성능보강공사 실시설계용역	· 신기술(특허)공법 적용으로 일상감사 이행 및 제한입찰 요령에 따라 실시설계 완료 전 기술보유자와 사용협약 체결을 위한 기간 필요	시설관리과
30	갑천대교 등 3개소 내진성능보강공사 실시설계용역	· 신기술(특허)공법 적용으로 일상감사 이행 및 제한입찰 요령에 따라 실시설계 완료 전 기술보유자와 사용협약 체결을 위한 기간 필요	시설관리과
31	도마교 등 3개소 내진성능보강공사 실시설계용역	· 신기술(특허)공법 적용으로 일상감사 이행 및 제한입찰 요령에 따라 실시설계 완료 전 기술보유자와 사용협약 체결을 위한 기간 필요	시설관리과
32	용문교 등 3개소 내진성능보강공사 실시설계용역	· 신기술(특허)공법 적용으로 일상감사 이행 및 제한입찰 요령에 따라 실시설계 완료 전 기술보유자와 사용협약 체결을 위한 기간 필요	시설관리과
33	삼천교 등 2개소 내진성능보강공사 실시설계용역	· 신기술(특허)공법 적용으로 일상감사 이행 및 제한입찰 요령에 따라 실시설계 완료 전 기술보유자와 사용협약 체결을 위한 기간 필요	시설관리과
34	유성소방서 증축공사 기본 및 실시설계용역	· 건축협의를 등 행정절차 이행	건축과
35	119특수구조단 상시훈련시설 설치공사 기본 및 실시설계용역	· 건축협의를 등 행정절차 이행	건축과

【2021년】

연번	공사명	정지사유	담당부서
1	용수골~남간정사 도로개설사업 기본 및 실시설계용역	· 도시관리계획결정을 위한 도시계획심의 및 인가고시 등 행정절차 이행에 따른 소요기간 내 과업추진 불가	건설1과
2	용수골~남간정사 도로개설사업 소규모 환경영향평가용역	· 도시관리계획결정을 위한 도시계획심의 및 인가고시 등 행정절차 이행에 따른 소요기간 내 과업추진 불가	건설1과
3	용수골~남간정사 도로개설사업 재해영향성검토 및 소규모 재해영향평가용역	· 도시관리계획결정을 위한 도시계획심의 및 인가고시 등 행정절차 이행에 따른 소요기간 내 과업추진 불가	건설1과
4	용수골~남간정사 도로개설사업 지하안전영향평가용역	· 도시관리계획결정을 위한 도시계획심의 및 인가고시 등 행정절차 이행에 따른 소요기간 내 과업추진 불가	건설1과
5	용수골~남간정사 도로개설사업 건설사업관리 및 설계경제성검토	· 도시관리계획결정을 위한 도시계획심의 및 인가고시 등 행정절차 이행에 따른 소요기간 내 과업추진 불가	건설1과
6	대덕특구 동측진입로 개설 기본설계용역	· 기획재정부 총사업비 협의에 따른 행정절차 소요기간 내 과업 추진 불가	건설1과
7	대덕특구 동측진입로 개설 건설사업관리 및 설계VE	· 기획재정부 총사업비 협의에 따른 행정절차 소요기간 내 과업 추진 불가	건설1과
8	대전역세권 동광장길(대로2-14) 조성공사	· 설계변경 계약심사 등 행정절차 이행	건설1과
9	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	· 외곽지역 동절기 기온저하에 따른 품질확보 및 안전사고 예방	건설1과
10	용운주공2단지 주변 도로개설 기본 및 실시설계용역	· 교통영향평가 3차 횡단구성(도로폭원=20.5m)이 관련규정 맞지 않음에 따른 관계기관(동구청 혁신도시과, LH) 협의 중 · 협의 지연에 따른 행정절차(공법심의 및 경관심의) 지연	건설1과
11	용운주공2단지 주변 도로개설 소규모재해영향평가 용역	· 행정절차(공법심의 및 경관심의) 지연	건설1과
12	교촌대정로(호남고속도로 통과) 선형개량공사 소규모환경영향평가 용역	· 도시관리계획 결정(변경) 심의(유상구) 지연에 따른 실시설계(안) 확정 지연 · 호남고속도로 통과구간 한국도로공사 설계심의 기간(약 2개월) 소요 · 소규모 환경영향평가서의 검토(금강유역환경청) 기간(약 2개월) 소요	건설1과
13	교촌대정로(호남고속도로 통과) 선형개량공사 소규모재해영향평가 용역	· 도시관리계획 결정(변경) 심의(유상구) 지연에 따른 실시설계(안) 확정 지연 · 호남고속도로 통과구간 한국도로공사 설계심의 기간(약 2개월) 소요 · 재해영향평가서 검토사전·협의단계 등(유상구청) 기간(약 2개월) 소요	건설1과
14	용운주공2단지 주변 도로개설 기본 및 실시설계용역	· 교통영향평가 3차 횡단구성(도로폭원=20.5m)이 관련규정 맞지 않음에 따른 관계기관(동구청 혁신도시과, LH) 협의 지연 · 협의 지연에 따른 행정절차(실시계획인가 및 일상감사) 지연	건설1과

연번	공사명	정지사유	담당부서
15	용운주공2단지 주변 도로개설 소규모재해영향평가 용역	· 행정절차(실시계획인가 및 일상감사) 지연	건설1과
16	동북부 연결도로 (연축지구 통과구간) 개설 기본 및 실시설계용역	· 토지이용계획 미확정(청사 및 혁신도시 지정에 따른 공공기관 이전에 따른 연축 도시개발사업 계획수립 지연) · 개발계획 수립지연에 따른 단지계획고 및 우·오수 처리계획 미확정	건설1과
17	반려동물공원 도시관리계획 결정(방재시설) 등 용역	· 반려동물공원 도시관리계획 변경(소하천 정비, 버스승강장 설치, 주차장 확충 등) 행정절차 이행에 따른 기간 소요	건설2과
18	중촌근린공원 공원조성계획(변경) 및 야구장조성 실시설계용역	· 공원조성계획 변경 및 실시계획 변경인가·고시를 위한 행정절차 이행 기간 소요	건설2과
19	바람길숲 조성사업(유등천권역 연결숲(녹지) 4-2공구)	· 사업 구간 중복(중구청 도로 재포장 및 가로등 교체 공사)에 따라 시설 공사 선행을 위한 일시정지	건설2과
20	바람길숲 조성사업(유등천권역 연결숲(녹지) 4-1공구)	· 사업 구간 중복(유천2지역 도시침수 대응사업) 및 식재 부적기(하절기) 도래에 따른 일시정지	건설2과
21	마달령 생태통로 조성사업	· 원활한 공사진행을 위한 지장물 이설 지연으로 인한 일시정지	건설2과
22	32사단 다목적 생활체육시설 설치사업 실시설계용역	· 군부대 용지사용 허가 등 협의 지연으로 인한 일시정지	건설2과
23	2021년 관내 도로재포장 정비공사 실시설계용역	· 현장 조사 및 실시설계 진행 중 예상사업비 조정으로 인한 재포장대상지 변경(양호한 구간 제외 등) 검토가 필요함에 따라 용역 일시 정지	시설정비과
24	갈마보도육교 엘리베이터 설치공사	· 갈마보도육교 엘리베이터 기초설치 구간 시험굴착 중 한전관로 저촉으로 인하여 이설 요청을 하였으나, 한전관로 이설 공사의 기간이 통상 최소 50일이 소요함에 따라 공사 일시정지	시설정비과
25	침신대네거리 자전거 횡단도 정비공사 실시설계용역	· 관계기관(부서) 협의 필요에 따른 용역 일시정지	시설정비과
26	2021년도 도로명 안내표지 교체공사	· 관급자재(도로표지)의 전문기관검사 대상지정에 따른 자재납품 지연	시설정비과
27	문화육교 내진성능보강공사	(1차) 국가철도공단 협의 기간 확보를 위한 일시정지 (2차) 교량받침 교체 중 여유고 부족(주철근 간섭)으로 당초 계획대로 시공이 불가능하여 시설물의 안전과 공사 목적(내진성능보강)을 만족하기 위한 시공 방법 검토 ⇒ 교량받침 규격 변경, 추가판 설치 및 앵커위치 변경 등 검토	시설관리과

연번	공사명	정지사유	담당부서
28	갈마지하차도 시설개선공사	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
29	갈마지하차도 시설개선공사 폐기물처리용역	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
30	갈마지하차도 시설개선공사 폐기물운반용역	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
31	탄방지하차도 시설개선공사	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
32	탄방지하차도 시설개선공사 폐기물처리용역	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
33	탄방지하차도 시설개선공사 폐기물운반용역	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
34	삼괴1교 등 2개소 포장정비공사	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
35	삼괴1교 등 2개소 포장정비공사 폐기물처리용역	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
36	삼괴1교 등 2개소 포장정비공사 폐기물운반용역	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
37	구덕교 등 3개소 포장정비공사	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
38	구덕교 등 3개소 포장정비공사 폐기물처리용역	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
39	구덕교 등 3개소 포장정비공사 폐기물운반용역	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
40	진터지하차도 포장정비공사	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
41	진터지하차도 포장정비공사 폐기물처리용역	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과

연번	공사명	정지사유	담당부서
42	진터지하차도 포장정비공사 폐기물운반용역	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
43	문예지하차도 포장정비공사	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
44	문예지하차도 포장정비공사 폐기물처리용역	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
45	문예지하차도 포장정비공사 폐기물운반용역	· 동절기 시공에 따른 품질저하 및 부설시공 우려 - 5℃이하일 때 시공 불가	시설관리과
46	대흥교 내진성능보강공사	· 브라켓 설치 후 교량인상 과정 중 브라켓 주변 및 교각 코핑부 균열이 발생되어 교각구조물에 대한 걱정 보강 방안 검토 완료 시까지 공사 일시정지	시설관리과
47	중촌고가교 노후 방음벽 교체공사(2차)	· 사급자재(흡음판)의 제작 등 납품 소요기간 및 국가철도 공단협의 일정에 맞춰 공사 일시정지	시설관리과
48	문예지하차도 시설개선공사	· 예산 중복투자 방지를 위한 기전과 조도개선공사와 연계 추진 ⇒ 기전과에서 추진하는 ‘노후 지하차도 조도개선사업’의 조명시설 교체 계획과 연계하여 기존 조명 철거 시까지 공사 일시정지	시설관리과
49	문예지하차도 시설개선공사 폐기물처리용역	· 예산 중복투자 방지를 위한 기전과 조도개선공사와 연계 추진 ⇒ 기전과에서 추진하는 ‘노후 지하차도 조도개선사업’의 조명시설 교체 계획과 연계하여 기존 조명 철거 시까지 공사 일시정지	시설관리과
50	문예지하차도 시설개선공사 폐기물운반용역	· 예산 중복투자 방지를 위한 기전과 조도개선공사와 연계 추진 ⇒ 기전과에서 추진하는 ‘노후 지하차도 조도개선사업’의 조명시설 교체 계획과 연계하여 기존 조명 철거 시까지 공사 일시정지	시설관리과
51	문예·대동지하차도 노후 소방시설 교체공사	· 예산 중복투자 방지를 위한 기전과 조도개선공사와 연계 추진 ⇒ 기전과에서 추진하는 ‘노후 지하차도 조도개선사업’의 조명시설 교체 계획과 연계하여 기존 조명 철거 시까지 공사 일시정지	시설관리과
52	삼선교 등 11개소 지반조사용역	· 용역대상 시설물 지반조사에 따른 시추조사 中 관련기관의 지하매설물 위치확인을 위한 협의 및 하천·도로점용허가, 굴착행위신고 등의 협의기간이 소요됨에 따라 용역 일시정지 필요 ⇒ 관련기관 협의 및 하천·도로점용허가, 굴착행위신고 완료 시까지 용역 일시정지	시설관리과



연번	공사명	정지사유	담당부서
53	대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립공사	· 건립공사 부지 내 건축물(대화동 524, 529번지) 미철거 · 부지 내 전신주 이설 필요 · 공사 부지 진입도로 미개설, 임시도로 우선 개설 필요	건축과
54	대전산업단지 스마트주차장 및 복합문화센터 건립사업 상주감리용역	· 건립공사 부지 내 건축물(대화동 524, 529번지) 미철거 · 부지 내 전신주 이설 필요 · 공사 부지 진입도로 미개설, 임시도로 우선 개설 필요	건축과
55	대전산업단지 청년창업 임대공장 건립공사	· 철거공사 중 폐토사 발견으로 행정처리 이행필요	건축과
56	대전산업단지 청년창업 임대공장 건립공사 감리용역	· 철거공사 중 폐토사 발견으로 행정처리 이행필요	건축과
57	대전광역시립 제1노인전문병원 그린리모델링공사	· 병원측의 공사여건 미 제공 · 환자가 거주하는 상황에서 리모델링 공사 추진 불가	건축과
58	대전광역시립 제1노인전문병원 그린리모델링공사 감리용역	· 병원측의 공사여건 미 제공 · 환자가 거주하는 상황에서 리모델링 공사 추진 불가	건축과
59	도시철도 1호선 구암역 환승주차장 건축공사	· 철도보호지구에서의 행위허가 관련 도시철도 보완요청 · 보완(기존 구암역 구조물 안전성 검토) 후 허가 수리 시까지	건축과
60	도시철도 1호선 구암역 환승주차장 건축공사 감리용역	· 철도보호지구에서의 행위허가 관련 도시철도 보완요청 · 보완(기존 구암역 구조물 안전성 검토) 후 허가 수리 시까지	건축과
61	계룡 신도안~대전 세동간 광역도로 개설 가로등, 신호등, 통신공사	· 선행공정(토목)의 품질저하 예방 및 안전사고 방지 등을 위한 동절기 공사 일시정지	기전과
62	도시철도 1호선 현충원역 환승주차장 건설 기계, 전기, 통신, 소방공사	· 한파 및 폭설 등으로 인한 작업자 안전 및 공사품질 확보 위한 선행공정(건축) 일시정지	기전과
63	도시철도 1호선 현충원역 환승주차장 건설 전기, 소방공사 감리용역		기전과

연번	공사명	정지사유	담당부서
64	대전산업단지 청년창업 임대공장 건립 기계, 전기, 통신, 소방공사	· 부지 내 건축물 철거공사 지연으로 인한 선행공정(건축) 일시정지	기전과
65	대전산업단지 청년창업 임대공장 건립 소방공사 감리용역		기전과
66	갑천변 물빛길 조성사업(1단계) 전기, 통신공사	· 건설관리본부 ↔ 상수도사업본부 사업구간 중복에 따른 공사 일시 정지	기전과
67	홍도과선교 개량(지하화) 기계, 전기, 통신공사	· 선행공정인 토목구조물 집수정 상부 완료 지연됨에 따른 공사 일시정지.	기전과
68	유성소방서 증축 전기, 통신공사	· 선행공정(건축)의 일시정지에 따른 후속공정(전기, 통신) 일시정지	기전과
69	갈마보도육교 엘리베이터 설치 전기, 통신공사	· 선행공정(토목)의 일시정지에 따른 후속공정(전기, 통신) 일시정지	기전과
70	대전광역시립 제1노인전문병원 그린리모델링 기계, 전기, 통신 소방공사	· 선행공정(건축) 정지에 따른 후속공정(기계, 전기, 통신, 소방) 일시정지 (사용자 측 공사추진 여건 미 제공 등 문제점 해소 기간 필요)	기전과
71	중앙로 신,구 지하상가 연결 전기, 통신, 소방공사	· 2단계 구간의 구조물 단부처리(임시폐쇄)로 인하여 공사 추진 불가 · 1,3단계 구간의 공사 추진 시점이 하상 대체도로 개설로 인하여 '21.12월로 변경	기전과
72	갑천변 물빛길 조성사업(2단계) 전기, 통신공사	· 건설관리본부 ↔ 상수도사업본부 사업구간 중복에 따른 공사 일시 정지	기전과

## 23. 건설공사 중 시공사 부도사업장 현황(2019~2021) : 해당없음

## 24. 특허공법(제품) 사용현황(2019~2021)

【2019년】

연번	공사명	특허공법(제품)명	특허공법(제품) 사용이유	업체소재지 (시·군·단위)	담당 부서
1	온천북교 개설공사	SPC합성형라멘교	홍수위 및 현지어건을 고려한 합성형라멘교 공법 중 경제성 및 시공성 우수	서울특별시	건설1과
		합성PHC말뚝	교량 기초말뚝 중 전단과 휨 성능, 시공성 및 경제성 우수	서울특별시	
		교량부 초기 우수처리시설(SK-CB타입)	분리버킷 방식으로 처리효율 및 유지관리가 용이하고 경제성 및 시공성 우수	경기도 고양시	
2	대전산업단지 서측진입도로 건설공사	PRECOM 거더교	프리스트레스트 강합성 거더의 피씨 강 연선이 배치구조	경기도 하남시	건설1과
		SB ARCH교	교량시공용 합성거더	경기도 광명시	
		SB ARCH교	강박스 내측 하면에 아치형상의 콘크리트를 타설한 개구형박스 단면을 I형 단면의 상 부에 조합하여 변단면 구조를 같도록 한 강합성거더 공법		
		탄성받침	교량의 교축방향으로 2단의 변위제어 기 능을 갖는 교좌장치	서울특별시	
		가교#1	상하부고정 프리스트레스 강재보의 제작방법	경기도 성남시	
		가교#2	H형강에 고강도 강판을 용접부착한 가설교량용 프리스트레스 거더 제작 기술		
3	커플브리지 관광자원화사업	교량용 강관 거더	경제성 양호, 유지관리 우수	충북 진천군	건설1과
4	신상로 낙석발생 비탈사면 2개소 정비공사	고강도텐션네트	비룡동 산 14-5번지 일원은 발생 가능한 낙석 중량이 약 1000kg이상으로 일반철망으로 낙석에 대한 방호가 불가능한 것으로 검토되어 고강도 텐션공법을 적용하였음	서울특별시	시 설 정비과
		결착네트공법	신상동은 낙석 위험블록이 크지 않으나 부분 적으로 파쇄대가 발달하고 이완된 블록이 다 수 존재하고 있음 따라서 경제성과 안정성을 고려하여 부분적 인 보강을 할 수 있는 결착식 낙석 방지망 을 적용하였음.	충북 청주시	

연번	공사명	특허공법(제품)명	특허공법(제품) 사용이유	업체소재지 (시·군·단위)	담당 부서
5	한밭지하차도 시설개선공사	단면보수공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
6	갑천지하차도 시설개선공사	단면보수공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
7	삼천지하차도 시설개선공사	단면보수공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
8	제2치수교 차로확장공사	단면보수공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
		강선보강공법		대전광역시	
		신축이음공법		대전광역시	
9	유등천좌안1교 등 2개소 보수보강공사	단면보수공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
10	관저지하차도 등 2개소 보수보강공사	교면포장공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	서울특별시	시 설 관리과
		신축이음공법		대전광역시	
11	석봉구름다리 내진성능보강공사	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
12	둔산대교 보수보강공사	단면보수공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
13	유성2교 등 3개소 보수보강공사	단면보수공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
14	신구교 등 2개소 보수보강공사	단면보수공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
15	당산교 보수보강공사	단면보수공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
		교면포장공법		강원도 춘천시	
16	버드내다리 보수보강공사	단면보수공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
		교면포장공법		강원도 춘천시	

연번	공사명	특허공법(제품)명	특허공법(제품) 사용이유	업체소재지 (시·군·단위)	담당 부서
17	비래가양 복개구조물 등 2개소 보수보강공사	단면보수공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
		비굴착 보강공법		대전광역시	
18	죽동교 보수보강공사	단면보수공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
19	엑스포다리 등 3개소 보수보강공사	단면보수공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
20	신대과도교 등 4개소 보수보강공사	강구조물 보수도장공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
		단면보수공법		대전광역시	
21	반석교 보수보강공사	단면보수공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
		교면포장공법		대전광역시	
22	가수원교 내진성능보강공사	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
23	원촌교 내진성능보강공사	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
24	증촌교 등 3개소 내진성능보강공사	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
25	현암교 내진성능보강공사	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
26	와동육교(상)(하) 내진성능보강공사	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
27	송촌동주차전용 건축물건립공사	철골조 장지간 공법 보(특허 제10-0626542호) 데크(특허 제10-0379783호)	장지간구조공법 사용으로 주차대수 확보 및 사업비 절감	서울특별시	건축과
28	도심형산업지원 플랫폼건립공사	모멘트 발생크기에 따른 구조 보강재 부착된 철골 구조물과 이의 제작 및 시공 방법	최적화된 배치(주차)계획, 주차전용건축물의 용도에 맞게 주차구획의 최대면수 확보와 설비배관을 고려한 최소 층고 계획 및 연계 브릿지 단차 최소화를 위한 높이 계획 반영하여 전체사업비를 고려한 건축비용 최소화	경기도 고양시	건축과
29	둔산소방서 지하층 리모델링 공사	나노실 주입공법 (특허 제10-1885303호)	일반방수공법(폴리우레탄주입공법)의 경우 구체 거동발생 시 방수층이 쉽게 손상되어 품질을 담보하기 어려우며, 일정기간 경과 후에는 방수기능이 저하되어 인장강도 및 신장률이 우수한 특허 방수공법 적용	경기도 연천군	건축과

【2020년】

연번	공사명	특허공법(제품)명	특허공법(제품) 사용이유	업체소재지 (시·군·단위)	담당 부서
1	외삼~유성복합 터미널 BRT연결도로 건설공사	PGR 복합판형 라멘교	중단하향 조정에 따른 형하고 확보와 시공성, 유지관리, 안전성, 경제성 등을 심의를 거쳐 가장 우수한 공법 선정	대전광역시	건설1과
2	계룡신도안~대전 세동간 광역도로 개설공사	이열식 네일링 공법	절토부 비탈면 안정성 검토 결과 켜기, 전도, 평면파괴 우려로 비탈면 보강공법 필요 / 경제성 및 유지관리 우수	충남 금산군	건설1과
3	도산로(가장네거 리~맑은아침아파 트) 외 1개소 도로제포장 정비공사	저소음아스콘 (‘20.06.24. 계약)	지속민원 해결 및 현장여건, 내구성, 시공성, 유지관리 측면 등을 종합적으로 고려하여 적용	대전광역시	시 설 정비과
4	관내 도로제포장 정비공사 (서구, 중구)	개질아스콘	주간선도로 등 대형차 교통량이 많은 구간의 도로 소성변형과 겨울철 얼화칼슘으로 인한 도로파손을 방지하기 위하여 내구성을 가진 개질재를 첨가한 아스팔트콘크리트를 사용하여 포장수명을 연장하기 위하여 적용	대전광역시	시 설 정비과
		개질순환아스콘			
5	관내 도로제포장 정비공사 (대덕구, 동구)	개질아스콘	주간선도로 등 대형차 교통량이 많은 구간의 도로 소성변형과 겨울철 얼화칼슘으로 인한 도로파손을 방지하기 위하여 내구성을 가진 개질재를 첨가한 아스팔트콘크리트를 사용하여 포장수명을 연장하기 위하여 적용	대전광역시	시 설 정비과
		개질순환아스콘			
6	2020년 동대전로 복개구조물 보수보강공사	표면(단면)보수	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 정비과
7	삼괴2교	교면포장	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	서울특별시	시 설 관리과
		표면(단면)보수			
8	삼괴3교	교면포장	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	서울특별시	시 설 관리과
		표면(단면)보수			
9	보문교	교면포장	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	강원도 춘천시	시 설 관리과
		표면(단면)보수		대전광역시	
10	유등교	표면(단면)보수	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
11	불티구름다리	교면포장	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	강원도 춘천시	시 설 관리과
		표면(단면)보수		대전광역시	

연번	공사명	특허공법(제품)명	특허공법(제품) 사용이유	업체소재지 (시·군·단위)	담당 부서
12	방동대교	강제도장	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
		표면(단면)보수		강원도 춘천시	
		교면포장		충남 천안시	
		점검시설			
13	둔산대교	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
14	용문교	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
15	삼천교	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
16	궁동2교	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
17	문화육교	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
18	봉곡1교	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
19	대흥교	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
20	방동대교	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
21	갑천대교	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
22	도마교	교량인상공법	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	경기도 성남시	시 설 관리과

【2021년】

연번	공사명	특허공법(제품)명	특허공법(제품) 사용이유	업체소재지 (시·군·단위)	담당 부서
1	외삼~유성복합 터미널 BRT연결도로 건설공사	프리스트레스 콘크리트 거더	저형고 장기간 적용이 용이하며 외측 중간가로보 블록제거로 미관이 우수함. 유지관리용 정착구를 설치하여 유지관리비용이 저렴	경기도 성남시	건설1과
		강관말뚝 머리보강	철근 보강방식에서 벗어나 유공강판 연결재의 저항 성능을 극대화 시키고 기초 주철근 작업과 동시 진행으로 공정 간섭을 최소화하여 시공성 및 경제성을 극대화	서울특별시 강남구	건설1과
		자석게이지부착 교량받침	PSC BEAM계열 교는 빔의 수가 많아 교량받침 1개가 부담하는 상부하중이 작으므로 지진하중을 각 받침이 균등하게 부담할 수 있으며 경제성 및 유지관리가 용이	경상남도 함안군	건설1과
2	2021년 관내 도로재포장 정비공사(동구, 중구)	개질순환아스콘	주간선도로 등 대형차 교통량이 많은 구간의 도로 소성변형과 겨울철 염화칼슘으로 인한 도로파손을 방지하기 위하여 내구성을 가진 개질재를 첨가한 아스팔트콘크리트를 사용하여 포장수명을 연장하기 위하여 적용	대전광역시	시 설 정비과
3	2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업	개질순환아스콘	주간선도로 등 대형차 교통량이 많은 구간의 도로 소성변형과 겨울철 염화칼슘으로 인한 도로파손을 방지하기 위하여 내구성을 가진 개질재를 첨가한 아스팔트콘크리트를 사용하여 포장수명을 연장하기 위하여 적용	대전광역시	시 설 정비과
4	2021년 상습교통정체구 간 개선사업	개질순환아스콘	주간선도로 등 대형차 교통량이 많은 구간의 도로 소성변형과 겨울철 염화칼슘으로 인한 도로파손을 방지하기 위하여 내구성을 가진 개질재를 첨가한 아스팔트콘크리트를 사용하여 포장수명을 연장하기 위하여 적용	대전광역시	시 설 정비과
		개질아스콘			
5	관내 도로재포장 정비공사(서구)	개질아스콘	주간선도로 등 대형차 교통량이 많은 구간의 도로 소성변형과 겨울철 염화칼슘으로 인한 도로파손을 방지하기 위하여 내구성을 가진 개질재를 첨가한 아스팔트콘크리트를 사용하여 포장수명을 연장하기 위하여 적용	대전광역시	시 설 정비과
6	관내 도로재포장 정비공사(서구)	프리캐스트 콘크리트패널	우기철 포트홀 다수 발생지역(서구 만년동 295번지 일원 버스정류장 버스차로 구간)에 시범사업으로 내구성이 강한 콘크리트 포장 자재(프리캐스트패널) 을 사용하여 도로 내구성을 높이기 위하여 적용	충청북도 괴산군	시 설 정비과
7	관내 도로재포장 정비공사(유성구)	개질순환아스콘	주간선도로 등 대형차 교통량이 많은 구간의 도로 소성변형과 겨울철 염화칼슘으로 인한 도로파손을 방지하기 위하여 내구성을 가진 개질재를 첨가한 아스팔트콘크리트를 사용하여 포장수명을 연장하기 위하여 적용	대전광역시	시 설 정비과
8	관내 도로재포장 정비공사(대덕구)	개질순환아스콘	주간선도로 등 대형차 교통량이 많은 구간의 도로 소성변형과 겨울철 염화칼슘으로 인한 도로파손을 방지하기 위하여 내구성을 가진 개질재를 첨가한 아스팔트콘크리트를 사용하여 포장수명을 연장하기 위하여 적용	대전광역시	시 설 정비과



연번	공사명	특허공법(제품)명	특허공법(제품) 사용이유	업체소재지 (시·군·단위)	담당 부서
9	2021년 동대전로 복개구조물 보수보강공사	표면(단면)보수	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 정비과
10	2021년 1,2권역 교량 등 도로시설물 긴급보수공사 (연간단가)	교면포장(개질아스콘)	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	경기도 고양시	시 설 관리과
		교면포장(방수튼)		대전광역시	
11	삼괴1교 등 2개소 포장정비공사	교면포장(삼괴1교)	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
		교면포장(대동지하차도)		경기도 성남시	
		신축이음(대동지하차도)		대전광역시	
12	구덕교 등 3개소 포장정비공사	교면포장 (온천교, 구덕교)	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
		교면포장 (월드컵지하차도)		경기도 성남시	
13	진터지하차도 포장정비공사	교면포장	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	대전광역시	시 설 관리과
		신축이음		대전광역시	
14	문예지하차도 포장정비공사	교면포장	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	경기도 성남시	시 설 관리과
15	갈마지하차도 시설개선공사	콘크리트 구조물 보수	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	서울특별시	시 설 관리과
16	탄방지하차도 시설개선공사	콘크리트 구조물 보수	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	경기도 포천시	시 설 관리과
17	문예지하차도 시설개선공사	콘크리트 구조물 보수	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	서울특별시	시 설 관리과
18	대동지하차도 시설개선공사	콘크리트 구조물 보수	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	서울특별시	시 설 관리과
19	유성천변교 보수보강공사	표면(단면)보수	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	서울특별시	시 설 관리과
20	신대과도교 보수보강공사	콘크리트 구조물 보수	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	서울특별시	시 설 관리과
		교량인상공법		대전광역시	
21	유성대교 보수보강공사	표면(단면)보수	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	서울특별시	시 설 관리과
22	괴정육교 보수보강공사	콘크리트 구조물 보수	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	서울특별시	시 설 관리과
		교량인상공법		대전광역시	
23	수침교 보수보강공사	콘크리트 구조물 보수	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	서울특별시	시 설 관리과
24	대전터널(하) 보수보강공사	콘크리트 구조물 보수	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	서울특별시	시 설 관리과
25	신상교 보수보강공사	콘크리트 구조물 보수	현장 적용 여건, 구조적 적합성, 시공성, 경제성, 적용사례 등을 종합적으로 고려하여 공법 적용	서울특별시	시 설 관리과

○ 특허공법(제품) · 일반공법(제품) 비용 비교

【2019년】

연번	공사명	특허공법(제품)명	특허공법(제품) 비용	일반공법(제품) 비용	비고
1	도안대로 도로 개설공사	SPC 합성형 라멘교량	2,358백만 원	3,446백만 원 (STEEL BOX거더교)	
		TR공법	45백만 원	대체품 없음 (일반제품 없음)	
		방사형 초기 우수처리장치	435백만 원	대체품 없음 (일반제품 없음)	
2	대전산업단지 서측진입도로 건설공사	PRECOM 거더교	998백만 원	1,531백만 원 (CPI 공법)	특허 비교
		SB ARCH교	3,604백만 원	4,100백만 원 (SHT 공법)	특허 비교
		탄성받침	13백만 원	대체품 없음 (일반제품 없음)	
		스페리컬 받침	5백만 원	대체품 없음 (일반제품 없음)	
		가설 교량#1	775백만 원	815백만 원 (TTM 공법)	특허 비교
3	온천북교 개설공사	SPC합성형라멘교	2,710백만 원	3,960백만 원 (STEEL BOX거더교)	
		합성PHC말뚝	257백만 원	355백만 원 (강관 말뚝)	
		교량부 초기 우수처리시설(SK-CB타입)	90백만 원	대체품 없음 (일반제품 없음)	
4	커플브리지 관광자원화사업	내부보강형 강관거더	1,059백만 원	1,670백만 원	
5	신상로 낙석발생 비탈사면 2개소 정비공사	고강도텐션네트	27백만 원	20백만 원 (일반낙석 방지망)	
		결착네트공법	95백만 원	27백만 원 (일반낙석 방지망)	
6	송촌동 주차전용 건축물 건립공사	철골조 장지간 공법 보(특허 제10-0626542호) 데크(특허 제10-0379783호)	611백만 원	748백만 원	
7	도심형산업지원 플랫폼 건립공사	모멘트 발생크기에 따른 구조 보강재 부착된 철골 구조물과 이의 제작 및 시공방법	1,876백만 원	2,199백만 원	
8	둔산소방서 지하층 시설개선 공사	나노실 주입공법 (특허 제10-1885303호)	71백만 원	37백만 원	

## 【2020년】

연번	공사명	특허공법(제품)명	특허공법(제품) 비용	일반공법(제품) 비용	비고
1	외삼~유성복합터미널 BRT연결도로 건설공사	PGR 복합판형 라멘교	843백만 원	1,051백만 원	
2	계룡신도안~대전세동간 광역도로 개설공사	이열식 네일링 공법	80,000원 / m	120,000원 / m	
3	도산로(가장네거리~맑은아 침아파트) 외 1개소 도로재포장 정비공사	저소음아스콘	242,000원/t	65,450원/t	
4	관내 도로재포장 정비공사(서구, 중구)	개질아스콘	97,000원/t	65,450원/t	
		개질순환아스콘	72,600원/t	57,160원/t	
5	관내 도로재포장 정비공사(대덕구, 동구)	개질아스콘	97,000원/t	65,450원/t	
		개질순환아스콘	72,600원/t	57,160원/t	

## 【2021년】

연번	공사명	특허공법(제품)명	특허공법(제품) 비용	일반공법(제품) 비용	비고
1	외삼~유성복합터미널 BRT연결도로 건설공사	프리스트레스 콘크리트 거더	928백만 원	대체품 없음 (일반제품 없음)	
		강관말뚝 머리보강	77백만 원	대체품 없음 (일반제품 없음)	
		자석게이지부착 교량받침	181백만 원	대체품 없음 (일반제품 없음)	
2	관내 도로재포장 정비공사(동구, 중구)	개질순환아스콘	77,000원/t	63,980원/t	
3	관내 도로재포장 정비공사(서구)	개질아스콘	105,000원/t	76,340원/t	
4	관내 도로재포장 정비공사(유성구)	개질순환아스콘	77,000원/t	63,980원/t	
5	관내 도로재포장 정비공사(대덕구)	개질순환아스콘	77,000원/t	63,980원/t	

25. 대규모(건설공사·건축공사) 사업현황(총사업비 100억 원 이상)  
(단위: 백만원)

연 번	공사명	위치	공사금액			설계비 (용역사)	감리비 (감리단)	시공사	준공 (예정)
			계	도급	관급				
1	홍도과선교 개량(지하화) 공 사	동구 삼성동 ~ 동구 홍도동	62,662	55,495	7,167	1,244 (서영엔지니어링 외 2개사)	3,170 (삼보기술단 외 3개사)	대우조선 해양건설(주) 이지건설(주)	‘21.09.
2	서대전IC ~ 두계3가 도로확장공사	서구 관저동 ~ 충남 계룡시 경계	33,217	22,612	10,605	1,571 (도화 외 1개사)	1,771 (삼보기술단 외 1개사)	(주)조원종합건설 (주)신화건설	‘23.12.
3	외삼 ~ 유성 복합터미널 BRT 연결도로 건설공사	유성구 반석동 (외삼네거리) ~ 유성구 구암동 (유성복합터미 널)	30,666	22,252	8,414	2,167 (벽산엔지니어링 외 1개사)	1,606 (동성엔지니어링 외 1개사)	구보종합건설 외 1개사	‘22.12.
4	도안대로 도로 개설공사	서구 관저동 ~ 도안 신도시	23,549	18,179	5,370	307 (천일 외 2개사)	1,237 (경원엔지니어링 외 1개사)	(주)산정현건설 외 2개사	‘22.10.
5	대전 산업단지 서측 진입도로 건설공사	서구 만년동 (평송수련원) ~ 대덕구 대화동 (대전산단)	42,165	41,209	956	1,208 (동성엔지니어링)	2,265 (도화엔지니어링 외 1개사)	계룡건설산업 (주)의 4개사	‘21.12.
6	하소친환경 일반산업단지 지원도로 개설공사	동구 하소동 (하소산단) ~ 동구 삼괴동 (상소문화공원)	28,742	18,717	10,025	961 (동명기술공단 외 1개사)	1,579 (수성엔지니어링 외 2개사)	(주)KR산업 외 1개사	‘20.06.
7	대전역세권 삼가로 및 신안동길 도로확장공사	동구 신안동 소제동, 정동 삼성동 일원	16,464	10,422	6,042	536 (주)유신)	직접감독	금성건설(주)	‘20.10.
8	중앙로 산구 지하상가 연결공사	동구 중동 ~ 중구 은행동	10,305	9,067	1,238	432 (동명기술공단 외 4개사)	862 (한국종합기술)	(주)나성산업개발	‘22.06.
9	대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사	대덕구 대화동 읍내동 일원	15,683	10,019	5,664	2,108 (한국종합기술 외 3개사)	1,223 (삼보기술단)	재현건설산업	‘22.06.

연 번	공사명	위치	공사금액			설계비 (용역사)	감리비 (감리단)	시공사	준공 (예정)
			계	도급	관급				
10	신탄진 처리분구 하수관로 정비사업	대덕구 신탄진 석봉동 일원	15,237	12,258	2,979	868 (주이산)	1,188 (주삼안)	미호산업개발	*20.06.
11	노후 하수관로(1단 계 긴급보수) 정비사업	동구, 서구, 유성구 처리분구 일원	17,982	12,605	5,377	824 (주선진 엔지니어링 외 5개사)	1,568 (주삼안)	자영종합건설	*22.05.
12	대전천 좌안 및 옥계동 하수관로 정비사업	중구 석교동 문향동 부사동 대사동 일원	35,260	23,155	12,105	1,661 (주이산 외 3개사)	2,572 (주동명)	RDM산업개발주 외 1개사	*24.04.
13	대전1,2산단 하수관로 분류화사업	대덕구 대화동 읍내동 오정동 중리동 일원	30,061	24,073	6,528	1,798 (주)한국종합기술 외 3)	2,548 (주)삼안)	금정건설산업	*24.11.
14	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	대덕구 오정동, 중리동 일원	34,557	25,860	8,697	1,753 (주이산 외 4개사)	2,492 (주)KG 엔지니어링 외 2개사)	풍림산업(주) 외 1개사	*25.08.
15	평촌일반산업 단지 지원도로 개설공사	유성구 방동 ~ 서구 용촌동	22,607	15,162	7,445	891 (주)경호엔지니어링 외 4개사)	1,370 (주)동명기술 공단 외 1개사)	정석종합건설 (주) 외 2개사	*23.11.
16	평촌일반산업 단지 공업용수도 건설사업	서구 관저동 ~ 서구 평촌동 일원	10,315	7,140	3,175	434 (주)한국종합기술)	1,145 (주)화신 엔지니어링)	대국건설산업 (주)	*24.06.
17	대전천 일원 하수관로 정비사업	동구 및 중구 대전천 일원	42,986	33,098	9,888	1,902 (주이산 외 3개사)	2,627 (주삼안)	-	*25.12.
18	중구 유천2지역 도시침수 대응사업	중구 유천동 일원	24,152	17,314	6,838	1,471 (주)건화 외 4개사)	1,914 (주)도화 외 2개사)	(주)세정건설 외 2개사	*22.05.

연 번	공사명	위치	공사금액			설계비 (용역사)	감리비 (감리단)	시공사	준공 (예정)
			계	도급	관급				
19	서구 탄방2·가장2 지역 도시침수 대응사업	서구 탄방동, 가장동 일원	22,885	16,667	6,218	1,584 (㈜제일 엔지니어링 외 4개사)	-	-	‘24.12.
20	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	동구 용운동 일원	59,009	48,645	10,364	1,670 (㈜한국종합기술 외 4개사)	2,790	-	‘25.12.
21	서구 내동 일원 하수관로 정비사업	서구 내동, 변동, 용문동, 가장동, 도마동 일원	34,747	25,850	8,897	1,749 (㈜한국종합기술 외 4개사)	2,492 (주)경동 엔지니어링 외 2개사)	동부건설(주) 외 2개사	‘26.01.
22	서구 복수동 일원 하수관로 정비사업	서구 복수동, 정림동, 가수원동, 중구 안영동 일원	20,936	14,719	6,217	785 (주)이산 외 3개사)	1,423 (주)KG 엔지니어링 외 2개사)	(주)장원토건 외 1개사	‘25.12.
23	보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성사업	중구 대사동 198-29 일원	2,045	1,539	506	49 (주)아주이앤씨)	-	-	‘21.12.
24	중부소방서 신축공사	동구 가양동 709-3번지 외	14,033	9,925	4,108	568 (주)신화 엔지니어링 건축사사무소)	510 (주)다빈건축사 사무소 외 3개사)	(주)태림종합건설 외 4개사	‘19.01.
25	대전디자인센터 신축공사	유성구 탑림동 694	10,790	6,916	3,874	403 (주)신화 엔지니어링 건축사사무소)	408 (중원건축사 종합사무소 외 2개사)	이요종합건설 외 4개사	‘19.12.
26	도심형산업지원 플랫폼 건립공사	동구 중동 9-5번지, 10-16번지	11,897	8,842	3,055	841 (주)도원 엔지니어링)	379 (주)도원 엔지니어링)	현강건설(주)	‘21.12
27	대전국제전시 컨벤션센터 신축	대전 유성구 도룡동 3-8	105,118	105,118	-	1,312 (디엔비건축사 사무소)	3,734 (주)신화 엔지니어링 건축사사무소 외 3개사)	계룡건설산업 외 4개사	‘22.04.

## 26. 기타사항(2019~2021)

### 26-1. 도로관리

○ 덧씌우기 및 미끄럼방지시설 내역

【2019년】

연번	사 업 명	사 업 량	사업비 (백만원)	사업기간	공 정 (%)	비 고
1	동대전로248번길(남간정사~대주파크빌 아파트)도로재포장 정비공사	아스콘재포장 98,31a 미끄럼방지 331㎡	180	‘19.04.04. ~ ‘19.05.03.	100	
2	대학로(구성삼거리~과학공원네거리) 외 2개소 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 281.44a	556	‘19.03.18. ~ ‘19.05.16.	100	
3	관내 도로재포장 정비공사(서구)	아스콘재포장 362.5a 미끄럼방지 204㎡	814	‘19.05.20. ~ ‘19.08.17.	100	
4	관내 도로재포장 정비공사(동구,중구)	아스콘재포장 512.9a 미끄럼방지 200㎡	1,084	‘19.05.20. ~ ‘19.08.17.	100	
5	관내 도로재포장 정비공사 (유성구,대덕구)	아스콘재포장 646.4a 미끄럼방지 188㎡	1,326	‘19.05.27. ~ ‘19.08.24.	100	
6	도로재포장 정비공사 (장재울삼거리~화암네거리)	아스콘재포장 124.7a 미끄럼방지 69㎡	223	‘19.06.10. ~ ‘19.08.08.	100	
7	신탄진로(상서삼거리~덤바위삼거리) 외 1개소 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 260.4a 미끄럼방지 255㎡	180	‘19.06.04. ~ ‘19.08.02.	100	
8	계룡로553번길 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 60.28a	38	‘19.09.30. ~ ‘19.10.25.	100	
9	옥천로(판암역네거리 일원) 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 12.64a 미끄럼방지 261㎡	23	‘19.11.04. ~ ‘19.12.03.	100	
10	신상로(비룡교차로 일원) 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 20.24a	27	‘19.11.04. ~ ‘19.12.03.	100	
11	동대전로(가양동 652-1번지 일원) 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 21.67a	26	‘19.12.09. ~ ‘19.12.23.	100	
12	대전로(대성동 254-1번지 일원) 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 21.16a	28	‘19.12.09. ~ ‘19.12.23.	100	
13	한밭대로(중리네거리~쌍용자동차 일원) 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 16.27a	24	‘19.12.16. ~ ‘19.12.24.	100	
14	계족로(동서교 일원) 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 17.50a	25	‘19.12.09. ~ ‘19.12.24.	100	
15	유성대로(구암동601-20번지 일원) 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 21.40a	26	‘19.12.16. ~ ‘19.12.24.	100	
16	보문로(부사동 211-31번지 일원) 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 19.54a 미끄럼방지 308㎡	26	‘19.12.16. ~ ‘19.12.24.	100	
17	대덕대로 외 3개소 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 19.54a 미끄럼방지 297㎡	900	‘19.12.16. ~ ‘20.01.29.	100	
18	도산로 외 1개소 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 428.8a 미끄럼방지 308㎡	690	‘19.12.12. ~ ‘20.01.30.	100	

【2020년】

연번	사 업 명	사 업 량	사업비 (백만원)	사업기간	공 정 (%)	비 고
1	죽동네거리 등 8개소 자전거횡단도 미끄럼방지포장	미끄럼방지 972㎡	29	‘20.03.30. ~ ‘20.04.29.	100	
2	2020년 관내 도로재포장 정비공사(대덕구,동구)	아스콘재포장 565.77a 미끄럼방지 2,162㎡	1,208	‘20.05.29. ~ ‘20.08.26.	100	
3	2020년 관내 도로재포장 정비공사(서구,중구)	아스콘재포장 166.21a 미끄럼방지 1,953㎡	1,333	‘20.05.29. ~ ‘20.08.26.	100	
4	2020년 관내 도로재포장 정비공사(유성구)	아스콘재포장 177.77a 미끄럼방지 620㎡	1,354	‘20.05.29. ~ ‘20.07.27.	100	
5	도산로(가장네거리~맑은아침아파트) 외 1개소 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 92.01a 미끄럼방지 505㎡	328	‘20.05.19. ~ ‘20.07.17.	100	
6	유성온천네거리 등 13개소 자전거횡단도 미끄럼방지포장	미끄럼방지 1,887㎡	55,019	‘20.06.29. ~ ‘20.08.28.	100	
7	진터네거리 등 7개소 자전거전용도로 미끄럼방지포장	미끄럼방지 1,887㎡	15,878	‘20.07.10. ~ ‘20.08.09.	100	
8	주민참여예산 시민공모 선정사업 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 126.89a 미끄럼방지 533㎡	278	‘20.08.18. ~ ‘20.10.16.	100	
9	현도교 등 3개소 자전거도로 미끄럼방지포장	미끄럼방지 430㎡	13	‘20.10.08. ~ ‘20.11.07.	100	
10	2020년 주민참여예산 자전거도로 정비공사	미끄럼방지 145㎡	4	‘20.09.21. ~ ‘20.10.23.	100	
11	2020년 하반기 관내 도로재포장 정비공사(유성구,대덕구)	아스콘재포장 238.89a 미끄럼방지 252㎡	355	‘20.11.04. ~ ‘21.01.02.	100	
12	2020년 하반기 관내 도로재포장 정비공사(서구)	아스콘재포장 146.07a 미끄럼방지 2,317㎡	325	‘20.11.4. ~ ‘20.12.21.	100	
13	대둔산로(안영교~안영고가교) 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 57.75a	111	‘20.11.27. ~ ‘20.12.21.	100	
14	2020년 관내 도로재포장 정비공사(중구,동구)	아스콘재포장 154.55a	256	‘20.11.04. ~ ‘21.01.02.	100	



【2021년】

연번	사 업 명	사 업 량	사업비 (백만원)	사업기간	공 정 (%)	비 고
1	2021년 자전거 전용도로 정비공사	미끄럼방지 2,586㎡	162	‘21.03.31. ~ ‘21.05.29.	100	
2	2021년 회전교차로 설치사업	아스콘재포장 46.67a 미끄럼방지 449㎡	411	‘21.06.18. ~ ‘21.09.25.	100	
3	2021년 자전거 횡단도 포장 정비사업	미끄럼방지 2,532㎡	73	‘21.09.14. ~ ‘21.11.01.	20	
4	2021년 자전거 전용도로 정비공사(2차)	미끄럼방지 2,340㎡	120	‘21.09.27. ~ ‘21.11.25.	5	
5	2021년 상습교통정체구간 개선사업	아스콘재포장 54.62a 미끄럼방지 24㎡	373	‘21.07.07. ~ ‘21.11.03.	65	
6	2021년 교통사고 잦은 곳 개선사업	아스콘재포장 141.17a 미끄럼방지 2,974㎡	686	‘21.07.19. ~ ‘21.11.15.	60	
7	계족로(성남네거리~휴먼시아아파트) 외 3개소 도로재포장 정비공사	아스콘재포장 682.45a 미끄럼방지 984㎡	1,070	‘21.06.07. ~ ‘21.08.05.	100	
8	2021년 관내 도로재포장 정비공사(동구,중구)	아스콘재포장 302.97a 미끄럼방지 1,231㎡	667	‘21.06.07. ~ ‘21.09.04.	100	
9	2021년 관내 도로재포장 정비공사(서구)	아스콘재포장 606.74a 미끄럼방지 1,599㎡	1,307	‘21.06.07. ~ ‘21.09.04.	100	
10	2021년 관내 도로재포장 정비공사(유성구)	아스콘재포장 452.24a 미끄럼방지 813㎡	699	‘21.06.07. ~ ‘21.09.03.	100	
11	2021년 관내 도로재포장 정비공사(대덕구)	아스콘재포장 211.1a 미끄럼방지 700㎡	449	‘21.06.07. ~ ‘21.09.04.	100	

○ 도로불편신고센터 운영개요 및 실적, 운영성과 분석결과, 문제점 및 대책

■ 운영개요

- 시행일시 : 2003. 9. 1. (신고전화 : ☎ 080-042-8272)
- 근무조 편성 운영 : 즉시 처리보수반 상시운영 4개조 22명
- 근무조 편성 운영(야간 및 휴일)
  - 상황근무 : 1명 / 출동팀 : 3명 (장비 및 차량 1대, 도로보수원 3명)
- 신고내용의 처리
  - 긴급한 사항 : 비상대기조 출동 즉시처리
  - 기 타 사 항 : 익일 작업계획에 반영 처리

■ 도로불편사항 신고,처리 실적

《연도별 처리실적》

(단위 : 개소 / '21. 9월말 기준)

구 분	계	2019년	2020년	2021년
소 계	59,749	15,210	17,054	27,485
소파보수(포트홀)	23,976	7,585	9,229	7,162
도로정비 (보수, 재포장, 측구 등)	1,530	534	680	316
시설물정비	13,480	5,018	5,026	3,436
기타	20,763	2,073	2,119	16,571

\* 기타 : 2021년 동절기 도로변 제설함, 모래주머니 설치·해체 건을 포함한 수치임(이전에는 미포함)

■ 향후계획

- 지속적인 도로 순찰강화 및 통행불편 신고사항에 대한 즉시처리로 시민불편사항 최소화 및 도로통행 안전 확보

○ 포트홀 발생현황 및 조치내역, 문제점 및 대책

■ 포트홀 발생현황 및 조치내역

구 분	발생현황		조치내역	
	개소	면적(m <sup>2</sup> )	개소	면적(m <sup>2</sup> )
계	23,976	9,405	23,976	9,405
'19년도	7,585	1,354	7,585	1,354
'20년도	9,229	4,268	9,229	4,268
'21년도(9월말)	7,162	3,783	7,162	3,783

■ 문제점 및 대책

《문제점》

- 시 관리도로 증가, 기상이변 및 도로포장 피로누적 등으로 도로파손 발생 증가

《대책》

- 도로 긴급보수 공사 및 재포장 사업 추진을 통해 파손 도로 신속 정비

○ 재생아스콘 사용실적

연번	공 사 명	총아스콘량 (ton)	사용량 (ton)		사용량 (ton)	비율 (%)	소관부서
			가열	상온			
1	홍도과선교 개량공사	23,854	14,141	-	14,141	59	건설1과
2	중촌시민공원 진입로 개설공사	10,921	7,905	-	7,905	72	
3	백골1길 도로 확장공사	4,210	3,020	-	3,020	72	
4	대전산업단지 서측진입도로 건 설공사	1,725	1,034	-	1,034	60	
5	하소친환경 일반산업단지 지원도로 개설공사	30,830	-	12,688	12,688	41	
6	대전역세권 삼가로 및 신안동 길 도로확장공사 (공사발주 : 2014년)	15,991	3,998	-	3,998	25	
7	대전역세권 동광장길(대로2-14) 조성공사	1,503	754	-	754	50	
8	계룡신도안~대전세동간 광역도 로 개설공사	7,843	341	5,252	5,593	71	
9	대청호 하수관로 확장공사(2차)	5,060	3,184	-	3,184	62.9	건설2과
10	과학벨트 거점지구 오폐수 처리시설 (관로) 건설사업	6,396	1,773	2,936	4,709	73.6	
11	신탄진 처리분구 하수관로 정비사업	21,243	13,784	1,236	15,020	70.7	
12	노후하수관로(1단계 긴급 보수) 정비사업	31,830	5,738	3,126	8,864	27.8	
13	대전천 좌안 옥계동 상류 하수관로 정비사업	66,189	11,288	4,957	16,245	25	
14	대전1,2산단 하수관로 분류화 사업	38,238	10,678	290	10,968	28.7	
15	서구 복수동 일원 하수관로 정 비사업	20,736	1,454	-	1,454	55	
16	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	3442	3,442	-	3,442	100	
17	안영 생활체육시설단지 조성사업(1차공사)	3,566	2,438	-	2,438	68.3	
18	대전산업단지 재생사업지구 기반시설(도로) 건설공사	37,229	2,692.3	-	-	7.23	
19	대덕산업단지 노후 오폐수관로 정비공사	2,977	1,286	-	1,286	43	

연번	공 사 명	총아스콘량 (ton)	사용량 (ton)		사용량 (ton)	비율 (%)	소관부서
			가열	상온			
20	동대전로 248번길 (대주파크빌아파트~ 남간 정사)도로재포장 정비공사	1,152	1,152	-	1,152	100	시설정비과
21	대학로(구성삼거리~과학 공원네거리)외 2개소 도로재포장 정비공사	3,393	1,736	-	1,736	51.2	
22	관내 도로재포장 정비공사 (서구)	4,326	1,921	-	1,921	44.4	
23	관내 도로재포장 정비공사 (동구, 중구)	6,118	2,995	-	2,995	49	
24	도로재포장 정비공사 (장재울삼거리~화암네거리)	1,488	1,488	-	1,488	100	
25	관내 도로재포장 정비공사 (유성구, 대덕구)	7,715	5,136	-	5,136	66.6	
26	신탄진로(상서삼거리 ~ 덤바위삼거리)외 1개소 도로재포장 정비공사	3,110	1,805	-	1,805	58	
27	관내 도로재포장 정비공사 (서구,중구)	6,595	2,538	-	2,536	40	
28	관내 도로재포장 정비공사 (대덕구,동구)	6,320	3,243	-	3,243	51.3	
29	대종로 외 3개소 도로재포장 정비공사	5,992	5,453	-	5,453	91	
30	2020년 하반기 관내 도로재포 장 정비공사(서구)	1,733	1,733	-	1,733	100	
31	2020년 하반기 관내 도로재포 장 정비공사(대덕구)	1,733	1,733	-	1,733	100	
32	대둔산로(안영교~안영고가교) 도로재포장 정비공사	689	689	-	689	100	
33	계족로(성남네거리~휴먼시아아 파트) 외 3개소 도로재포장 정 비공사	8,142	6,389	-	6,389	78.4	
34	2021년 관내 도로재포장 정비공사(동구,중구)	1,839	1,839	-	1,839	100	
35	2021년 관내 도로재포장 정비공사(서구)	7,240	3,755	-	3,755	51.8	
36	2021년 관내 도로재포장 정비공사(유성구)	5,394	2,683	-	2,683	50	
37	2021년 관내 도로재포장 정비공사(대덕구)	2,634	2,323	-	2,323	88.2	
38	2021년 회전교차로 설치사업	748	558	-	558	75	

## 26-2. 신공법 도입으로 건설기술향상 및 예산절감 사항

○ 신공법 도입분야, 예산절감사항, 예산절감액

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	신공법 도입분야	예산절감사항	비 고 (소관부서)
1	홍도과선교 개량(지하화)공사	토공 가시설 배면의 차수방법 (AGS차수공법)	마이크로시멘트 및 활성실리카계열 재료 사용으로 그라우팅 지반보강 효과 향상과 재료 유실 및 과다 주입방지로 일반공법 대비 5%이상 예산절감 (약 251백만 원)	건 설 1 과
		콘크리트 구조물 방수방법(프렉스 일체형 복합 시트방수)	일체형 복합방수로 방수성능이 우수하며 복합 방수층의 공장생산 기술적용으로 예산절감 (92백만 원)	

○ 건설기술관리법령에 의거 시공자의 신기술, 신공법 도입으로 절감된  
예산액의 시공사 지급현황

연번	사 업 명	도입된 신공법	신공법 도입으로 절감된 예산	절감된 예산액 시공사 지급현황	비 고 (소관부서)
1	홍도과선교 개량(지하화)공사	토공 가시설 N.C.S.P 공법 (특허 제10-0752397호)	23,582천원	16,507천원	건 설 1 과

## 26-3. 부정당업체 제재 현황

【2019년 이후】

연번	제재일	제재기간	업체명	대표자	사 유	근 거
1	'19.02.01.	'19.02.01. ~'19.03.31. (2개월)	지엠월드 건설(주)	방연웅	하소 친환경 일반산업단지 지원 도로 개설공사에 대해 공동계약 에서 정한 공동수급체 구성원 간의 출자비율 및 분담내용에 따라 시공하지 아니하여 중도 탈퇴 됨.	지방계약법시행령 제92조
2	'19.08.07.	'19.08.07. ~'20.01.07. (5개월)	개인	장순구	대전광역시 건설관리본부 공고 제2019-111호 관용차량 매각 관련 정당한 이유없이 낙찰된 후 계약을 체결하지 않음.	지방계약법시행령 제92조
3	'21.07.27.	'21.07.27. ~'21.12.26. (5개월)	구보설비(주)	김봉식	유성소방서 증축 기계설비공사 건에 대하여 회사 재정상의 어려움을 이유로 계약해지 요청	지방계약법시행령 제92조